

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
		Acta de reunión y relación de asistencia	
		Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

DEPENDENCIA: DESPACHO - OFICINA DE CONTROL INTERNO					
REUNIÓN INTERNA 010			REUNIÓN EXTERNA ____		
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	23	11	2020	4:00 p.m.	5:30 p.m.
OBJETO DE LA REUNIÓN					
Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA No. 2020IE204747, para desarrollar los siguientes temas:					
TEMAS TRATADOS					
Presentar a los integrantes del CICCI el informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).					
ITEM	TEMA			RSPONSABLE	TIEMPO
1	Llamado a lista y verificación del quorum.				
2	Lectura y aprobación del orden del día.				
3	Seguimiento a compromisos acta anterior.				
3.1	Presentación del informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).			SPCI – GERENTES DE PROYECTOS	90 min.
4.	Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones presentados.			CICCI	5 min
5	Proposiciones y varios.			CICCI	5 min

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De conformidad con la resolución SDA No. 1455 de 2018, dado que la Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, se encuentra atendiendo una reunión externa propia de sus funciones, este comité lo preside Paola Ricaurte Ayala, asesora del despacho.

Paola Ricaurte Ayala, asesora del despacho, saluda a los miembros del comité y da inicio leyendo el orden del día.

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum

Se realiza la verificación del quorum encontrándose presentes en la reunión:

Asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA
PAOLA RICAURTE AYALA	ASESORA DE DIRECCIÓN
ALIX MONTES ARROYO	OPEL
CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA
JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS
HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO	SCAAV
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	SC
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE
LUISA MORENO PARESSO	SSFFS
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	DCA
JUAN MANUEL ESTEBAN MENA	SCASP
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	SF
GABRIEL MURILLO ROJAS	OAC
ELIANA ANDREA PEDRAZA	SPCI
JULIO CESAR PULIDO PUERTO	SGCD
NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER
MARIET ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA

Con voz y sin voto

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ OCI

Secretaria Técnica del Comité

Habiendo quorum para deliberar se da inicio al comité.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Paola Ricaurte Ayala, asesora del Despacho, realiza la lectura del orden del día y es aprobado por unanimidad.

3. Seguimiento a compromisos acta anterior.

3.1. Presentación del informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).

Eliana Andrea Pedraza Ardila, Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional, hace la presentación de los resultados logrados con corte a 31 de octubre y se centra en las metas proyecto de inversión que tiene una ejecución por debajo del 80%, es decir los que en el semáforo están en amarillo y rojo, cada gerente de proyecto explica las razones de la baja ejecución y que al terminar la vigencia van lograr los resultados en la mayoría de los casos, salvo lo relacionado con los proyectos que no tenían planificadas metas de resultado para esta vigencia, es decir, que no estaban programadas para esta vigencia pero que se están reportando mientras la Secretaría Distrital de Planeación da respuesta a la solicitud de la SDA, oficio radicado No. 2020EE200917 del 11/11/2020, lo que podría mejorar sustancialmente los resultados.

Claudia Patricia Cálao González, Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental y gerente de los proyectos de inversión 7805: Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental Distrital y regional Bogotá y 7804: fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá, presenta que el PI 7805 va de acuerdo a lo programado, no presenta retrasos, pero que como se presentó en la diapositiva No. 17 la meta plan de desarrollo: Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá, tiene una meta programada para el año 2020 de 16% y la ejecución a octubre es del 8,26%; es decir un cumplimiento del 51,63% de lo programado para el año. Al mes de octubre deberíamos ir en 10,19% de ejecución, es decir que tenemos un retraso del 19% que vamos subsanando en este mes y en diciembre, esto se debe a las siguientes demoras en algunas de las actividades:

- Principalmente en las actividades precontractuales para los procesos de adquisiciones de componentes de TI, que conllevaron a realizar unificaciones presupuestales en los procesos y con ello realizar traslados, así como volver a recotizar para realizar el estudio de mercado.

Particularmente las empresas proveedoras de base tecnológica no estaban activas en su normalidad lo cual dificultó la consecución, elaboración y recepción de cotizaciones; se espera que, con los mecanismos de reactivación económica promovido por el gobierno, comiencen a normalizarse para que los procesos fluyan con mayor celeridad.

RETRASOS:

1. Retraso en las actividades necesarias para la actualización de 4 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información, programadas para esta vigencia 2020.

Teníamos programado alcanzar 80% de avance a octubre y se avanzó 67,5% dado el retraso en la implementación de la solución de software para la gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad debido a la demora en el proceso de contratación de dos recursos de nivel técnico que se habían solicitado para tal fin; además, falta acelerar la revisión y formalización de los documentos: ciclo de vida del software, la guía y catálogo de criterios no funcionales y de calidad, guía y catálogo de interoperabilidad, arquitectura de interoperabilidad y datos maestros, en razón a los tiempos largos en procesos de levantamiento y consolidación de la información.

PLAN DE CHOQUE / SOLUCION:

- Se inicia proceso de revisión y formalización de los documentos.
 - Se distribuyen los responsables para la documentación de las arquitecturas de solución y de referencia.
 - Se distribuyen las tareas de implementación de la solución de software para dar inicio con su implementación.
2. Retraso en las actividades necesarias para implementar 2 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información, teníamos programado avanzar en octubre un 25% y se avanzó 15%, dado que No se ha podido iniciar la codificación de la plataforma de gestión de arquitectura empresarial, porque esta pendiente la contratación de ingenieros de desarrollo para iniciar dicha codificación.

PLAN DE CHOQUE / SOLUCION:

- Se inicia la revisión y ajuste de perfiles para la contratación de acuerdo con los lineamientos de COPNIA para tecnólogos.
3. Así mismo, como vimos en la diapositiva 17 la meta 4 “Mejorar 38 por ciento de Servicios Tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC” señalada en rojo, es la que tenemos un retraso desde septiembre en la actividad “Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA, dado que deberíamos ir en 60% y tenemos un avance del 24%, esto se debe a las dificultades presentadas en los procesos contractuales de adquisición (blade, ODA, BIA Y SOC, ad manager) dado al requerimiento de

ampliar la muestra de las cotizaciones para realizar el estudio de mercado de forma articulada con el área contractual, lo que toco volver a recotizar y esto demoró 1 mes más para cada uno de los procesos. Y con ello, el bajo porcentaje del valor comprometido en esta meta.

PLAN DE CHOQUE / SOLUCION:

- Se trabaja en conjunto entre el equipo de la DPSIA y la abogada de contractual con el fin de ajustar el estudio Previo y poder darle trámite a los procesos.
4. Finalmente, en el mes de octubre se presentó un pequeño retraso en la actividad de “Documentar aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI”, teníamos programado avanzar en 20% y se avanzó en un 10%, dado que el equipo de construcción del PETI inició reuniones con algunas dependencias para socializar el PETI, marco de transformación digital, Modelo de Arquitectura Empresarial, estructura organizacional de la entidad, sin embargo falta complementar el proceso de identificación de necesidades y expectativas con otras áreas de la SDA, su compilación y la revisión por parte de los responsables de cada dominio como insumo para la formulación del nuevo PETI.

PLAN DE CHOQUE / SOLUCION:

- Se programan mesas de trabajo con las dependencias de la Entidad para avanzar en la identificación y documentación de iniciativas de TI.
- Se destina mayor porcentaje de dedicación horaria a la consolidación de iniciativas de TI en la Entidad, por parte del equipo de construcción PETI.

Se adjunta presentación.

4. Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones.

Se realizará un seguimiento en el mes de diciembre para verificar el avance alcanzado.

5. Propositiones y varios.

No se presentaron.

Una vez agotado el orden del día se da por terminado este comité.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA
-------------	--------	-------

Informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).	SPCI – GERENTES DE PROYECTO	20/12/2020
<p>Segunda línea de defensa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar la planeación operativa por proceso, de modo que cada proceso formule planes de acción anuales que consideren todos los temas, actividades a ejecutar, recursos, responsables, tiempos y que sea este el instrumento que facilite el autocontrol, la autoevaluación y la evaluación independiente. - FASES <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar la caracterización de direccionamiento estratégico. 2. Diseñar el procedimiento para la formulación de planes operativos. 3. Socialización e implementación del procedimiento. 	<p>DPSIA (Art. 13, literal p. Consolidar y asesorar a las dependencias en la formulación del plan estratégico y planes operativos de la entidad, Decreto 109 de 2009). DPSIA – SGCD SPCI DPSIA – SGCD - SPCI DPSIA – SGCD SPCI</p>	31/12/2020
<p>Acción 1: Actualización del procedimiento de la atención de las PQR para incluir controles que aseguren las respuestas oportunas a la ciudadanía. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021.</p> <p>Acción 2: Realizar capacitaciones trimestrales. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021.</p> <p>Acción 3: Socializar el procedimiento de PQRS para asegurar su correcta implementación.</p>	SGCD	30/01/2021
Solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación una revisión para mirar de qué manera se puede mejorar el reporte en cuanto a los resultados que se generan cuando los indicadores formulados son de resultado y no hay indicadores formulados para medir gestión.	SPCI	30/11/2020
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud.	SPCI Gerencias de Proyectos	30/11/2020
Con el fin ir depurando la información contable e internamente:	DCA – DGA –SF	31/12/2020

Revisión conjunta entre la Subdirección Financiera y las dependencias responsables de las actividades para realizar un plan de contingencia que permita mejorar los resultados a 31 de diciembre de 2020.	Comité de sostenibilidad contable	Se debe continuar con el seguimiento al cumplimiento del plan en el Comité de Sostenibilidad Contable y presentar los resultados a este Comité-
Contar con la TRD ajustadas y entregarlas al Consejo Distrital de Archivos para su proceso de convalidación, que contiene fichas de valoración, cuadros de Caracterización y el documento técnico denominado Memoria descriptiva.	DGC TODOS LOS PROCESOS	30/12/2020
Registros de activos de información CCD este proceso lo lideraba la SGCD con acompañamiento de la DGC y DPSIA. Identificar la información clasificada y reservada, definir y socializar lineamientos para el uso adecuado de la información privilegiada. Presentar en CICCI los resultados.	DGC (LIDER) SGCD DPSIA (APOYO)	30/12/2020
Socializar en el CICCI las políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad).	DPSIA	30/03/2021
Actualizar la Resolución del CICCI (ajustes de periodicidad, funciones y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	DLA	15/11/2020
Realizar las mediciones de la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento por procesos y los suscritos ante los entes externos de control de acuerdo con el procedimiento y presentar los resultados consolidados al CICCI.	OCI	31/12/2020
Concepto de la Dirección Legal Ambiental para establecer si legalmente es posible que la facturación se genere para las empresas que lo soliciten, para mejorar el porcentaje de ingresos. Por cuanto el Decreto 465 de marzo de 2020, señala que mientras se mantenga la declaratoria de la	SF –DCA	15/12/2020


emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el plazo para la entrega las facturas de cobro de tasa retributiva por vertimientos puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrán hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de dicha emergencia. Presentar los resultados.		
Solicitar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Control Ambiental para verificar y conciliar los casos del proceso de recaudos en los que se suspendió por cuatro meses la recepción de documentos para cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, y los que se encuentran ejecutoriados y han cumplido con la etapa de cobro persuasivo han sido devueltos por falta de requisitos legales. Presentar los resultados.	DLA – SF	15/12/2020
Con base en la presentación realizada por la Dirección Legal Ambiental ésta socialice a todos los funcionarios y contratistas mediante Circular las orientaciones para el manejo del conflicto de interés en la SDA.	DLA	30/11/2020
Publicar la orientación del conflicto de interés en la página Web de la entidad.	DLA	30/11/2020
Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual, Oficina de Control Interno y Subsecretaria General y de Control Disciplinario para revisar las acciones vencidas del plan de mejoramiento por procesos porque llevan mucho tiempo de formuladas sin que se hayan logrado cumplir.	SGCD, DCA, SCAAV, OCI	30/11/2020

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Preside el Comité	<i>Paola Ricaurte Ayala</i>	3778845	
Secretaría Técnica	<i>Sandra Esperanza Villamil Muñoz</i> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>	3778922	

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 23 de noviembre de 2020		HORA DE INICIO: 4:00 p.m.		HORA DE TERMINACIÓN: 5:30 p.m.			
LUGAR: Reunión virtual		TEMA: Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA No. 2020IE204747					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
PAOLA RICAURTE AYALA	DESPACHO	X			paola.ricaurte@ambientebogota.gov.co		
ALIX MONTES ARROYO	OPEL	X			alix.montes@ambientebogota.gov.co		
CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA	X			claudia.calao@ambientebogota.gov.co		
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA	X			luisa.moreno@ambientebogota.gov.co		
JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC	X			jairo.revelo@ambientebogota.gov.co		
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS	X			reinaldo.gelvez@ambientebogota.gov.co		
HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO	SCAAV	X			hugo.saenz@ambientebogota.gov.co		
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	SC	X			claudia.herrera@ambientebogota.gov.co		
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA	X			cristian.carabaly@ambientebogota.gov.co		
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE	X			diego.rubio@ambientebogota.gov.co		
LUISA FERNANDA MORENO PARESSO	SSFFS (E)	X			luisa.moreno@ambientebogota.gov.co		
Nombre del responsable de la reunión :							

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

REPORTE DE AVANCE
METAS PLAN DE
DESARROLLO

“Un Nuevo Contrato Social
y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI”

Bogotá D.C., Colombia.
Fecha: Corte Octubre 2020



SECRETARÍA DE
AMBIENTE




Avance Presupuestal por Proyecto de Inversión corte a Octubre 2020




SECRETARÍA DE
AMBIENTE





APROPIACIÓN VERSUS GIROS A OCTUBRE



Reporte Presupuestal corte a Octubre 2020


Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	% Comprometido	Giros Acumulados	% Giro/Com prometido
7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	\$ 12.631.000.000	\$ 1.779.149.242	14,09%	\$ 1.129.085.892	63,46%
7780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	\$ 910.000.000	\$ 142.254.000	15,63%	\$ 26.282.267	18,48%
7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	\$ 3.531.650.000	\$ 571.244.160	16,17%	\$ 201.515.299	35,28%
7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la EEP, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	\$ 3.919.274.028	\$ 793.469.102	20,25%	\$ 162.430.934	20,47%
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	\$ 1.075.000.000	\$ 224.118.104	20,85%	\$ 12.265.599	5,47%
7725	Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá	\$ 911.000.000	\$ 209.904.000	23,04%	\$ 24.200.067	11,53%
7811	Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	\$ 1.500.000.000	\$ 526.724.330	35,11%	\$ 72.395.233	13,74%
7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del DC Bogotá.	\$ 3.756.930.000	\$ 1.465.355.900	39,00%	\$ 395.991.002	27,02%
7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la SDA en Bogotá	\$ 1.709.895.000	\$ 746.119.000	43,64%	\$ 187.838.066	25,18%
7699	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá.	\$ 1.670.000.000	\$ 1.071.288.949	64,15%	\$ 280.681.965	26,20%

Reporte Presupuestal corte a Octubre 2020

Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	% Comprometido	Giros Acumulados	% Giro/Com prometido
7814	Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá	\$ 6.174.952.398	\$ 4.036.618.029	65,37%	\$ 318.723.733	7,90%
7702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	\$ 3.100.351.062	\$ 2.034.888.255	65,63%	\$ 526.421.751	25,87%
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá	\$ 4.935.454.528	\$ 3.357.661.863	68,03%	\$ 937.866.918	27,93%
7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecorurbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	\$ 2.520.913.490	\$ 1.755.277.922	69,63%	\$ 416.340.318	23,72%
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	\$ 1.850.721.000	\$ 1.316.121.000	71,11%	\$ 415.047.999	31,54%
7743	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	\$ 1.272.160.000	\$ 921.181.400	72,41%	\$ 232.427.334	25,23%
7806	Fortalecimiento Jurídico de la SDA Bogotá	\$ 900.000.000	\$ 689.584.000	76,62%	\$ 159.874.599	23,18%
7711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	\$ 1.050.000.000	\$ 866.031.831	82,48%	\$ 281.351.751	32,49%
7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	\$ 2.410.000.000	\$ 1.988.602.000	82,51%	\$ 541.182.398	27,21%
7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	\$ 2.670.768.800	\$ 2.224.180.800	83,28%	\$ 635.514.102	28,57%
TOTAL		\$ 58.500.070.306	\$ 26.719.773.887	45,67%	\$ 6.957.437.227	26,04%

Secretaría de Ambiente

Cuadro Resume Estado Metas Plan de Desarrollo Corte a Octubre 2020



Existen 34 MPDD con 38 Indicadores, de los cuales (1 MPDD tiene dos proyectos asociados y otra MPDD tiene tres proyectos asociados)
Total 41 Indicadores de Evaluación

RANGOS SEGÚN SEGUIAN	CUATRIMESTRO	% CUATRIMESTRO	VIDENCIA A OCT. 2020	% VIDENCIA
Menor a 40%	40	98%	14	34%
Entre >40% y <=70%	1	2%	18	44%
Entre >70% y <90%	0	0%	5	12%
Mayor a 90%	0	0%	4	10%
TOTAL	41	100%	41	100%




SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ


Comparativo Estado Metas Plan de Desarrollo Septiembre - Octubre 2020



SEPTIEMBRE



OCTUBRE



Detallado Del Semáforo de los Proyectos de Inversión de la SDA.





Proyecto 7816: Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá.

(1 de 1)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	% de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física	Suma	100	15	15,00%	40	15	37,50%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Construir 32 por ciento del centro de Protección y Bienestar Animal - Casa Ecológica de los Animales.	Suma	32	3	9,38	32	3	9,38%	\$ 11.308.000.000	\$ 1.040.836.780	9,20
2	Construir y dotar 6 por ciento del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.	Suma	6	4	66,67	6	4	66,67%	\$ 1.125.000.000	\$ 758.312.462	65,74
3	Construir 1 obra nueva de infraestructura	Suma	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00
4	Realizar 100 por ciento del mantenimiento de la infraestructura Ambiental priorizada	Suma	100	0,00	0,00	19	0,00	0,00	\$ 200.000.000	\$ -	0,00
5	Realizar 100 por ciento de las adecuaciones y reparaciones locativas de la infraestructura Ambiental priorizada	Suma	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL									\$ 12.631.000.000	\$ 1.779.149.242	14,09

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7780: Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

(1 de 2)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad	Suma	100	0,8	0,80%	1	0,8	80,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural	Suma	5	0,2	4,00	0,5	0,2	40,00%	\$ 100.000.000	\$ 62.272.000	62,27
2	Capacitar 1.000 personas en el fortalecimiento de conocimiento ambiental	Suma	1.000	56	5,60	10	56	560,00%	\$ 100.000.000	\$ 10.000.000	10,00
3	Formalizar 500 acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural	Suma	500	0,00	0,00	40	0,00	0,00%	\$ 610.000.000	\$ -	0,00
5	Aplicar en 1.000 hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.	Suma	1000	0,00	0,00	0	0,00	ADIV/0%	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL									\$ 810.000.000	\$ 72.272.000	8,92

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7780: Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá (2 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)	Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural	Suma	100	5	5,00%	10	5	30,00%

Código Meta	Descripción Meta de inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
4	Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental.	Suma	1	0,01	1,00	0,1	0,01	10,00%	\$ 100.000.000	\$ 69.982.000	69,98
TOTAL								\$ 100.000.000	\$ 69.982.000	69,98	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7804: Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá (1 de 1)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	% de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada	Suma	100	8,26	8,26%	16	8,26	31,63%

Código Meta	Descripción Meta de inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información	Suma	24	2,65	11,04	4	2,65	66,25%	\$ 364.736.000	\$ 233.828.000	64,11
2	Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información.	Suma	15	1,3	8,67	2	1,3	65,00%	\$ 183.030.000	\$ 105.132.000	57,44
3	Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad	Suma	15	1,59	10,60	3	1,59	53,00%	\$ 54.022.000	\$ 29.068.000	53,81
4	Mejorar 38 por ciento de Servicios Tecnológicos en la SDA en el marco del MINTIC	Suma	38	1,19	3,13	5	1,19	23,00%	\$ 2.763.278.000	\$ 111.604.160	4,04
5	Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI	Suma	13	1	7,69	2	1	50,00%	\$ 166.584.000	\$ 91.612.000	54,99
TOTAL								\$ 3.531.650.000	\$ 571.244.160	16,17	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7769: Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá. (1 de 4)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	% de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA	Creciente	75,00	44,87	59,83%	46,00	44,87	97,54%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Alcanzar 75 por ciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.	Creciente	75	44,87	59,83	46	44,87	97,54%	\$ 2.239.274.028	\$ 208.595.000	9,31
TOTAL								\$ 2.239.274.028	\$ 208.595.000	9,31	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7769: Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá.

(2 de 4)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales	No. de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas	Suma	370	1,54	0,42%	5	1,54	30,80%
	No. de nuevos individuos vegetales plantados	Suma	450.000	1.042	0,23%	6.080	1.042	17,14%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
2	Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos.	Suma	370	1,54	0,42	5	1,54	30,80%	\$ 632.180.000	\$ 190.062.000	30,06
TOTAL								\$ 632.180.000	\$ 190.062.000	30,06	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7769: Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá.



(3 de 4)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Mantener 590 hectáreas prioritizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	No. de hectáreas prioritizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	Constante	590,00	4,24	0,17%	54,00	4,24	7,85%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 21/10/2020	Comprometido 21/10/2020	%
3	Mantener 590 hectáreas prioritizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.	Constante	590	4,24	0,17	54	4,24	7,85%	\$ 846.820.000	\$ 523.508.102	38,18
TOTAL								\$ 846.820.000	\$ 523.508.102	38,18	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7769: Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá.



(4 de 4)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores suba- conejera (Urbano - Rural)	No. de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento	Suma	4,00	0,14	3,50%	0,27	0,14	51,85%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 21/10/2020	Comprometido 21/10/2020	%
4	Implementar y efectuar el seguimiento a 4 proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores suba- conejera (Urbano - Rural).	Suma	4	0,14	3,50	0,27	0,14	51,85%	\$ 201.000.000	\$ 71.564.000	35,60
TOTAL								\$ 201.000.000	\$ 71.564.000	35,60	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7817:Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
(1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDP98A	% de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	Suma	100	2,50	2,50%	12	2,50	20,83%

Código Meta	Descripción Meta de inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad	Suma	10	0,32	3,20	0,5	0,32	64,00%	\$ 250.000.000	\$ 81.071.000	32,43
2	Racionalizar 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados	Suma	100	0,54	0,54	12,5	0,54	4,32%	\$ 100.000.000	\$ 53.576.000	53,58

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 6 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7817:Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
(2 de 2)



Código Meta	Descripción Meta de inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector	Suma	3	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	\$ 250.000.000	\$ -	0,00
4	Implementar 1 política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA	Suma	1	0,02	2,00	0,12	0,02	16,67%	\$ 125.000.000	\$ 39.472.000	31,58
5	Fortalecer 1 programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente	Suma	1	0,50	50,00	0,12	0,50	0,00	\$ 100.000.000	\$ 49.999.104	0,00
6	Mejorar 100 por ciento del soporte automotor de la entidad priorizado	Suma	100	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	\$ 250.000.000	\$ -	0,00
TOTAL									\$ 1.075.000.000	\$ 224.158.104	20,83

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 6 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7725: Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá.

(1 de 1)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	% de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada	Suma	100	4,30	4,30%	10	4,30	43,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanas que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales.	Suma	2	0,05	2,50	0,1	0,05	50,00%	\$ 383.495.000	\$ 73.064.000	19,05
2	Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA.	Suma	8	0,25	3,13	0,5	0,25	50,00%	\$ 527.505.000	\$ 136.840.000	25,94
TOTAL									\$ 911.000.000	\$ 209.904.000	23,04

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 2 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7811: Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

(1 de 3)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	No. de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales	Suma	80,00	0,00	0,00%	0,10	0,00	0,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Recuperar 80 ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	Suma	80	0	0,00	0,1	0,00	0,00%	\$ 350.000.000	\$ 83.288.000	23,80
TOTAL									\$ 350.000.000	\$ 83.288.000	23,80

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 3 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7811: Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
(2 de 3)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Consolidar más de 155 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco	No. de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos	Suma	153	0,00	0,00%	0,10	0,00	0,00%

Código Meta	Descripción Meta de inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a Oct. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
2	Consolidar 153 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco.	Suma	153	0	0,00	0,1	0,00	0,00%	\$ 700.000.000	\$ 278.804.530	39,83
TOTAL								\$ 700.000.000	\$ 278.804.530	39,83	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 3 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7811: Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá. (3 de 3)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará en 100 hectáreas de la reserva, se implementarán las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las Mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantará el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible	No. de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos	Suma	100	0	0,00%	5	0	0,00%

Código Meta	Descripción Meta de inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a Oct. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Implementar 100 ha de la reserva Thomas van der Hammen, acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las Mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible.	Suma	100	0	0,00	5	0,00	0,00%	\$ 450.000.000	\$ 164.632.000	36,58
TOTAL								\$ 450.000.000	\$ 164.632.000	36,58	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 3 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7789: Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del Distrito Capital Bogotá

(1 de 2)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Ejecutar 1 programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	No. de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado	Suma	1,00	0,08	8,00%	0,13	0,08	61,54%
	Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital	Creciente	41,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Ejecutar 100 % de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	Suma	100	7,5	7,50	12,5	7,5	60,00%	\$ 455.600.000	\$ 278.027.900	61,01

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ >90 ■



Proyecto 7789: Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del Distrito Capital Bogotá

(2 de 2)

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
2	Ejecutar 100 % de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente	Suma	100	5	5,00	12,5	5	40,00%	\$ 824.800.000	\$ 567.978.000	68,86
5	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	100	6,8	6,80	12,5	6,8	54,40%	\$ 400.000.000	\$ 301.829.000	75,46
4	Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAE que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	Suma	1	0,11	11,00	0,15	0,11	75,33%	\$ 1.975.305.000	\$ 255.547.000	12,93
5	Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	Suma	5	0,4	8,00	1	0,4	40,00%	\$ 101.225.000	\$ 62.174.000	48,12
TOTAL									\$ 3.756.930.000	\$ 1.465.855.900	39,00

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ >90 ■



Proyecto 7820: Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá (1 de 1)




Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública	No. de estrategias implementadas	Suma	1,00	0,00	0,00%	0,11	0,00	34,35%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Sanear 19.385 expedientes sancionatorios de carácter ambiental	Suma	19.385	411	2,13	500	411	82,20%	\$ 1.174.000.000	\$ 385.916.000	28,61
2	Ampliar 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales	Suma	100	4,9	4,90	10	4,9	49,00%	\$ 104.500.000	\$ 83.456.000	79,87
3	Actualizar e implementar 100% de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA	Suma	100	4,33	4,33	10	4,33	43,30%	\$ 451.395.000	\$ 326.747.000	75,74
TOTAL									\$ 1.709.895.000	\$ 746.119.000	43,64

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% >90%



Proyecto 7699: Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá (1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JSB y SDA	Índice de desempeño institucional PURAG	Suma	5,00	0,00	0,00%	0,63	0,00	0,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa	Suma	10	2	20,00	3	2	66,67	\$ 199.025.000	\$ 158.824.000	79,55%
2	Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente.	Suma	600.000	83.911	5,85	54.000	83.911	62,80	\$ 892.352.000	\$ 562.706.949	63,06%
3	Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento a la implementación del MIPG, en la Entidad.	Suma	149	16,5	11,07	28	16,5	58,93	\$ 302.895.000	\$ 176.784.000	58,57%
TOTAL									\$ 1.394.232.000	\$ 897.814.949	64,59%

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% >90%



Proyecto 7699: Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá
(2 DE 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPBA	% de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	Suma	100	6,87	6,87%	12,50	6,87	54,96%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
4	Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011.	Suma	96	6,6	6,83	12	6,6	55,00	\$ 275.768.000	\$ 173.474.000	62,91%
TOTAL									\$ 275.768.000	\$ 173.474.000	62,91%

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7814: Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá. (1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once	Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración	Constante	100	20	20,00%	100	100	100,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas	Constante	19	19	100,00	19	19	100,00%	\$ 5.416.188.398	\$ 3.435.821.029	63,44
2	Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.	Suma	48	4	8,33	6	4	66,67%	\$ 599.529.000	\$ 473.409.000	78,96
TOTAL									\$ 6.015.717.398	\$ 3.909.230.029	64,98

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7814: Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá. (2 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas	No. de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñados y en implementación	Suma	1,00	0,03	3,00%	0,05	0,03	60,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas	Suma	1	0,03	3,00	0,05	0,03	60,00%	\$ 159.235.000	\$ 127.388.000	80,00
TOTAL								\$ 159.235.000	\$ 127.388.000	80,00	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7702: Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá. (1 de 1)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado	No. de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente	Suma	43.000.000	2.532.795,00	5,89%	4.250.000	2.532.795	59,60%
	No. de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado aprovechados	Suma	11.000.000	542.266,20	4,93%	750.000	542.266,20	72,30%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Formular e implementar 1 programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá	Contrato	1	0,05	0,05	1	0,05	65,00%	\$ 2.729.118.190	\$ 1.796.256.255	65,82%
2	Atender 100 por ciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	100	7,5	7,50	12,5	7,5	60,00%	\$ 200.000.000	\$ 145.692.000	71,85%
3	Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales	Suma	47	7	14,89	7	7	100,00%	\$ 171.232.872	\$ 94.940.000	55,44%
TOTAL								\$ 3.100.351.062	\$ 2.034.888.255	65,63%	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7778: Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del DC Bgta.
(1 de 4)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Reducir en el 10% como promedio ponderado Ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá 2030, que incluyó la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares	Porcentaje de reducción en la concentración de material particulado PM10 y de para PM2.5	Suma	10	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Realizar 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire	Contante	100	20	20,00	100	100	100,00%	\$ 790.545.944	\$ 458.874.846	58,05
2	Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá	Suma	29	2	6,90	4	2	50,00%	\$ 816.840.322	\$ 519.098.750	63,55
3	Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital.	Suma	8	0,51	6,38	1	0,51	51,00%	\$ 1.599.790.000	\$ 892.349.267	65,75
TOTAL									\$ 3.007.176.266	\$ 1.870.322.863	62,20

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 7 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7778: Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del DC Bgta.
(2 de 4)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC	Número de acciones de seguimiento realizadas	Suma	4700	268	5,70%	426	268	62,91%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
4	Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C.	Suma	4.700	268	5,70	426	268	62,91%	\$ 556.054.131	\$ 433.428.000	77,95
TOTAL									\$ 556.054.131	\$ 433.428.000	77,95

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 7 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7778:Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del DC Bgta.
(3 de 4)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito	% de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas	Constante	100	20,00	20,00%	100	100,00	100,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
5	Realizar 100 % de acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito.	Constante	100	20	20,00%	100	100	100,00%	\$ 263.410.000	\$ 164.519.000	62,46
TOTAL								\$ 263.410.000	\$ 164.519.000	62,46	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 7 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7778:Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del DC Bgta.
(4 de 4)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	Número de acciones de seguimiento realizadas	Suma	4.000	81,00	2,03%	234	81,00	34,62%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
6	Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual-PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C.	Suma	4.000	229	5,73	234	229	97,86%	\$ 658.814.151	\$ 516.280.000	78,37
7	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	Constante	100	20	20,00%	100	100	100,00%	\$ 450.000.000	\$ 373.112.000	82,91
TOTAL								\$ 1.108.814.151	\$ 889.392.000	80,21	

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 7 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7794: Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C.

Bogotá
(1 de 5)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	No de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	Suma	600	44	7,33%	66	44	66,67%
	No de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales	Suma	400	6	1,50%	20	6	30,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales.	Suma	600	44	7,33	66	44	66,67%	\$ 384.597.000	\$ 262.457.000	68,24
2	Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales	Suma	400	6	1,50	20	6	30,00%	\$ 140.462.163	\$ 71.774.000	51,10
TOTAL									\$ 525.059.163	\$ 334.231.000	63,66

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 10 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7794: Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C.

Bogotá
(2 de 5)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	M ² reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)	Suma	20.000	1.908	9,54%	2.500	1.908	76,32%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Realizar a 20.000 M2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico	Suma	20.000	1.908	9,54	2.500	1.908	76,32%	\$ 13.280.000	\$ 10.624.000	80,00
TOTAL									\$ 13.280.000	\$ 10.624.000	80,00

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 10 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7794: Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C.

Bogotá
(3 de 5)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Implementar 1 Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS.	No de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas	Suma	1,00	0,03	3,00%	0,05	0,03	60,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Compromiso 31/10/2020	%
4	Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación	Creciente	1	0,03	3,00	0,05	0,03	60,00%	\$ 90.000.000	\$ 69.812.000	77,57

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 10 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7794: Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C.

Bogotá
(4 de 5)

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Compromiso 31/10/2020	%
5	Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental	Suma	800	30	3,75	50	30	60,00%	\$ 734.428.327	\$ 532.019.000	72,44
6	Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de negocios verdes.	Suma	100	8	8,00	10	8	80,00%	\$ 104.955.000	\$ 90.695.000	86,41
7	Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados	Suma	6	0,22	3,67	0,5	0,22	44,00%	\$ 199.997.000	\$ 162.068.000	81,04
8	Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados	Suma	9	0,17	1,89	0,5	0,17	34,00%	\$ 136.514.000	\$ 116.067.000	85,15
TOTAL									\$ 1.265.694.327	\$ 970.662.000	76,69

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 10 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7794: Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C.

Bogotá
(5 de 5)

Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	Número de estrategias consolidadas e implementadas	Suma	1,00	0,10	10,00%	0,15	0,10	66,67%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
9	Articular y consolidar el plan de acción climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Suma	1	0,5	1,00	1	0,5	50,00%	\$ 491.805.000	\$ 318.184.000	64,70
10	Implementar al 100% de las acciones prioritizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Suma	100	8,3	8,30	12,5	8,3	66,40%	\$ 225.075.000	\$ 121.576.922	54,02
TOTAL									\$ 716.880.000	\$ 439.760.922	61,54

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 4 MPDD Y 10 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7805: Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental Distrital y regional

Bogotá
(1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental prioritizados	% de instrumentos prioritizados de planeación ambiental formulados o actualizados	Suma	100	15,32	15,32%	23	15,32	66,61%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Formular y/o actualizar 100 por ciento de los instrumentos de planeación ambiental prioritizados	Suma	100	15,32	15,32	23	15,32	66,61%	\$ 725.710.000	\$ 540.707.000	74,51
TOTAL									\$ 725.710.000	\$ 540.707.000	74,51

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7805: Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental Distrital y regional Bogotá (2 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Fortalecer el 100% la articulación local, regional, nacional e internacional del componente ambiental de Bogotá	% de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional e internacional del componente ambiental de Bogotá	Suma	100	8,99	8,99%	14	8,99	64,21%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
2	Fortalecer 100 por ciento la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región	Suma	100	6,17	6,17	10	6,17	61,70%	\$ 445.534.000	\$ 295.228.000	66,59
3	Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente	Suma	100	8,52	8,52	12,5	8,52	68,56%	\$ 101.895.000	\$ 74.898.000	73,65
4	Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental	Suma	20	2,54	12,7	4	2,54	65,50%	\$ 194.192.000	\$ 163.568.000	84,25
5	Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad	Suma	48	4	8,33	6	4	66,67%	\$ 385.190.000	\$ 241.720.000	62,75
TOTAL									\$ 1.124.411.000	\$ 775.414.000	68,96

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7743: Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá. (1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	Número de predios diagnosticados y controlados	Suma	1.000	67,00	6,70%	100	67,00	67,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 21/10/2020	Comprometido 21/10/2020	%
1	Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital	Suma	215	12	5,58	21	12	57,14%	\$ 421.260.000	\$ 321.216.000	76,25
2	Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital	Suma	567	38	6,70	57	38	66,67%	\$ 580.765.000	\$ 290.571.800	76,51

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7743: Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá. (2 de 2)



Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital	Suma	218	17	7,80	22	17	77,27%	\$ 270.159.000	\$ 171.569.600	63,51
4	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	100	5	5,00	12,5	5	40,00%	\$ 200.000.000	\$ 157.824.000	68,91
5	Desarrollar e implementar 100 % de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero	Suma	100	0	0,00	0	0	0,00%	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL									\$ 1.272.160.000	\$ 921.181.400	72,41

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 5 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7806: Fortalecimiento Jurídico de SDA Bogotá

(1 de 1)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, IBB e IDPYBA	% de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	Suma	100	6,87	6,87%	8	6,87	85,88%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Revisión y/o elaboración el 100% de actos administrativos de carácter ambiental	Suma	100	70	70,00	72	70	97,22%	\$ 851.264.000	\$ 284.344.000	80,95
2	Atender el 100 % de los procesos judiciales, contenciosos administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o interviene como autoridad ambiental	Constante	100	20	20,00	100	100	100,00%	\$ 425.858.000	\$ 309.464.000	72,67
3	Realizar el 100 % actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) de carácter ambiental.	Suma	100	64	64,00	66	64	96,97%	\$ 122.878.000	\$ 95.776.000	77,94
TOTAL									\$ 900.000.000	\$ 689.584.000	76,62

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



Proyecto 7711: Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá
(1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas y jurídicas para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal	% de aumento en el número de actuaciones	Suma	15,00	1,03	6,87%	1,40	1,03	73,37%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a Oct. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Ejecutar 27.500 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre	Suma	27.500	1.796	6,53	2.500	1.796	71,84%	\$ 750.000.000	\$ 640.819.831	85,44
2	Atender el 100 Por ciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	100	7,5	7,50	12,5	7,5	60,00%	\$ 300.000.000	\$ 225.212.000	75,07%
TOTAL									\$ 1.050.000.000	\$ 866.031.831	82,46

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 % Entre >40% y <=70 % Entre >70% y <=90% % >90



Proyecto 7711: Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá
(2 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Implementar un programa para la atención integral y especialización de la Fauna Silvestre	% de avance en la implementación de un programa para la atención integral y especialización de la Fauna Silvestre	Suma	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Formular e Implementar 1 programa para la atención integral y especialización de la fauna silvestre	Suma	1	0	0,00	0	0	#DIV/0!	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL									\$ -	\$ -	#DIV/0!

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 % Entre >40% y <=70 % Entre >70% y <=90% % >90



Proyecto 7710: Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá.
(1 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad	Porcentaje de aumento en el número de actuaciones	Suma	15,00	0,74	4,93%	1,30	0,74	56,92%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Ejecutar 115.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C.	Suma	115.000	5.695	4,95	10.000	5.695	56,95%	\$ 1.900.000.000	\$ 1.586.806.000	83,52
2	Realizar 4 investigaciones sobre arbolado urbano	Suma	4	0	0,00	0	0	0,00/0%	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL									\$ 1.900.000.000	\$ 1.586.806.000	83,52

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7710: Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá.
(2 de 2)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecutado a Oct. 2020	% de avance
Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	% de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	Suma	15,00	0,84	5,60%	1,20	0,84	70,00%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Apropiación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
3	Ejecutar 24.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el DC.	Suma	24.000	1.359	5,66	2.000	1.359	67,95%	\$ 260.000.000	\$ 192.696.000	74,11
4	Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	100	7,5	7,50	12,5	7,5	60,00%	\$ 250.000.000	\$ 209.100.000	83,64
TOTAL									\$ 510.000.000	\$ 401.796.000	78,78

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 2 MPDD Y 4 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



Proyecto 7657: Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

(1 de 1)



Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	Tipología	CUATRIENIO 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación 2020-2024	Ejecución a Oct. 2020	% de avance	Programación año 2020	Ejecución a Oct. 2020	% de avance
Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género	Suma	2.000.000	79.443	3,97%	60.000	79.443	132,41%

Código Meta	Descripción Meta de Inversión	Tipología	MAGNITUD						PRESUPUESTO		
			CUATRIENIO			VIGENCIA 2020			VIGENCIA 2020		
			Programación Magnitud 2020-2024	Ejecución a OCT. 2020	%	Programación 2020	Ejecución a Oct. 2020	%	Aprobación disponible 31/10/2020	Comprometido 31/10/2020	%
1	Vincular 1.600.000 personas a las estrategias de educación ambiental	Suma	1.600.000	67.999	4,25%	48.000	67.999	141,66%	\$ 1.213.134.800	\$ 1.096.565.800	90,39%
2	Vincular 400.000 personas de organizaciones ambientales y ciudadanía en general a la estrategia de participación ciudadana	Suma	400.000	11.444	2,86%	12.000	11.444	95,37%	\$ 830.457.000	\$ 763.658.000	91,96%
3	Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación	Suma	5	0,67	13,40%	1	0,67	67,00%	\$ 627.177.000	\$ 363.957.000	58,03%
TOTAL									\$ 2.670.768.800	\$ 2.224.180.800	83,28%

EL PROYECTO TIENE UN TOTAL: 1 MPDDY 3 MPI

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■

