

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE RM CAB.	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	45.00	100.00	100.00	3.80
2. ENTREGAR INFORMES DE CALIDAD DE AIRE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	49.98	16.66	0.00	16.70	50.00	100.00	99.98	5.00
3. MODELAMIENTO DE ESCENARIOS DE CALIDAD DEL AIRE Y REPORTE Y VALIDACIÓN DE DATOS	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	0.00	16.70	33.36	100.00	100.00	3.80
4. ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y/O PREVIAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	1.00	16.66	0.00	16.66	1.00	16.70	0.00	100.00	2.00	0.13
5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE PRUEBA EN ÁREAS CRÍTICAS DE INTERVENCIÓN.	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	1.00	16.66	0.00	16.66	1.00	16.70	0.00	100.00	2.00	0.13
6. DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y CONSOLIDAR EN UN 100% EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ BASADO EN CONTAMINANTES CRITERIO.	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	0.00	15.00	9.00	20.00	12.00	25.00	30.00	20.00	27.00	100.00	93.00	5.86
7. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA RED DISTRITAL DE MONITOREO DE BLACK CARBON PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ.	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	20.00	2.00	25.00	0.00	30.00	30.00	20.00	40.00	100.00	77.00	4.85	
8. ENTREGA DE INFORME DE ESTADO DE CALIDAD DE LOS RÍOS URBANOS - INDICADOR WQI 2015 - 2016	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.90
9. DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ S2 - 2016	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
10. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO S2-2016	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1.30
11. INFORME DE MODELACIÓN DE ESCENARIOS DE SANEAMIENTO DE LOS RIOS DE BOGOTÁ 2016.	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12. EJECUCIÓN DE DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO S2-2016	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13. EVALUACIÓN, DEFINICIÓN Y DISEÑO LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE BOGOTÁ, EN LA CUAL SE ESTABLEZCAN LAS NECESIDADES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES EN CUANTO A TECNOLOGÍA, LOCALIZACIÓN Y COBERTURA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	40.00	50.00	100.00	100.00	12.50	
14. DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE FACTORES PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50
15. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL DE FACTORES PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16. EJECUCIÓN DE DEL MONITOREO DE LADE FACTORES PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ S2-2016	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
17. CONCEPTUALIZAR LAS DIFERENTES COMPONENTES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	35.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	6.30
18. DEFINIR LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	100.00	100.00	6.30	
19. EVALUAR Y AJUSTAR EL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE DE BOGOTÁ.	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	30.80	0.00	23.10	7.70	11.50	23.10	11.50	23.10	7.70	38.46	100.00	92.36	8.13

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
20. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PDDAB.	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	11.90	16.66	7.14	16.66	19.05	16.66	16.67	16.70	28.57	100.00	99.99	3.10
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																								<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>65.59</b>	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS AL ALCANTARILLADO PÚBLICO, FUENTES SUPERFICIALES Y SUELO.	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.75
2. EMITIR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DECIDEN DE FONDO EL TRAMITE DE PERMISO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	20.00	15.00	25.00	22.00	40.00	35.00	100.00	82.00	1.03
3. ESPACIALIZACIÓN DE LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA SRHS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO-SIG DE LA ENTIDAD, APOYO TÉCNICO SIG	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.25
4. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.50	25.00	21.20	25.00	31.80	25.00	27.50	100.00	100.00	1.50
5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PSMV DE LA EAB	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.50
6. PROYECCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	35.00	25.00	25.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.50
7. CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	35.00	100.00	100.00	1.75
8. VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS ÁREAS DE LOS PMRRA Y PMA PRESENTADOS Y DEL SEGUIMIENTO DE DICHS INSTRUMENTOS ALLEGADO POR LOS USUARIOS EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.50
9. PROYECCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LOS PREDIOS CON ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.00	30.00	25.00	30.00	25.00	100.00	65.00	0.49
10. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS SOLUCITUDES DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.50	25.00	35.20	25.00	30.90	25.00	40.00	100.00	115.60	1.16
11. EMISIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DECIDA DE FONDO EL TRAMITE PERMISIVO EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBREASOCIADOS A LA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.10	20.00	22.70	30.00	19.90	30.00	25.80	100.00	74.50	0.56
12. REALIZAR VISITAS TECNICAS Y PROYECTAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	23.00	20.00	22.00	20.00	22.00	25.00	100.00	65.00	1.14
13. PROYECCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBREUSUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.00	25.00	0.00	25.00	9.00	25.00	9.00	100.00	27.00	0.34

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DIAGNOSTICAR																												
14. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y LOS ACOMPAÑAMIENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRÁNEO,	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	25.00	30.00	25.00	60.00	100.00	100.00	1.00
15. EMITIR LAS ACTUACIONES JURIDICAS REQUERIDAS PARA RESOLVER DE FONDO LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDIRICO SUBTERRÁNEO.	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	60.00	25.00	0.00	25.00	40.00	100.00	100.00	1.13
16. PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIAL AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRÁNEO.	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	35.00	25.00	45.00	25.00	20.00	100.00	100.00	1.13
17. EJECUCIÓN DE BRIGADA DE TOMA DE NIVELES Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	80.00	95.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.74
18. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	2.00	25.00	39.20	100.00	100.00	1.00
19. PROYECTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ACOJAN LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	5.00	30.00	10.00	40.00	65.00	100.00	100.00	1.00
20. FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS DIANOSTICADOS CON POSIBLE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEO.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	0.50
21. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, REMEDIACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	23.00	25.00	0.00	25.00	23.00	25.00	39.00	100.00	100.00	1.00
22. PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL A PREDIOS DIAGNOSTICADOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	30.00	23.00	40.00	67.00	100.00	100.00	1.00
23. REALIZAR VISITAS DE VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON TRATAMIENTOS SILVICULTURALES.	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.80	10.00	7.80	20.00	7.80	20.00	24.09	20.00	0.00	20.00	24.09	100.00	71.58	3.01
24. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS SILVICULTURALES AUTORIZADAS Y DE SU COMPENSACIÓN PECUNIARIA O EN ÁRBOLES.	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.80	20.00	7.80	20.00	7.80	20.00	24.09	20.00	24.09	100.00	71.58	2.93
25. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS DE LAS PLANTACIONES Y PODAS	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.80	20.00	7.80	20.00	7.80	20.00	24.09	20.00	24.09	100.00	71.58	3.01
26. REALIZAR PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROCESOS PRODUCTIVOS, DE INVENTARIOS, DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, DE REPORTES DEL LIBRO DE OPERACIONES	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	20.00	18.21	20.00	14.72	20.00	14.72	20.00	14.72	100.00	77.37	3.25
27. REALIZAR OPERACIONES DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL, RONDAS EN TERMINALES DE TRANSPORTE, EXPEDICIÓN DE SALVOCONDUCTOS, JORNADAS DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	20.00	18.21	20.00	14.72	20.00	14.72	20.00	14.72	100.00	77.37	3.17
28. REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIONES DEL RECURSO FLORA Y FAUNA SILVESTRE.	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	20.00	18.21	20.00	14.72	20.00	14.72	20.00	14.72	100.00	77.37	3.25
29. ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE FUENTES FIJAS DE EMISIÓN UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, PARTIENDO DEL INVENTARIO ESTABLECIDO POR EL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION A CORTE DEL AÑO 2014,	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	100.00	100.00	2.09

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
30. IDENTIFICAR E INTERVENIR EL 12,5% DE LAS FUENTES GENERADORAS DE MATERIAL PARTICULADO UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, PRIORIZANDO EN LAS QUE OPERAN CON COMBUSTIBLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y LAS FUENTES	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	14.00	25.00	40.00	25.00	46.00	100.00	100.00	2.08		
31. REALIZAR EL CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA, GENERADO A PARTIR DE LAS QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.08		
32. DESARROLLO DE AUDITORIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS (COLOMBIANAS NTC'S 4231, 4983, 5365) EN LOS CDA¿S.	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.60	18.00	0.00	18.00	5.70	18.00	14.00	18.00	11.00	18.00	6.00	100.00	45.30	0.71		
33. EVALUACIÓN Y CONTROL A VEHÍCULOS REPORTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	23.00	19.00	31.50	100.00	54.50	0.85		
34. EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.30	18.00	9.40	18.00	40.60	18.00	9.40	18.00	21.90	18.00	9.30	100.00	96.90	1.51		
35. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHICULOS EN OPERATIVOS EN VIA	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	28.00	19.00	21.80	19.00	29.00	19.00	33.90	19.00	26.80	19.00	21.00	100.00	160.50	2.50		
36. DESARROLLAR ACTIVIDADES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDAS PARA ATENDER ZONAS CRITICAS, ENCAMINADAS A DETERMINAR MEDIANTE MEDICIONES DE LINEA BASE Y MEDICIONES	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	27.50	28.00	10.50	10.00	10.50	10.50	23.50	23.50	100.00	100.00	2.09		
37. RESOLVER A TRAVÉS DE RESPUESTAS CON VISITAS Y/U OFICIOS, LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, CUANDO EL USO DE SUELO SE ENCUENTRA PERMITIDO PARA LA ACTIVIDAD Y CUANDO NO LO ESTÁ	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.08
38. ADELANTAR LOS TRAMITES JURIDICOS PERTINENTES A LOS PRESUNTOS GENERADORES DE RUIDO QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN MATERIA DE RUIDO.	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.08
39. REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL ILEGAL, PRINCIPALMENTE AFICHES, UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE MANERA ILEGAL.	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.40	25.00	11.00	25.00	2.80	20.00	6.94	20.00	8.33	100.00	30.47	0.64		
40. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL, FRENTE AL TEMA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	5.60	25.00	1.40	20.00	6.94	20.00	9.72	100.00	23.66	0.49		
41. CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PEV MEDIANTE LA ATENCIÓN A PQR'S, PERSONERIAS, ASÍ COMO ACTUACIONES DE OFICIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA.	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	30.00	100.00	100.00	2.08		
42. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE EVIDENCIE EL TRÁMITE QUE A SURTIDO CADA EXPEDIENTE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	10.00	100.00	28.00	0.28		
43. PROYECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN Y SU ENVIO Y FIJACIÓN OPORTUNA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.00	
44. IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA Y RPOMCIÓN DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00	100.00	0.75		
45. PRESTAMO Y RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.00	
46. ACTUALIZACIÓN Y ORGANIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.00	
47. ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA (FOREST, O EL QUE PARA ELLO DEFINA LA ENTIDAD)	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.12	
48. INICIAR A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESRIOS PARADAR INICIO AL SANCIONATORIO.	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	25.00	20.00	25.00	50.00	100.00	100.00	2.19		

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
49. FORMULAR CARGOS A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	25.00	20.00	25.00	50.00	100.00	100.00	4.68
50. FINALIZAR PERÍODO PROBATORIO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	25.00	20.00	25.00	50.00	100.00	100.00	2.44
51. REVISAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PRUEBAS SE ENCUENTRE EN EL EXPEDIENTE; QUE SE HAYAN SURTIDO LA TOTALIDAD DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA NORMA	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	25.00	50.00	30.00	0.00	25.00	30.00	100.00	100.00	2.19
52. GENERAR EN CASO DE QUE LA SANCIÓN A IMPONER SEA PECUNARIA (MULTA) EL INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS EN EL CUAL SE APLIQUE LA RESOLUCIÓN NO. 2086 DEL 2010	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	25.00	10.00	30.00	50.00	25.00	30.00	100.00	100.00	3.00
53. EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL QUE CONTENGA DE MANERA INEQUÍVOCAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	25.00	10.00	30.00	50.00	25.00	30.00	100.00	100.00	2.00
54. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE ACCIONES O PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE INCIDAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	100.00	99.00	0.99
55. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE CONTROLAN MEDIANTE VISITAS A GENERADORES DE RESPEL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00
56. DAR TRÁMITE A LOS REGISTROS DE VERTIMIENTOS PARA GENERADORES DE RESPEL DERIVADOS DE ACCIONES O PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.63
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>87.13</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 980 24 Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana  
 Programa : 17 Espacio público, derecho de todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. VISITAS TECNICAS A LOS CERROS ORIENTALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS RELACIONADAS CON PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	60.00	22.00	14.00	22.00	14.00	20.00	12.00	100.00	100.00	90.00
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>		<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																								<b>90.00</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 981 29 Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS LOCALIDADES.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	15.00	16.00	21.00	25.00	21.00	20.00	20.00	17.00	15.00	17.00	100.00	99.00	3.96
2. VINCULACIÓN DE CIUDADANOS DE ORGANIZACIONES Y/O PROCESOS SOCIALES, AL DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	15.00	10.00	25.00	19.00	25.00	23.00	20.00	25.00	15.00	22.00	100.00	99.23	31.75
3. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS AULAS AMBIENTALES	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	20.00	13.00	20.00	30.00	20.00	23.00	20.00	19.00	10.00	6.00	100.00	100.00	18.00
4. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	28.00	20.00	11.00	20.00	21.00	20.00	18.00	20.00	17.00	10.00	4.00	100.00	99.00	21.78
5. EJECUCIÓN DEL CURSO DE COMPARENDO AMBIENTAL	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	8.00	17.00	22.00	17.00	20.00	17.00	15.00	17.00	21.00	17.00	14.00	100.00	100.00	0.20
6. EJECUCIÓN DE CAMINATAS ECOLÓGICAS ACORDE AL INVENTARIO INSTITUCIONAL	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	20.00	2.00	20.00	15.00	20.00	32.00	20.00	35.00	14.00	13.00	100.00	99.00	2.28
7. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TICS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8. EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - CIDEA.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.10	20.00	0.10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	0.20	0.00
9. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y EXTERNA, QUE PERMITAN DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA GENERAR UNA CULTURA	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	17.00	18.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	100.00	100.00	19.00
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																									<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>96.97</b>	



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1029 32 Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016

AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ESTABLECER EL ESTADO DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL D.C., FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL CISPAER	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	100.00	100.00	12.00		
2. IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
3. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS, TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	100.00	100.00	30.00
4. SEGUIMIENTO Y ESTADO DE AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PRIORIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00
5. REALIZAR LABORES DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00		
6. REALIZAR SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00		
7. HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN..	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00		
8. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00	3.00
9. REALIZAR LA REVISIÓN Y VIABILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	100.00	100.00	2.00
10. ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
11. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y DAR INICIO A LA GESTION DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO MISIONAL Y ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00		

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1030 29 Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	8.00	8.00	100.00	100.00	30.00
2. PARAMETRIZAR LOS CUADROS DE CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	30.00	30.00	25.00	25.00	30.00	30.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
3. ELABORAR Y ADJUDICAR LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, DEFINICIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA LA SDA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	30.00	10.00	30.00	25.00	20.00	30.00	0.00	30.00	100.00	100.00	10.00
4. DOCUMENTAR LA FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA LA SDA DE ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE AE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	3.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	18.00	22.00	100.00	100.00	10.00
5. ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN TI	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	5.00	25.00	5.00	20.00	28.00	25.00	25.00	10.00	7.00	100.00	70.00	21.00
6. IDENTIFICAR Y ESTABLECER LAS NECESIDADES DE TI QUE REQUIERE LA SDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	35.00	35.00	25.00	25.00	100.00	100.00	10.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 91.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 43 Modernización institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REVISIÓN DE PLANOS Y CONSECUCCIÓN DE LOS PERMISOS NECESARIOS PARA LAS MODIFICACIONES AL SEMISÓTANO DE LA SDA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	30.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	4.50
2. ELABORACION Y APROBACION DE PLANOS PARA LA REDISTRIBUCION DE LOS NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO, SALAS DE REUNIONES Y ARCHIVOS RODANTES EN LOS PISOS 1 Y 3 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30	100.00	33.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.50
3. REALIZAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO, CABLEADO ESTRUCTURADO, VENTANEARÍA Y ELEMENTOS EN VIDRIO,	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	100.00	25.00	100.00	100.00	4.00
4. REALIZAR CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA SDA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.50	16.50	100.00	100.00	2.50
5. GESTIONAR LA ENTREGA DE RESIDUOS CON GESTOR AUTORIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
6. ACONDICIONAR Y /O CAMBIAR LOS PUNTOS ECOLÓGICOS EN LA SDA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	2.50
7. REALIZAR PRACTICAS DE ECO CONDUCCIÓN A LOS CONDUCTORES CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA DESTREZA EN LA CONDUCCIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	50.00	0.00	25.00	100.00	100.00	1.00
8. REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BICIPARQUEADEROS PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00
9. ACONDICIONAR LOS JARDINES INTERIORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES INTERNAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	33.40	33.30	33.30	0.00	0.00	15.30	0.00	18.00	100.00	99.90	1.00
10. REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PIGA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.70	16.70	16.60	16.60	16.70	16.70	16.70	16.70	16.60	16.60	100.00	100.00	2.50
11. LLEVAR A CABO CAPACITACIONES O TALLERES EN TEMAS RELACIONADOS CON LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y COMUNICACIÓN ASERTIVA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00	2.50
12. REALIZAR JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.00
13. REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES DE LA SDA	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	75.00	100.00	100.00	1.50
14. LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS TRANSVERSALES A LOS SERVIDORES DE LA SDA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50
15. LLEVAR A CABO JORNADAS DE RE INDUCCIÓN EN TEMAS MISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA SDA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00	100.00	100.00	2.50
16. EJECUTAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA NECESIDAD DE APOYARLA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES Y DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
17. LLEVAR A CABO CAPACITACIONES TEÓRICO - PRACTICAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EN GENERAL SOBRE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	25.00	16.70	25.00	16.70	15.00	16.70	25.00	16.60	10.00	100.00	100.00	3.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
18. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO CENTRALIZADO DE GESTIÓN Y DEL ARCHIVO CENTRAL.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	85.00	2.98	
19. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVOS MISIONALES DE GESTIÓN.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	70.00	2.45
20. LLEVAR A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	70.00	2.45
21. REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE CONSULTA FRECUENTE	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
22. REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.50	
23. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.00	
24. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.00	
25. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.50	
26. ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.00	
27. CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS CONSIDERACIÓN DE LA DLA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.00	
28. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL DE CARÁCTER AMBIENTAL.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.50	
29. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	2.00	
30. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1.50	
31. ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	15.00	5.00	20.00	25.00	25.00	28.00	20.00	25.00	15.00	15.00	100.00	100.00	7.00	
32. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	15.00	5.00	20.00	25.00	25.00	25.00	20.00	28.00	15.00	15.00	100.00	100.00	8.00	
33. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>93.37</b>	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE LOS SUBSISTEMAS DEL SIG	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS EN EL APLICATIVO ISOLUCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
3. DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
6. LIDERAR EN LA SDA LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 INTEGRANDO Y SENSIBILIZANDO A LOS SERVIDORES DE LA SDA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	10.00		
7. FORMULAR Y LIDERAR EN LA SDA LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011 VINCULANDO Y SENSIBILIZANDO A LOS SERVIDORES DE LA SDA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	10.00		
8. GESTIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUSTODIA DE LA SUBSECRETARIA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00		
9. ADELANTAR ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.70	100.00	100.00	1.00
10. ACTUALIZAR Y MANTENER LA PLATAFORMA DEL SIDD, Y EL 100% DE LOS EXPEDIENTES FISICOS DE LA OFICINA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.70	100.00	100.00	2.00
11. COORDINAR PROCESOS MISIONALES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA ADMINISTRACION DISTRICTAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1.00		
12. PROMOCION Y AFIANZAMIENTO DE LOS VALORES ETICOS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ETICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.00
13. ATENDER Y GESTIONAR LA RESPUESTA DEL 100% DE LOS DERECHOS DE PETICION, RADICADOS EN LA SDA POR PARTE DE CONCEJALES, CONGRESISTAS, Y ALCALDIAS LOCALES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
14. DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 100% DE LAS PROPOSICIONES, RADICADAS EN LA SDA POR PARTE DEL CONCEJO DE BOGOTA Y EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
15. ASISTIR AL 100% DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO, REALIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
16. ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE COMENTARIOS DE PROYECTOS DE ACUERDO Y PROYECTOS DE LEY, RADICADOS POR LA SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO A LA SECRETARIA DISTRICTAL DE AMBIENTE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00	
17. EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION Y DEL	2.00																											100.00	100.00	2.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	15.00	15.00			
18. REALIZAR EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
19. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
20. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES NORMATIVOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.00
21. ADELANTAR LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES Y LA GESTIÓN REQUERIDA PARA UNA MAYOR SOSTENIBILIDAD EN LA OPERACIÓN Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SDA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00
22. GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN PUNTOS DE ATENCIÓN DONDE HACE PRESENCIA LA SDA Y HACER SEGUIMIENTO DOCUMENTADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, PROTOCOLO Y	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
23. REALIZAR SEGUIMIENTO AL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS GESTIONADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	2.00	
24. APLICAR ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN Y REALIZAR SU ANÁLISIS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	100.00	100.00	2.00	
25. GESTIÓNAR Y ADELATAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA QUE LA PÁGINA WEB SE ENCUENTRE ACTUALIZADA CON LA INFORMACIÓN INTEGRAL DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	2.00	
26. ADELANTAR LA GESTIÓN DEL 100% DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.00	
27. ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS CIUDADANOS EN SUS TRÁMITES ANTE DE LA SDA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	3.00
28. IMPLEMENTAR UN MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO QUE INCLUYA HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	2.00	
29. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CIERRE DEL 98% DE LAS PQR Y S ALLEGADAS A LA SDA EN EL MARCO DE LAS LEY Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	20.00	100.00	100.00	10.00	
30. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA DADA POR CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	16.00	100.00	96.00	4.80	
31. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PQRS Y FORMULAR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL RESULTADO. PRESENTAR ANTE LA ALTA DIRECCIÓN LOS RESULTADOS Y TENDENCIAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00	
32. HACER SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI:2014	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00	
33. ACTUALIZACIÓN DEL NOMOGRAMA DE LA SDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00	
34. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.80**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016

AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REVISAR ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE LAS ÁREAS DE PÁRAMO Y ECOSISTEMAS ALTOANDINOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL,	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.50
2. EVALUAR Y EMITIR INSUMOS TÉCNICOS PARA LOS PROCESOS DE ALINDERAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA EEP DEL D.C.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.50
3. ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y EL ESQUEMA DE SEGUIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS PEDH	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	4.00	1.33	10.00	4.10	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	100.00	95.93	2.40
4. REVISAR Y EVALUAR LOS DISEÑOS DE INTERVENCIÓN EN LOS PEDH	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PLANES DE GESTIÓN PARA LOS 15 PEDH, INCLUYENDO SEGÚN SEA EL CASO LA INCLUSION DE MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O COADMINISTRACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	15.00	15.00	10.00	0.00	100.00	15.00	0.30
6. EJECUTAR ACCIONES ARTICULADAS DE ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDH	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.00
7. ELABORAR Y REVISAR DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS PEDH	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8. EJECUTAR, EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN SOCIAL, ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN, RECUPERACION Y MANEJO DE LOS HUMEDALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14.00	12.00	25.00	23.00	25.00	25.00	20.00	20.00	15.00	15.00	100.00	96.00	3.84
9. REALIZAR QUINCE (15) DIAGNÓSTICOS PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN EN LOS PEDH	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
10. ADELANTAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AMBIENTAL, SENDEROS Y RECONFORMACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE LA QUEBRADA HOYA DEL RAMO EN PEDMEN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	30.00	5.00	20.00	25.00	20.00	25.00	10.00	45.00	100.00	100.00	2.50
11. CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RECONFORMACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA Y PROTECCIÓN DEL NACIMIENTO DE LA QUEBRADA HOYA DEL RAMO EN PEDMEN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.50
12. DESARROLLAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN ÁREAS PRIORIZADAS A PARTIR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y EVALUOS COMERCIALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	25.00	35.00	25.00	42.00	100.00	107.00	5.35
13. DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN EL PEDMEN, PARQUE SORATAMA, PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS Y ARBORIZADORA ALTA, QUE INCLUYAN LA IDENTIFICACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.75	15.00	11.25	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	100.00	100.00	9.00
14. ADELANTAR LA GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN E/O INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL A PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO, INCLUYENDO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	30.00	20.00	25.00	0.00	100.00	20.00	0.60

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
LA ARTICULACIÓN																													
15. EJECUTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA HABILITACIÓN DE USO PÚBLICO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.00
16. DESARROLLAR ACCIONES SOCIOAMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	15.00	1.00	25.00	1.50	27.50	3.00	27.50	4.50	100.00	10.00	0.50
17. IMPLEMENTAR ACCIONES Y/O PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PMA DE ALTOS DE LA ESTANCIA PARA LA HABILITACIÓN DE ESTA ZONA COMO ESPACIO PÚBLICO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	15.00	1.00	25.00	1.00	27.50	1.00	27.50	1.00	100.00	4.00	0.16
18. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS PARA EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	100.00	25.00	0.50
19. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ENFOCADA SOBRE LOS ELEMENTOS BIOFÍSICOS Y SOCIALES, OBRAS BIOMECANICAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SUELO Y TALUDES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	19.00	6.33	100.00	6.33	0.51
20. ADELANTAR LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CORRESPONSABILIDAD Y COSTO-EFECTIVIDAD.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	25.00	5.00	15.00	5.00	100.00	25.00	0.50
21. REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ACUERDO AL PLAN ESTABLECIDO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	15.00	83.50	100.00	83.50	1.67
22. HACER LA PROPAGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL REQUERIDO DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	25.00	30.00	15.00	35.00	100.00	75.00	1.50
23. DESARROLLAR DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN ELEMENTOS PRIORIZADOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	20.00	15.00	60.00	5.00	10.00	100.00	100.00	5.00
24. ADELANTAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON PROPIETARIOS DE PREDIOS A RESTAURAR ECOLÓGICAMENTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	15.00	5.00	20.00	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	75.00	3.00
25. REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS PRIORIZADAS Y CONCERTADAS , ASÍ COMO DISEÑAR UN ESQUEMA INSTITUCIONAL Y PLAN DE INTERVENCIÓN PÚBLICO PRIVADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	15.00	15.00	30.00	30.00	40.00	40.00	100.00	100.00	3.00
26. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE AREAS PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RURALIDAD.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
27. ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE PREDIOS A VINCULAR Y LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	7.00	7.00	11.00	11.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
28. ESTABLECER ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON FINES DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES RURALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	16.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.00
29. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A PREDIOS INTERVENIDOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	16.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
30. ADELANTAR LA IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE DOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	17.00	20.00	17.00	20.00	10.00	20.00	16.00	20.00	40.00	100.00	100.00	1.00
31. ARTICULAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PERSPECTIVA DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	18.10	20.00	26.10	20.00	19.80	20.00	18.00	20.00	18.00	100.00	100.00	1.00
32. ATENDER DESDE EL PIRE EL 100% DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA SDA, ACTIVADAS POR EL SDGR ¿ CC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	18.10	18.00	26.10	18.00	19.80	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.00



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad															
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec																
33. EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	7.00	15.00	12.00	25.00	8.00	25.00	55.00	25.00	18.00	100.00	100.00	1.00														
34. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	18.00	18.00	20.00	18.00	20.00	18.00	20.00	18.00	22.00	100.00	100.00	1.00														
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>										<b>68.82</b>				

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EMITIR LINEAMIENTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE DIFERENTES ESCALAS.	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	47.00	100.00	100.00	10.90
2. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE ¿ SUDS, ASOCIADO AL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA LLUVIA	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3. PROMOVER TANTO EN ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, EN ESTRUCTURAS NUEVAS Y/O EXISTENTES LA IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, MEDIANTE PROCESOS DE DIVULGACIÓN	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	1.98
4. CONSTRUCCIÓN, VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.00	100.00	22.00	4.42
5. ACTUALIZAR Y PONER EN MARCHA LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DISTRITO CAPITAL	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	38.00	100.00	100.00	5.03
6. APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB EN LOS COMPONENTES A CARGO DE LA SDA.	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	20.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	80.00	100.00	100.00	12.10
7. FORTALECER LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES EN EL DISTRITO CAPITAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE GESTIÓN EXISTENTES	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.04
8. FORTALECER Y PROMOVER LA ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANEJO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS- ECOLECTA	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	50.00	100.00	100.00	2.04
9. IMPLEMENTAR Y HACERLE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO NORMATIVO EXISTENTE QUE REGULA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS VEGETALES, DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO.	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	100.00	100.00	2.04	
10. PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LLANTAS USADAS Y SUS SUBPRODUCTOS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	30.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.96	
11. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTALACIONES QUE REALICEN ALMACENAMIENTO DE LLANTAS	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	22.00	24.70	22.00	24.70	22.00	38.70	22.00	16.40	100.00	106.50	1.32	
12. REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ACOPIADORES, TRANSPORTADORES Y QUIENES	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	50.00	0.52
13. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD EN BOGOTÁ.	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	8.71	16.66	30.00	16.66	50.00	16.70	14.00	100.00	102.71	1.87	
14. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RCD, GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS TANTO A	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.82

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
OFICIOS RADICADOS COMO A LAS REVISIONES HECHAS AL APLICATIVO WEB.																													
15. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.82
16. ATENDER A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES TÉCNICAS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD REFERENTES AL CONTROL INTEGRAL A LA GENERACIÓN	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.82
17. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD Y OTROS RESIDUOS GENERADOS EN BOGOTÁ.	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.82
18. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y A OTROS QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEAN IMPLEMENTADOS	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	0.43
19. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS DE LAS VISITAS REALIZADAS	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	0.43
20. REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RCD , ENDURECIMIENTO DE ESPACIOS BLANDOS Y TRÁMITES AMBIENTALES GENERADOS EN LOS PROYECTOS ESPECIALES	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.82
21. ATENDER A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES TÉCNICAS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.82
22. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO GENERADO EN LAS OBRAS, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 01115 DE 2012 Y 932 DE 2015	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	3.47	16.66	25.60	16.66	24.47	16.70	47.33	100.00	100.87	1.36
23. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RCD, GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS TANTO A OFICIOS RADICADOS COMO A LAS REVISIONES HECHAS AL APLICATIVO WEB.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	22.00	16.70	26.66	100.00	89.98	1.21
24. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD Y OTROS RESIDUOS GENERADOS EN BOGOTÁ.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.35
25. IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE EN EL CONTROL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD Y SE FORMULAN LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA O DE INVESTIGACIÓN	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	13.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	50.00	1.01
26. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	3.10	16.66	4.00	16.66	31.70	16.66	21.00	16.66	21.00	16.70	8.00	100.00	88.80	0.76
27. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GESTOR EXTERNO ECOCAPITAL S.A ESP. EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.66	100.00	99.96	0.86
28. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.66	100.00	99.96	0.86
29. ATENDER TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA (INFORMES DE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, REGISTROS Y PERMISOS DE VERTIMIENTOS, REGISTRO COMO ACOPIADOR PRIMARIO DE ACEITES USADOS Y REGISTRO	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.66	100.00	99.96	0.86
30. REVISAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN PRIMARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES Y NECESARIOS PARA REALIZAR LAS	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	5.00	16.66	13.00	16.66	16.00	16.70	16.00	100.00	50.00	1.23

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ACCIONES DE EVALUACIÓN CONTROL																												
31. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL DE LAS SEDES DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.76	18.92	0.00	25.67	21.62	25.67	28.38	18.91	20.27	4.07	22.97	100.00	100.00	0.75
32. PROYECTAR LOS OFICIOS DE REQUERIMIENTO COMO RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.76	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	22.00	0.00	24.00	0.00	34.00	100.00	100.76	0.80
33. REALIZAR LA COORDINACIÓN QUE SE REQUIERA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	13.00	20.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	80.00	100.00	100.00	3.98
34. ATENDER A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES TÉCNICAS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD REFERENTES AL CONTROL INTEGRAL A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	4.00	16.66	4.00	16.66	16.66	16.66	22.00	16.66	26.66	16.70	26.66	100.00	99.98	1.32
35. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	6.76	21.62	0.00	21.62	14.00	21.62	22.00	16.22	24.00	16.22	34.00	100.00	100.76	0.81
36. FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN Y CONTROL PARA LA GESTIÓN DE LAS LLANTAS USADAS, ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.60	
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																											
<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																										<b>77.75</b>		

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1149 35 Protección y bienestar animal

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN ANIMAL, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2. PRESENTAR LOS ESTUDIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN ANIMAL, Y REALIZAR LAS OBSERVACIONES Y CAMBIOS QUE RESULTEN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	10.00
3. PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN COMO SOPORTE DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	50.00	50.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
4. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LAS LICENCIAS REQUERIDAS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00	40.00	10.00	5.00	100.00	95.00	9.50
5. REALIZAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00	100.00	0.00	0.00
6. REVISIÓN DE DISEÑOS, PLANOS ESTRUCTURALES Y NORMATIVIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
7. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LAS LICENCIAS REQUERIDAS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
8. REALIZAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00	100.00	0.00	0.00
9. EVALUAR, DEFINIR Y ESTABLECER LA RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
10. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL AÑO 2016	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	30.00	100.00	80.00	16.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 76.50**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transvers : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2016

AVANCE A: 31/12/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA INICIAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DE TÍTULOS Y DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LOS PREDIOS PRIORIZADOS EN LA FRANJA DE ADECUACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	8.00	4.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	100.00	95.00	14.25
2. IDENTIFICAR ÁREAS POTENCIALES, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS PREDISEÑOS DE OBRAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN 1 HA.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	15.00	5.00	30.00	0.00	35.00	95.00	16.00	0.00	100.00	100.00	7.50
3. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANEJO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	35.00	40.00	16.00	60.00	100.00	100.00	7.50
4. ADELANTAR ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO PARA LAS INICIATIVAS SOCIALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	18.00	40.00	100.00	100.00	7.50
5. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A UNA DE LAS INICIATIVAS AMBIENTALES CONTEMPLADAS	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	20.00	18.00	30.00	100.00	50.00	3.75
6. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, CON PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL SECTOR PRIVADO, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	40.00	20.00	60.00	100.00	100.00	10.00
7. INTERVENIR DE MANERA DIRECTA CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DEFINIDAS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	35.00	30.00	16.00	70.00	100.00	100.00	10.00
8. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO CAPIT	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.50	2.50	1.00	15.00	3.00	25.00	1.00	27.50	1.00	27.50	2.00	100.00	8.50	1.28
9. ELABORAR EL MAPA DEL ESTADO DE LA INVASIÓN DEL COMPLEJO DE RETAMO EN BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	15.00	1.00	25.00	1.00	30.00	1.00	25.00	1.00	100.00	5.00	0.25
10. CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERÉS, DEFINICIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN Y OTRAS ACCIONES QUE SE DERIVEN PARA LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	10.00	5.00	20.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	23.00	39.00	100.00	100.00	15.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 77.03**