

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ENTREGA DE INFORME DE ESTADO DE CALIDAD DE LOS RÍOS URBANOS - INDICADOR WQI 2016 - 2017	2.40	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.66	0.40
2. OPERACIÓN DEL MONITOREO DE LA RED DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 2017	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.60
3. DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ 2017-2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ 2017-2018	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	55.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5. EVALUACIÓN, DEFINICIÓN Y DISEÑO LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE BOGOTÁ, EN LA CUAL SE ESTABLEZCAN LAS NECESIDADES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES EN CUANTO A TECNOLOGÍA, LOCALIZACIÓN Y COBERTURA	13.00	0.00	2.91	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7.91	1.03	
6. EJECUCIÓN DE LA FASE XIV DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 2017	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.45	
7. INFORME DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS SOBRE EL MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8. DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA SIGUIENTE FASE DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 2018	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9. ETAPA PRECONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE FASE DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 2018	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE RMCAB.	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11. ENTREGAR INFORMES DE CALIDAD DE AIRE	11.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12. MODELAMIENTO DE ESCENARIOS DE CALIDAD DEL AIRE Y REPORTE.	3.00	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	0.00	0.00	0.00	100.00	8.33	0.25	
13. ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y/O PREVIAS Y/O DE DIAGNÓSTICO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR PARA LA RED DE RUIDO	6.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.00	0.84	
14. DISEÑO DE LA RED DE RUIDO FIJA Y/O MÓVIL Y PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA EN DOS ZONAS DE ESPECIAL ATENCIÓN. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MODELADO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	1.50	
15. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON EL FIN DE CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ BASADO EN CONTAMINANTES CRITERIO.	10.00	7.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.00	1.40	
16. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA RED DISTRITAL DE MONITOREO DE BLACK CARBON PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ.	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.00	0.98	
17. DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA REFORMULACIÓN PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE DE BOGOTÁ.	8.00	2.80	2.80	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.20	2.82	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
18. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA REFORMULADA DEL PDDAB.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>10.26</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL			-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS AL ALCANTARILLADO PÚBLICO, FUENTES SUPERFICIALES Y SUELO.	1.75	5.00	5.00	10.00	8.90	0.00	0.00	3.00		10.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	13.90	0.24
2. EMITIR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DECIDEN DE FONDO EL TRAMITE DE PERMISO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.25	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	3.00		10.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.19
3. ESPACIALIZACIÓN DE LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA SRHS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO-SIG DE LA ENTIDAD, APOYO TÉCNICO SIG A PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES A CARGO DE LA SRHS,	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS	1.18	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00		10.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PSMV DE LA EAB	1.18	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00		10.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. PROYECCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.18	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00		10.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE ACCIONES O PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE INCIDAN	0.32	8.00	3.80	8.30	1.50	6.00	1.00	8.30		9.00		9.00		9.00		9.00		8.30		8.30		8.30		8.50		100.00	6.30	0.02
8. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE CONTROLAN MEDIANTE VISITAS A GENERADORES DE RESPAL DERIVADOS DE	0.32	5.00	3.80	10.00	1.50	0.00	1.00	3.00		10.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	6.30	0.02
9. DAR TRÁMITE A LOS REGISTROS DE VERTIMIENTOS PARA GENERADORES DE RESPAL DERIVADOS DE ACCIONES O PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	0.32	5.00	0.00	10.00	8.33	0.00	0.00	0.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	8.33	0.03
10. CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	1.75	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.26
11. VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS ÁREAS DE LOS PMRRA Y PMA PRESENTADOS Y DEL SEGUIMIENTO DE DICHS INSTRUMENTOS ALLEGADO POR LOS USUARIOS	0.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.70	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	4.70	0.02
12. PROYECCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LOS PREDIOS CON ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.75	5.00	0.00	10.00	12.10	0.00	11.20	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	23.30	0.17
13. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS SOLUCITUDES DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE LOS USUARIOS ASOCIADOS	1.00	5.00	14.80	10.00	14.80	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	29.60	0.30

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
A HIDROCARBUROS Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS																												
14. EMISIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DECIDA DE FONDO EL TRAMITE PERMISIVO EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRESOCIADOS A LA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	0.75	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	15.00	0.11
15. REALIZAR VISITAS TECNICAS Y PROYECTAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR	1.75	5.00	1.60	10.00	8.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	9.60	0.17
16. PROYECCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBREUSUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR	1.25	5.00	1.60	10.00	13.60	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	15.20	0.19
17. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y LOS ACOMPAÑAMIENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRÁNEO, A	1.00	5.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	5.00	0.05
18. EMITIR LAS ACTUACIONES JURIDICAS REQUERIDAS PARA RESOLVER DE FONDO LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDIRICO SUBTERRÁNEO.	1.00	5.00	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00		5.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00	7.00	0.07
19. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES VIGENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, ASI COMO AL CONTROL	1.13	5.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	10.00	0.11
20. PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO	1.13	5.00	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00		5.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00	5.00	0.06
21. EJECCIÓN DE BRIGADA DE TOMA DE NIVELES Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		20.00		20.00		0.00		0.00		10.00		20.00		20.00		10.00	0.00	0.00
22. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		10.00	10.00	0.10
23. PROYECTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ACOJAN LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		10.00	20.00	0.20
24. FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS DIANOSTICADOS CON POSIBLE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEO.	0.50	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
25. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO,	1.00	10.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		10.00	25.00	0.25
26. PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		10.00	20.00	0.20
27. REALIZAR VISITAS DE VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES SILVICULTURALES.	4.00	8.30	5.14	8.30	8.85	8.30	3.13	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	17.12	0.68
28. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SILVICULTURALES AUTORIZADAS Y DE SU COMPENSACIÓN PECUNIARIA O EN ÁRBOLES.	4.00	8.30	5.14	8.30	5.85	8.30	3.13	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	14.12	0.56
29. PROYECTAR Y/O EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS AUTORIZACIONES SILVICULTURALES Y PROCESOS SANIONATORIOS	4.00	8.30	5.14	8.30	5.85	8.30	3.13	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	14.12	0.56
30. REALIZAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	0.50																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DEL USO DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES		8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70				
31. REALIZAR EL PROGRAMA ARBOLES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS CULTURAL	0.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	0.00	0.00
32. REALIZAR ACCIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SECTOR DE INDUSTRIAS FORESTALES UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, INVOLUCRANDOSE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, LA	4.00	8.30	6.07	8.30	4.63	8.30	2.04	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	12.74	0.51
33. REALIZAR OPERACIONES DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL, RONDAS EN TERMINALES DE TRANSPORTE, EXPEDICIÓN DE SALVOCONDUCTOS,	4.00	8.30	6.07	8.30	4.63	8.30	2.04	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	12.74	0.51
34. PROYECTAR Y/O EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL RECURSO FLORA Y FAUNA SILVESTRE.	4.00	8.30	6.07	8.30	4.63	8.30	2.04	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	12.74	0.51
35. ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE FUENTES FIJAS DE EMISIÓN UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL PARTIENDO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA POR EL GRUPO,	2.09	9.00	9.00	5.00	5.43	0.00	0.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	14.43	0.30
36. IDENTIFICAR E INTERVENIR EL 25% DE LAS FUENTES GENERADORAS DE MATERIAL PARTICULADO UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, PRIORIZANDO EN LAS QUE OPERAN	2.08	5.00	25.30	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00		10.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		9.00		100.00	26.30	0.55
37. REALIZAR EL CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA, GENERADO A PARTIR DE LAS QUEJAS,	2.08	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.99	0.52
38. DESARROLLO DE AUDITORIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS	1.57	4.00	0.00	4.00	2.89	1.50	0.00	9.50		9.50		9.50		9.50		11.00		11.00		11.00		11.00		8.50		100.00	2.89	0.05
39. EVALUACIÓN Y CONTROL A VEHÍCULOS REPORTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS	1.56	8.50	9.00	6.00	3.00	8.50	0.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	12.00	0.19
40. EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN	1.56	7.00	7.00	8.00	8.00	1.00	1.00	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		8.00		100.00	16.00	0.25
41. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHICULOS EN OPERATIVOS EN VIA	1.56	8.50	13.40	8.50	12.50	6.00	4.80	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	30.70	0.48
42. DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ATENCIÓN DE 4 ZONAS CRÍTICAS	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
43. RESOLVER A TRAVÉS DE RESPUESTAS CON VISITAS Y/U OFICIOS, LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA RELACIONADAS CON AFECTACIÓN POR RUIDO EN EL DISTRITO.	2.08	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.52
44. LLEVAR A CABO EL PROCEDIMEINTO SANCIONATORIO AMBIENTAL ESTABLECIDO EN LA LEY 1333 DE 2009 PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
45. REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL ILEGAL, PRINCIPALMENTE AFICHES, UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE MANERA ILEGAL.	2.09	5.00	4.20	10.00	26.00	10.00	16.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	46.20	0.97
46. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL, FRENTE AL TEMA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.	2.08	5.00	0.00	10.00	4.20	7.00	4.20	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	8.40	0.17
47. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PEV MEDIANTE VISITAS REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA, EN ATENCIÓN A PQR'S, ENTES DE CONTROL,	2.08	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.42
48. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE EVIDENCIE EL TRÁMITE QUE A SURTIDO CADA EXPEDIENTE.	1.13	8.50	4.00	8.50	2.00	6.00	2.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	8.00	0.09
49. PROYECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN Y SU ENVÍO Y FIJACIÓN OPORTUNA.	1.88	8.50	4.00	8.50	2.00	6.00	2.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	8.00	0.15

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
50. IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA.	0.75	8.50	4.00	8.50	2.00	6.00	2.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	8.00	0.06
51. PRESTAMO Y RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.12	8.50	4.00	8.50	2.00	6.00	2.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	8.00	0.09
52. ACTUALIZACIÓN Y ORGANIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.50	8.50	4.00	8.50	2.00	6.00	0.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	6.00	0.09
53. ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA (FOREST, O EL QUE PARA ELLO DEFINA LA ENTIDAD)	1.12	8.50	4.00	8.50	2.00	6.00	2.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	8.00	0.09
54. INICIAR A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESRIOS PARADAR INICIO AL SANCIONATORIO.	2.91	8.50	1.26	8.50	1.26	6.00	0.48	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	3.00	0.09
55. FORMULAR CARGOS A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESRIOS	2.92	8.50	1.26	8.50	1.26	6.00	0.48	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	3.00	0.09
56. FINALIZAR PERÍODO PROBATORIO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESRIOS	2.92	8.50	1.26	8.50	1.26	6.00	0.48	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	3.00	0.09
57. REVISAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PRUEDAS SE ENCUENTRE EN EL EXPEDIENTE; QUE SE HAYAN SURTIDO LA TOTALIDAD DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA NORMA	2.91	8.50	1.26	8.50	3.40	6.00	0.48	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	5.14	0.15
58. GENERAR EN CASO DE QUE LA SACIÓN A IMPONER SEA PECUNARIA (MULTA) EL INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS EN EL CUAL SE APLIQUE LA RESOLUCIÓN NO. 2086 DEL 2010	2.92	8.50	1.26	8.50	3.40	6.00	0.48	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	5.14	0.15
59. EXPEDIR EL ACTO ADMIISTRATIVO QUE RESUELVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL QUE CONTENGA DE MANERA INEQUIVOCA LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR	2.92	8.50	1.26	8.50	3.40	6.00	0.48	8.50		8.50		8.50		8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	5.14	0.15

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 12.29**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 981 29 Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS LOCALIDADES.	2.00	8.00	4.00	2.00	9.00	4.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	18.00	0.36
2. VINCULACIÓN DE CIUDADANOS DE ORGANIZACIONES Y/O PROCESOS SOCIALES, AL DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EJECUCIÓN DE ACCIONES	33.00	8.00	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	4.00	1.32
3. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS AULAS AMBIENTALES	18.00	2.00	3.00	8.00	6.00	6.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		6.00		100.00	10.00	1.80
4. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	21.00	2.00	4.00	8.00	5.00	6.00	2.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		6.00		100.00	11.00	2.31
5. EJECUCIÓN DEL CURSO DE COMPARENDO AMBIENTAL	0.20	8.00	2.00	8.00	1.00	8.00	0.00	8.00		8.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	3.00	0.01
6. EJECUCIÓN DE CAMINATAS ECOLÓGICAS ACORDE AL INVENTARIO INSTITUCIONAL.	2.80	8.00	8.00	8.00	3.00	8.00	6.00	8.00		8.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	17.00	0.48
7. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TICS	3.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	0.00	0.00
8. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y EXTERNA, QUE PERMITAN DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA GENERAR	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	24.00	4.80
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>11.07</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1029 32 Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL D.C. Y LOS CORRESPONDIENTES PROYECTOS DE	12.00	5.00	5.00	6.50	6.50	7.50	7.50	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	19.00	2.28
2. IDENTIFICAR , PROPUESTA Y APOYO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.00
3. ORIENTAR Y ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	30.00	12.50	12.50	15.90	15.90	7.60	6.00	8.60		9.40		8.30		7.20		6.60		6.10		5.70		5.70		6.40		100.00	34.40	10.32
4. IDENTIFICAR, SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.00		8.00		100.00	24.50	2.45
5. FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	20.00	2.00
6. REALIZAR AJUSTE DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL CONFORME LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y EL PLAN DE INVESTIGACIÓN VIGENTE	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.00		8.00		100.00	24.50	1.23
7. HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN.	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.00
8. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		100.00	25.00	0.63
9. REALIZAR LA REVISIÓN Y VIABILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.36	8.36	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.00		100.00	25.36	0.51
10. CONSOLIDAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL EJE TRANSVERSAL SEIS (6) DE PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", Y DE LOS PROGRAMAS	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.00
11. ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDA	4.50	25.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.13
12. ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA ARTICULACIÓN, DE LOS TEMAS SOCIO-AMBIENTALES, PROCESOS TRANSVERSALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL, CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDA	2.00	50.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.80
13. REALIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL,	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		7.00		7.00		7.00		100.00	26.00	1.04
14. HACER SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES REALIZADAS PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA, PARA MEDIR EL IMPACTO QUE GENERAN ESTAS	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		7.00		7.00		7.00		100.00	26.00	0.78



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1029 32 Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																												<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>27.15</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1030 29 Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad																							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec																										
1. DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		3.00		2.00		100.00	15.00	3.00																							
2. AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00		10.00		10.00		10.00		15.00		5.00		5.00		3.00		2.00		100.00	35.00	7.00																							
3. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA LA SDA.	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00		10.00		15.00		5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	30.00	4.50																							
4. FORMULAR, PLANEAR Y DAR INICIO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN (PETI) PARA LA SDA DE ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE AE	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00		10.00		15.00		5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	30.00	3.00																							
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LOS REQUERIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 1474 DE 2011, 1712 DE 2014, QUE SE HAYAN PRIORIZADO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	20.00	2.00																							
6. ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN TI	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		5.00		3.00		2.00		100.00	25.00	6.25																							
<b>Total ponderación vertical</b>																									<b>100.00</b>	<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																									<b>25.75</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 43 Modernización institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ELABORAR EL PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA	5.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	1.00
2. REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO MOBILIARIO	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.50	
3. REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REDISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EL 2DO PISO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA, OMO LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO MOBILIARIO EN EL 2DO PISO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA SDA Y GESTIONAR SU ENTREGA CON GESTOR AUTORIZADO	2.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00	20.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		20.00		100.00	18.00	0.45
6. IMPLEMENTAR UNA RECOMENDACIÓN IDENTIFICADA O ESTABLECIDA EN LA AUDITORIA ENERGÉTICA, A FIN DE RACIONALIZAR EL USO DE ESTE RECURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		30.00		30.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COSECHA DE AGUA EN UNA DE LAS SEDES CON CONTROL OPERACIONAL DE LA SDA	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. ACTUALIZAR Y ADOPTAR LOS CRITERIOS AMBIENTALES DEFINIDOS, EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA SDA	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	0.15
9. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA CULTURA DEL USO DE LA BICICLETA ¿ACUERDO 660 DE 2016¿	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.23
10. REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PIGA	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.58
11. LLEVAR A CABO CAPACITACIONES O TALLERES EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.75
12. REALIZAR JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES DE LA SDA E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES RECOMENDADAS	2.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		6.00		2.00		100.00	35.00	0.70
14. REALIZAR LA MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	2.50	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	1.13
15. LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RE INDUCCIÓN EN TEMAS MISIONALES Y TRANSVERSALES A LOS SERVIDORES DE LA SDA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.63
16. EJECUTAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA NECESIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DE APOYARLA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO																												
17. REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.69
18. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO CENTRALIZADO DE GESTIÓN Y DEL ARCHIVO CENTRAL.	3.50	5.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	0.00	0.00
19. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVOS MISIONALES DE GESTIÓN Y CENTAL	3.50	5.00	2.00	9.00	3.00	9.00	4.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	9.00	0.32
20. REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	3.50	5.00	2.00	9.00	3.00	9.00	4.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	9.00	0.32
21. ELABORAR EL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.58
23. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.46
24. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.46
25. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.58
26. ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.69
27. CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS CONSIDERACIÓN DE LA DLA.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.46
28. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL DE CARÁCTER AMBIENTAL.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.58
29. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.46
30. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	1.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.35
31. ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.46
32. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	7.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.61
33. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.38

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 19.23**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES				Millones de pesos 2019	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. EJECUTAR AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.20
2. REALIZAR EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.90
3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.60
4. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES NORMATIVOS	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	24.00	0.72
5. SOSTENIBILIDAD EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SDA.	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	0.24
6. VISITAS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.35
7. ENTRENAR, CAPACITAR Y FORTALECER EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS, ASPECTOS TÉCNICOS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.60	18.00	18.00	30.00	34.00	4.00	0.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		20.00		4.00		4.00		0.00		100.00	52.00	0.83
8. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	1.44
9. ADELANTAR LAS GESTIONES INTERINSTITUCIONALES QUE SEAN REQUERIDAS	0.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	0.14
10. GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: LA GUIA DE TRAMITES Y SERVICIOS, MAPA CALLEJERO. GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES. - SUIT	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	0.72
11. ADELANTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS DE COMPETENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO.	2.00	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		20.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		10.00		100.00	30.00	0.60
12. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUARTO COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN "MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA".	0.40	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		20.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		10.00		100.00	30.00	0.12
13. ADELANTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	0.48
14. VERIFICAR QUE LA PÁGINA WEB SE ENCUENTRE ACTUALIZADA CON LA INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL SERVICIO AL CIUDADANO Y LOS PUNTOS DONDE HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.25
15. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL AL 100% DE LAS ASIGNACIONES EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	0.24
16. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CIERRE DEL 98% DE LAS PQR Y S ALLEGADAS A LA SDA EN EL MARCO DE LAS LEY Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	3.36
17. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA DADA POR CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.50
18. HACER SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI:2014	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.20

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
19. ACTUALIZACIÓN DEL NOMOGRAMA DE LA SDA	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.20
20. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.20
21. SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE LOS SUBSISTEMAS DEL SIG	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.20
22. ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS EN EL APLICATIVO ISOLUCIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.20
23. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE ENTES EXTERNOS	3.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	20.00	0.60
24. AJUSTE DE DOCUMENTACIÓN DEL SIG DE LA SDA CON EL FIN QUE SE APLIQUEN LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
25. VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
26. VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
27. VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
28. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
29. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
30. GARANTIZAR QUE LOS MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO Y LA INFORMACION DE INTERES DE LA CIUDADANIA ESTEN DEBIDAMENTE PUBLICADOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.30
31. VERIFICAR QUE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA ORGANICA Y LA NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD ESTEN PUBLICADAS EN EL BOTON	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.30
32. SALVAGUARDAR QUE EL PRESUPUESTO Y LA PLANEACION DE LA ENTIDAD ESTEN CONTENIDAS EN EL BOTON DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.30
33. VERIFICAR QUE LA INFORMACION CONTRACTUAL, DE CONTROL, DE TRAMITES Y SERVICIOS E INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA ESTEN	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.30
34. HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017 AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.30
35. GESTIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUSTODIA DE LA SUBSECRETARÍA.	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		5.00		100.00	27.00	0.27
36. PROMOCIÓN Y AFIANZAMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA.	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.15
37. ADELANTAR ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS.	4.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30		8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.40		100.00	25.00	1.00
38. ACTUALIZAR Y MANTENER LA PLATAFORMA DEL SIDD, Y EL 100% DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LA OFICINA.	2.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		8.30		100.00	25.00	0.50

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
39. COORDINAR PROCESOS MISIONALES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	4.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		100.00	25.00	1.00
40. ATENDER Y GESTIONAR LA RESPUESTA DEL 100% DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, RADICADOS EN LA SDA POR PARTE DE CONCEJALES, CONGRESISTAS, Y ALCALDÍAS LOCALES.	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	25.00	0.50
41. DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 100% DE LAS PROPOSICIONES, RADICADAS EN LA SDA POR PARTE DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	3.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	25.00	0.75
42. ASISTIR AL 100% DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO, REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	3.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	25.00	0.75
43. ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE COMENTARIOS DE PROYECTOS DE ACUERDO Y PROYECTOS DE LEY, RADICADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	3.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	25.00	0.75
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																											
<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																												<b>21.47</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

INVERSIONES				Millones de pesos 2018		
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>				<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017

AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN DE INTERVENCIONES POR PARTE DE LA SDA EN LOS PEDH.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.66	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	1.66	0.02
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH DECLARADOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES DE PLAN DE INTERVENCIONES DE LA SDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	5.00	0.10
3. EJECUTAR ADECUACIÓN FÍSICA EN 14 PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL A TRAVÉS DE INTERVENCIONES EN ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL-ZMPA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. CONTRATAR DISEÑOS PARA TRES AULAS TIPO EN PEDH	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. EJECUTAR OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMO SENDEROS, MIRADORES Y SEÑALÉTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CAUDAL ECOLÓGICO DE LOS AFLUENTES QUE ALIMENTAN LOS HUMEDALES SALITRE, JUAN AMARILLO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE DOCE (12) DIAGNÓSTICOS EN LOS PEDH QUE TIENEN PMA DECLARADO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR MESAS TERRITORIALES EN CADA UNO DE LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN LOS PEDH .	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR RECORRIDOS INTERPRETATIVOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
11. EFECTUAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DEL AULA AMBIENTAL	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.08
12. EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DEL MIRADOR DE JUAN REY Y SU INTERVENTORÍA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
13. EJECUTAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TIENE COMO PROPÓSITO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.15
14. DESARROLLAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN ÁREAS PRIORIZADAS A PARTIR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y EVALUOS COMERCIALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
15. IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN LOS PEDM Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SDA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.75
16. REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE PEDM Y/O ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL CON POTENCIAL DE CONECTIVIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		15.00		100.00	10.00	0.20
17. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ACCESO Y DISFRUTE DEL LA CIUDADANÍA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		9.00		100.00	16.00	0.16



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
18. REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL FORMULADOS PARA LOS PEDM CERRO DE TORCA Y CERRO LA CONEJERA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		100.00	0.00	0.00
19. FORMULAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA QUE FORMULE EL PMA DEL PEDM PEÑA BLANCA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		100.00	0.00	0.00
20. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS DEL SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
21. DEFINIR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y MANEJO DE LAS ZONAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO PRIORIZADAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO - PAE DE LOS SECTORES ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA DECLARADOS SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
23. EJECUTAR LA FASE I DEL PAE PARA HABILITAR COMO ESPACIO PÚBLICO LOS SECTORES DE ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		90.00		100.00	0.00	0.00
24. GESTIONAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ALTOS DE LA ESTANCIA Y COORDINAR SU IMPLEMENTACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	25.00	0.00		0.00		24.99		0.00		0.00		24.99		0.00		0.00		25.03		100.00	25.00	0.25
25. PRIORIZAR ÁREAS Y ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS PARA EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		45.00		100.00	2.00	0.02
26. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE ACUERDO A LOS DETERMINANTES AMBIENTALES ESTABLECIDOS DE LAS ZONAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		45.00		100.00	0.00	0.00
27. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		29.00		100.00	0.00	0.00
28. PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO REFERIDO A LAS ACCIONES BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
29. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	10.00	0.20
30. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		15.00		100.00	15.00	0.30
31. REALIZAR SALIDAS DE CAMPO, CONSULTAS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA, ENTREVISTAS CON EXPERTOS Y COMUNIDAD PARA LA GENERACIÓN DE ANTECEDENTES Y LÍNEA BASE DEL PROGRAMA DE MONITOREO	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		45.00		100.00	5.00	0.06
32. GENERAR LOS FORMATOS DE CAMPO Y DOCUMENTOS METODOLÓGICOS DE MONITOREO, DE MANERA QUE SE DEFINA EL DISEÑO DE MUESTREO, EL NIVEL ECOLÓGICO A MONITOREAR, LA PERIODICIDAD Y LA ESCALA GEOGRÁFICA	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
33. SE REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS, LOS CUALES REPOSARÁN EN BASES DEBIDAMENTE ESTRUCTURADAS Y ESTANDARIZADAS QUE PERMITA SU UTILIZACIÓN EN EL ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES MONITOREADAS;	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
34. REVISAR ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE LAS ÁREAS DE PÁRAMO Y ECOSISTEMAS ALTOANDINOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		100.00	0.00	0.00
35. EMITIR INSUMOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE INFORMES Y	6.00																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
CONCEPTOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO PARA LA DECLARATORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		33.00				
36. GENERAR LA CARTOGRAFÍA OFICIAL TEMÁTICA PARA LOS COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO ANEXA A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE PARA LA DECLARATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		100.00	0.00	0.00
37. PARTICIPAR EN ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO TÉCNICO ORIENTADO A AVALAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS REALIZADOS POR ENTIDADES DISTRITALES Y REGIONALES ORIENTADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		100.00	0.00	0.00
38. EVALUAR Y EMITIR INSUMOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ALINDERAMIENTO Y/O AFECTACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		29.00		100.00	0.00	0.00
39. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A PREDIOS INTERVENIDOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		29.00		100.00	0.00	0.00
40. CONTINUAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE DOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		30.00		100.00	5.00	0.05
41. IDENTIFICAR ÁREAS DE INTERVENCIÓN, IDENTIFICAR ACTORES INVOLUCRADOS Y REALIZAR MESAS DE TRABAJO, PARA CONCERTAR ACCIONES DE LA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		28.00		100.00	1.00	0.01
42. ATENDER DESDE EL PIRE EL 100% DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA SDA, ACTIVADAS POR EL SDGR ¿ CC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	25.00	0.00		0.00		24.99		0.00		0.00		24.99		0.00		0.00		25.03		100.00	25.00	0.25
43. EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		85.00		100.00	0.00	0.00
44. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>3.99</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.25	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	6.25	0.03
2. EMITIR LINEAMIENTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE DIFERENTES ESCALAS.	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	30.00	3.48
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE ¿ SUDS, ASOCIADO AL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		60.00		100.00	0.00	0.00
4. PROMOVER TANTO EN ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, EN ESTRUCTURAS NUEVAS Y/O EXISTENTES LA IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES,	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.58	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.58	0.57
5. CONSTRUCCIÓN, VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		45.00		100.00	7.00	1.39
6. ACTUALIZAR Y PONER EN MARCHA LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DISTRITO CAPITAL	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		35.00		100.00	10.00	0.51
7. APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB EN LOS COMPONENTES A CARGO DE LA SDA.	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.63
8. FORTALECER LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES EN EL DISTRITO CAPITAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE GESTIÓN	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	15.00	0.33
9. FORTALECER Y PROMOVER LA ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANEJO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS- ECOLECTA	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		35.00		100.00	15.00	0.33
10. IMPLEMENTAR Y HACERLE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO NORMATIVO EXISTENTE QUE REGULA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS VEGETALES, DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO.	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	20.00	0.44
11. PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LLANTAS USADAS Y SUS SUBPRODUCTOS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	16.43	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		40.00		100.00	16.43	0.32
12. FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN Y CONTROL PARA LA GESTIÓN DE LAS LLANTAS USADAS, ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO	1.96	5.00	0.00	5.00	5.00	4.00	5.00	9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.20
13. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTALACIONES QUE REALICEN ALMACENAMIENTO DE LLANTAS	1.44	8.33	8.95	8.33	9.95	8.33	0.15	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	19.05	0.27
14. FORMULAR Y DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN BASE PARA EL ACOPIO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN LA CIUDAD, COMO INSUMO DEL	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		13.00		12.50		12.50		12.00		10.00		100.00	0.00	0.00
15. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL	0.70																								100.00	30.00	0.21	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
DIAGNÓSTICO Y FACTIBILIDAD DEL USO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN FORTALECER LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL APLICADOS POR LA SDA		2.50	7.00	8.00	9.00	12.00	14.00	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		15.00		0.00		0.00		0.00					
16. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD EN BOGOTÁ.	1.95	8.33	8.33	8.33	4.00	8.33	0.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	12.83	0.25	
17. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RCD, GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS TANTO A OFICIOS RADICADOS COMO A LAS REVISIONES HECHAS AL APLICATIVO WEB.	1.95	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.32	
18. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	1.95	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.16	0.33	
19. ATENDER A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES TÉCNICAS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD REFERENTES AL CONTROL INTEGRAL A LA GENERACIÓN	1.95	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	1.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.66	0.34	
20. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD	1.95	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.32	
21. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y A OTROS QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	0.49	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.12	
22. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS DE LAS VISITAS REALIZADAS	0.49	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.08	
23. REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RCD , ENDURECIMIENTO DE ESPACIOS BLANDOS Y TRÁMITES AMBIENTALES GENERADOS	1.85	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.31	
24. ATENDER A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES TÉCNICAS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD REFERENTES AL CONTROL	1.85	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.31	
25. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO GENERADO EN LAS OBRAS, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 01115 DE 2012 Y 932 DE 2015,	1.42	8.33	19.90	8.33	19.90	8.33	19.90	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	59.70	0.85	
26. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RCD, GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS TANTO A OFICIOS RADICADOS COMO A LAS REVISIONES HECHAS AL APLICATIVO WEB.	1.42	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.35	
27. ATENDER A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES TÉCNICAS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD	1.42	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.24	
28. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD	1.42	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.24	
29. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y FACTIBILIDAD DEL USO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN FORTALECER LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL APLICADOS POR LA SDA	1.22	2.50	7.00	8.00	9.00	12.00	14.00	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.37	
30. FORMULAR Y DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN BASE PARA EL APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL,	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		13.00		12.50		12.50		12.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
31. GENERAR ACCIONES DE CONTROL PARA LOS RESIDUOS	0.87																									100.00	10.00	0.09	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
HOSPITALARIOS Y DE RIESGO BIOLÓGICO		8.33	0.00	8.33	5.00	8.33	5.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37				
32. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	0.87	8.33	6.00	8.33	6.00	4.00	4.00	8.33		10.00		10.00		9.40		8.33		8.33		8.33		8.33		8.29		100.00	16.00	0.14
33. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GESTOR EXTERNO ECOCAPITAL S.A ESP. EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002	0.87	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.22
34. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	0.87	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.22
35. ATENDER TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA (INFORMES DE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, REGISTROS Y PERMISOS DE VERTIMIENTOS, REGISTRO COMO ACOPIADOR PRIMARIO DE	0.87	0.00	7.00	0.00	9.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		12.50		12.50		12.50		12.50		10.00		100.00	21.00	0.18
36. FORMULAR Y DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN BASE QUE PERMITA EFECTUAR EFICIENTEMENTE ACCIONES DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EXTERNA EN EL MARCO	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	5.00		10.00		10.00		10.00		13.00		12.50		12.50		12.00		10.00		100.00	4.00	0.06
37. SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE QUE SIRVA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PARA REGLAMENTAR LOS VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES	1.59	2.50	0.00	8.00	2.00	12.00	2.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	4.50	0.07
38. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	1.22	8.30	0.00	8.30	0.00	4.00	0.00	8.50		10.00		10.00		9.40		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	0.00	0.00
39. PROYECTAR LOS OFICIOS DE REQUERIMIENTO COMO RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS	1.22	8.33	8.33	8.33	8.33	4.00	8.33	8.33		10.00		10.00		9.40		8.33		8.33		8.33		8.33		8.29		100.00	24.99	0.30
40. AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ENCAMINADO A LA REDUCCIÓN DE GEI Y REPORTAR LA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR LOS PROYECTOS OBJETO DE SEGUIMIENTO	4.14	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00		5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		20.00		100.00	5.00	0.21
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>15.63</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1149 35 Protección y bienestar animal

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00		20.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.25
2. GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE PLANTA DE PERSONAL Y LOS DEMAS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO QUE SE REQUIERAN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL IDPBA.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.00
3. LLEVAR A CABO EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA, INCLUYENDO LA INTERVENTORIA.	5.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	1.50
4. REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CEA, INCLUYENDO LA INTERVENTORIA.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARATIZAR EL TRASLADO Y OPERACIÓN DEL CRRFFS DURANTE EL DESARROLLO DE LA FASE CONSTRUCTIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. LLEVAR A CABO EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS, INCLUYENDO LA INTERVENTORIA.	2.50	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
8. REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS, INCLUYENDO LA INTERVENTORIA.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	6.25
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	0.00	0.00
10. AUMENTAR LA COBERTURA DE ATENCION A SALUD INTEGRAL Y URGENCIAS VETERINARIAS EN CONDICIONES DE CALLE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PLANES REQUERIDOS PARA EL MANEJO DE PALOMAS DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	2.00	5.00	10.00	9.00	10.00	9.00	20.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	40.00	0.80
12. REALIZAR EL REGISTRO E IMPLANTACION DE MICROCHIPS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE CONTROL	4.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	1.60
13. DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y EL PROGRAMA DE REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA Y CON LOS ANIMALES	3.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		70.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.80
14. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIONES, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	1.00	0.00	0.00	10.00	5.00	20.00	20.00	30.00		20.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.25
15. CELEBRACIÓN ANUAL DE LA SEMANA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1149 35 Protección y bienestar animal

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
16. DISEÑAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		30.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
17. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CONTRATAR LOS PROCESOS CON LOS QUE SE PRETENDE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS CANINOS Y FELINOS PROVENIENTES DE URGENCIAS DENTRO DEL MARCO DE	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00		25.00		25.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.30		
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>19.25</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transvers : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017

AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS PRIORIZADOS EN LA FRANJA DE ADECUACIÓN DEL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
2. PROCESO DE SELECCIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORACIÓN DE AVALUOS A PREDIOS SELECCIONADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		55.00		0.00		0.00		35.00		100.00	0.00	0.00
4. NEGOCIACIÓN, PROCESO DE DISPOSICION DE RECURSO (ELABORACIÓN DE CDP).	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		45.00		100.00	0.00	0.00
5. PROCESO DE OFERTA DE COMPRAVENTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		45.00		100.00	0.00	0.00
6. COMPRA DE LOS PREDIOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS PREDISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00		0.00		0.00		60.00		0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		100.00	2.00	0.15
8. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANEJO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. IDENTIFICAR EL ÁREA DE CANTERA, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS DISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		43.00		0.00		0.00		0.00		100.00	2.00	0.08
10. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A UNA DE LAS INICIATIVAS AMBIENTALES CONTEMPLADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		100.00	2.00	0.06
12. ADELANTAR ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE DOS (2) INICIATIVAS SOCIALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	1.00	0.06
13. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRES (3) DE LAS INICIATIVAS AMBIENTALES CONTEMPLADAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	0.00	0.00
14. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, CON PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL SECTOR PRIVADO, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00		0.00		70.00		0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.30
15. INTERVENIR DE MANERA DIRECTA CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DEFINIDAS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		45.00		100.00	0.00	0.00
16. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS	7.00	8.50	0.00	10.00	0.00	35.50	23.00	16.50		16.00		4.50		4.00		0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		100.00	23.00	1.61



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL																												
17. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.30		33.30		33.40		100.00	0.00	0.00
18. PRESIDIR Y PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
19. ELABORAR EL MAPA DEL ESTADO DE LA INVASIÓN DEL COMPLEJO DE RETAMO EN BOGOTÁ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	5.00	0.10
20. CARACTERIZAR LAS ÁREAS PILOTO CON POTENCIAL PARA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN BAJO EL MODELO DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	3.00	0.15
21. DISEÑAR UN PAQUETE DE INCENTIVOS PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN LAS ÁREAS PILOTO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	0.00	0.00
22. IMPLEMENTAR LOS INCENTIVOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	0.00	0.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 3.41**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7517 32 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética  
 Programa : 41 Desarrollo rural sostenible

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ADELANTAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON PROPIETARIOS DE PREDIOS A RESTAURAR ECOLÓGICAMENTE	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	25.00	2.50
2. REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS PRIORIZADAS Y CONCERTADAS , ASÍ COMO DISEÑAR UN ESQUEMA INSTITUCIONAL	30.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	7.00	5.33		18.33		10.33		17.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	7.00	2.10
3. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE AREAS PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RURALIDAD.	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	25.00	2.50
4. ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE PREDIOS A VINCULAR Y LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS.	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	25.00	0.75
5. ESTABLECER ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON FINES DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES RURALES	20.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	7.00	5.33		18.33		10.33		14.33		11.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	7.00	1.40
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A PREDIOS INTERVENIDOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		11.12		100.00	8.00	1.60
7. PLANIFICACIÓN DEL EVENTO PARA CADA UNA DE LAS 4 CUENCAS (OBJETIVOS, METAS, RESPONSABLE POR CUENCA, PRESUPUESTO, LUGAR Y HORA DE EVENTO, LOGÍSTICA, PROMOCIÓN EN VEREDAS, ARTICULACIÓN CON PANELISTAS )	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. EJECUCIÓN DE EVENTOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		16.67		16.67		16.67		16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 10.85**