

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAE	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	3.75
2. ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD LOS INFORMES DE CALIDAD DEL AIRE	5.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
3. MODELAR LOS ESCENARIOS DE CALIDAD DEL AIRE Y GENERAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	3.75
4. SELECCIONAR LOS PREDIOS DE INSTALACIÓN DE LAS 32 ESTACIONES FIJAS DE LA RED DE RUIDO URBANA DEL DISTRITO	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	3.75
5. REALIZAR LA INSTALACION, CONFIGURACIÓN, CONECTIVIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 32 ESTACIONES FIJAS DE LA RED DE RUIDO URBANA DEL DISTRITO	5.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.00	8.33	8.00	8.33	35.00	8.33	15.00	8.33	15.00	8.33	10.00	8.33			8.33		8.37		100.00	90.00	4.50
6. ELABORAR DOS INFORMES ANUALES DE RUIDO, QUE CONTENGAN LOS DATOS DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO Y AQUELLOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	16.60	16.60	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	16.60			16.60		16.80		100.00	65.00	3.25
7. DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTA BASADO EN CONTAMINANTES CRITERIO	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	3.75
8. OPERACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE MONITOREO DE BLACK CARBON PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTA	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	3.75
9. ENTREGA DE INFORME DE ESTADO DE CALIDAD DE LOS RÍOS URBANOS - INDICADOR WQI 2018 - 2019	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	5.00	16.66	5.00	16.68	20.00	16.66			16.66		16.68		100.00	30.00	1.20
10. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y OPERACIÓN RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ 2019	2.00	13.33	5.00	13.33	5.00	13.34	5.10	20.00	8.00	20.00	9.00	20.00	11.20	0.00	2.00	0.00	16.00	0.00	6.00	0.00			0.00		0.00		100.00	67.30	1.35
11. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	13.33	0.00	13.34	9.00	20.00	0.00	20.00	29.13	20.00	3.54	0.00			0.00		0.00		100.00	41.67	0.83
12. EVALUACIÓN, DEFINICIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ 2020.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.68	10.00	16.66			16.66		16.68		100.00	10.00	0.20
13. RECOLECCIÓN DE DATOS HIDRAULÍCOS Y FISICOQUÍMICOS DE LA RED DE AGUA SUBTERRÁNEA. (70%)	5.00	8.33	3.28	8.33	3.28	8.33	3.30	8.33	16.00	8.33	15.00	8.33	15.00	8.33	5.00	8.33	1.00	8.33	0.00	8.33			8.33		8.37		100.00	61.86	3.09
14. TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS HIDRAULÍCOS Y FISICOQUÍMICOS DE LA RED DE AGUA SUBTERRÁNEA (30%)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	15.00	8.34	15.00	11.66	15.00	11.66	15.00	11.68	0.00	13.33			13.33		13.34		100.00	60.00	3.00
15. INFORME DE FACTORES DE PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33			33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
16. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO 2019.	2.50	8.33	5.66	8.33	5.66	8.33	5.68	8.33	8.37	8.33	3.43	8.33	10.30	8.33	8.62	8.33	12.35	8.33	9.07	8.33			8.33		8.37		100.00	69.14	1.73
17. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	6.68	14.82	10.00	0.00	10.00	23.98	10.00	6.10	16.66			16.66		16.68		100.00	44.90	1.12

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
18. EVALUACIÓN, DEFINICIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO 2020	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.68	10.00	16.66		16.66		16.68		100.00	10.00	0.25
19. REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES	4.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.34	3.34	13.33	13.30	13.33	13.33	13.34	13.34	13.33	13.33	13.33	13.33	13.34	13.34	3.33		3.33		3.34		100.00	89.97	3.60	
20. ELABORAR LOS FORMULARIOS PARA CAPTURA DE DATOS PARA LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LA DCA QUE LO REQUIERAN	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.37		100.00	74.97	2.25	
21. DESARROLLAR APLICATIVOS NECESARIO PARA LA INTEGRACION DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.37		100.00	74.97	2.25	
22. PRESENTAR LAS FASES II, III Y IV DEL PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL (PEA) BOGOTA 2040	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33		8.33		8.37		100.00	71.64	3.58	
23. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEFINIDOS PARA LAS ESTRATEGIAS SECTORIALES: MOVILIDAD SOSTENIBLE, GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA URBANA	5.00	9.00	8.66	9.00	8.66	9.00	8.68	6.33	5.00	6.33	5.00	6.34	6.34	9.00	8.50	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		100.00	65.84	3.29	
24. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEFINIDOS PARA LAS ESTRATEGIAS TRANSVERSALES: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL MARCO REGULATORIO, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN CALIDAD DEL AIRE.	5.00	9.00	8.66	9.00	8.66	9.00	8.68	6.33	5.00	6.33	5.00	6.34	6.34	9.00	8.50	9.00	4.50	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		100.00	64.34	3.22	
25. PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66		16.66		16.68		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical																										100.00			
																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		59.95	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS AL ALCANTARILLADO PÚBLICO, FUENTES SUPERFICIALES Y SUELO.	1.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	1.00	5.00	2.00	10.00	0.00	15.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	10.00		10.00		10.00		100.00	11.00	0.11
2. EMITIR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE IMPULSAN Y/O DECIDEN DE FONDO EL TRAMITE DE PERMISO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.00	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	2.00	5.00	3.00	10.00	0.00	15.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00	41.00	0.41
3. REALIZAR LA CARTOGRAFÍA FÍSICA Y DIGITAL Y LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA SRHS.	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	0.45
4. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y EMITIR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		100.00	30.00	0.24
5. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y EMITIR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS	0.60	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	2.00	10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	3.00	10.00	4.00	10.00	6.00	10.00		10.00		5.00		100.00	75.00	0.45
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PSMV DE LA EAB	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. PROYECTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.19	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	4.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	57.00	0.68
8. REALIZAR VISITAS DE CONTROL AMBIENTAL A ENTIDADES PÚBLICAS Y A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD Y SIMILARES	0.32	8.00	0.80	8.00	5.00	8.40	8.00	8.40	7.60	8.40	19.40	8.40	8.80	8.40	10.00	8.40	15.00	8.40	12.40	8.40		8.40		8.40		100.00	87.00	0.28
9. GENERAR REQUERIMIENTOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD Y SIMILARES	0.32	8.33	16.70	8.33	14.30	8.33	5.80	8.33	0.50	8.33	11.00	8.33	8.67	8.33	6.50	8.33	10.30	8.33	13.20	8.33		8.33		8.37		100.00	86.97	0.28
10. GENERAR ACCIONES DE CONTROL AMBIENTAL ENTIDADES PÚBLICAS Y A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD Y SIMILARES	0.32	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.37		100.00	74.79	0.24
11. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.60
12. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA URBANA DEL DC	0.60	4.60	1.85	4.60	1.85	4.60	0.00	9.20	17.60	9.20	2.78	12.60	0.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20		9.20		9.20		100.00	51.68	0.31
13. REALIZAR LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS ÁREAS DE LOS PMRRA Y PMA PRESENTADOS EMITIENDO LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTES.	0.60	4.60	0.00	4.60	20.00	4.60	0.00	9.20	10.00	9.20	30.00	12.60	0.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20		9.20		9.20		100.00	87.60	0.53
14. DESARROLLAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA QUE NO	0.60	4.60	0.00	4.60	1.02	4.60	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	12.60	0.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20		9.20		9.20		100.00	28.62	0.17

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
CUENTAN CON INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL																													
15. ELABORAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LOS PREDIOS CON ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	4.60	13.89	4.60	9.26	4.60	0.00	9.20	14.80	9.20	7.41	12.60	1.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20		9.20		9.20		100.00	73.96	0.44
16. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS Y EMITIR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS	1.50	5.00	4.20	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	23.12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00	72.32	1.08
17. EMITIR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE IMPULSAN Y/O DECIDAN DE FONDO EL TRAMITE PERMISIVO EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE ASOCIADOS A HIDROCARBUROS	1.50	5.00	7.47	0.00	6.54	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	13.30	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		100.00	82.31	1.23	
18. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR EN SUS PREDIOS LA POSIBLE AFECTACIÓN DEL REC.HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERR	1.00	0.00	7.52	0.00	2.15	0.00	0.00	5.00	3.20	5.00	20.40	10.00	11.80	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		100.00	85.07	0.85	
19. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR EN SUS PREDIOS LA POSIBLE AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO S.	1.00	0.00	2.68	0.00	1.07	0.00	0.00	5.00	17.70	5.00	13.40	10.00	4.30	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		100.00	79.15	0.79	
20. ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS Y/O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LA AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL,SUBTERRÁNEO Y SUELO DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A H	1.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	1.07	5.00	9.70	5.00	3.20	10.00	5.40	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		100.00	61.52	0.62	
21. REALIZAR EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO QUE SE REQUIERA EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO, A TRAVÉS DE ELABORACIÓN Y NUMERACIÓN DE CONCEPTOS E INF. TÉCNIC	1.50	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	5.00	30.00	15.00	40.00	15.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		5.00		100.00	83.00	1.25	
22. EMITIR LAS ACTUACIONES JURÍDICAS REQUERIDAS PARA RESOLVER DE FONDO LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.	1.50	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	30.00	15.00	40.00	15.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		5.00		100.00	83.00	1.25	
23. ELABORAR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES VIGENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,ASÍ COMO AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS INVENTARIADOS X SDA	1.15	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	6.00	10.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	65.00	0.75	
24. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURÍDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.	1.15	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.50	10.00	0.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	61.00	0.70	
25. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES	1.15	10.00	9.00	10.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	75.00	0.86	
26. EJECUTAR LAS BRIGADAS DE TOMA DE NIVELES.	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.58	
27. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.25	5.00	16.67	0.00	6.25	0.00	2.08	10.00	0.00	10.00	7.10	15.00	17.90	15.00	8.33	10.00	8.33	10.00	8.33	10.00		10.00		5.00		100.00	74.99	0.94	
28. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	10.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5.00	15.00	0.00	10.00		10.00		0.00		100.00	30.00	0.38	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
29. FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS DIAGNOSTICADOS CON POSIBLE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEO.	0.50	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
30. EMITIR PRODUCTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, REMEDIACIÓN DE LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL PROGRAMA DE CONTROL AMB	2.00	20.00	24.00	0.00	0.00	10.00	11.00	10.00	0.00	10.00	4.45	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	20.55	5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	1.20
31. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO.	2.50	6.00	11.09	7.00	9.99	7.00	13.47	9.00	14.80	9.00	19.48	9.00	16.11	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00		9.00		8.00		100.00	87.94	2.20
32. EMITIR CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ÁRBOLES EN EL DISTRITO.	3.00	6.00	11.09	7.00	9.99	7.00	13.47	9.00	14.80	9.00	19.48	9.00	16.11	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00		9.00		8.00		100.00	87.94	2.64
33. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SILVICULTURALES AUTORIZADAS Y DE SU COMPENSACIÓN PECUNIARIA O EN ÁRBOLES PLANTADOS.	2.50	6.00	11.09	7.00	9.99	7.00	13.47	9.00	14.80	9.00	19.48	9.00	16.11	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00		9.00		8.00		100.00	87.94	2.20
34. EMITIR CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS CONTRAVENCIONALES QUE DEN CUENTA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES SIN AUTORIZACIÓN.	3.00	0.00	11.09	0.00	9.99	25.00	13.47	0.00	14.80	0.00	19.48	25.00	16.11	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	1.00	0.00		0.00		25.00		100.00	87.94	2.64
35. EMITIR OFICIOS DE RESPUESTA A COMUNICACIONES Y PQRS RELACIONADAS CON LA SILVICULTURA URBANA.	2.50	6.00	11.09	7.00	9.99	7.00	13.47	9.00	14.80	9.00	19.48	9.00	16.11	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00		9.00		8.00		100.00	87.94	2.20
36. PROYECTAR Y/O EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS AUTORIZACIONES SILVICULTURALES Y LOS PROCESOS SANCIONATORIOS.	2.50	6.00	11.09	7.00	9.99	7.00	13.47	9.00	14.80	9.00	19.48	9.00	16.11	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00		9.00		8.00		100.00	87.94	2.20
37. IDENTIFICAR Y ESTUDIAR LAS COBERTURAS VEGETALES QUE CONTRIBUYAN A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, A TRAVÉS DE SUS EFECTOS EN LA ATENUACIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	20.00	0.00		0.00		40.00		100.00	60.00	0.30
38. EVALUAR EL COMPORTAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL ARBOLADO URBANO CON OTRAS COBERTURAS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	20.00	0.00		0.00		40.00		100.00	60.00	0.30
39. EVALUAR LA INCIDENCIA DE LAS COBERTURAS VERDES DE BOGOTÁ EN LAS ALTERACIONES CLIMÁTICAS DE LA CIUDAD.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.25
40. IMPLEMENTAR 1 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA VINCULAR A LA COMUNIDAD EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA ARBÓREA DE LA CIUDAD.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	10.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
41. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.	1.00	0.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00		0.00		25.00		100.00	74.99	0.75
42. EMITIR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS POR SOLICITUD DE PERMISOS NUEVOS, MODIFICACIONES Y RENOVACIONES RELACIONADAS CON FAUNA Y FLORA SILVESTRE	1.25	0.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	25.00	12.50	0.00	18.75	0.00	6.25	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	0.94
43. REALIZAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.	1.00	6.00	11.43	7.00	4.22	7.00	11.16	9.00	7.68	9.00	7.94	9.00	12.58	9.00	16.14	9.00	17.13	9.00	5.33	9.00		9.00		8.00		100.00	93.61	0.94
44. REALIZAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SECTOR DE INDUSTRIAS FORESTALES UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	6.00	11.43	7.00	4.22	7.00	11.16	9.00	7.68	9.00	7.94	9.00	12.58	9.00	16.14	9.00	17.13	9.00	5.33	9.00		9.00		8.00		100.00	93.61	0.94
45. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN A ESPECIES SILVESTRES, EL PACTO NACIONAL Y LA ALIANZA INTERSECTORIAL POR LA MADERA LEGAL EN BOGOTÁ.	1.00	6.00	11.43	7.00	4.22	7.00	11.16	9.00	7.68	9.00	7.94	9.00	12.58	9.00	16.14	9.00	17.13	9.00	5.33	9.00		9.00		8.00		100.00	93.61	0.94
46. REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE, ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTAS ESPECIES.	1.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00		0.00		50.00		100.00	60.00	0.60
47. IDENTIFICAR E INTERVENIR LAS FUENTES GENERADORAS DE MATERIAL PARTICULADO UBICADAS EN EL D.C., PRIORIZANDO EN LAS QUE OPERAN CON COMBUSTIBLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y LAS FUENTES QUE REQUIEREN	2.09	9.00	7.00	8.00	26.00	6.00	5.00	6.00	5.00	9.00	3.00	9.00	11.00	9.00	17.00	9.00	7.00	9.00	6.00	9.00		9.00		8.00		100.00	87.00	1.82

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
TRAMITAR P																													
48. REALIZAR EL CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA, GENERADO A PARTIR DE LAS QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y DEMÁS SOLICITUDES ALLEGADAS A SDA	2.08	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00			9.00		9.00		100.00	73.00	1.52
49. GENERAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADO A LAS FUENTES FIJAS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL. (TOTAL ALLEGADAS POR MES)	2.08	9.00	7.00	8.00	12.38	6.00	5.38	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	13.90	9.00	9.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00			9.00		8.00		100.00	81.41	1.69
50. DESARROLLAR AUDITORIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS (COLOMBIANAS NTC'S 4231, 4983, 5365) EN LOS CDA¿S.	1.57	2.00	4.35	2.00	0.00	3.00	7.97	11.00	6.67	11.00	6.33	11.00	16.33	11.00	8.00	11.00	14.67	11.00	13.67	11.00			11.00		5.00		100.00	77.99	1.22
51. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y CONTROL A VEHÍCULOS REPORTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS (LINEA BASE 2018 SE REALIZARON 2000)	1.56	2.00	5.00	11.00	2.55	2.00	0.00	8.00	16.50	10.00	18.25	10.00	20.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	11.00			11.00		5.00		100.00	77.30	1.21
52. REALIZAR EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL (LINEA BASE TRABAJADA 2018 TOTAL EMPRESAS AUTORREGULADAS 64)	1.56	10.00	10.94	2.00	0.00	2.00	9.37	9.50	9.37	9.50	10.94	10.00	17.19	9.50	6.00	9.50	6.00	9.50	6.00	9.50			9.50		9.50		100.00	75.81	1.18
53. REALIZAR LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL EN VÍA (48.000 VEHICULOS A REVISAR EN EL 2019)	1.56	5.00	7.10	5.00	4.10	5.00	3.00	9.50	3.69	9.50	5.06	9.50	5.98	9.50	26.44	9.50	9.67	9.50	9.33	9.50			9.50		9.00		100.00	74.37	1.16
54. DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ATENCIÓN DE 4 ZONAS CRÍTICAS, ENCAMINADAS AL MONITOREO PERIÓDICO DE LAS ZONAS.	2.09	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100.00		100.00	25.00	0.52
55. RESOLVER A TRAVÉS DE RESPUESTAS CON VISITAS Y/U OFICIOS, LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA RELACIONADAS CON AFECTACIÓN POR RUIDO EN EL DISTRITO.	2.08	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34			8.34		8.34		100.00	74.98	1.56
56. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JURÍDICAS PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS QUE SUPEREN LOS PARÁMETROS MÁXIMOS DE EMISIÓN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0627/ 2006	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00			0.00		25.00		100.00	75.00	1.56
57. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTROL, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL, FRENTE AL TEMA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN LAS 14 RUTAS PRIORIZADAS PARA LA VIGENCIA.	2.09	7.00	3.50	7.00	4.20	7.00	4.90	9.00	17.00	9.00	12.50	10.00	8.33	10.00	8.33	10.00	10.42	10.00	9.72	7.00			7.00		7.00		100.00	78.90	1.65
58. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PEV MEDIANTE VISITAS REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA, EN ATENCIÓN A PQR'S, ENTES DE CONTROL, ASÍ COMO ACTUACIONES DE OFICIO X PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	2.08	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.34		8.34		100.00	74.99	1.56
59. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JURÍDICAS PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS QUE INCUMPLAN CON LA NORMA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN BOGOTÁ.	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00			0.00		20.00		100.00	80.00	1.66
60. REGISTRAR EL TRÁMITE QUE SURTE CADA EXPEDIENTE EN LA BASE DE DATOS DE NOTIFICACIONES DE LA DCA.	1.15	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60			8.60		8.60		100.00	74.20	0.85
61. PROYECTAR LAS NOTIFICACIONES DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y SU ENVIO Y FIJACIÓN OPORTUNA.	1.25	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60			8.60		8.60		100.00	74.20	0.93
62. COORDINAR Y DESARROLLAR EL PRESTAMO Y RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.15	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60			8.60		8.60		100.00	74.20	0.85
63. ACTUALIZAR Y ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.15																										100.00	74.20	0.85

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
		8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60		8.60		8.60					
64. ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA (FOREST, O EL QUE PARA ELLO DEFINA LA ENTIDAD)	1.15	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.60	8.50	8.60	8.60	8.60		8.60		8.60		100.00	74.10	0.85	
65. INICIAR A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARADAR INICIO AL SANCIONATORIO.	2.91	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	10.50	10.50	10.50		10.50		8.00		100.00	85.50	2.49	
66. FORMULAR CARGOS A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARACONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.92	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	10.50	10.50	10.50		10.50		8.00		100.00	85.50	2.50	
67. FINALIZAR PERÍODO PROBATORIO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARACONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.92	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	10.50	10.50	10.50		10.50		8.00		100.00	85.50	2.50	
68. REVISAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PRUEBAS SE ENCUENTRE EN EL EXPEDIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA NORMA PARA EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	10.50	10.50	10.50		10.50		8.00		100.00	85.50	1.71	
69. GENERAR EN CASO DE QUE LA SANCIÓN A IMPONER SEA PECUNARIA (MULTA) EL INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS EN EL CUAL SE APLIQUE LA RESOLUCIÓN NO. 2086 DEL 2010	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50	12.50	12.50	12.50	10.50	10.50	10.50		10.50		8.00		100.00	71.00	1.78	
70. EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVAN DE FONDO LOS PROCESOS SANCIONATORIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL USO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO.	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	10.50	10.50	10.50		10.50		8.00		100.00	85.50	2.14	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 74.43

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 980 24 Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 17 Espacio público, derecho de todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad				
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec							
1. CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100.00		100.00	0.00	0.00				
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 981 29 Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS LOCALIDADES.	2.00	1.00	7.00	2.00	9.00	10.00	20.00	11.00	19.00	11.00	19.00	11.00	13.00	10.00	5.00	11.00	5.00	10.00	3.00	10.00			9.00		4.00		100.00	100.00	2.00
2. VINCULACIÓN DE CIUDADANOS DE ORGANIZACIONES Y/O PROCESOS SOCIALES, AL DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PDD.Y EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES	33.00	0.00	0.00	2.00	1.00	10.00	6.00	11.00	9.00	11.00	13.00	11.00	17.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	11.00	10.00			10.00		4.00		100.00	78.00	25.74
3. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTRATEGIA DE AULAS AMBIENTALES	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	13.00	10.00	10.00	11.00	11.00	12.00	12.00	11.00			10.00		3.00		100.00	77.00	15.40
4. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	20.00	1.00	2.00	2.00	4.00	7.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00			6.00		4.00		100.00	80.00	16.00
5. EJECUCIÓN DE CAMINATAS ECOLÓGICAS ACORDE AL INVENTARIO INSTITUCIONAL	1.00	1.00	5.00	2.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	11.00	12.00	12.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00			9.00		6.00		100.00	79.00	0.79
6. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TICS	4.00	1.00	1.00	2.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00			8.00		5.00		100.00	77.00	3.08
7. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y EXTERNA,QUE PERMITAN DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA GENERAR UNA CULTURA AMBTAL	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			8.00		8.00		100.00	76.00	15.20

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 78.21

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1029 32 Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO, SEGUIMIENTO Y GESTION DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACION DISTRITAL.	12.00	6.53	6.53	6.47	6.47	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		100.00	74.50	8.94
2. PROMOVER EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA INICIATIVA AMBIENTAL PRIORIZADA DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES	10.00	1.36	1.36	5.00	5.00	9.53	9.53	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35		6.35		6.35		100.00	80.95	8.10
3. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS.	15.00	6.90	6.90	12.00	12.00	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10		8.10		8.20		100.00	75.60	11.34
4. EVALUACIÓN Y ANALISIS A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS.	15.00	6.60	6.60	17.90	17.90	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30		7.30		9.80		100.00	75.60	11.34
5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION Y REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		100.00	73.00	7.30
6. REALIZAR LA ADM.INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BTÁ Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DRLLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BTÁ-ORARBO Y DRLLLO DEL MÓDULO PARA SEGUIMIENTO A POLITICAS PÚBLICAS AMBTALES.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	75.00	7.50
7. REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BTÁ VIGENTE Y LA FORMULACIÓN DEL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN DE BTA Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS A.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		100.00	73.00	3.65
8. HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN.	7.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00		7.00		7.00		100.00	76.00	5.32
9. CONSOLIDAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL EJE TRANSVERSAL SEIS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", Y DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A ÉSTE, A CARGO DE LA SDA.	2.50	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	80.00	2.00
10. ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFORMES DE GESTIÓN DE LA SDA	6.50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	75.00	4.88
11. REALIZAR GESTION DE PROCESOS DE COOP. INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS A LA MISION DE LA SDA	7.00	4.00	4.00	8.00	8.00	5.00	5.00	10.00	10.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00		10.00		2.00		100.00	81.00	5.67

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 76.03

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1030 29 Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DESARROLLAR Y REALIZAR AJUSTES Y/O NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOC.	20.00	1.20	1.20	3.00	3.00	7.60	7.60	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	100.00	70.60	14.12
2. SOPORTE, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	20.00	1.40	1.40	7.20	7.20	8.60	8.60	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	100.00	72.40	14.48
3. DEFINIR, ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TI NECESARIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA, EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI EN LA SDA	15.00	4.80	4.80	2.00	2.00	5.00	5.00	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	100.00	70.60	10.59
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SGI EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	10.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	33.00	33.00	39.00	39.00	1.00	1.00	19.00	19.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	96.00	9.60	
5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014	10.00	1.00	1.00	8.50	8.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	100.00	72.50	7.25	
6. INCREMENTAR Y MANTENER LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	25.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	24.00	24.00	24.00	24.00	3.00	3.00	19.00	19.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	100.00	89.00	22.25	
Total ponderación vertical																										100.00		
																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	78.29

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 43 Modernización institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO MOBILIARIO EN EL PISO 2 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA	4.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00	
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL SEMISÓTANO DE LA SDA	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		0.00		100.00	80.00	3.20
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DESTINADA COMO CAFETERÍA DE LA SDA.	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		0.00		100.00	80.00	3.20
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA SDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CODOS DE LOS COMPUTADORES DE LA SDA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00			0.00		0.00		100.00	90.00	2.70
6. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE VOLUMEN DE AGUA LLUVIA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	50.00	33.34	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
7. IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVA EL USO Y MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPORTE LIMPIO, MEJORANDO LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS QUE PERMITAN COMPENSAR AFECTACIONES OCASIONADAS AL AMBIENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	66.70	33.34	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	76.70	0.77
8. DIVULGAR LA GUÍA DE COMPRAS SOSTENIBLES CON EL FIN DE UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA SDA QUE PERMITAN REALIZAR UNA CONTRATACIÓN SUSTENTABLE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00			0.00		33.34		100.00	66.66	0.67
9. REALIZAR LA ENTREGA PARA LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS QUE GENERE LA ENTIDAD DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS CON LOS GESTORES AUTORIZADOS Y DE ACUERDO A SU GENERACIÓN.	1.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33			8.33		8.34		100.00	75.00	0.75
10. REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PIGA	1.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33			8.33		8.34		100.00	75.00	0.75
11. LLEVAR A CABO CAPACITACIONES O TALLERES EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL (TRABAJO EN EQUIPO)	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00			0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
12. REALIZAR JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00			0.00		40.00		100.00	30.00	1.50
13. REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES DE LA SDA E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES RECOMENDADAS PRODUCTO DE DICHO DIAGNOSTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00			20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y RIESGO PSICOSOCIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		0.00		100.00	80.00	4.00
15. LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RE INDUCCIÓN EN TEMAS MISIONALES Y TRANSVERSALES A LOS SERVIDORES DE LA SDA (PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC)	2.50	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	15.00			0.00		0.00		100.00	85.00	2.13
16. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	5.00																										100.00	51.00	2.55

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	17.00	11.88	17.00	11.88	17.00	11.88	17.00		17.00		15.00				
17. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVOS MISIONALES DE GESTIÓN Y CENTRAL	3.00	5.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	2.31
18. REALIZAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR.	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	12.00	17.00	12.00	17.00	12.00	17.00		17.00		15.00		100.00	51.00	3.57
19. IMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	17.00		17.00		15.00		100.00	40.00	2.00
20. HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.93
21. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.54
22. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.54
23. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.93
24. ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	2.31
25. HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.54
26. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.93
27. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.54
28. HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	1.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	1.16
29. ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	4.62
30. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	3.85
31. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	4.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		5.00		100.00	77.00	3.08
32. REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS ASCENSORES DE LA ENTIDAD.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	2.40

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 66.94

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transversal : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES				Millones de pesos 2019	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS APROBADO PARA LA VIGENCIA	3.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	2.40
2. REALIZAR EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.	2.00	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	1.50	
3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DE LA ENTIDAD.	2.00	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	1.50	
4. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES NORMATIVOS.	3.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		100.00	76.00	2.28
5. SEGUIMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	5.25
6. REALIZAR GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO Y CORRESPONDENCIA, EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	4.00	15.00	15.00	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	15.00	15.00	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	15.00	15.00	6.10		6.10		6.20		100.00	81.60	3.26
7. GESTIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, SUIT, PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	2.25
8. REALIZAR CONTROL A GESTIÓN EN PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL DE LA SDA, CON SEGUIMIENTO A SATISFACCIÓN CIUDADANA, ENTRENAMIENTO AL RECURSO HUMANO Y DEMÁS VARIABLES RELEVANTES.	6.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	4.50
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CIERRE DEL 98% DE LAS PQR¿S ALLEGADAS A LA SDA, EN CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DE LEY ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.	6.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	4.50
10. SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A INFORMES DE CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD, DE RESPUESTAS A PETICIONES CIUDADANAS REGISTRADAS EN EL APLICATIVO BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS	4.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	3.00
11. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG-MIPG	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		5.00		100.00	85.00	6.80
12. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, PLAN DE MANEJO DE RIESGOS E INDICADORES, INCLUYENDO SU ACTUALIZACIÓN.	2.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	1.50
13. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO, EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES DE LA SDA (9001:2015; 14001:2015 Y OHSAS 18001:2017).	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		100.00	85.00	4.25
14. ACTUALIZACIÓN O AJUSTE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA.	5.00	3.00	3.00	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82		8.82		8.80		100.00	73.56	3.68
15. VERIFICAR QUE LOS 176 ITEMS QUE COMPONEN LA "MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY 1712 DE 2014", ESTÉN DISPUESTOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		16.00		100.00	68.00	2.72

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
16. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN ALUSIVA AL "BOTÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN", SE ENCUENTRE DISPONIBLE, ACTUALIZADA Y ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			8.00		16.00		100.00	68.00	5.44
17. PROMOCIONAR Y/O AFIANZAR LOS VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES Y FORTALECER LA GESTIÓN ÉTICA	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	15.00			5.00		4.00		100.00	76.00	1.52
18. REALIZAR GESTIÓN PARA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018, COMPETENTES A LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.	6.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			8.00		16.00		100.00	68.00	4.08
19. GESTIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS, EN CUSTODIA DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			8.00		8.00		100.00	76.00	2.28
20. ADELANTAR ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS.	4.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30			8.40		8.30		100.00	75.00	3.00
21. ACTUALIZAR Y MANTENER EN LA PLATAFORMA DEL SIDD, EL 100% DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	2.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30			8.40		8.30		100.00	75.00	1.50
22. COORDINAR PROCESOS MISIONALES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	4.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30			8.40		8.30		100.00	75.00	3.00
23. ATENDER EL 100% DE DERECHOS DE PETICIÓN, PROPOSICIONES Y COMENTARIOS A PROYECTOS DE ACUERDO Y DE LEY, RADICADOS EN LA SDA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y DISTRITAL.	4.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00			9.00		7.00		100.00	75.00	3.00
24. ASISTIR AL 100% DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO, REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			8.00		12.00		100.00	72.00	2.16

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 75.37

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019

AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE ELABORADOS POR LA SER DE LA SDA, ORIENTADOS A LA DEFINICIÓN DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PÁRAMO Y BOSQUES ALTO ANDINOS DENTRO DEL D.C.	1.00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
2. REALIZAR MESAS DE SOCIALIZACIÓN TÉCNICA CON ENTIDADES Y COMUNIDADES LOCALES, PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA SDA Y OTRAS ENTIDADES, PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS P.	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYO TÉCNICO AL TRÁMITE LEGAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		100.00	90.00	0.14
4. REVISAR ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE LAS ÁREAS DE PÁRAMO Y ECOSISTEMAS ALTOANDINOS QUE CONFORMAN LA EEP DEL DISTRITO CAPITAL, EN LOS COMPONENTES HIDROLÓGICO, GEOLÓGICO, BIÓTICO Y PAISAJÍSTICO.	1.54	14.00	14.00	16.00	16.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00		0.00		0.00		100.00	96.00	1.48
5. EMITIR INSUMOS TÉCNICOS, MEDIANTE INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO, PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ECOSISTEMAS DE PÁRAMO Y BOSQUES ALTO ANDINOS EN DC	1.54	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	16.00	16.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00		0.00		0.00		100.00	96.00	1.48
6. GENERAR LA CARTOGRAFÍA OFICIAL PARA LOS COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO, ANEXA A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE, PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PÁRAMO Y/O BOSQUES ALTO ANDINOS	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	20.00	20.00	20.00	20.00	16.00	16.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00		0.00		0.00		100.00	96.00	1.48
7. PARTICIPAR EN ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO TÉCNICO PARA EL AVAL DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS REALIZADOS ORIENTADOS A LA DEFINICIÓN Y/O RECATEGORIZACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS	1.54	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		100.00	75.01	1.16
8. EVALUAR Y EMITIR INSUMOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ALINDERAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA HÍDRICO Y DE LA EEP DEL D.C	1.54	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	16.00	16.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00		0.00		0.00		100.00	96.00	1.48
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH DECLARADOS (12 PEDH),	1.70	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	17.00	17.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		17.00		100.00	69.00	1.17
10. ADECUACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE EDUCACIÓN EN PEDH	1.70	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	75.00	1.28
11. REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
12. ADELANTAR EL MANTENIMIENTO DEL 100% DEL ÁREA	3.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.26		100.00	75.06	2.25

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
EFFECTIVA DE LA FRANJA TERRESTRE EN 15 PEDH.																												
13. REALIZAR MESAS TERRITORIALES EN CADA UNO DE LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL.	3.00	8.26	8.26	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	74.98	2.25
14. REALIZAR RECORRIDOS INTERPRETATIVOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.00	8.26	8.26	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	74.98	2.25
15. EJECUTAR ACCIONES ARTICULADAS DE ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDH	3.00	8.26	8.26	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	74.98	2.25
16. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL AULA DEL MIRADOR DE JUAN REY Y SU INTERVENTORÍA	5.00	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.00	20.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.36	0.00		0.00		0.00		100.00	65.36	3.27
17. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO EN EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES	5.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	3.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	7.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		100.00	48.00	2.40
18. GESTIÓN REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA SDA	3.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	3.00	6.67	3.00	6.67	3.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	11.67		11.67		11.62		100.00	54.03	1.62
19. DESARROLLAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN ÁREAS PRIORIZADAS A PARTIR DE LOS AVALÚOS COMERCIALES Y LA OFERTA DE COMPRA.	3.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	3.00	6.67	3.00	6.67	3.00	8.34	8.00	8.34	8.00	8.34	9.00	11.67		11.67		11.62		100.00	54.01	1.62
20. IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN LOS PEDM Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SDA, FORTALECIENDO LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA CON OTROS ELEMENTOS DE LA EPP.	3.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00		9.00		9.00		100.00	72.00	2.52
21. REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE PEDM Y/O ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL CON POTENCIAL DE CONECTIVIDAD EN LA EEP PARA EL DESARROLLO DE SU ADMINISTRACIÓN Y MANEJO.	3.50	8.00	3.00	8.00	3.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		100.00	51.00	1.79
22. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA	3.50	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.50	9.00	10.50	9.00		9.00		9.00		100.00	55.00	1.93
23. REALIZAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES REQUERIDAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS AFECTAS POR ASENTAMIENTO ILEGALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRADAS.	3.50	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	3.00	8.00	2.00	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		100.00	53.00	1.86
24. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS DEL SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	6.00	6.00	25.00		25.00		25.00		100.00	25.00	0.50
25. REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS DE LOS SECTORES ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA.	2.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00		5.00		5.00		100.00	72.00	1.44
26. GESTIONAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ALTOS DE LA ESTANCIA Y COORDINAR SU IMPLEMENTACIÓN.	2.00	5.00	5.00	12.00	12.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	4.00		2.00		2.00		100.00	92.00	1.84
27. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	16.66	8.00	12.68		0.00		0.00		100.00	78.00	2.34
28. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	12.00	5.00	2.00	5.00	1.00		0.00		0.00		100.00	80.00	2.40
29. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.00	0.33	0.33	0.33	0.33	5.48	5.48	11.81	0.00	11.81	0.00	11.81	2.00	11.81	8.00	11.81	8.00	11.81	8.00	11.81		5.48		5.71		100.00	32.14	0.96
30. PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS.	3.00	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	11.11	11.11	11.11	11.11	11.08	11.08	5.00	19.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
31. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.00	0.00	14.00	0.00	15.50	8.50	15.00	8.50	15.00	8.50	0.00		0.00		0.00		100.00	25.50	0.77
32. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.37		100.00	74.97	2.25
33. CONSULTAR INFORMACIÓN SECUNDARIA, Y GENERAR LÍNEA BASE CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL ÁREA A MONITOREAR, SUS ASPECTOS CRÍTICOS DE AMENAZA, ESPECIES DE INTERÉS, VACÍOS DE INFORMACIÓN Y ACTORES SOCIALES	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	23.00	13.00	10.00	10.00	15.00	15.00	9.00	17.00	8.00	16.00	8.00	17.00	15.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
34. ESTRUCTURAR UNA METODOLOGÍA DE MONITOREO QUE INCLUYA FORMATOS DE CAMPOS CON VARIABLES A TOMAR Y A ANALIZAR, PERIODICIDAD Y ESCALA GEOGRÁFICA PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
35. REALIZAR SALIDAS DE CAMPO PARA GENERAR INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (AVES, MAMÍFEROS Y HERPETOFAUNA) PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN BOCATOMAS	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	4.00	2.00	5.00	5.00	9.33	11.33	9.33	9.33	8.34	8.34	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		100.00	55.00	0.55
36. REALIZAR SALIDAS DE CAMPO PARA GENERAR INFORMACIÓN DE MONITOREO EN LAS ÁREAS SELECCIONADAS QUE CUENTAN CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN LOS PEDEM.	1.00	16.33	16.33	4.17	4.17	0.00	0.00	16.33	10.00	8.99	7.00	8.33	10.31	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		7.53		5.00		100.00	72.80	0.73
37. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORME.	1.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	7.00	5.00	16.65	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00		8.00		5.00		100.00	60.65	0.61
38. FORTALECER EL MONITOREO HIDROBIOLÓGICO EN LOS CUERPOS DE AGUA ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00	10.00		10.00		5.00		100.00	75.00	0.75
39. ELABORAR PUBLICACIONES DEL ESTADO DE MONITOREO DE FAUNA Y FLORA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	18.00	18.00	4.00	4.00	8.00	5.00	8.00	6.00	15.00		20.00		5.00		100.00	33.00	0.33
40. CONTINUAR LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS (ABE)	1.25	25.00	25.00	25.00	20.00	30.00	25.00	20.00	25.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.25
41. REALIZAR EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS (ABE) IMPLEMENTADAS.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00	70.00	0.88
42. DESARROLLAR LA SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOS PROYECTOS ABE.	1.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	8.00	2.00	8.00	5.00	8.00	8.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00		20.00		21.00		100.00	45.00	0.56
43. LIDERAR DESDE LA DGA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS, EN EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.	1.25	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		100.00	66.59	0.83
44. ATENDER DESDE EL PIRE EL 100% DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA SDA, ACTIVADAS POR EL SDGR ¿ CC O LA COMUNIDAD.	2.33	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40		8.30		8.30		100.00	50.00	1.17
45. EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	2.33	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	26.67		26.67		26.62		100.00	5.01	0.12
46. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA	2.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.26		100.00	75.06	1.76
47. GESTIONAR EL PAGO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES	1.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34		8.34		8.26		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 63.67

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1141 39 Gestión ambiental urbana

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL			-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	0.25
2. EMITIR LINEAMIENTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE DIFERENTES ESCALAS.	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	6.06
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SUDS, ASOCIADO AL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA LLUVIA	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00		0.00		50.00		100.00	30.00	1.93
4. PROMOVER EN ESTRUCTURAS NUEVAS Y/O EXISTENTES LA IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, MEDIANTE PROCESOS DE DIVULGACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y GENERACIÓN DE INCENTIVO	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	1.67
5. REALIZAR CAPACITACIONES, VISITAS DE SEGUIMIENTO, RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	7.19
6. REALIZAR LA SEMANA ECOEMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA VOLUNTARIO DE AUTOGESTIÓN AMBIENTAL	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		40.00		100.00	60.00	5.39
7. ACTUALIZAR Y PONER EN MARCHA LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DISTRITO CAPITAL	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		100.00	68.00	6.98
8. APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB EN LOS COMPONENTES A CARGO DE LA SDA.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.62
9. FORTALECER LA GESTIÓN DE RESPEL Y ESPECIALES, MEDIANTE PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE GESTIÓN, ARTICULACIÓN DE ACTORES, Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS.	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	1.37
10. FORTALECER Y PROMOVER LA ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANEJO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS- ECOLECTA	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	1.37
11. IMPLEMENTAR Y HACERLE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO NORMATIVO EXISTENTE QUE REGULA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS VEGETALES, DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO.	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		15.00		100.00	85.00	1.55
12. EFECTUAR VISITAS DE CONTROL A LOS GESTORES DE LLANTAS USADAS UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN.	1.66	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	20.00	8.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00	64.00	1.06
13. REVISAR LOS CERTIFICADOS DE GESTIÓN CARGADOS AL APLICATIVO WEB DE LA SDA POR PARTE DE LOS ACOPIADORES DE LLANTAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.65	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	20.00	8.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00	80.00	1.32

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
14. REALIZAR VISITAS DE CONTROL A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE GRANO DE CAUCHO RECICLADO DENTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA QUE SE UTILICEN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCC.	1.65	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	16.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00			12.00		2.00		100.00	54.00	0.89
15. EFECTUAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS ACOPIADORES DE LLANTAS USADAS O MATERIAL DERIVADO DEL TRATAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN BOGOTÁ D.C	1.02	4.00	9.00	6.00	7.00	8.00	5.00	8.00	5.40	8.00	6.00	8.00	7.60	8.00	11.50	10.00	10.90	10.00	10.90	10.00			10.00		10.00		100.00	73.30	0.75
16. GENERAR REQUERIMIENTOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 442 DE 2015 Y 265 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA LA FRECUENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO.	1.02	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		100.00	70.00	0.71
17. REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS LLANTAS USADAS GENERADAS EN EL DISTRITO CAPITAL,	1.07	5.00	0.00	10.00	2.50	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	55.00	0.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00			0.00		0.00		100.00	49.50	0.53
18. REALIZAR LA VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD Y LLANTAS USADAS EN EL DC.	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67			16.66		16.66		100.00	50.01	0.54
19. REALIZAR (1000) VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.	1.75	9.60	6.80	8.60	4.10	2.50	2.10	5.00	3.10	9.60	2.80	9.90	4.90	9.90	14.70	9.90	12.20	10.40	9.70	10.40			10.40		3.80		100.00	60.40	1.06
20. REVISAR (1000) PLAN DE GESTIÓN DE RCD CONFORME LA NORMATIVIDAD Y GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS.	1.75	9.60	7.50	8.60	7.60	2.50	2.80	5.00	9.50	9.60	2.20	9.90	2.40	9.90	14.70	9.90	12.20	10.40	9.70	10.40			10.40		3.80		100.00	68.60	1.20
21. REVISAR INFORMES DE GESTIÓN REMITIDOS POR EL GENERADOR DE RCD, ASÍ COMO REVISAR EL APPLICATIVO WEB DE RCD PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	1.76	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	1.32
22. ELABORAR (40) CONCEPTOS TÉCNICOS QUE MOTIVEN EL INICIO DE PROCESOS SANCIONATORIOS POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE.	1.76	5.00	7.50	7.50	5.00	2.50	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	12.50	12.50	12.50	16.00	10.00	18.00	12.50	12.50	12.50			10.00		0.00		100.00	81.50	1.43
23. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD GENERADOS EN BOGOTÁ.	1.75	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		100.00	70.00	1.23
24. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.52	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	0.39
25. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	0.52	8.33	6.67	8.33	10.00	8.33	3.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	69.95	0.36
26. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CUARENTA Y CUATRO (44) SOLICITUDES DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADOS CON PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE EN ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA SDA.	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	1.87
27. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL A SESENTA (60) PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADOS CON PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE OTORGADOS.	2.50	3.33	3.33	3.33	3.33	1.67	1.67	1.67	1.67	13.33	1.33	13.33	13.30	13.33	13.33	11.67	13.33	11.67	11.67	11.67			10.00		5.00		100.00	62.96	1.57
28. REALIZAR CONTROL AMBIENTAL A LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA QUE SE INSCRIBAN EN EL APPLICATIVO WEB DE RCD	2.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	49.98	1.25
29. REALIZAR VISTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RCD GENERADOS EN LAS OBRAS, DE	2.31	4.00	3.74	6.00	5.52	8.00	10.63	8.00	4.22	8.00	2.53	8.00	53.69	8.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00			10.00		10.00		100.00	95.33	2.20

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
ACUERDO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 01115 DE 2012 Y 932 DE 2015																													
30. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	2.31	4.00	7.50	6.00	5.00	8.00	0.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	12.50	8.00	16.00	10.00	18.00	10.00	12.50	10.00			10.00		10.00		100.00	81.50	1.88
31. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD EN OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD	2.31	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		100.00	70.00	1.62
32. REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD EN BOGOTÁ.	1.07	5.00	0.00	10.00	2.50	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	55.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00			0.00		0.00		100.00	47.50	0.51
33. REALIZAR LA VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD Y LLANTAS USADAS EN EL DC.	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67			16.66		16.66		100.00	50.01	0.53
34. CONTROLAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES CON GESTIÓN EXTERNA ADECUADA.	1.25	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	8.00	11.67	15.00	11.67	18.46	11.67	23.67	11.67	10.00	11.66	16.17	11.66			11.66		11.66		100.00	96.31	1.20
35. REALIZAR VISITAS DE CONTROL AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN A SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES.	1.25	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	16.00	11.67	10.00	11.67	4.00	11.67	23.67	11.67	10.00	11.66	16.17	11.66			11.66		11.66		100.00	84.85	1.06
36. REVISAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR ECOCAPITAL S.A ESP. EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002 A TRAVÉS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.	1.25	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	49.98	0.62
37. GENERAR ACCIONES DE CONTROL AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESISUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN A SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES MEDIANTE:	1.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.37		100.00	74.97	0.94
38. REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEG.PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS	1.25	5.00	0.00	5.00	2.50	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.00	8.00	25.00	10.00	0.00	12.50	0.00			0.00		0.00		100.00	33.00	0.41
39. REALIZAR LA VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEDE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA EN BOGOTÁ.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00			25.00		25.00		100.00	25.00	0.31
40. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA DE LAS ENTIDADES	1.50	7.69	3.85	11.54	8.97	11.54	1.28	2.56	11.54	10.26	11.54	10.26	7.69	10.26	24.36	10.26	5.13	11.54	8.97	7.69			3.85		2.55		100.00	83.33	1.25
41. REALIZAR VISITAS DE CONTROLAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL DE LAS SEDES DE LAS ENTIDADES CON PIGA CONCERTADO	1.49	7.37	0.96	10.58	5.77	12.50	0.96	2.56	10.58	10.26	8.01	10.26	4.81	10.26	18.91	10.26	16.03	11.54	12.82	6.73			3.53		4.15		100.00	78.85	1.17
42. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO-GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO,	0.67	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00			8.00		10.00		100.00	74.00	0.50
43. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50.00		100.00	50.00	0.33
44. PUBLICAR EL INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO AÑO 2012 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE RECOPIADA, REALIZANDO LA VALIDACIÓN	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00			0.00		20.00		100.00	80.00	0.53

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
CORRESPONDIENTE.																												
Total ponderación vertical		100.00																										
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										66.93		

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 1149 35 Protección y bienestar animal

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA	35.00	8.00	3.00	8.00	3.00	8.00	3.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00		8.00		12.00		100.00	30.00	10.50
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA	15.00	8.00	3.00	8.00	3.00	8.00	3.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00		8.00		12.00		100.00	30.00	4.50
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		12.00		100.00	72.00	25.20
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		12.00		100.00	72.00	10.80
Total ponderación vertical																											100.00	
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											51.00	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019

AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORACIÓN DE AVALUOS DE PREDIOS SELECCIONADOS	6.67	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	15.00	10.00	20.00	30.00	10.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.67
2. GESTIÓN REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA SDA	6.67	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00		100.00	50.00	3.34	
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS DE PREDIOS SELECCIONADOS	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	20.00	80.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
4. GESTION PREDIAL PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDARÁ OFERTAS FORMALES DE ADQUISICIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	70.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
5. PROCESO DE OFERTA DE COMPRAVENTA MEDIANTE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	60.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	1.80		
6. ADQUISICIÓN PREDIAL	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	20.00	20.00	100.00	21.00	0.42		
7. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS PREDISEÑOS PARA ACCIONES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS SECUNDARIOS.	2.00	30.00	10.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
8. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS ECOLOGICOS SECUNDARIOS Y EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACCESO A LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	0.00	0.00		
9. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS PREDISEÑOS PARA ACCIONES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS SECUNDARIOS.	2.00	20.00	5.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
10. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS ECOLOGICOS SECUNDARIOS Y EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACCESO A LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00		
11. IDENTIFICAR EL ÁREA DE CANTERA, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS DISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.33	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00	40.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.33		
12. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.33	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	40.00	20.00	5.00	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.33		
13. IDENTIFICAR EL ÁREA DE CANTERA, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS DISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.33	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	76.00	2.53		
14. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
15. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN SOCIAL, CONVOCATORIA, VINCULACIÓN DE GRUPOS SOCIALES Y DISEÑO DE UNA (1) INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL.	3.33	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	64.00	2.13		
16. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA (1)	3.33																							100.00	60.00	2.00		

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	15.00	10.00	15.00			5.00		5.00				
17. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A DOS (2) INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES	3.33	5.00	3.00	5.00	3.00	15.00	10.00	15.00	5.00	10.00	15.00	10.00	8.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00			5.00		5.00		100.00	59.00	1.96
18. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A UNA (1) INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL IMPLEMENTADA EN USAQUEN Y A LA EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA "RUTA AMBIENTAL".	3.33	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00			5.00		5.00		100.00	85.00	2.83
19. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.33	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00			0.00		0.00		100.00	90.00	3.00
20. INTERVENIR CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS PRIORIZADAS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.34	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	5.00	10.00	45.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00			5.00		0.00		100.00	100.00	3.34
21. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.34	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00			0.00		0.00		100.00	66.00	2.20
22. INTERVENIR CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS PRIORIZADAS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00			10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
23. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.22	20.00	5.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	100.00	2.22
24. ELABORAR EL MAPA DEL ESTADO DE LA INVASIÓN DEL COMPLEJO DE RETAMO EN LA ZONA URBANA DE BOGOTÁ	2.22	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	100.00	2.22
25. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	14.00	0.00	17.00	0.00	18.00			18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
26. DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES.	2.22	33.30	33.30	33.30	33.30	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	100.00	2.22
27. DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES.	2.22	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	5.00			5.00		15.00		100.00	80.00	1.78
28. PRESIDIR Y PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.	2.22	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30			8.30		8.30		100.00	75.10	1.67
29. SELECCIÓN PREDIOS IMPLEMENTACIÓN	1.00	33.30	0.00	33.30	0.00	33.40	0.00	0.00	33.30	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	1.70	0.00			0.00		0.00		100.00	95.00	0.95
30. IMPLEMENTAR LOS INCENTIVOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	2.67	30.00	0.70	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	3.33	0.00	12.70	0.00	21.00	0.00	2.30	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	41.28	1.10
31. CARACTERIZAR LAS ÁREAS PILOTO CON POTENCIAL PARA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN BAJO EL MODELO DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN.	1.67	20.00	10.00	20.00	20.00	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00			0.00		0.00		100.00	97.00	1.62
32. SELECCIÓN PREDIOS IMPLEMENTACIÓN	2.67	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	90.00	2.40
33. DISEÑAR UN PAQUETE DE INCENTIVOS PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN LAS ÁREAS PILOTO.	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
34. IMPLEMENTAR LOS INCENTIVOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00			25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
35. GESTIONAR EL PAGO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES	1.00																										100.00	71.70	0.72

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
		8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	30.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34			8.34		8.26				
Total ponderación vertical																							TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:				65.78		

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 126 Secretaría Distrital de Ambiente
 7517 32 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
 Programa : 41 Desarrollo rural sostenible

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. ADELANTAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON PROPIETARIOS DE PREDIOS A RESTAURAR ECOLÓGICAMENTE	10.00	0.50	0.50	1.50	1.50	3.50	3.50	2.00	2.00	10.50	10.50	13.00	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.50	9.50	9.50		10.50		9.50		100.00	70.50	7.05	
2. REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO DISEÑAR UN ESQUEMA INSTITUCIONAL Y PLAN DE INTERVENCIÓN PÚBLICO PRIVADO QUE APUNTE A LOS PROCESOS.	30.00	0.50	0.50	1.20	1.20	3.50	3.50	1.00	1.00	11.40	11.40	13.00	13.00	15.40	15.40	15.30	15.30	9.40	9.40	9.80		10.20		9.30		100.00	70.70	21.21	
3. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE AREAS PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RURALIDAD.	10.00	0.50	0.50	5.00	5.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.40	8.40	23.10	23.10	10.00	25.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		10.00		0.00		100.00	90.00	9.00	
4. ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE PREDIOS A VINCULAR Y LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS.	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	28.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00			0.00		0.00		100.00	96.99	2.91
5. ESTABLECER ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON FINES DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES RURALES	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	2.00	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.03	16.03	9.54	9.54	9.95		10.50		2.00		100.00	77.55	15.51	
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A PREDIOS INTERVENIDOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	2.00	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.03	16.03	9.54	9.54	9.95		10.50		2.00		100.00	77.55	15.51	
7. PLANIFICACIÓN DEL EVENTO PARA CADA UNA DE LAS 4 CUENCAS (OBJETIVOS, METAS, RESPONSABLE POR CUENCA, PRESUPUESTO, LUGAR Y HORA DE EVENTO, LOGÍSTICA, PROMOCIÓN EN VEREDAS, ARTICULACIÓN CON PANELISTAS)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00		0.00		0.00		100.00	75.00	2.25	
8. CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PRODUCTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN RURAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67		16.66		16.66		100.00	50.01	2.00	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 75.44