

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad	
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	
23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo	
-	
8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados	1 - Formular y/o Actualizar 11 Instrumento(s) de planeación ambiental priorizados.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	1,80	1,80	1,80	1,80
	2025	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados	2 - Realizar el Seguimiento a 14 Instrumento(s) de planeación ambiental priorizados

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	2,00	2,00	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital.	3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	1,50	1,50	1,00	1,00
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente	3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región	3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones.	3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	1,20	1,20	1,00	1,00
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores.	3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	2,00	2,00	1,50	1,50	
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA.	3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	1,50	1,50	0,50	0,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá	4 - Realizar 84 Acción(es) para fortalecer la gestión de la información ambiental .

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C.	4 - Realizar 84 Acción(es) para fortalecer la gestión de la información ambiental .

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes.	4 - Realizar 84 Acción(es) para fortalecer la gestión de la información ambiental .

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	1,50	1,50	1,00	1,00
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental	4 - Realizar 84 Acción(es) para fortalecer la gestión de la información ambiental .

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	2,10	2,10	0,60	0,60
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico.	5 - Fortalecer 5 Informe(s) la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	2,50	2,50	2,00	2,00
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA	6 - Realizar 100 Porcentaje el acompañamiento, gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	1,67	1,67	1,67	1,67	
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG.	6 - Realizar 100 Porciento el acompañamiento, gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	1,00	3,00	3,00	
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
16. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas	7 - Realizar 43 Acción(es) de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83	1,67	1,67	2,50	2,50
	2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
17. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales.	7 - Realizar 43 Acción(es) de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83	1,67	1,67	2,50	2,50
	2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
18. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad.	7 - Realizar 43 Acción(es) de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	6,68	1,67	1,67	1,67	1,67
	2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,48	2,50	2,50	2,50	2,50
	2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,48	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
19. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes.	7 - Realizar 43 Acción(es) de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83	1,67	1,67	2,50	2,50
	2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
20. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación.	7 - Realizar 43 Acción(es) de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	1,67	1,67	3,33	3,33
	2025	2,50	0,00	2,50	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,75	3,75	2,50	2,50	2,50
	2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

21. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad.

8 - Realizar 7 Acción(es) de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	1,67	1,67	1,67	1,67
	2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50

25 - Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad

7961 - Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento para la resiliencia climática en Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
1. Ejecución de estrategias de educación ambiental Aulas Ambientales		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,10	5,10	6,60	6,60
	2025	0,29	0,40	1,15	0,99	2,60	4,20	2,60	4,20	2,88	2,34	3,46	2,88	2,55	3,17	2,80	3,17	3,10	2,88	2,00	2,60	0,90	1,17	1,50	1,50	
	2026	0,14	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,33	0,00	
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	1,61	0,00	0,26	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Ejecución de estrategias de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,30	4,30	7,80	7,80
	2025	0,17	0,30	1,44	1,67	2,88	3,10	2,31	3,40	2,88	1,75	3,46	2,15	2,88	2,56	2,88	3,50	3,17	4,40	2,88	2,30	2,60	1,10	1,30	2,50
	2026	0,17	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,37	0,00	1,10	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Ejecución de la estrategia de caminatas ecológicas		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,57	4,57	7,28	7,28
	2025	0,17	0,95	1,44	0,19	2,88	4,50	2,31	3,21	2,88	2,67	3,46	2,39	2,88	2,63	2,88	3,70	3,17	3,30	2,88	2,30	2,60	0,54	1,30	2,20
	2026	0,17	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,35	0,00	1,17	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Ejecución de estrategias de educación ambiental por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	2,60	2,60	6,40	6,40
	2025	0,29	0,30	1,15	1,80	2,88	4,00	2,31	2,90	2,88	0,60	2,31	3,23	2,88	2,21	3,46	2,40	3,46	4,20	2,88	2,70	2,88	2,20	1,47	2,30
	2026	0,14	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,69	0,00	1,24	0,00
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,37	0,00	0,90	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Ejecutar el plan estrategico de Comunicaciones		2 - Vincular a 40000 Persona(s) que reciben las estrategias de comunicación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	6,50	6,50	4,55	4,55
	2025	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	2026	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00
	2027	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Vincular a 40.000 personas que reciben las estrategias de comunicación.		2 - Vincular a 40000 Persona(s) que reciben las estrategias de comunicación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,55	0,55	1,71	1,71
	2025	1,25	1,78	1,25	1,10	1,25	1,20	1,25	2,10	2,50	1,19	2,50	3,48	2,50	2,50	2,50	2,40	2,50	2,60	2,50	1,40	2,50	1,90	2,50	2,35
	2026	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,88	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Ejecución de procesos participación ciudadana que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C.		3 - Realizar 850 Proceso(s) de participación ciudadana realizados con organizaciones ambientales y comunidad en general en las 20 localidades.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	4,57	4,57	2,80	2,80
	2025	0,00	0,70	0,00	0,00	0,29	1,20	1,47	2,10	2,94	3,18	2,94	2,94	4,12	4,10	4,41	2,70	4,41	2,70	4,41	7,59	2,94	2,20	1,48	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	1,47	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	4,12	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	2,94	0,00	1,48	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,76	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00	4,94	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00	2,00	0,00	3,53	0,00	1,79	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Caracterización y Documentación de Actualización Modelo de Atención al Ciudadano SDA.		4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	35,00	35,00	45,00	45,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

9. Realizar las acciones de articulación establecidas en el plan de acción de la actualización del modelo atención al ciudadano.	4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana
--	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	2025	3,75	3,80	3,75	3,80	3,75	3,80	3,75	3,75	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,35	7,50	7,50	7,50	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

10. Realizar Seguimiento y control a la gestión de correspondencia de la SDA.	4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana
---	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	7,50	7,50	12,50	12,50	
	2025	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	2026	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	
	2027	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

11. Formular las acciones para el funcionamiento del modelo de atención al ciudadano, en las áreas misionales de la entidad	4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana
---	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	2026	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	
	2027	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

12. Realizar el seguimiento a las acciones implementadas del modelo de atención al ciudadano, en las áreas misionales de la entidad	4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana
---	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	2026	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	
	2027	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	

8017 - Incorporación de criterios de ecurbanismo, producción y consumo sostenible en Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Desarrollar asistencia técnica a los proyectos por medio de procesos de fortalecimiento de capacidades y herramientas para la transferencia de conocimiento.	1 - Incluir en 650 Proyecto(s) la incorporación de criterios de ecurbanismo y construcción sostenible

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	3,16	3,16	2,00	2,00		
	2025	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,56	6,56	2,00	2,00	
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Desarrollar la asistencia técnica para la incorporación de criterios de sostenibilidad y determinantes ambientales a los proyectos urbanos y arquitectónicos públicos y privados	1 - Incluir en 650 Proyecto(s) la incorporación de criterios de ecurbanismo y construcción sostenible

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,18	2,18
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Brindar acompañamiento a las empresas, sectores priorizados y proyectos grupales para la formulación de proyectos que incluyan criterios de producción y consumo sostenible	3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,47	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,55	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,18	2,31
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Desarrollar asistencia técnica por medio de procesos de fortalecimiento de capacidades y herramientas para la transferencia de conocimiento en las empresas, sectores o grupos participantes	3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	4,32	4,32	2,00	2,00		
	2025	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,56	6,56	2,00	2,00	
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Realizar actividades técnicas para incorporar criterios de producción y consumo sostenible en la implementación y/o seguimiento de proyectos de organizaciones, sectores priorizados y de ciudad	3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,18	2,18
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Prestar el servicio de acompañamiento técnico en los trámites a cargo de la SEGAE en las empresas y/u organizaciones del Distrito.	3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,18	2,18
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Elaborar el diagnóstico y hoja de ruta para la formulación de la estrategia de renovación urbana verde	2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,18	2,18
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:
0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Elaborar el esquema de gobernanza y los documentos técnicos de soporte requeridos para la formulación de la estrategia de renovación urbana verde	2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Formulación de la estrategia de renovación urbana verde	2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Implementación de la estrategia de renovación urbana verde	2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,35	3,33	3,33	3,35	3,33
	2026	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,37	0,00
	2027	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,37	0,00

8086 - Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación de los socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles.		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Por ciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles.		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Por ciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	9,24	9,24	9,19	9,19
	2025	1,25	1,25	1,75	1,25	2,00	2,00	2,25	4,00	2,50	2,81	2,75	3,16	2,75	2,75	2,50	2,50	2,25	2,25	2,00	0,03	1,75	1,75	1,25	1,25
	2026	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00
	2027	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,29	0,00	0,78	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Por ciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	13,50	13,50	4,50	4,50
	2025	2,50	2,50	4,75	0,00	4,75	3,75	6,00	5,00	6,25	6,25	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2,50	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	5,00	0,00	6,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2,50	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	5,00	0,00	6,25	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Por ciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1,25	1,25	1,75	0,00	2,00	2,00	2,25	1,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00
	2026	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00
	2027	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
5. Análisis cartográfico para verificación de áreas de intervención		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00
	2025	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2026	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
6. Propagación y producción de material vegetal		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,60	8,60
	2025	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,12	2,12
	2026	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00
	2027	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	2026	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	4,30	0,00
	2027	3,10	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																					
8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																					

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	95,00	95,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante.	3 - Generar procesos sostenibles a 600 Hectárea(s) de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,60	4,60	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas.	3 - Generar procesos sostenibles a 600 Hectárea(s) de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	4,33	4,33	1,01	1,01	
	2025	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,63	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,03
	2026	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
	2027	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,85	0,00	3,85	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica.	4 - Intervenir 2500 Hectárea(s) de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	3,60	3,60	4,10	4,10	
	2025	0,90	0,90	0,90	0,90	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,80	1,80
	2026	0,90	0,00	0,90	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,80	0,00
	2027	0,90	0,00	0,90	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,80	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica.	4 - Intervenir 2500 Hectárea(s) de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	2,86	2,86	3,57	3,57	
	2025	1,25	1,25	1,25	1,25	3,13	0,00	3,13	1,65	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13	1,65	1,25	1,24	2,38
	2026	1,25	0,00	1,25	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	1,25	0,00	1,21	0,00
	2027	1,25	0,00	1,25	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	1,25	0,00	1,21	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital	4 - Intervenir 2500 Hectárea(s) de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82	3,82	3,82	2,38	2,38	
	2025	1,04	1,04	1,04	1,04	3,75	3,75	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	3,75	3,75	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	3,75	3,75	2,27	2,27
	2026	1,04	0,00	1,04	0,00	3,75	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	3,75	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	3,75	0,00	2,27	0,00
	2027	1,04	0,00	1,04	0,00	3,75	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	3,75	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	3,75	0,00	2,25	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental	4 - Intervenir 2500 Hectárea(s) de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	3,30	3,30	4,40	4,40	
	2025	0,15	0,15	0,90	0,90	3,00	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	3,00	3,00	2,10	2,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50	1,35	1,35
	2026	0,00	0,00	0,90	0,00	3,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,10	0,00	1,50	0,00
	2027	0,30	0,00	1,20	0,00	3,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	3,00	0,00	2,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15. Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental	4 - Intervenir 2500 Hectárea(s) de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
 Programación y seguimiento del cronograma de tareas
 Fecha de Corte:
 0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	2,95	2,95	3,33	3,33
	2025	2,08	1,28	2,08	0,95	2,89	1,56	2,50	2,32	2,92	3,13	2,92	3,46	2,92	4,00	2,92	3,41	2,50	2,50	2,70	2,50	2,50	2,08	2,08	2,08	2,08
	2026	2,08	0,00	2,08	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00
	2027	2,08	0,00	2,08	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas.	4 - Intervenir 2500 Hectárea(s) de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	4,50	4,50	2,00	2,00
	2025	0,00	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,50	4,50	6,00	6,00	3,00	3,00	1,50	1,00
	2026	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	4,50	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00
	2027	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	4,50	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental	7 - Fortalecer 100 Porcentaje de las capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00	5,00	2,50	2,50
	2025	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
18. Implementar hectáreas de acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región	5 - Implementar 2000 Hectárea(s) de acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,67	0,67	0,80	0,80
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,20	1,40	1,40	0,50	0,50	2,50	2,50	5,50	5,50	9,00	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00	5,40	5,40	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	10,00	0,00	10,20	0,00	13,90	0,00	5,50	0,00	2,50	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	11,00	0,00	0,20	0,00	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF)	6 - Realizar 100 Porcentaje de los seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00
	2025	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
20. Elaboración del diagnóstico del programa.	8 - Formular ,16 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
21. Elaboración del plan de acción del programa.	8 - Formular ,16 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:
0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40	1,50	1,50
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40	1,50	1,50
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40	1,50	1,50
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
25. Activación de emergencias a cargo de la SDA.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40	1,50	1,50
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
26. Gestión del riesgo por incendio forestal.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40	1,50	1,50
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
27. Gestionar la adquisición de Ha a través del instrumento de transferencia de derechos de construcción	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	

28 - Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental

-

8011 - Fortalecimiento en la evaluación, seguimiento y control ambiental a los recursos naturales y la estructura ecológica principal en Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
1. Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	10,00	30,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2. Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	1,01	1,01	1,45	1,45	2,39	2,39	1,77	1,77	2,67	2,67	
	2025	0,00	0,00	0,25	1,80	2,99	0,20	3,04	4,14	3,04	5,30	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	2,99	2,99	2,99	2,00	2,99	0,00	2,99	5,98	2,59	1,47
	2026	0,00	0,00	0,25	0,00	2,99	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,64	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,25	0,00	2,99	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,62	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
3. Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,73	0,73	0,00	0,00	1,50	1,50	1,07	1,07	1,60	1,60	
	2025	0,00	0,00	0,67	0,00	7,73	4,50	3,07	1,50	3,07	4,50	3,07	3,00	3,07	3,00	3,07	3,00	3,07	2,00	3,07	0,00	3,07	6,07	1,77	2,50	
	2026	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
4. Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	2,54	2,54	0,73	0,73	
	2025	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	1,37	3,07	6,94	3,07	0,00	3,07	3,07	3,07	0,00	3,07	3,07	3,07	8,44	3,07	1,07	3,07	3,70	1,77	2,34	
	2026	0,00	0,00	0,67	0,00	7,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
5. Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	2,67	2,67	1,33	1,33	1,33	1,33	0,43	0,43	1,40	1,40	
	2025	0,00	0,00	0,50	0,00	4,51	0,00	3,00	4,44	3,00	3,04	3,00	3,04	3,00	7,06	3,00	1,50	3,00	10,00	3,00	0,00	3,00	0,50	2,50	1,93	
	2026	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico.		2 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público		2 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,83	0,83	1,02	1,02	2,40	2,40	4,59	4,59
	2025	0,00	0,50	2,00	0,00	3,53	0,01	2,00	1,18	2,00	2,20	2,00	3,72	3,00	2,81	3,00	2,00	4,32	3,00	2,21	3,00	2,76	3,00	3,96	3,96
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad	2 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	3,72	3,72	2,55	2,55	3,36	3,36	1,80	1,80
	2025	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,15	2,00	2,15	2,00	6,34	2,00	2,28	2,00	1,08	2,00	3,36	2,00	3,10	2,00	1,07	2,00	1,08	8,00	2,15
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles	2 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,12	0,12	4,80	4,80	6,00	6,00
	2025	0,00	0,00	2,00	3,36	2,00	0,84	2,00	2,35	2,00	6,05	2,00	2,24	2,00	0,33	2,00	1,40	2,00	2,69	2,00	0,56	2,00	0,45	8,00	2,35
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico.	3 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico.	3 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,24	0,24	3,60	3,60	2,68	2,68	4,30	4,30
	2025	0,00	0,00	2,00	0,02	2,46	0,01	2,00	0,00	2,00	1,10	2,00	3,08	2,00	2,40	2,00	2,36	2,00	6,72	3,00	1,40	3,00	1,12	6,00	4,20
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico.	3 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,36	0,36	3,96	3,96	3,30	3,30	2,22	2,22
	2025	0,00	0,00	2,00	0,00	2,12	0,02	2,00	0,01	2,00	2,00	2,00	6,90	2,00	1,71	2,00	0,12	2,00	8,09	3,00	3,73	3,00	0,12	6,00	2,99
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial.	3 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	2,16	2,16	1,20	1,20	4,20	4,20	2,40	2,40
	2025	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,60	2,00	2,60	2,00	2,60	2,00	2,60	2,00	2,60	2,00	2,60	2,00	2,60	3,00	1,92	3,00	1,96	6,00	1,68
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

14. Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico en Bogotá y sus Factores de Impacto.

4 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	3,26	3,26	1,96	1,96	1,44	1,44	1,32	1,32	
	2025	0,00	0,00	3,54	1,99	1,96	1,53	2,56	4,03	3,74	2,59	2,58	4,39	3,48	2,34	2,53	3,61	2,47	2,20	1,88	1,35	1,72	0,64	1,93	
	2026	0,00	0,00	3,54	0,00	1,96	0,00	2,56	0,00	3,74	0,00	2,58	0,00	3,48	0,00	2,34	0,00	3,61	0,00	2,20	0,00	2,35	0,00	1,64	0,00
	2027	0,00	0,00	3,54	0,00	1,96	0,00	2,56	0,00	3,74	0,00	2,58	0,00	3,48	0,00	2,34	0,00	3,61	0,00	2,20	0,00	2,35	0,00	1,64	0,00

Items (Tareas) **Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea**

15. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad.

4 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	2,41	2,41	3,14	3,14	0,94	0,94	1,92	1,92	
	2025	0,00	0,00	0,59	0,00	2,00	0,53	1,40	0,34	2,55	1,79	3,39	1,59	4,23	5,20	3,95	3,20	2,52	6,72	2,86	2,23	2,35	5,89	2,17	0,52
	2026	0,00	0,00	0,59	0,00	1,99	0,00	1,40	0,00	2,55	0,00	3,39	0,00	4,23	0,00	3,95	0,00	2,52	0,00	3,86	0,00	3,35	0,00	2,17	0,00
	2027	0,00	0,00	0,59	0,00	1,99	0,00	1,40	0,00	2,55	0,00	3,39	0,00	4,23	0,00	3,95	0,00	2,52	0,00	3,86	0,00	3,35	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas) **Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea**

16. Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital.

4 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	1,80	1,80	2,40	2,40	1,20	1,20	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	8,40	2,24	9,80	4,20	5,60	3,36	0,00	5,60	0,00	2,80	0,00	7,00	0,00	1,40	0,00	1,40
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	8,40	0,00	9,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	8,40	0,00	9,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Items (Tareas) **Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea**

17. Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos

5 - Desarrollar el 100 Porcentaje de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,20	1,20	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,60	3,60
	2025	0,00	0,00	1,40	2,80	1,40	0,70	1,40	1,96	1,40	0,84	2,80	1,40	2,80	2,10	2,80	1,40	2,80	2,80	2,80	4,20	5,04	4,20	7,56	
	2026	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
	2027	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00

Items (Tareas) **Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea**

18. Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional

5 - Desarrollar el 100 Porcentaje de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	1,40	1,40	1,20	1,20	3,35	3,35	3,25	3,25	
	2025	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	1,40	2,50	7,00	2,50	2,24	2,50	1,96	2,50	2,80	2,50	2,10	2,50	0,70	2,50	2,10	2,50	4,90	2,80	
	2026	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	2027	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	

Items (Tareas) **Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea**

19. Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu.

5 - Desarrollar el 100 Porcentaje de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	4,80	4,80	2,00	2,00	0,52	0,52	1,20	1,20	
	2025	0,00	0,00	2,50	2,80	3,10	1,40	2,50	1,40	2,50	1,12	2,50	1,40	2,50	2,80	2,50	2,80	2,50	1,96	2,50	3,89	2,50	5,20	3,00	3,23
	2026	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	2027	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	

Items (Tareas) **Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea**

20. Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información.

5 - Desarrollar el 100 Porcentaje de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	4,80	4,80	2,00	2,00	0,52	0,52	1,20	1,20	
	2025	0,00	0,00	2,50	2,80	3,10	1,40	2,50	1,40	2,50	1,12	2,50	1,40	2,50	2,80	2,50	2,80	2,50	1,96	2,50	3,89	2,50	5,20	3,00	3,23
	2026	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	2027	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	1,20	1,20	1,80	1,80	4,20	4,20
	2025	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,70	2,50	7,00	2,50	2,10	2,50	6,30	2,50	5,04	2,50	4,20	2,50	1,40	2,50	0,84	3,00	0,42
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
21. Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP.	6 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,04	1,56	1,56	1,80	1,80	2,62	2,62
	2025	0,00	0,00	1,14	0,00	2,70	3,85	2,71	1,28	2,71	1,31	2,71	5,60	2,71	3,36	2,71	0,56	2,71	3,49	2,71	1,00	2,71	3,35	2,44	1,35
	2026	0,00	0,00	1,43	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00
	2027	0,00	0,00	1,43	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
22. Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP.	6 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,04	1,71	1,71	1,92	1,92	2,35	2,35
	2025	0,00	0,00	1,33	0,00	2,76	4,10	2,77	0,00	2,77	4,02	2,77	1,12	2,77	7,00	2,77	4,76	2,77	3,96	2,77	1,63	2,77	1,40	1,74	0,00
	2026	0,00	0,00	1,33	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,57	0,00
	2027	0,00	0,00	1,33	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,58	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
23. Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros.	7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	1,20	1,20	2,40	2,40	3,12	3,12	2,88	2,88	
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	1,50	2,50	2,60	2,50	3,70	2,50	1,90	2,50	2,30	2,50	2,34	2,50	3,76	2,50	1,40	2,50	2,80	3,00	4,20
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
24. Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.	7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	4,80	4,80	0,60	0,60	1,46	1,46	1,54	1,54	2,40	2,40
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	0,00	2,50	3,50	2,50	3,50	2,50	3,60	2,50	4,76	2,50	5,04	2,50	0,43	2,50	2,93	2,50	2,24	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
25. Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.	7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	6,00	6,00	2,40	2,40
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	0,00	2,50	5,20	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	2,60	2,50	0,00	2,50	6,16	2,50	6,16	3,00	5,88
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
26. Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieran actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental	7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	4,80	4,80	2,64	2,64	3,12	3,12	
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	3,46	2,00	2,50	2,60	2,50	3,60	2,50	0,00	2,50	10,00	2,50	0,80	2,50	1,00	2,50	1,40	2,50	0,00	3,00	0,92
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

27. Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo

8 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	5,40	5,40	2,46	2,46	1,38	1,38	0,36	0,36
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	1,00	2,50	2,60	2,50	6,02	2,50	1,82	2,50	2,10	2,50	3,50	2,50	3,64	2,50	2,94	2,50	2,38	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)

28. Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital.

8 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,72	0,72	2,40	2,40	3,12	3,12	3,36	3,36	
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	2,00	2,50	2,44	2,50	3,64	2,50	2,80	2,50	2,80	2,50	2,10	2,50	3,71	2,50	2,48	3,00	4,03
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)

29. Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS

8 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	3,00	3,00	2,40	2,40	1,80	1,80	
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,00	2,50	1,30	2,50	6,50	2,50	3,30	2,50	2,40	2,50	2,60	2,50	2,60	2,50	2,60	2,50	0,00	3,00	5,20
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)

30. Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieran actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental

8 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	3,60	3,60	2,40	2,40	3,60	3,60	
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	2,00	2,50	0,00	2,50	4,82	2,50	3,78	2,50	2,60	2,50	2,40	2,50	2,60	2,50	2,60	2,50	2,60	3,00	2,60
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)

31. Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales

9 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50	9,24	2,50	0,00	2,50	9,24	2,50	0,00	2,50	8,52	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)

32. Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales

9 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	4,36	4,36
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	5,45	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	4,00	2,50	3,00	2,50	3,66	2,50	0,00	2,50	2,34	2,50	0,00	3,00	4,20
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)

33. Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental.

9 - Realizar el 100 Porcentaje de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del DC

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:
0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,40	0,00	2,54	2,54	2,14	2,14	7,32	7,32
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50	3,00	2,50	2,60	2,50	1,00	2,50	0,20	2,50	2,28	2,50	0,00	2,50	5,10	1,50	0,50	1,50	0,00	2,00	12,32	
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
34. Realizar el levantamiento y la revisión de la información.	10 - Desarrollar 4 Documento(s) que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
35. Realizar la estructuración de los documentos normativos.	10 - Desarrollar 4 Documento(s) que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10,00	0,00	15,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
36. Socializar los documentos normativos estructurados.	10 - Desarrollar 4 Documento(s) que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10,00	0,00	15,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
37. Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora.	11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
	2025	1,30	1,30	2,30	1,00	2,30	1,30	2,30	1,30	2,90	2,27	3,07	0,76	2,60	1,53	2,60	1,53	2,60	1,68	2,60	1,99	2,60	1,99	2,60	2,14
	2026	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
	2027	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
38. Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin.	11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	
	2025	2,60	1,60	2,60	1,00	2,60	1,30	2,60	1,30	4,08	2,03	3,20	2,57	3,20	2,69	1,60	1,43	1,60	1,35	6,40	5,76	4,80	4,32	1,60	1,28
	2026	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	6,10	0,00	4,58	0,00	1,49	0,00
	2027	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	6,00	0,00	4,50	0,00	1,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
39. Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso.	11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	
	2025	2,65	1,65	2,65	1,00	2,18	1,30	1,65	1,40	3,30	3,30	3,30	2,20	3,30	2,75	1,65	1,38	1,65	1,38	6,60	2,20	4,95	4,13	1,65	1,65
	2026	1,58	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	6,32	0,00	4,74	0,00	1,58	0,00
	2027	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	6,25	0,00	4,69	0,00	1,56	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
40. Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal.	11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
	2025	2,53	0,00	2,22	0,00	1,53	1,00	1,53	1,10	3,05	3,05	3,05	2,54	3,05	1,83	3,05	1,83	3,05	1,22	3,05	2,44	3,05	1,83	3,03	3,05
	2026	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,33	0,00
	2027	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
41. Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal.	11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,39	0,39	0,78	0,78	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	1,64	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
42. Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad	12 - Realizar 107417 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,40	0,40	3,00	3,00	3,00	3,00	2,73	2,73	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,86	0,86	2,73	1,80	2,73	2,02	3,42	2,29	3,56	2,18	2,59	2,18	2,59	2,45	1,73	1,45	0,86	0,82
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,73	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	4,84	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	3,46	0,00	1,73	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,73	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	4,84	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	3,45	0,00	1,71	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
43. Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad.	12 - Realizar 107417 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,31	1,86	1,55	2,73	0,00	3,02	3,10	4,42	4,34	4,59	4,65	4,59	4,65	4,59	0,00	3,73	3,10	3,11	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,73	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	4,84	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	3,46	0,00	1,71	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,73	0,00	3,16	0,00	2,45	0,00	3,84	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	2,45	0,00	1,73	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
44. Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad.	12 - Realizar 107417 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,36	0,36	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	
	2025	0,00	2,41	0,00	1,00	0,31	2,30	1,55	2,41	3,10	2,41	3,10	2,41	4,34	1,81	4,65	1,81	4,65	1,85	4,65	2,47	3,10	2,41	1,55	1,81
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	1,57	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	4,40	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	3,14	0,00	1,57	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	1,57	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	4,40	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	2,14	0,00	0,97	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
45. Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre.	13 - Atender 24800 Animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	
	2025	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	1,91	2,41	2,30	2,41	2,41	2,41	2,41	2,47	2,47	2,47	2,47	2,41	2,41	2,41	2,41
	2026	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,47	0,00	2,46	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
	2027	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00	2,41	0,00	2,40	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
46. Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.	14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	28,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

47. Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	2,22	2,22	1,86	1,86	1,98	1,98	2,11	2,11	1,99	1,99
	2025	0,00	0,00	1,20	1,47	3,56	2,20	2,79	2,19	2,79	2,37	2,79	2,45	2,79	2,45	2,79	3,07	2,79	4,23	2,79	1,81	2,79	2,67	1,63	1,65
	2026	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,91	0,00
	2027	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,91	0,00

48. Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado

14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	1,72	1,72	0,98	0,98	2,32	2,32	2,94	2,94	4,76	4,76	
	2025	0,00	0,00	1,20	0,92	2,79	2,42	2,79	1,52	2,79	2,32	2,79	2,90	2,79	3,94	2,79	3,94	2,79	2,00	2,79	1,87	2,79	1,36	1,63	3,11
	2026	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,91	0,00
	2027	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,49	0,00	1,91	0,00

49. Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.

14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	2,13	2,13	3,94	3,94	1,60	1,60	3,02	3,02	
	2025	0,00	1,00	1,32	1,00	2,84	1,00	2,79	1,10	2,79	3,74	2,79	3,64	2,79	2,52	2,79	2,80	2,79	2,60	2,79	3,40	2,79	2,82	1,72	2,38
	2026	0,00	0,00	1,32	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	1,18	0,00
	2027	0,00	0,00	1,32	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	1,17	0,00

50. Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.

14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,99	0,99	3,53	3,53	3,70	3,70	1,20	1,20	
	2025	0,00	0,00	1,61	3,21	2,80	1,00	2,80	1,10	2,80	3,60	2,80	5,55	2,80	2,08	2,80	3,26	2,80	3,43	2,80	1,41	2,80	2,58	1,20	0,78
	2026	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
	2027	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,80	0,00

51. Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	2,94	2,94	0,66	0,66	1,43	1,43	0,59	0,59	5,14	5,14	
	2025	0,00	0,00	1,41	5,84	3,32	3,78	2,80	3,91	2,80	2,58	2,80	2,71	2,80	4,06	2,80	3,15	2,80	0,50	2,80	0,29	2,80	1,00	1,40	0,20
	2026	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
	2027	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00

52. Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	1,25	1,25	0,07	0,07	0,12	0,12	2,60	2,60	8,23	8,23	
	2025	0,00	0,00	1,41	1,98	2,80	1,03	2,80	2,20	2,80	4,08	2,80	1,90	2,80	2,10	2,80	1,85	2,80	1,00	2,80	0,20	2,80	0,90	1,40	3,36
	2026	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
	2027	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,26	0,00

53. Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental

15 - Realizar 52200 Actuación(es) en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:
0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,23	0,23	0,07	0,07	0,69	0,69	2,34	2,34
	2025	0,00	0,00	4,80	1,62	4,70	0,75	4,34	3,96	2,70	0,23	4,05	1,50	3,30	3,98	2,70	0,00	2,70	1,71	2,70	1,71	2,40	1,30	2,26	2,09
	2026	0,00	0,00	1,61	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	3,61	0,00	2,94	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,13	0,00	2,00	0,00
	2027	0,00	0,00	1,92	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	4,32	0,00	3,53	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,55	0,00	2,40	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
54. Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluación y seguimiento de licenciamiento ambiental	15 - Realizar 52200 Actuación(es) en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	1,25	1,25	2,50	2,50	0,00	0,00	
	2025	0,00	6,25	2,50	1,50	4,25	0,00	3,00	2,50	2,25	0,00	3,37	0,00	2,75	2,75	2,25	1,43	2,25	2,25	2,25	0,00	2,00	2,00	1,88	1,88
	2026	0,00	0,00	1,50	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	3,37	0,00	2,75	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,88	0,00
	2027	0,00	0,00	2,25	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	5,06	0,00	4,12	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00

8121 - Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Elaborar informe semestral que detalle los avances en la implementación de la ZUMA declarada (Bosa-Apogeo), así como las actividades necesarias para la declaración de una nueva ZUMA en la ciudad. Esto		1 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43
	2025	0,00	0,00	0,34	0,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,08	7,41	7,08	7,41	7,07	7,41
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Elaborar documento técnico relacionado con la constitución de la Fiducia Mercantil		2 - Elaborar 1 Documento(s) de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Elaborar informe semestral de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga		3 - Realizar 6 Informe(s) de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1,67	0,00	1,67	1,33	3,33	3,00	3,33	3,00	3,33	3,00	3,33	3,00	3,33	3,00	3,33	3,00	3,33	3,00	3,33	0,15	1,67	1,00	1,68	9,85
	2026	1,67	0,00	1,67	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	1,68	0,00
	2027	1,67	0,00	1,67	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	1,69	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Elaborar informe de seguimiento semestral a la implementación del plan aire a los sectores, objetivos y proyectos que lo conforman.		4 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,00	2,86	0,04	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,13	2,86	1,00	1,40	6,40
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Elaborar informe semestral relacionado con la estimación de emisiones contaminantes e inventario de emisiones de contaminantes criterio y black carbon, para la producción de modelación atmosférica		5 - Realizar 7 Informe(s) de modelación atmosférica																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,57	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,11	2,86	1,00	1,40	5,32
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Elaborar informe semestral relacionado con la gestión y atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica		6 - Realizar 7 Informe(s) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,57	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,12	2,86	1,00	1,40	5,31
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Elaborar informe semestral acerca de las acciones de gestión de incendios de la ciudad , región vigencia 2023		7 - Realizar 7 Informe(s) sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,57	2,86	1,57	2,86	2,50	2,86	2,50	1,43	2,50	1,43	2,50	2,86	2,50	2,86	2,50	2,86	0,10	2,86	1,30	1,40	9,46
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas.		8 - Realizar 7 Informe(s) sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43
	2025	1,43	0,57	2,86	0,17	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,13	2,86	1,00	1,40	5,70
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento de fuentes móviles y CDA.	9 - Realizar 7 Informe(s) sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA's

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,57	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,13	2,86	1,00	1,40	5,30
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Elaborar informe semestral sobre las acciones de gestión, evaluación control y seguimiento de emisión de ruido en el perímetro urbano del DC.	10 - Realizar 7 Informe(s) sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el Perímetro urbano del DC

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,00	2,86	0,14	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,13	2,86	1,00	1,40	6,30
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Elaborar informe semestral relacionado con la formulación del Plan de Calidad Acústica del DC.	11 - Realizar 7 Informe(s) sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	1,57	2,86	2,50	2,86	2,50	1,43	2,50	1,43	2,50	2,86	2,50	2,86	2,50	2,86	0,00	2,86	1,00	1,40	11,00
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a PEV	12 - Realizar 7 Informe(s) sobre evaluación, control y seguimiento a Publicidad Exterior Visual

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	5,00	5,00	5,00	5,00	1,43
	2025	1,43	0,00	2,86	1,14	2,86	2,80	2,86	8,35	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,16	2,86	1,00	1,40	0,12
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,11	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Elaborar informe por vigencia que contenga el estado y consolide los compromisos y comentarios generados en las diferentes instancias de la participación para la presentación, socialización y divulgación	13 - Elaborar 4 Documento(s) de actualización y seguimiento normativo sobre Publicidad Exterior Visual

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	4,17	4,17	4,17	4,17	2,50	2,50	
	2025	2,25	0,00	3,16	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	2,00	2,50	2,00	1,25	0,10	1,25	0,30	20,76	
	2026	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
	2027	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y gestión metrológica en los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB.	14 - Realizar 59 Informe(s) de Calidad del Aire

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
	2025	3,08	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,08	0,00	3,08	2,00	3,08	2,00	3,08	2,00	2,78	0,10	2,08	2,30	2,08	7,52
	2026	2,08	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
	2027	2,08	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15. Elaborar informes técnicos de Calidad del Aire, dónde se muestre la validación y análisis de datos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB.	14 - Realizar 59 Informe(s) de Calidad del Aire

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39
	2025	2,69	0,00	2,69	0,00	4,39	0,00	2,69	0,00	2,69	2,00	5,18	2,00	1,69	2,00	3,39	2,00	3,39	2,00	1,69	0,10	1,69	2,30	3,43	10,97
	2026	1,69	0,00	1,69	0,00	3,39	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	5,08	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	3,39	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	3,43	0,00
	2027	1,69	0,00	1,69	0,00	3,39	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	5,08	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	3,39	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	3,44	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
16. Elaborar informe semestral relacionado con las actividades de medición de fuentes fijas puntuales		15 - Realizar 7 Informe(s) de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43
	2025	1,43	0,00	2,86	0,14	2,86	1,57	2,86	2,90	2,86	2,90	1,43	2,95	1,43	2,95	2,86	2,95	2,86	2,95	2,86	0,12	2,86	1,00	1,40	8,14
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,38	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
17. Elaborar informe semestral relacionado con la medición de emisiones atmosféricas en fuentes móviles		16 - Realizar 7 Informe(s) de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes móviles																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,57	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,14	2,86	1,00	1,40	5,29
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
18. Elaborar informe semestral de ruido ambiental para monitorear las dinámicas sonoras del Distrito y para la toma de decisiones, así como la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá		17 - Realizar 7 Informe(s) de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,00	2,86	3,00	2,86	3,57	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,13	2,86	1,00	1,40	5,30
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
19. Elaborar informe semestral relacionado con el monitoreo a emisión de ruido.		18 - Realizar 7 Informe(s) sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito Capital																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	1,43	0,57	2,86	0,17	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	1,43	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,12	2,86	1,00	1,40	5,71
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
20. Elaborar informe semestral relacionado con la acreditación de los laboratorios de aire y ruido de la SDA.		19 - Realizar 7 Informe(s) sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de la SDA																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43	
	2025	2,43	0,00	3,86	1,14	3,86	3,00	3,86	3,00	3,86	3,00	2,14	3,00	1,43	3,00	2,86	3,00	2,86	3,00	2,86	0,12	2,86	1,00	1,40	5,28
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
21. Implementación Plan Operativo Zuma Bosa Apogeo		1 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
22. Elaboración del Diagnóstico Técnico y social para la declaración de la segunda ZUMA		1 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00	8,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																									
5 - Bogotá confía en su gobierno																									
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable																									
-																									
7977 - Fortalecimiento de la capacidad en la Gestión Legal Ambiental de la SDA. Bogotá D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Hacer la revisión Jurídica de las normas ambientales para determinar su vigencia y pertinencia para ser incluidas en el DUS		1 - Adoptar 1 Decreto(s) Único Sectorial																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Elaborar Directivas y Circulares internas y Resoluciones para firma de la Secretaría Distrital de Ambiente		2 - Realizar seguimiento 100 Porcentaje de los proyectos de actos administrativos de carácter ambiental incluidos en la Agenda Regulatoria																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Emitir conceptos jurídicos y de viabilidad jurídica		3 - Emitir 100 Porcentaje de los conceptos jurídicos y asesorías en materia legal ambiental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Realizar asesorías estratégicas a las dependencias de la Entidad		3 - Emitir 100 Porcentaje de los conceptos jurídicos y asesorías en materia legal ambiental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Participar en la elaboración de Instrumentos Normativos Ambientales contenidos en la Agenda Regulatoria		3 - Emitir 100 Porcentaje de los conceptos jurídicos y asesorías en materia legal ambiental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Atender procesos civiles, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales.		4 - Atender el 100 Porcentaje de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o interviene como autoridad ambiental.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
	2025	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Intervenir en las acciones populares y procesos penales.		4 - Atender el 100 Porcentaje de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o interviene como autoridad ambiental.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	
	2025	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							

8. Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. 4 - Atender el 100 Por ciento de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o interviene como autoridad ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
	2025	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

9. Formular e implementar la Política de Defensa Judicial 5 - Implementar 2 Política(s) relacionadas con Prevención del Daño Antijudicial y de Defensa Judicial

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
	2025	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

10. Realizar un seguimiento semestral a la implementación de las Políticas de Prevención del Daño Antijudicial y Defensa Judicial 5 - Implementar 2 Política(s) relacionadas con Prevención del Daño Antijudicial y de Defensa Judicial

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
	2025	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

11. Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. 6 - Realizar 100 Por ciento de Inspección, Vigilancia y Control a ESAL de carácter ambiental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

12. Cargar las gestiones realizadas a las ESAL en el Sistema de Información de Personas Jurídicas-SIPEJ 6 - Realizar 100 Por ciento de Inspección, Vigilancia y Control a ESAL de carácter ambiental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

13. Tramitar en segunda instancia los procesos policivos 7 - Atender el 100 Por ciento de los fallos policivos de segunda instancia de competencia de la SDA.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
	2025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
	2026	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.																											
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
1. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA.		1 - Fortalecer el 100 Por ciento de la gestión del talento humano de la SDA.																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	2025	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	2026	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,10	0,00
	2027	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,23	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
2. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL		1 - Fortalecer el 100 Por ciento de la gestión del talento humano de la SDA.																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	6,17	6,17	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	
	2026	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
	2027	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,13	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
3. EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA		2 - Contar con el 100 Por ciento de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
4. EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA.		3 - Realizar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA.																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	7,33	0,00	0,00	12,33	7,33	0,00	0,00	7,33	7,33	0,00	0,00	7,83	5,00	0,00	5,50	7,33	7,11	7,35	9,90		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
5. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL		4 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00		
	2025	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	2,12	1,00	2,12	2,12	2,12	6,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00	0,60		
	2026	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00		
	2027	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,69	0,00		
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
6. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL		4 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00		
	2025	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	4,24	2,12	2,12	2,12	1,00	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	3,24		
	2026	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00		
	2027	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,69	0,00		
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
7. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC		4 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,98	2,98		
	2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09		
	2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00		
	2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,74	0,00		
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									

8. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

4 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,48	1,48	
	2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	2,09	2,09
	2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00
	2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	4,74	0,00

9. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

4 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	4,48	4,48		
	2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	2,09	2,09
	2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00
	2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	4,74	0,00

10. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA.

4 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	0,88	0,88	0,88	0,88	4,53	4,53
	2025	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	1,46	2,07	3,25	2,07	3,25	2,07	3,25	2,07	3,25	2,07	3,25	2,07	5,06
	2026	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
	2027	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	2,72

11. CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA.

5 - Cumplir el 100 Porcentaje con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,77	0,77	0,77	0,77	1,38	1,38
	2025	0,00	0,00	1,58	1,39	1,98	1,98	1,98	2,17	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,02	2,02
	2026	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,70	0,00
	2027	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,16	0,00

12. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD.

5 - Cumplir el 100 Porcentaje con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	2025	0,00	0,00	1,90	1,90	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	2026	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,21	0,00
	2027	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,35	0,00

13. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

5 - Cumplir el 100 Porcentaje con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	2025	0,00	0,00	2,03	2,03	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,72	1,72
	2026	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,11	0,00
	2027	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,08	0,00

14. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES

6 - Realizar el 100 Porcentaje de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00
	2025	9,00	9,00	0,00	30,66	0,00	11,84	20,00	1,00	0,00	1,00	30,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:
0126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
15. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS		7 - Garantizar el 100 Por ciento de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	13,00	1,00	13,00	1,00	13,00	23,00	13,00	23,00	13,00	22,00	
	2026	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
16. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS		8 - Realizar el 100 Por ciento de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	2,70	2,70	0,40	0,40	2,07	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,64	1,00	2,26	1,33	3,64	2,00	3,00	2,00	0,36	3,00	4,00	3,00	4,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
17. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES		9 - Ejecutar el 100 Por ciento de las obras y adecuaciones requeridas para la culminación de infraestructuras especializadas de la entidad y sector.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8061 - Fortalecimiento de la gestión de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Gestionar el diseño, desarrollo, operación, mantenimiento y evolución de los sistemas de información de la SDA		1 - Realizar el 100 Porcentaje de las actividades para fortalecer la gestión de la información y los ciclos de vida de los sistemas de información																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,90	3,00	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Desarrollar y gestionar un modelo de gobernanza de los datos en la SDA para la toma de decisiones		1 - Realizar el 100 Porcentaje de las actividades para fortalecer la gestión de la información y los ciclos de vida de los sistemas de información																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Administrar, proveer y evolucionar los servicios TI que se requieren para la operación de la SDA		2 - Fortalecer en 24 Porcentaje el índice de gestión de los servicios e infraestructura tecnológica y de la seguridad digital de la Secretaría Distrital de Ambiente																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,66	1,66	2,34	2,34	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,90	3,00	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Mejorar la seguridad de la Información en la SDA		2 - Fortalecer en 24 Porcentaje el índice de gestión de los servicios e infraestructura tecnológica y de la seguridad digital de la Secretaría Distrital de Ambiente																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,66	1,66	2,34	2,34	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,02	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,25	1,00	1,73
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Fortalecer el direccionamiento estratégico de TI de la SDA		3 - Fortalecer 100 Porcentaje la estrategia, el gobierno y aprovechamiento de las TI en la entidad																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,70	1,00	1,30
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Fortalecer la implementación del gobierno de TI a través de procesos y buenas prácticas para la gestión de TI en la entidad		3 - Fortalecer 100 Porcentaje la estrategia, el gobierno y aprovechamiento de las TI en la entidad																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,70	1,00	1,30
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Diseñar y desarrollar estrategias de uso y aprovechamiento de los servicios de TI, a nivel interno externo		3 - Fortalecer 100 Porcentaje la estrategia, el gobierno y aprovechamiento de las TI en la entidad																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	2,30	2,30
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00