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MEMORANDO 

PARA: 	SANDRA JOHANNA YARA DELGADO 
Subdirectora Contractual 

GUSTAVO ADOLFO CARRIÓN BARRERO 
Dirección de Planeación y Sistemas dé Información Ambiental 

SANDRA YOLIMA SGUERRA CASTAÑEDA 
Dirección de Gestión Ambiental 

CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR 
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre 

SANDRA PATRICIA MONTOYA VILLAREAL 
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público 

JOSÉ FERNANDO CUELLO CUELLO 
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - 

MARÍA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO 
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo 

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO 
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual 

DE: 	LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL 
Jefe Oficina de Control Interno 

ASUNTO: Envio del Informe definitivo Auditoría Interna a Convenios 

a o 

De manera atenta, se remite el informe definitivo de la Auditoria de los convenios suscritos 
por la SDA en 2014, cuyo objeto fue evaluar la gestión de los convenios en ejecución y 
terminados en la vigencia 2014 en la SDA, teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas 
del Plan de Desarrollo 2012-2016 para el Sector Ambiente. 

Una vez realizada la Mesa de Trabajo citada (20151E207091) para efectos de presentar las 
objeciones a las observaciones que surgieron del informe preliminar de auditoría realizada 
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por la OCI, se sistematizaron en un acta de reunión las discusiones de las objeciones que 
tendrían lugar y aquellas que no. De este modo, se resume en el siguiente cuadro los 
convenios, las organizaciones o entidades con quien se suscribió, el estado del convenio, 
el número de observaciones en firme y los responsables para su mejora: 

# No. 
CONVENIO 

RAZON SOCIAL CON 
QUIEN SE SUSCRIBE 

ESTADO DEL 
CONVENIO 

No. DE 
OBSERVACIONES 

RESPONSABLES DE SU 
MEJORA 

1 663 

Ministerio De Defensa 
Nacional Policía 

Nacional Escuela De 
Guías Y Adiestramiento 
Canino Agente Alvaro 

Rojas Ahumada 

TERMINADO UNA (1) 
Subdirección de 

Silvicultura, Flora y Fauna 
Silvestre 

2 666 

Ministerio De Defensa 
Nacional Policía 

Nacional Dirección De 
Carabineros Y 

Seguridad Rural Grupo 
De Carabineros Y Guías 

Caninos MEBOG 

TERMINADO UNA (1) 
Subdirección de 

Silvicultura, Flora y Fauna 
Silvestre 

3 1138 Jardín Botánico José 
Celestino Mutis TERMINADO NO TIENE 

Dirección de Planeación y 
Sistemas de Información 

Ambiental 

4 1452 
Unidad Administrativa 
Especial De Servicios 

Públicos - UAESP 

EN 
EJECUCION DOS (2) 

Subdirección de Control 
Ambiental al Sector 

Publico 

5 1522 Universidad Nacional De 
Colombia TERMINADO CUATRO (4) Subdirección de Calidad 

del Aire, Auditiva y Visual 

6 1374 Corporación 
ECOFONDO TERMINADO SIETE (7) 

Dirección de Gestión 
Ambiental 

Subdirección Contractual 

7 1478 

Fondo De Desarrollo 
Local De Usme - 

Fundación Planeación 
Ecológica Biodiversidad 

- FUNPLANECO 

TERMINADO 
DOS (2) Subdirección de 

Ecosistemas y Ruralidad 
EN 

EJECUCION 

8 1525 
. 

Corporación SUNA 
HISCA 

TERMINADO 
TRES (3) Subdirección de 

Ecosistemas y Ruralidad EN 
EJECUCION 

Secretaria Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N° 54-38 
PBX: 3778899 Fat 3778930 
wwW.ambientebogota.gov.co  
BoOote, D.C. Colombia 

 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

9 1526 

CAR - IDRD - Jardín 
Botánico -IDIGER - EN 

Corporación 
ECOFONDO 

EJECUCION TRES (3) Dirección de Gestión 
Ambiental 

10 1515 
Programa De Las 

Naciones Unidas Para 
El Desarrollo 

EN 
EJECUCION DOS (2) 

Dirección de Planeación y 
Sistemas de Información 

Ambiental 

11 1520 Universidad De Los 
Andes 

EN 
EJECUCION DOS (2) Subdirección del Recurso 

Hídrico y del Suelo 

Se recuerda que las áreas responsables deberán informar con un plazo de cinco días 
hábiles subsiguientes al presente comunicado, las acciones que conformarán el plan de 
mejoramiento. 

Atentamenie, 

.4?-141e. dadt 

LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Anexo: Informe Definitivo 

Revisó y aprobó: 

  

Proyectó: ¡van David Sanabria Gonzalez 
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INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORIA A CONVENIOS 

NOVIEMBRE DE 2015 

1. OBJETO DE LA AUDITORIA 

Evaluar la gestión de los convenios en ejecución y terminados en la vigencia 2014 en la 
SDA, teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2012-
2016 para el Sector Ambiente. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación se realizará sobre los convenios en ejecución y terminados en la 
vigencia 2014 en la SDA, teniendo como principal referencia los documentos 
archivados en las carpetas de los convenios bajo la custodia de la Subdirección 
Contractual. 

3. DOCUMENTOS REVISADOS • 

• Procedimiento 126PA04-PRO80. Celebración de Convenios Interadministrativos 

• Normatividad vigente respectiva. 
Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica" y/o la norma que la modifique o la sustituya. 
Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos" y/o la norma que la modifique o la sustituya". 
Decreto 1510 de 2013. "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública". 
Decreto 1082 de 2015. "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional". 

• Plan de Desarrollo 2012-2016 de Bogotá D.C. Capítulo III. Eje dos / Un territorio que 
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 

• Convenios seleccionados. De acuerdo con lo establecido en el alcance de la 
auditoría, delimitada por los convenios en ejecución y terminados suscritos en la 
vigencia 2014, se tiene que el universo de convenios está conformado por un total de 
trece (13), de los cuales se identifican en realidad once (11), por cuenta de que a dos 
convenios (el No. 1478 y el No. 1525) se les realizaron prórrogas considerables. Este 
total se categoriza en: cinco (5) convenios interadministrativos; cuatro (4) convenios de 
asociación; uno de cooperación internacional; y uno especial de cooperación de ciencia 
y tecnología. 
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4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

La auditoría a los convenios en ejecución y terminados en la vigencia 2014, tiene como 
principal propósito la evaluación de la gestión que materializa los objetivos del convenio, 
específicamente en razón a lo estipulado en la cláusula de productos finales o entregables. 

Se auditarán estos avances o productos terminados de acuerdo con el tipo de ejecución 
que tenga definido cada uno de los convenios, en términos de la duración y las eventuales 
modificaciones como suspensiones, prórrogas o adiciones que a éste se le realicen. Esta 
información se somete a evaluación tomando como obligación jurídica la consolidación de 
la información contractual y su debida organización en el archivo de la Subdirección 
Contractual. Se fundamenta esta competencia orgánica en el Artículo 27° del Decreto 109 
de 2009, "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se 
dictan otras disposiciones", el cual establece como función de la Subdirección Contractual: 

"j. Registrar, consolidar la información contractual y organizar el archivo documental de 
cada uno de los procesos contractuales que se adelanten, respondiendo por toda la 
documentación, soportes y anexos que lo integran de acuerdo a los lineamientos legales y 
distritales, en condiciones que garanticen la seguridad de la información." 

Dicho esto, la auditoría toma como objeto susceptible de evaluación para efectos de las 
observaciones y recomendaciones a registrar, los documentos que reposan en las 
carpetas de cada uno de los convenios evaluados, las cuales se solicitaron formalmente en 
su debido momento a la Subdirección Contractual. 

El informe se estructura abordando cada uno de los once (11) convenios, los cuales se 
evaluarán cada uno de acuerdo al orden expuesto (Ver cuadro), a través de las siguientes 
cuatro (4) partes: I. Generalidades del convenio (folios, objeto, valor, plazo y supervisor); II. 
Meta del plan de desarrollo y Productos finales o entregables convenidos; III. 
Observaciones; IV. Recomendaciones. 

Los criterios asumidos para evaluar la gestión realizada en cada uno de los convenios, 
están conformados por la correspondencia entre la meta del plan de desarrollo, en su 
Capítulo III, "Eje dos / Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor 
del agua", y el objeto del convenio así como su entregable o producto acordado (parte 
fundamental para la presente auditoría). Dicho esto, son los productos finales o 
entregables definidos en las cláusulas de los convenios, lo que permite evaluar qué tan 
pertinente es el objeto del convenio respecto a la meta de plan de desarrollo, ya que la 
definición de los entregables y sobre todo su calidad, que debe reposar en las carpetas del 
convenio, es lo que da cuenta del cumplimiento tanto del objeto como de la meta. Los 
primeros cinco (5) convenios del cuadro de la siguiente página, se empezaron a revisar el 
8 de septiembre de 2015; los siguientes seis (6), el día 29 de septiembre de 2015. Todos 
fueron solicitados formalmente a la Subdirectora Contractual. 

Secretaría D'atrita' de Ambiento 
Av_ Caracas NO 54 - 58 
PBX: 37758491 Fax: 3775930 
wwwarnbientebogotagovoe 
Bogotá in.c. Colombia 
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NOTA PREVIA: Para facilitar la lectura y la identificación de las observaciones 
realizadas para cada convenio, se realiza la siguiente nota metodológica. Cada 
evaluación por convenio está numerada de acuerdo con el orden expuesto en el 
cuadro anterior. Así, se identificará como observación, solo aquella que tenga la 
numeración jerárquica derivada del número de convenio respectivo. Por ejemplo, si 
se tiene el caso de "1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 663 DE 2014", este 
dará lugar a observaciones identificadas si existe la numeración jerárquica "1.1", 
"1.2", "1.3", etc. Estas se desarrollarán con posterioridad al subaparte 
"OBSERVACIONES identificadas". 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 663 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA SDA 
Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL ESCUELA DE GUIAS Y 
ADIESTRAMIENTO CANINO AGENTE ALVARO ROJAS AHUMADA 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 33 folios, en una carpeta. 

-Objeto: Entregar a titulo gratuito los elementos maderables de conformidad con la 
disposición y viabilidad que el área técnica de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 
Silvestre presente a través de concepto técnico. 

-Valor: El convenio no genera erogaciones presupuestales para las entidades 
involucradas. 

-Plazo: Dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. Convenio suscrito el 
26 de junio de 2014. 

-Supervisor: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, con la colaboración de 
servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el 
caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: Disminuir en 80% el impacto del tráfico de fauna y 
flora en Bogotá. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: Entrega de los bienes. 

Secretaría Distxltal de Ambiento 
Av. Caracas te 54 - 38 
PBX: 3778899/ Fax: 3778930 
www.ambientebogotagov.co  
Bogotá D.C. Colombia 1915RIA 
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III. OBSERVACIONES 

La OCI encuentra el proceso contractual en regla en términos del cumplimiento de la 
entrega convenida, y respecto a la pertinencia de la meta de plan de desarrollo con la cual 
aguarda total correspondencia. Ahora, en términos formales se encuentra la siguiente 
observación: 

OBSERVACIONES identificadas 

1.1. La CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO del convenio en mención, establece que el 
plazo de la entrega a realizar se "contará a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio." Revisadá la carpeta, este documento requerido de obligatoria 
inclusión en el convenio, no se encuentra archivado. 

IV. RECOMENDACIONES 

Continuar la gestión pertinente de los convenios interadministrativos en el tiempo indicado 
y evitando posibles modificaciones, como ocurre en el No. 663. Adicionalmente, se 
recomienda incluir en las carpetas del convenio todos los productos pactados, como es el 
caso del acta de inicio, Cuando esto no sea posible, incluir un documento que determine la 
información del lugar donde se pueden localizar o encontrar, para facilitar su consulta, 
seguimiento y evaluación. 

• 2. CONVENIO INTERADMINISTFtATIVO No. 1138 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA 
SDA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL DIRECCION DE 
CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS CANINOS 
MEBOG 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 32 folios, en una carpeta. 

o o 

-Objeto: Entregar a título gratuito los elementos maderables de conformidad con la 
disposición y viabilidad que el área técnica de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 
Silvestre presente a través de concepto técnico. 

-Valor: El convenio no genera erogaciones presupuestales para las entidades 
involucradas. 

-Plazo: Dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. Convenio suscrito el 
27 de junio de 2014. 

3 

o. 

Secretaria Distrital de Ambiente 
Av. Caracas W 54 - 38 
PBX: 3778899 / Fax: 3778930 
YylAM14/ ambientebecinta nnven 

BOGOTA 
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-Supervisor: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, con la colaboración de 
servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el 
caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: Disminuir en 80% el impacto del tráfico de fauna y 
flora en Bogotá. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: Entrega de los bienes. 

III. OBSERVACIONES 

La OCI encuentra el proceso contractual en regla en términos del cumplimiento de la 
entrega convenida, y respecto a la pertinencia de la meta de plan de desarrollo con la cual 
aguarda total correspondencia. Ahora, en términos formales se encuentra la siguiente 
observación: 

OBSERVACIONES identificadas 

2.1. La CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO del convenio en mención, establece que el 
plazo de la entrega a realizar se "contará a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio." Revisada la carpeta, este documento requerido de obligatoria 
inclusión en el convenio, no se encuentra archivado. 

IV. RECOMENDACIONES 

Continuar la gestión de los convenios interadministrativos en el tiempo indicado y con la 
gestión pertinente para efectos de evitar posibles modificaciones, como ocurre en el No. 
666. Adicionalmente, se recomienda incluir en las carpetas del convenio todos los 
productos pactados, como es el caso del acta de inicio. Cuando esto no sea posible, incluir 
un documento que determine la información del lugar donde se pueden localizar o 
encontrar, para facilitar su consulta, seguimiento y evaluación. 

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1138 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA 
SDA Y JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 153 folios, en una carpeta. 

-Objeto: Aunar esfuerzos para apoyar la coordinación técnica y logística, así como la 
difusión, divulgación y apropiación de resultados del evento eco hackathon, en desarrollo 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N* 54 - 38 
PBX: 3778899 / Fax: 3778930 
www.ambientebogetagov.co  
Bogotá D.C. Colombia PRIMTA 
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de la formulación y ejecución de proyectos derivados del plan regional de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

-Valor: $ 91.000.000 (Aportes: SDA $15.000.000 y JBB $76.000.000). 

-Plazo: Un (1) mes a partir del perfeccionamiento del mismo. Acta de inicio: 19 de 
septiembre de 2014. Prórroga No. /. Por el término de 15 días calendario. Suscrita el 
17 de octubre de 2014. 

-Supervisor: Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, con la 
colaboración de servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del 
funcionario que para el caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de 
Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: Poner en marcha un Plan Distrital y Regional frente 
al Cambio Climático. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: CLÁUSULA SEPTIMA: "EL 
JARDiN BOTÁNICO se compromete a entregar a la SECRETARIA: 1. Informe general 
escrito y en medio digital, que contenga 10 iniciativas desarrolladas en el ECO 
HACKTHON, en software libre, que aporten a la adaptación y la mitigación al cambio 
climático; 2. Brochure con todas las propuestas de los participantes destacando los 
propósitos ganadores; 3. Registro fotográfico y audiovisual del evento ECO HACKATHON." 

III. OBSERVACIONES 

Se encuentra correspondencia entre la nieta del plan de desarrollo y el objeto del convenio 
desarrollado. Esto, una vez se revisaron los tres productos que tienen por objeto la 
difusión, divulgación y apropiación de resultados del evento eco hackathon (Folio 48), 
como parte del Plan Distrital y Regional frente al Cambio Climático. Este evento en 
mención tiene como objetivo "promover propuestas de aplicaciones que faciliten el acceso 
al conocimiento de la diversidad biológica de Bogotá y que contribuyan a la gestión 
ambiental participativa de la ciudad.". 

Dicho esto, en la carpeta del convenio reposan los tres (3) entregables que se acuerdan y 
se hacen vinculantes. Respecto al Entregable No. 1, relativo al desarrollo de 10 iniciativas 
en el marco del evento ECO HACKTHON, se menciona en el Informe de Ejecución que: 
"En el desarrollo del ejercicio de apropiación ambiental mediante el uso de las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones TIC's, se recibieron 19 propuestas, de las 
cuales 16 continúan en proceso de mejoramiento de sus iniciativas para optar por el 
premio en la categoría de "La mejor propuesta"." (Folio 65). Estas propuestas se calificaron 
en Desafío y/o línea ambiental, las cuales son: 1. Biodiversidad; 2. Turismo sostenible; 3. 

PBX: 3778899 / Fax: 3778930 

Secretaría Distrital do Ambiento 
Av. Caracas N°54 - 38 
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Consumo de Energía; y 4. Orquídeas. Además, en el Anexo 2, Sistematización de 
propuestas, se detalla cada una de las propuestas presentadas con sus respectivos 
aportes técnicos. 

En este mismo Informe Ejecutivo se encuentra el Brochure detallado, que atiende al 
Entregable No. 2, con todas las propuestas de los participantes destacando los prototipos 
ganadores (Folios 71 y 72); también se encuentra en el Anexo 3, con mayor grado de 
especificidad (Folio 110). Para el Entregable No. 3, que atiende al registro fotográfico, se 
observa en los Folios 69 y 70, así como en diferentes partes del Informe, el registro 
solicitado. 

IV. RECOMENDACIONES 

Continuar la gestión pertinente de los convenios interadministrativos en el tiempo indicado 
y con la gestión pertinente para efectos de evitar posibles modificaciones. La prórroga de 
este convenio evaluado se justifica al encontrar el grado de complejidad dados los 
conocimientos multidisciplinarios involucrados. Se identifica un correcto desarrollo formal y 
de contenido en la gestión de los productos pactados. 

4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1452 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA 
SDA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 136 folios, en una carpeta. 

-Objeto: Anuar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros para 
el diseño, implementación y operación de centros pilotos de recepción de residuos de 
construcción y demolición — RCD como estrategia de sensibilización ciudadana y control 
ambiental para pequeños generadores en Bogotá D.C. 

-Valor: El convenio no genera erogaciones presupuestales para las entidades 
involucradas. 

-Plazo: El plazo de ejecución es de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
suscripción del presente convenio o hasta que las partes cooperantes acuerden dado por 
terminado. 

-Supervisor: Subdirectora de Control Ambiental al Sector Público, con la colaboración de 
servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el 
caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

Secretaría Distrital de Ambiento 
Av. Carneas N• 54 -38 
PBX: 3778899 Fax: 3778930 
www.ambientebogotegov.co  
'Bogotá D.C. Colombia 19,59,TAA 
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META DEL PLAN DE DESARROLLO: Gestionar el 100% de los escombros generados en 
la ciudad con técnicas modernas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: Para efectos del 
cumplimiento del objeto contractual, "el diseño, implementación y operación de centros 
pilotos de recepción de residuos de construcción y demolición — RCD", el mecanismo de 
ejecución es un Comité Coordinador  conformado por ambas partes, como establecen los 
literales 5 y 6 de la Cláusula Cuarta A y B respectivamente. Así el Convenio 
interadministrativo en su Cláusula Séptima, Funciones del Comité Coordinador, establece: 

"a— Revisar y aprobar el cronograma de actividades y plan de trabajo conjunto y 
coordinado entre las entidades b—Coordinar la definición de actividades a realizar por cada 
entidad de acuerdo a las competencias y capacidades de cada uno c—Aprobar los 
lineamientos, documentos y estrategias generales con el fin de dar cumplimiento a los 
alcances del presente convenio d—Asistir a todos los comités e—cualquier otra función por 
naturaleza y esencia del convenio sea necesaria para el buen desarrollo del mismo." 

Con base en estas funciones convenidas por las partes para el desarrollo del Comité 
Coordinador, se evaluará la gestión realizada para el cumplimiento del objeto del convenio 
interadministrativo. 

III. OBSERVACIONES 

Se encuentra correspondencia entre la meta del plan de desarrollo y el objeto del convenio 
desarrollado. Esto, una vez se revisan los avances archivados en el expediente del 
convenio suscrito el día 12 de noviembre de 2014. Estas actividades se evidencian a 
través de oficio con radicado No. 20151E162899 (Folio 25), remitido por la Supervisora del 
contrato el día 31 de agosto de 2015, en el cual se adjuntan las actas de reunión del 
Comité Técnico, un informe ejecutivo de asistencia técnica respecto al objeto del convenio 
a través de la cooperación internacional de la Diputación de Cataluña, y la propuesta de 
implantación y gestión de puntos limpios en Bogotá. 

La asistencia técnica realizada por la comisión técnica de la Fundación ENT, la Agencia de 
Residuos de Cataluña y la empresa Gestora de Residuos de la Construcción, es el punto 
de partida para la generación de directrices que permiten la implantación de escombros 
cero en Bogotá. Estas directrices se materializan en el Informe Ejecutivo adjunto (Folio 26 
al 30), y las actas de reunión adjuntas, en total cuatro (4) (Del Folio 31 al 43). 

Finalmente, posterior a las cuatro actas de reunión, se halla la Propuesta de implantación y 
gestión de puntos limpios en Bogotá (del Folio 44 al 136) en la cual se identifican 5 
Anexos: 1) Pictogramas para la señalización de los residuos en un punto limpio; 2) 
Reglamento tipo de operación de un punto limpio; 3) Pliego técnico para la licitación de un 

P, 

	

	punto limpio; 4) Pliego administrativo para la licitación de un punto limpio; y 5) Proyecto 
técnico completo de un punto limpio. 

Secretada Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N54 - 38 
PBX: 3778899/ Fax: 3778930 	 BOGOTA '  

www.ombientetxmota qov.co 	 1-11 1 <-17A NI CA 
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OBSERVACIONES identificadas 

4.1. 	En el literal a) de la Cláusula Séptima, se establece que el Comité Técnico debe 
"Revisar y aprobar el cronograma de actividades y plan de trabajo conjunto y 
coordinado entre las entidades". En ningún folio de la carpeta se identifica el 
cronograma de actividades obligado por el convenio, a pesar de encontrarse 
estructurada la Propuesta de implantación y gestión de puntos limpios en Bogotá 
(del Folio 44 al 136). 

4.2. Las actas de reunión del Comité Técnico se encuentran mal archivadas, ya que 
éstas no se ordenaron de manera cronológica. El Informe Ejecutivo de Cooperación 
Internacional data del 14 de julio de 2015 (Folio 26), mientras que la primera Acta 
de reunión para la realización de actividades de seguimiento al Convenio, data del 
24 de noviembre de 2014 (Folio 42). En este ejemplo se evidencia el desorden de 
la carpeta. 

IV. RECOMENDACIONES 

Continuar la gestión del convenio interadministrativo en el tiempo indicado y con la gestión 
adecuada para efectos de evitar posibles modificaciones. Se recomienda incluir en las 
carpetas del convenio todos los productos pactados, como es el caso del cronograma de 
actividades y la organización de las actas de reunión del Comité Técnico. Cuando esto no 
sea posible, incluir un documento que determine la información del lugar donde se pueden 
localizar o encontrar, para facilitar su consulta, seguimiento y evaluación. 

5. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1522 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA 
SDA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 225 folios, en una carpeta. 

-Objeto: Aunar recursos técnicos, humanos, financieros y de conocimiento, para adelantar 
las acciones que permitan la actualización de los factores de emisión de vehículos de 
carga y los factores de eficiencia energética, con el fin de obtener datos reales que 
conlleven a la renovación del actual plan de autorregulación de vehículos de carga, con el 
objetivo de mitigar la contaminación de este tipo de vehículos. 

-Valor: Total del convenio: $73.820.864,00 (Aporte oficial de la SDA: $50.820.864. Aporte 
oficial de la Universidad Nacional de Colombia: 23.000.000). 

Secretaría Distritai de Ambiente 
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-Plazo: Cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. Fecha de inicio del 
convenio: 26 de diciembre de 2014. 

-Acta de inicio: 29 de enero de 2015 (Mal foliado. Folio 192 y 193) 

-Acta de suspensión No. 1, suscrita el 9 de marzo de 2015. Suspensión a partir 
del 9 de marzo de 2015 hasta el 19 de mayo de 2015. (Mal foliado. Folio 187) 

-Desembolso de la SDA: Definidos en el OTROSE No. 1 (Folio 175) del Convenio en 
mención. 

-Supervisor: Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, con la colaboración de 
servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el 
caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: Reducir en 10% la contaminación por Material 
Particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) y generar las condiciones para el 
monitoreo de (PM2.5) en la ciudad. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: De acuerdo con la 
CLÁUSULA SEXTA- PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES (Folio 171-172), se definen 
diez (10) productos en una cantidad de uno (1) por cada descripción. Además, en el 
PARÁGRAFO PRIMERO, IMPUTACIÓN PRESUPÚESTAL, del OTROSÍ No. 1 (Folio 175) 
del Convenio en mención, se define el porcentaje de los desembolsos a entrega y recibo a 
satisfacción de los productos o entregables. De este modo se relacionan los productos y el 
porcentaje de desembolso que éstos representan una vez entregados: 

No. 

. 

DESCRIPCIÓN 
. 	.. 

% 
DESEMBOLSO 
A ENTREGA Y 

RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

1 
Informe de evaluación técnica para la selección de los vehículos de carga 
con adecuado mantenimiento y sin mantenimiento de capacidades de carga 
de 1.0 toneladas, 3.5 toneladas, 5.0 toneladas y 7.0 toneladas. 

Primer aporte 
del 20% 

equivalente a 
$10.164.172 

2 

Informe que contenga los factores de emisión de los vehículos de carga con 
un adecuado mantenimiento y con un inadecuado mantenimiento con 
capacidades de carga de 1.0 toneladas, 3.5 toneladas, 5.0 toneladas y 7.0 
toneladas, comparando de manera detallada el comportamiento de los 
vehículos 	respecto 	a 	sus emisiones. 	Entregar las 	bases de datos y 
memorias en medio modificable. 

Segundo 
aporte del 40% 
equivalente a 
$20.328.346 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N 54 - 38 
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Documento técnico de soporte que contengas la información detallada y 
comparativa de los consumos de combustible expresados en kilómetros por 

3 

	

	galón y toneladas transportada por galón con vehículos de carga con un 
adecuado mantenimiento y con un inadecuado mantenimiento de los 
vehículos de 1.0 toneladas, 3.5 toneladas, 5.0 toneladas y 7.0 toneladas de 
capacidad. Entregar las bases de datos y memorias en medio modificable. 

 

 

Documento técnico detallado que establezca las características principales 
que se deben tener en cuenta para la eco-conducción y la manera en la cual 

4 

	

	se desarrollaron las pruebas en dinamómetro para crear las respectivas 
normas de eco-conducción. Entregar las bases de datos y memorias en 
medio modificable. 

 

 

Documento técnico detallado con los factores de emisión aplicando las 
normas de eco-conducción con vehículos de carga al 50% de capacidad de 

5 

	

	carga y al 100% de capacidad de carga, comparando dichos factores con 
los obtenidos en los mismos vehículos con un adecuado mantenimiento y 
sin mantenimiento. Entregar las bases de datos y memorias en medio 
modificable. 

 

 

Documento técnico detallado de los consumos de combustible aplicando las 
normas de eco-conducción y compara dichos consumos con los 

6 

	

	establecidos con los vehículos con un buen mantenimiento y sin 
mantenimiento. Entregar las bases de datos y memorias en medio 
modificable. 

 

 

Documento técnico que analice la relación entre el consumo de combustible 
de las diferentes tipologías de los vehículos de carga estudiados y la 
relación con la emisión del material particulado, estableciendo factores de 

7 

	

	remoción comparativos cuando se aplica las adecuadas técnicas de eco- 
conducción, teniendo en cuenta la capacidad de carga de los vehículos 
tanto al 50 como al 100%. Entregar las bases de datos y memorias en 
medio modificable. 

 

 

8 
	Protocolo de evaluación del conductor para determinar su capacidad de 

aplicación de las técnicas de eco-conducción.  

 

 

9 

Documento técnico que contenga los parámetros mínimos que una empresa 
transportadora de carga debe tener para realizar el mantenimiento a la flota 
de vehículos y detallar en aquellos elementos que se consideran críticos 
dentro del mantenimiento y que afecten el consumo y las emisiones 
contaminantes. Entregar las bases de datos y memorias en medio 
modificable. 

 

    

    

Resumen ejecutivo con los resultados del análisis y evaluación del 
comportamiento ambiental y energético de las tecnologías de motorización 
de vehículos de carga, que permita socializar los resultados de la 
investigación en términos técnicos como académicos y ambientales; para 
esto el comité operativo definirá la participación de la SDA en dicha 
publicación. 

10 
Tercer aporte 

del 40% 
equivalente a 
$20.328.346 
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III. OBSERVACIONES 

A pesar de encontrar correspondencia entre la meta del plan de desarrollo y el objeto del 
convenio desarrollado, no se encuentran documentos que den cuenta del avance de la 
ejecución del convenio en ninguno de sus diez (10) entregables. El convenio inicia de 
acuerdo con su Acta de inicio (Mal foliada. Folio 192 y 193) el día 29 de enero de 2015. 

Secretaría DIstrItal de Ambiente 
Av. Caracas tr 54 - 38 
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En el Acta de reunión del comité técnico del convenio del día 3 de febrero de 2015 (Folio 
199), se plantea cómo se desarrollará cada uno de los entregables, ofreciendo detalles 
técnicos de cada uno de los diez (10) productos a entregar por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia. Sin embargo, el convenio sufre un proceso de suspensión de casi 
tres (3) meses, a través del Acta de suspensión No. 1, suscrita el 9 de marzo de 2015. La 
suspensión se establece a partir del 9 de marzo de 2015 hasta el 19 de mayo de 2015. Las 
actas de reunión posteriores a la suspensión comentan del avance de los entregables pero 
estos no se evidencian en la carpeta del convenio (Informes, Documento técnico y 
Protocolos de evaluación). 

OBSERVACIONES identificadas 

	

5.1. 	No se encuentra ninguna evidencia que dé cuenta de los diez (10) entregables del 
convenio en la carpeta suministrada. Esto teniendo en cuenta que el plazo de 
ejecución del convenio que era de cuatro (4) meses, venció en julio de 2015, 
incluyendo el tiempo de suspensión. 

5.2. No se encuentra algún documento que dé cuenta de la reanudación del convenio 
posterior al plazo cumplido de su suspensión, establecido en el Acta de suspensión 
No. 1. (Folio 187) 

	

5.3. 	Posterior a la póliza de aprobación (Folio 179 al 183), los documentos no se 
encuentran archivados en orden cronológico, por lo que se encuentran las primeras 
actas de reunión al final, cuando éstas deberían iniciar el proceso de ejecución del 
convenio. (por ejemplo, el Acta de inicio se archivó en un orden equivocado, la cual 
se registra posterior al Acta de suspensión No. 1. (Folio 192 y 193)) 

	

5.4. 	De acuerdo con el contenido del Acta de suspensión No. 1 (Suspensión a partir del 
9 de marzo de 2015 hasta el 19 de mayo de 2015) (Folio 187), se afirma que los 
motivos de esta suspensión están consignados en la reunión del comité técnico del 
día 4 de marzo de 2005. Revisada el Acta de reunión de tal fecha (mal archivada), 
se encuentra que en ésta no se incluyen como tema tratado y desarrollado las 
razones de suspensión del convenio. 

IV. RECOMENDACIONES 

Tomar las medidas necesarias para la gestión pertinente de los convenios 
interadministrativos, formulando el alcance y los tiempos factibles para el desarrollo de 
actividades que ameriten mayor tiempo y puntos de control para su correcto cumplimiento. 
Verificar el contenido del acta, para ajustarla conforme a lo indicado, por ejemplo en 
relación con la suspensión de la ejecución del Convenio. Se recomienda incluir en la 
carpeta del convenio todos los productos que a la fecha deben evidenciarse. Cuando esto 
no sea posible, incluir un documento que determine la información del lugar donde se 
pueden localizar o encontrar, para facilitar su consulta, seguimiento y evaluación. 

Secretada Distrital de Ambiente 
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6. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1374 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA SDA Y 
CORPORACION ECOFONDO 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 1089 folios, en 6 carpetas. 

-Objeto: Aunar recursos técnicos financieros y humanos para desarrollar acciones 
socioambientales, en el suelo de protección por riesgo de las localidades Rafael Uribe 
Uribe y ciudad Bolívar 

-Valor: Total del convenio: $584.100.600 (Aporte oficial de la SDA: $531.000.000. Aporte 
oficial ECOFONDO $53.100.600, en especie de acuerdo al OTROSÍ No. 1 del 23 de 
octubre de 2014). 

Prórroga y Adición No. 1. Adición por $ 19.556.260. Nueva distribución: 
Aporte oficial de la SDA: $543.416.260. Aporte oficial ECOFONDO 
$60.240.600 (Folios 687 al 696). 

-Plazo: 5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Fecha de 
suscripción del convenio: 23 de octubre de 2014. Fecha de acta de inicio: 5 de 
noviembre de 2014.  

MODIFICACIONES en términos de valor y plazo: OTROSÍ No. 2 y Prórroga y 
Adición No. 1. 

Prórroga por un (1) mes y (15) día. Fecha de terminación: 19 de mayo de 2015. 
Adición por $ 19.556.260. Nueva distribución: Aporte oficial de la SDA: 
$543.416.260. Aporte oficial ECOFONDO $60.240.600 (Folios 687 al 696) 

-Desembolso de la SDA: CLAUSULA SEXTA — VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO 
DE LOS APORTES: 

A) Un primer desembolso equivalente al 30%, previa aprobación de la garantía única, la 
suscripción del acta de inicio y un primer informe (aprobado por la Supervisión) que dé 
cuenta y acredite la vinculación de la población que constituirá los grupos de vigías 
ambientales el plan de trabajo y cronograma de actividades, así como la 
programación y temática de las jornadas de capacitación que se desarrollarán en el 
convenio. 

B) Un segundo desembolso del 20 %, al primer mes de ejecución del convenio previa 
presentación y aprobación, por el Supervisor, del primer informe mensual en las 
condiciones exigidas en las obligaciones específicas. Para este desembolso también 
deberá ser aprobado el informe de actividades realizadas por los capacitadores.  C) 

Secretaría Distrital de Ambiento 
Av. Carneas N•54 - 38 
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Un tercer desembolso, equivalente al 40% al finalizar el tercer mes de ejecución del 
convenio previa presentación y aprobación, por el Supervisor, de los informes 
mensuales de eiecución del segundo y tercer mes  los cuales deberán entregarse en 
las condiciones exigidas en las obligaciones específicas. Para el desembolso, también 
deberán estar aprobados los  informes de actividades realizadas por los capacitadores 

los documentos de análisis del seguimiento social a los vigías ambientales que 
den cuenta del impacto de la participación en el convenio que se hayan generado 
durante la ejecución del convenio. D) Un cuarto desembolso equivalente al 10% una 
vez entregado y aprobado por el supervisor el informe final consolidado de ejecución, el 
cual debe contener los aspectos administrativos, técnicos sífinancieros del desarrollo del 
convenio; acta de ingreso de los bienes al almacén (adquiridos en el convenio) y 
certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal que acredite el pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos (6) seis meses, de 
conformidad con... adicionalmente para este desembolso deberá acreditarse el acta de 
terminación y de recibo a satisfacción del convenio (SUBRAYADOS PROPIOS, QUE 
REGULAN EL TIPO DE ENTREGABLES). 

-Supervisor: Directora de Gestión Ambiental, con la colaboración de servidores públicos 
que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el caso, señale de 
manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: Administración y manejo institucional de 100 
hectáreas de suelo de protección del Distrito. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS. Se encuentran establecidos 
en la viñeta 3 del ítem (PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES) del anexo No.1 — 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- de los estudios previos y según las indicaciones de la 
SDA en caso de que se requieran los informes adicionales solicitados por el supervisor o 
interventor. Información aclarada mediante OTRO SI No 1 DEL 23 de octubre de 2014, 

PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES (Folio 64): 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades 

b) Informe con el procedimiento y los criterios de selección de la población que constituirá 
los grupos de vigías ambientales. 

c) Informes mensuales en formato análogo y digital (de ejecución física y financiera 
debidamente detallado) con los debidos soportes, los cuales deberán contener 
Descripción de las actividades desarrolladas por los vigías, con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y unidad de medida de las actividades (de lo ejecutado en el 
mes y el resultado parcial (suma de meses anteriores) y mapa de localización 
geográfica (coordenadas georreferenciadas) de dichas actividades. El informe también 
debe contener las actividades ejecutadas por los Orofesionales vinculados al proceso. 

130GOTA 
1-411(v7CINICI 
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El informe financiero debe indicar los giros realizados, los recursos ejecutados y los 
saldos disponibles a la fecha de presentación del informe, así como los porcentajes de 
ejecución financiera y deben dar cuenta de la destinación de los desembolsos. 

Este informe financiero se acompañará de los documentos que soportan los gastos 
realizados. 

d) Informes de actividades efectuadas por los capacitadores. 

e) Documentos de análisis del seguimiento social a los vigías ambientales, que de cuenta 
del impacto de la participación en el convenio. 

O Informe final en formato análogo y digital, el cual deberá resumir los informes 
mensuales aprobados por la supervisión, tanto en la parte física como en la financiera. 

III. OBSERVACIONES 

Revisado el convenio en su totalidad, se encuentra que, a pesar de existir correspondencia 
entre la meta del plan de desarrollo y el objeto del convenio desarrollado, se evidencia que 
este objeto tiene un cumplimiento parcial. En el expediente se encuentra desorden en los 
documentos, falta de una tabla de contenido, y fundamentalmente, ausencia de 
documentos exigidos como entregables en el convenio. Se corrobora esta observación 
general, con la evaluación realizada a los síes (6) entregables definidos (Folio 64). 

La evaluación realizada parte del siguiente esquema: se efectúa una evaluación por 
entregable, la cual se desarrolla en dos partes: un diagnóstico general de cada uno con 
sus respectivas fuentes (número de folio), para efectos de dar cuenta del contenido del tipo 
de producto archivado, en razón a la correspondencia que aguarda con el objeto del 
convenio. Y segundo, al final de este diagnóstico, se relacionarán numeradas las 
observaciones identificadas por cuenta del diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO GENERAL por Entregables 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades: Documento incluido dentro de la 
carpeta número 2, en los folios del 185 al 187. Se evidencia el documento donde se 
desarrolla el plan de trabajo presentado por la corporación EECOFONDO, cuyo 
contenido establece la vinculación de personal y las actividades teóricas y prácticas 
que llevará a cabo. Adicionalmente, en el folio 188 se encuentra el cronograma de 
actividades. 

b) Informe con el procedimiento y los criterios de selección de la población que 
constituirá los grupos de vigías ambientales: Documento incluido dentro de la 
carpeta número 2 en el folio 192, donde define los requisitos para ser vigía ambiental y 
la cantidad de personas participantes. 

Secretaría Distrito' do Ambiente 
iee Carneas N' 54 - 38 
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Para los literales "c) Definición de requisitos para ser vigía ambiental" y "d) Informes 
mensuales de ejecución Física y Financiera", se realizó el siguiente cuadro en el que se 
relacionan productos, ejecución física o financiera, folio y las distintas observaciones (a 
manera de comentario). Esto se hizo en razón a la complejidad (solicitud mensual de 
informes) de los literales (sobre todo el c), por lo que ambos se relacionan en la solicitud 
del tipo de producto. 

SDA y ECOFONDO. Evaluación Entregable C) y D) 

Entregables 
Primer informe noviembre a diciembre 2014 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera 

1 	Folio  . Observaciones 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 

, 
Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital 

i 
Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

309 al 342 

' 

Para el informe No 1, se encuentra 
carpeta análoga , no se encuentra 
formato digital (Carpeta 2) 

Descripción de las actividades 
desarrolladas por los vigías Cumple Na 

.. 
. 

312 al 314 

Cuadros consolidados que 
muestren la cantidad y unidad 
de medida de las actividades. 

Cumple Na 339 al 342 

Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de las 
actividades 

No Cumple Na 339 al 342 

Dentro del primer informe no se 
encuentra evidencia de mapas 
(georeferenciada) que indiquen 
ubicación espacial para las 
actividades prácticas que se 
ejecutaron. Se relacionan en los 
folios indicados (mafia y GPS) 

Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados 
al proceso 

Cumple Na 327 al 336 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N' 54 - 38 
PBX: 3778899 / Fax: 3778930 
www.ambientebeenta eov co 

A. 

130GOTA 
Irv'701‘10 



20 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ .C. 

SECRETAR", DE ALIMENTE 

Giros realizados, los recursos 
ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 314 al 318 

Documentos que soportan los 
gastos realizados, na na El porcentaje de ejecución reportado 

en este informe es de 0% 

Entregables 
Segundo informe diciembre 2014 a enero 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 

Cumple Cumple 
Análogo 
366-491 

Digital 492 

Descripción de las actividades 
desarrolladas por los vigías Cumple na 365 a1372 

Cuadros consolidados que 
muestren la cantidad y unidad 
de medida de las actividades. 

Cumple na 422 al 425 

Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de las 
actividades 

No Cumple na 422 al 425 

Dentro del segundo informe no se 
encuentra evidencia de mapas que 
indiquen ubicación espacial para las 
actividades prácticas que se 
ejecutaron; se relaciona en los folios 
indicados mafia y GPS 

Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados 
al proceso 

Cumple na 386 al 394 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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Giros realizados, los recursos 
ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 373 al 3380 

Documentos que soportan los 
gastos realizados. na Cumple 465 al 485 

Entregables 
Tercer informe enero a febrero 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 

u— 	. umpie Cumple 
Análogo 512 

al 559 
Digital 510 

Descripción de las actividades 
desarrolladas por los vigías Cumple na 515 al 522 

Cuadros consolidados que 
muestren la cantidad y unidad 
de medida de las actividades. 

Cumple na 588 al 595 

Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de las 
actividades 

No Cumple na 588 al 595 

Dentro del tercer informe no se 
encuentra evidencia de mapas que 
indiquen ubicación espacial para las 
actividades prácticas que se 
ejecutaron; se relaciona en los folios 
indicados malla y GPS 

Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados 
al proceso 

Cumple na 543 al 559 

2 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N• 54 - 38 
PBX: 3778899 / Fax: 3778930 
www.amblentebegota.gov.co  

BOGOTA 
1-111<nrINIPI 



22 
ALCALDIA MAYOR 
DE BooarÁ D.C. 

EcRTnRIAt AMBIENTE 

Giros realizados, los recursos 
ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 523 al 559 

Documentos que soportan los 
gastos realizados. na Cumple 650 al 664 

Entregables 
Cuarto informe Febrero a Marzo 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 

Cumple Cumple 

Análogo 711 
al 

891 Digital 
709 

El informe digital aparece marcado 
como número 5 sin embargo 
corresponde al informe 4 para el 
periodo Febrero a Marzo 

Descripción de las actividades 
desarrolladas por los vigías Cumple na 712 al 720 

Cuadros consolidados que 
muestren la cantidad y unidad 
de medida de las actividades. 

Cumple na 784 al 791 

Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de las 
actividades 

No Cumple na 890 al 891 

Dentro del cuarto informe no se 
encuentra evidencia de mapas que 
indiquen ubicación espacial para las 
actividades prácticas que se 
ejecutaron; se relaciona en los folios 
indicados malla y GPS 

Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados 
al proceso 

Cumple na 735 al 	746 

Secretaría Disfrifai de Ambiente 
Av. Caracas N' 54 - 38 
PBX: 3778899 Fax: 3778930 
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Giros realizados, los recursos 
ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 721-728 

Documentos que soportan los 
gastos realizados. 

I 

na Cumple 
I 

855 al 882 

Entregables 
Quinto informe Marzo a Abril 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 
digital (de ejecución física y 
financiera debidamente 
detallado) 

Cumple 	- Cumple 
Análogo 
909 al 

Digital 900 

_ 

Descripción de las actividades 
desarrolladas por los vigías Cumple na 910 al 918 

Cuadros consolidados que 
muestren la cantidad y unidad 
de medida de las actividades. 

Cumple na 964 al 971 

Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferencladas) de las 
actividades 

No Cumple na 972 al 973 

Dentro del quinto informe no se 
encuentra evidencia de mapas que 
indiquen ubicación espacial para las 
actividades prácticas que se 
ejecutaron; se relaciona en los folios 
indicados malla y GPS 

Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados 
al proceso 

Cumple na 928 al 935 

S 
un 
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Giros realizados, los recursos 
ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

Cumple 	918 al 925 Na 

Documentos que soportan los 
gastos realizados. Cumple 1062 al 

1085 Na 

24 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECIRETAR4 DE AMMEHTE 

f) Informes de actividades efectuadas por los capacitadores: 

Informe carpeta 3 folios 395 al 417 Modulo Medio Ambiente 

Informe carpeta 3 folios 428 al 433 Restauración Ecológica 

Informe carpeta 4 folios 560 al 586 Formación de Vigías Ambientales para la 
Gestión del Riesgo de Desastre en Bogotá. 

Informe carpeta 4 folios 596 al 605 Restauración Ecológica 2 

Informe carpeta 5 folios 792 al 817 Restauración Ecológica 3 

Informe carpeta 5 folios 397 al 940 Taller, Recuperación Paisajística. 

Informe carpeta 6 folios 941 al 951 Formación de Vigías Ambientales para la 
Gestión del Riesgo de Desastre en Bogotá. 

Informe carpeta 6 folios 974 al 1020 Restauración Ecológica 4 

9) Documentos de análisis del seguimiento social a los vigías ambientales, que dé 
cuenta del impacto de la participación en el convenio. 

No se encontraron documentos relativos a este entre gable. 

h) Informe final en formato análogo y digital, el cual deberá resumir los informes 
mensuales aprobados por la supervisión, tanto en la parte física como en la 
financiera 

No se encontraron documentos relativos a este entre gable. 

Secretaria Distrae' de Ambiente 
Ay. Caracas NO 54 - 33 
PBX: 3778899 Fax: 3778930 
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OBSERVACIONES identificadas 

	

6.1. 	Para el informe No 1 mensual, se encuentra carpeta análoga, pero no se 
encuentra formato digital (Folios 309 al 342, Carpeta 2), como lo exige el literal 
c). Responsable observación: Subdirección Contractual. (Ver Acta 06-11-15) 

	

6.2. 	Dentro de los cinco informes mensuales presentados, no se encuentran las 
evidencias de mapas que indiquen la ubicación espacial georeferenciada para 
las actividades prácticas que se ejecutaron. Esto una vez se revisa la tabla de los 
"Resultados de las actividades realizadas...", en la cual se crea la columna 
"Georeferenciación", subdividida en las categorías "malla" y "GPS" (Folios 339 al 
342), en las cuales aparecen pocos datos que no tienen una explicación previa. 
Responsable observación: Dirección De Gestión Ambiental (Ver Acta 06-11-
15) 

	

6.3. 	El contenido de los informes no corresponde de manera secuencial al orden 
planteado de acuerdo con el desarrollo de los informes y sus respectivos anexos. 
Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el desadoren de los documentos 
relativos a los soportes para informe financiero (Folios 465 al 485), los listados de 
control de entrada y salida de vigías ambientales, y las listas de asistencias al taller 
1 de medio ambiente, que se encuentran al final y no responden al listado de 
anexos. Responsable observación: Subdirección Contractual. (Ver Acta 06-11-
15) 

	

6.4. 	Se identifica información incompleta en materia financiera. Para el primer informe, 
dentro de los gastos realizados (3. COMPRAS), se da cuenta de unos en particular 
en materia de protección personal y dotación para vigías ambientales y 
coordinadores de campo, en donde se afirma que: "Durante el periodo de reporte 
se entregaron a los vigías los siguientes elementos..." (Folio 312). Sin embargo, se 
evidencia que en el cuadro resumen de situación financiera a noviembre de 2014 
(Folio 316), se incluyen estos montos para el rubro de dotación, en el cual la 
ejecución presupuestal es $0. Adicionalmente se indica en el informe que: "C..) se 
remitió cuadro comparativo con las respectivas cotizaciones..." (Folio 312); este 
cuadro en mención, no se encuentra adjunto como documento soporte. 
Responsable observación: Dirección De Gestión Ambiental (Ver Acta 06-11- 
15) 

E cual se habla comprometido la Corporación en su Informe de proceso de Selección 
(Folio 192). En el plan de trabajo se programa que se vincularán un total del 
sesenta (60) personas para efectos de contratarse como vigías ambientales (Folio 
185) (25 para la Localidad de Rafael Uribe Uribe, y 35 para la Localidad de 

2 	 Ciudad Bolívar) (Folio 192). Posteriormente, se evidencia que para la Localidad de 
1 	 Rafael Uribe Uribe se vincularon 21 vigías (Folios 194 al 236), y para la Localidad 

de Ciudad Bolívar, se vincularon 29 vigías (Folios 237 al 295), para un total de 
Secretaría Distrital de Ambiente 
Av_ Caracas N 54 - 38 
PBX: 3778899 ) Fax: 3778930 
wwwambientebodotn.nov.ce 

BOGOTA 
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cincuenta (50) personas contratadas. No se encuentra ningún documento donde 
se justifique por qué no se cumplió con lo planificado. Responsable observación:  
Dirección De Gestión Ambiental (Ver Acta 06-11-15) 

	

6.6. 	No se encuentran archivadas evidencias relativas al entregable "g. Documentos de 
análisis del seguimiento social a los vigías ambientales, que dé cuenta del impacto 
de la participación en el convenio.". El responsable de la observación: es tanto  
la Dirección De Gestión Ambiental, quien debe realizar la aclaración de la 
ubicación del "Informe de análisis del seguimiento social", v por otra parte, la 
Subdirección Contractual, quienes deben verificar que la carpeta esté en  
orden a la fecha. (Ver Acta 06-11-15) 

	

6.7. 	No se encuentran archivadas evidencias relativas al entregable "h. Informe final en 
formato análogo y digital, el cual deberá resumir los informes mensuales 
aprobados por la supervisión, tanto en la parte física como en la financiera." 
Responsable observación: Subdirección Contractual. (Ver Acta 06-11-15) 

IV. RECOMENDACIONES 

Tomar las medidas necesarias para la gestión pertinente del convenio de asociación, 
formulando el alcance y los tiempos factibles para el desarrollo de actividades que 
ameriten mayor tiempo, así como puntos de control para su correcto cumplimiento. 
Este convenio, cuyo estado es TERMINADO, es el que debe asumir como mayor 
detenimiento esta primera recomendación enunciada. Esto, en la medida que presenta 
SIETE (7) observaciones, dentro de las cuales destacan dos de alta incidencia, como 
son las 6.6. y la 6.7. De este modo, se exhorta a seguir las siguientes 
recomendaciones específicas, puntualmente para el supervisor de convenios de esta 
naturaleza: 

i. Exigir la inclusión de tablas de contenido para cada informe y pestañas de color 
para su visibilización. 

ii. Los informes mensuales deben ser específicos a la hora de indicar qué actividad 
responde a cada localidad, ya que la inadecuada disposición de la información y 
la falta de la recomendación anterior, hacen de su lectura un proceso 
dispendioso. 

iii. Exigir que las denuncias y documentos adicionales sean ubicados en una sección 
diferenciada como "novedades", para efectos de darle orden a los archivos y 
registros de ejecución del convenio. 

En este sentido, procurar mantener actualizado el archivo del convenio, evitando ideas 
parciales o malinterpretaciones de las ejecuciones convenidas, en caso de faltar 
documentos por archivar. Se recomienda incluir en la carpeta del convenio todos los 
productos que a la fecha deben evidenciarse. Cuando esto no sea posible, incluir un 

Seastarra Distrital de Ambiente 
Av. Caracas •N 54 - 3$ 
PBX: 3778899 / F ex.  3778930 
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documento que determine la información del lugar donde se pueden localizar o 
encontrar, para facilitar su consulta, seguimiento y evaluación. 

7. CONVENIO ASOCIACIÓN No. 1478 DE 2014. CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE USME LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y LA 
FUNDACION PLANEACION ECOLOGICA BIODIVERSIDAD — FUNPLANECO 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 1454 folios, en siete carpetas. 

-Objeto: Aunar recursos técnicos, financieros y humanos para el mantenimiento y 
recuperación de los ecosistemas en las áreas protegidas y de interés ambiental del distrito 
capital, administradas por la SDA, mediante la formación de promotores ambientales 

-Valor: $736.378.313 (Aportes: SDA $525.594.921; El Fondo de Desarrollo Local de Usme 
aportará $143.749.000; y La Fundación FUNPLANECO aportará $66.934.392). 

-Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será por el término de (7) siete meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre la Supervisión del Convenio y la 
Fundación FUNPLANECO. Fecha de suscripción del convenio: 5 de diciembre de 
2014. Fecha de acta de inicio: 10 de diciembre de 2014. 

. Prórroga No. 1 Clausula primera prorroga: Prorrogar el término de ejecución del 
convenio, de asociación No. 1478 de 2014, por Dos (2) MESES, es decir hasta el 9 de 
septiembre de 2015. 

-Desembolso de la SDA: a. Un primer desembolso correspondiente al 30% contra 
entrega del informe de Gestión No 1. b. Un Segundo desembolso correspondiente al 20 
% contra entrega del informe de Gestión No 2, c. Un Tercer desembolso correspondiente 
al 30 % contra entrega de los informes de Gestión No 3 y 4. d. Un cuarto desembolso 
correspondiente al 15% contra entrega de los informes de Gestión No 5 y 6. e. Un quinto 
desembolso correspondiente al 5% contra entrega del informe final 

-Supervisor: Subdirector de Ecosistemas y ruralidad, con la colaboración de servidores 
públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el caso, señale 
de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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META DEL PLAN DE DESARROLLO: Administración y manejo institucional de 100 
hectáreas de suelo de protección del Distrito. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

b) Informe con el procedimiento y los criterios de selección de la población que participará 
en el proceso de formación como promotores ambientales. 

c) Informes mensuales en formato análogo y digital (de ejecución física y financiera) 
debidamente detallada con los debidos soportes, los cuales deberán contener la 
descripción de actividades desarrolladas por los promotores y la georreferenciación en 
campo; esta información debe presentarse en el formato 126PM03-PRO4-M-A7 
Consolidado mensual de mantenimiento. El informe también debe contener las 
actividades ejecutadas por los profesionales vinculados al proceso. 

d) Informe Financiero que indique los giros realizados los recurso ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de presentación del informe, así como los porcentajes de 
ejecución financiera y deben dar cuenta de la destinación de los desembolsos. Este 
informe financiero se acompañará de los documentos que soportan los gastos 
realizados. 

e) Informes de actividades efectuadas por los capacitadores. 

III. OBSERVACIONES 

Revisado el convenio en su totalidad, se encuentra que existe correspondencia entre la 
meta del plan de desarrollo y el objeto del convenio desarrollado. Se soporta esta 
afirmación, al evidenciar que el objeto del convenio tiene un cumplimiento optimo a pesar 
de identificarse dos observaciones a tener en cuenta. Debe anotarse de manera 
destacada, que los documentos que dan cuenta de la ejecución del convenio en mención, 
presentan una organización, documentación y diseño metodológico apropiado (tablas de 
contenido, separadores por parte y distinción de zonas intervenidas), que permite acceder 
de forma fácil e ilustrativa a la información, así como se evidencia el esfuerzo por 
demostrar los cambios físicos y sociales producto de la intervención en las zonas objeto 
del convenio. 

Lo dicho se basa en la evaluación realizada, que tiene en el siguiente esquema: se efectúa 
una evaluación por entregable, la cual se desarrolla en dos partes: un diagnóstico 
general de cada uno con sus respectivas fuentes (número de folio), para efectos de dar 
cuenta del contenido del tipo de producto archivado, en razón a la correspondencia que 
aguarda con el objeto del convenio. Y segundo, al final de este diagnóstico, se relacionarán 
numeradas las observaciones identificadas por cuenta del diagnóstico. 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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DIAGNÓSTICO GENERAL por Entregables 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades: Doecumento incluido dentro de la 
carpeta número 1 en los folios del 164 al 167 cronograma 153 y 154 el plan de trabajo 
presentado por FUNPLANECO cuyo contenido establece el plan de capacitación de los 
promotores ambientales, así como las actividades teóricas y prácticas que llevará a 
cabo. En el folio 188 se encuentra el cronograma de actividades. 

b) Informe con el procedimiento y los criterios de selección de la población que 
participará en el proceso de formación como promotores ambientales: Documento 
incluido en la carpeta 1 en los folios 168 al 172 donde se establece la Metodología para 
la vinculación de promotores ambientales. 

Para los literales "c) Informes mensuales en formato análogo y digital (de ejecución 
física y financiera)" y "d) Informe Financiero", se realizó el siguiente cuadro en el que se 
relacionan productos, ejecución física o financiera, folio y las distintas observaciones (a 
manera de comentario). Esto se hizo en razón a la complejidad (solicitud mensual de 
informes) de los literales (sobre todo el c), por lo que ambos se relacionan en la solicitud 
del tipo de producto. 	

_ 

SDA y FUNPLANECO. Evaluación Entregable C y D 

Entregables 
Primer informe enero a febrero 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C) Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 
presentado en el formato 
126PM03-PRO4-M-A7 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

230 al260 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C) Descripción de las 
actividades desarrolladas por 
los promotores 

Cumple . na 236 al 260 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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C) Georreferenciación en 
campo 

No 
cumple na 

No se encuentra dentro del informe 
datos de Georreferencia, a pesar de 
enunciarse zonas verdes y duras, no 
da cuenta de 	localización espacial. 

C) Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados al 
proceso. 

Cumple 
. 

Cumple 256 al 260 

D) Giros realizados, los 
recursos ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

Para este mes no hay informe 
financiero de acuerdo a cronograma 
establecido. 

D) Documentos que soportan 
los gastos realizados. Cumple Cumple 341 al 402 

Entregables 
Segundo informe febrero a marzo 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C) Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 
presentado en el formato 
126PM03-PRO4-M-A7 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

261 al 402 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C) Descripción de las 
actividades desarrolladas por 
los promotores 

Cumple na 279 al 309 

Secretarra Distrilal de Ambiente 
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C) Georreferenciación en 
campo 

No 
cumple na 

No se encuentra dentro del informe 
datos de Georreferencia, a pesar de 
enunciarse zonas verdes y duras, no 
da cuenta de 	localización espacial. 

C) Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados al 
proceso. 

Cumple ha 310 al 336 

D) Giros realizados, los 
recursos ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

- 

Cumple Cumple 337 al 340 

_ 

No enuncia el mes para el que 
presenta informe de ejecución 
financiera, se deduce por los 
soportes, sin embargo para dar más 
claridad se sugiere incluirlo. 

D) Documentos que soportan 
los gastos realizados. Cumple Cumple 

- 	• 
341 al 402 

Entregables 
Tercer informe de marzo a abril 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C) Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 
presentado en el formato 
126PM03-PRO4-M-A7 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

403 al 634 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C) Descripción de las 
actividades desarrolladas por 
los promotores 

Cumple na 411 al 485 

BOGOTA 
Secretaría Distrital do Ambiente 
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C) Georreferenciación en 
campo 

No 
cumple na 

No se encuentra dentro del informe 
datos de Georreferencia, a pesar de 
enunciarse zonas verdes y duras, no 
da cuenta de 	localización espacial. 

C) Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados al 
proceso. 

Cumple na 489 al 579 

D) Giros realizados, los 
recursos ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

Cumple Cumple 581 al 582 

D) Documentos que soportan 
los gastos realizados. Cumple Cumple 583 al 634 

Entregables 
Cuarto informe abril a mayo 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C) Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 
presentado en el formato 
126PM03-PRO4-M-A7 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

637 al 886 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C) Descripción de las 
actividades desarrolladas por 
los promotores 

Cumple na 642 al 824 

C) Georreferenciación en 
campo 

No 
cumple na 

No se encuentra dentro del informe 
datos de Georreferencia, a pesar de 
enunciarse zonas verdes y duras, no 
da cuenta de 	localización espacial. 

C) Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados al 
proceso. 

Cumple na 720 al 627 

Secretaría Distrito' de Ambiente 
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D) Giros realizados, los 
recursos ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

Cumple Cumple 829 al 831 

D) Documentos que soportan 
los gastos realizados. Cumple Cumple 832 al 886 

Entregables 
Quinto 	informe mayo a junio de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C) Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución físicas' financiera 
debidamente detallado) 
presentado en el formato 
126PM03-PRO4-M-A7 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 	, 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

' 

959 al 1196 
• 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C) Descripción de las 
actividades desarrolladas por 
los promotores 

Cumple na 967 al 1133 

C) Georreferenciación en 
campo 

No 
cumple na 

No se encuentra dentro del informe 
datos de Georreferencia, a pesar de 
enunciarse zonas verdes y duras, no 
da cuenta de 	localización espacial. 

C) Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados al 
proceso. 

Cumple na 1052 al 
1133 

D) Giros realizados, los 
recursos ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera / destinación de los 
desembolsos. 

Cumple Cumple 1135 al 
1137 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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D) Documentos que soportan 
los gastos realizados. Cumple Cumple 1139 al1196 

Entregables 
Sexto informe junio a julio de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C) Informes mensuales en 
formato análogo y digital 	(de 
ejecución física y financiera 
debidamente detallado) 
presentado en el formato 
126PM03-PRO4-M-A7 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No 
cumple 
Digital 

1197 al 
1454 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C) Descripción de las 
actividades desarrolladas por 
los promotores 

Cumple na 1205 al 
1394 

C) Georreferenciación en 
campo 

No 
cumple na 

No se encuentra dentro del informe 
datos de Georreferencia, a pesar de 
enunciarse zonas verdes y duras, no 
da cuenta de 	localización espacial. 

C) Actividades ejecutadas por 
los profesionales vinculados al 
proceso. 

Cumple na 1274 al 
1394 

D) Giros realizados, los 
recursos ejecutados y los saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe, 
porcentajes de ejecución 
financiera! destinación de los 
desembolsos. 

Cumple Cumple 1396 al 
1398 

D) Documentos que soportan 
los gastos realizados. Cumple Cumple 1399 al 

1454 

OBSERVACIONES identificadas 

7.1. 	No se cumple con una parte del entregable (C), que obliga a que la presentación de 
los Informes mensuales debe hacerse en formato análogo y digital (tanto los de 
ejecución física como financiera). No se encuentran los CDS donde esté la 
información digital. 

Secretaria Distrito' de Ambiente 
Av. Carocas N 54 - 38 
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7.2. 	No se cumple con una parte del entregable (C), que obliga que la presentación de 
los Informes mensuales debidamente detallados, debe contener la 
georreferenciación en campo. No se encuentran dentro de los informes datos de 
Georreferenciación, a pesar de enunciarse zonas verdes y duras, éstas no dan 
cuenta de localización espacial descrita en mapas detallados. 

IV. RECOMENDACIONES 

Continuar el desarrollo correcto y eficaz de la gestión del convenio de asociación, 
evidenciado a través de la organización, desarrollo metodológico y esfuerzos 
administrativos por dar cuenta de una adecuada ejecución, tanto en las actividades de la 
entidad ejecutante así como de parte del supervisor. Sin embargo, deben seguirse las 
siguientes recomendaciones importantes: la primera, obligar por parte de la supervisión y 
la Subdirección Contractual, que se impriman los informes por ambas caras de la hoja, 
procurando aplicar las políticas de cero papel. Y las dos siguientes, 1-Efectuar entregas de 
informes en formato digital de acuerdo a lo solicitado en la planeación de los entregables; y 
2-Establecer las zonas a través de los mapas georreferenciados donde se ejecutaron las 
actividades. 

De modo que, se recomienda incluir en la carpeta del convenio todos los productos que a 
la fecha deben evidenciarse. Cuando esto no sea posible, incluir un documento que 
determine la información del lugar donde se pueden localizar o encontrar, para facilitar su 
consulta, seguimiento y evaluación. 

8. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1525 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA SDA Y LA 
CORPORACIÓN SUNA HISCA 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 1211 en 6 carpetas. 

-Objeto: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones 
de manejo y mantenimiento para la restauración y conservación de los ecosistemas 
urbanos y de las áreas rurales del distrito capital, mediante la formáción de vigías del agua 

-Valor: ($1.259.403.455) (Aportes: SDA $1.144.912.232 y CORPORACIÓN SUNA HISCA 
$114.491.223). 

OTRO SI DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN NÚMERO 1: Adición 
presupuestal: $370.842.588 

Secretaria Distrimi de Ambiente 
Av. Caracas tr 54 - 38 
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-Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será por el término de SEIS (6) 
MESES, contados a partir de la suscripción de acta del inicio entre la supervisión del 
convenio y LA CORPORACIÓN. Fecha de suscripción del convenio: 29 de Diciembre 
de 201. Fecha de acta de inicio: 13 de Enero de 2015.  

OTRO SI DE MODIFICACIÓN, PRORROGA Y ADICIÓN NÚMERO 1: Prorroga: 
Plazo de prorroga 4 meses, Fecha de terminación con la prorroga 24 de Noviembre 
de 2015. 

-Desembolso de la SDA: a. Un primer desembolso correspondiente al 30% contra 
entrega del informe de Gestión No 1. b. Un Segundo desembolso correspondiente al 30 
% contra entrega del informe de Gestión No 2, c. Un Tercer desembolso correspondiente 
al 30 % contra entrega de los informes de Gestión No 3 y 4. d. Un último desembolso 
correspondiente al 10 % contra entrega de los informes de Gestión No 5 y 6 

-Supervisor: Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad, con la colaboración de servidores 
públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el caso, señale 
de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: 

• Recuperación ecológica y paisajística de 57 km. De rondas ZMPA de las microcuencas 
de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo, y Torca. 

• Intervenir mediante procesos de recuperación ambiental y paisajística 8 hectáreas de la 
ronda del rio Tunjuelo en áreas urbanas. 

• Recuperación ecológica participativa de 520 hectáreas en suelos de protección. 

• Recuperar ecológicamente áreas estratégicas para abastecimiento de 12 acueductos 
verdéales con participación comunitaria. 

• Administración y manejo institucional de 100 hectáreas de suelo con participación del 
Distrito. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: CLAUSULA TERCERA-
OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: (...) C. PRODUCTOS FINALES 
ENTREGABLES: 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

b) Informe con el procedimiento y los criterios de selección de la población que 
constituirá los grupos de vigías del agua 

Secretoria Distrital de Ambiente 
Av. Carocas re 54 - 38 
PE:3X: 3778899 f Fax: 3778930 
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c) Informes mensuales en formato análogo y digital (de ejecución física y financiera 
debidamente detallado) con los debidos soportes, los cuales deberán contener: 
Descripción de las actividades desarrolladas por los vigias, con cuadros 
consolidados que muestren la cantidad y unidad de medida de las actividades (de lo 
ejecutado en el mes y el resultado parcial (suma de meses anteriores) y mapa de 
localización geográfica (coordenadas georreferenciadas) de dichas actividades. 

d) Informe de cada uno de los profesionales del equipo, el cual debe contener las 
actividades ejecutadas, productos, resultados por los profesionales vinculados al 
proceso. 

e) El informe financiero debe indicar los giros de los aportes de la SDA, los recursos 
ejecutados y los saldos disponibles a la fecha de presentación del informe, así 
como los porcentajes de ejecución financiera y deben dar cuenta de la 
desinstalación de los desembolsos. Este informe financiero se acompañará de los 
documentos que soportan los gastos realizados. 

Informes de actividades efectuadas por los capacitadores con soportes (registros 
fotográficos, lista de asistencia, entre otros) • 

g) Documentos de análisis del seguimiento social a los vigías del agua que dé cuenta 
del impacto de la participación en el convenio, así como la relación de participación 
de adultos mayores, mujeres y jóvenes entre otros aspectos. 

h) Entrega de base de datos donde se identifique cadá uno de los vigías del agua que 
se incorporaron al proceso de capacitación señalando número de horas de 
capacitación, cuotas de apoyo económico por capacitación, barrio y localidad a la 
que pertenece, entre otras; la cual deberá coincidir con el número de certificados 
expedidos por las partes del presente convenio. 

i) Informe final en formato análogo y digital el cual deberá resumir los informes 
mensuales aprobados por la supervisión, tanto en la parte física como financiera. 

III. OBSERVACIONES 

Revisado el convenio en su totalidad, se encuentra que existe correspondencia entre las 
cinco (5) metas del plan de desarrollo y el objeto del convenio desarrollado. Se soporta 
esta afirmación, al evidenciar que el objeto del convenio tiene un cumplimiento aceptable 
de los primeros cuatro meses de desarrollo, a pesar de identificarse tres observaciones a 
tener en cuenta. Debe anotarse de manera destacada, que los documentos que dan o 
cuenta de la ejecución del convenio en mención, presentan una organización, E documentación y diseño metodológico apropiado (tablas de contenido, separadores por 
parte y distinción de zonas intervenidas), que permite acceder de forma fácil e ilustrativa a 

4 
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la información, así como se evidencia el esfuerzo por demostrar los cambios físicos y 
sociales producto de la intervención en las zonas objeto del convenio. 

Lo dicho se basa en la evaluación realizada, que tiene el siguiente esquema: se efectúa 
una evaluación por entregable, la cual se desarrolla en dos partes: un diagnóstico 
general de cada uno con sus respectivas fuentes (número de folio), para efectos de dar 
cuenta del contenido del tipo de producto archivado, en razón a la correspondencia que 
aguarda con el objeto del convenio. Y segundo, al final de este diagnóstico, se relacionarán 
numeradas las observaciones identificadas por cuenta del diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO GENERAL por Entregables 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades: Documento incluido dentro de la 
carpeta número 1 en los folios del 164 al 173 cronograma 174 el plan de trabajo 
presentado por CORPORACIÓN SUNA HISCA cuyo contenido establece el plan de 
trabajo, plan de capacitación, adicional incluye en el folio 175 plan financiero. 

b) Informe con el procedimiento y los criterios de selección de la población que 
constituirá los grupos de vigías del agua: Establece el procedimiento y criterios de 
selección de vigías del agua en el documento plan de trabajo folios 170 al 171. 

Para los literales crInformes mensuales en formato análogo y digital (de ejecución 
física y financiera debidamente detallado)"; d) "Informe de cada uno de los 
profesionales del equipo"; e) "El informe financiero debe indicar los giros de los 
aportes de la SDA"; f) "Informes de actividades efectuadas por los capacitadores con 
soportes (registros fotográficos, lista de asistencia, entre otros)", g) "Documentos de 
análisis de seguimiento, participación de adultos mayores, mujeres y jóvenes entre 
otros aspectos". h) "Entrega de base de datos donde se identifique cada uno de los 
vigías del agua", se realizó el siguiente cuadro en el que se relacionan productos, 
ejecución física o financiera, folio y las distintas observaciones (a manera de comentario). 
Esto se hizo en razón a la complejidad (solicitud mensual de informes) de los literales 
(sobre todo el c), por lo que ambos se relacionan en la solicitud del tipo de producto. 

SDA y CORPORACIÓN SUNA HISCA. Evaluación literales C, D,E,F,G y H. 

Literal Entregables 
Informe Enero 13 al 31 de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

Secretada Disbtal de Ambiente 
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C 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 
(de ejecución física y 
financiera debidamente 
detallado) 

Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital 

211 al 297 

El primer informe se hace para lo 
corrido de 15 días, y da cuenta 
específica de los procesos de 
selección y contratación de 
Coordinadores y Jefes de Cuadrilla 
alimentando con ello él informe 
financiero. Ahora, El documento 
presenta una organización, 
documentación y diseño 
metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C 
Descripción de las 
actividades 
desarrolladas por los 
Vigías 

na 
igías  

na Na 
no efectúa durante este plazo del 

periodo ninguna actividad con 
v 

C 

Cuadros consolidados 
que muestren la 
cantidad y unidad de 
medida de las 
actividades 

na na Na 
no efectúa durante este plazo del 

periodo ninguna actividad con 
vigías 

c  
Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de 
actividades 

na na Na 
no efectúa durante este plazo del 

periodo ninguna actividad con 
vigías 

C 
Informe de cada uno de 
los profesionales del 
equipo 

na ná Na 

no efectúa durante este plazo del 
periodo ninguna actividad con 
vigías 

D Actividades ejecutadas na na Na 

no efectúa durante este plazo del 
periodo ninguna actividad con  
vigías 

D Productos/Resultados na na Na 

no efectúa durante este plazo del 
periodo ninguna actividad con  
vigías 

E 

Giros realizados, los 
recursos ejecutados y 
los saldos disponibles a 
la fecha de presentación 
del informe, porcentajes 
de ejecución financiera / 
destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 232 al 247 
Pago a Jefes de cuadrilla 
coordinadores y compra de 
dotación 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av. Caracas N" 54 - 38 
PBX: 3778899 / Fax: 3778930 
www.embientebodota coy ce 

• 

BOGOTA 
InfitcoNIA 



40 
ALCALDIA MAYOR 
DE aoacrrÁD.c.  

SECRETARIA DE mieurrE 

E 
Documentos que 
soportan los gastos 
realizados. 

na 
236 al 238 
244 al 246 
248 al 294 

Pago a Jefes de cuadrilla 
coordinadores y compra de 
dotación 

Literal Entregables 
informe febrero de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 
(de ejecución física y 
financiera debidamente 
detallado) 

Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo298 

Digital 
No cumple información, 

al 427 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 

sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C 

Descripción de las 
actividades 
desarrolladas por los 
Vigías del agua, 
Cuadros consolidados 
que muestren la 
cantidad y unidad de 
medida de las 
actividades 

Cumple na 302 al 318 

c  
Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de 
actividades 

Cumple na 303, 307, 
311,315 

E 

Giros realizados, los 
recursos ejecutados y 
los saldos disponibles a 
la fecha de presentación 
del informe, porcentajes 
de ejecución financiera / 
destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 344 al 351 

E 
Documentos que 
soportan los gastos 
realizados. 

na Cumple 352 al 410 

Secretaría Distrital de Arnbient 
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D contener 

Informe de cada uno de 
los profesionales del 
equipo, el cual debe 

las actividades 
ejecutadas, productos, 
resultados por los 
profesionales vinculados 
al proceso. 

Cumple na 318 al 341 El entregable coincide en los 
literales D y F 

F 

Informes de actividades 
efectuadas por los 
capacitadores con 
soportes (registros 
fotográficos, lista de 
asistencia, entre otros) 

Cumple 
. 

na 318 al 341 El entregable coincide en los 
literales D y F 

G  

Documentos de análisis 
de seguimiento, 
participación de adultos 
mayores, mujeres y 
jóvenes entre otros 
aspectos. 

No cumple na 
Dentro del informe no se encuentra
documento que evidencie el 
seguimiento específico a los vigías 
y a la participación de la población 
citada 

H 

Entrega de base de 
datos donde se 
identifique cada uno de 
los vigías del agua 
señalando número de 
horas de capacitación, 
cuotas de apoyo 
económico por 
capacitación, barrio y 
localidad a la que 
pertenece, 

Cumple 
parcialmente na 337 al 339 

No relaciona horas de capacitación 
ni número de cuotas de apoyo 
económico 

Literal Entregables 
informe Marzo de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 
(de ejecución física y 
financiera debidamente 
detallado) 

Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital 

Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital 

434 al 668 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 
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C 

Descripción de las 
actividades 
desarrolladas por los 
Vigías del agua, 
Cuadros consolidados 
que muestren la 
cantidad y unidad de 
medida de las 
actividades 

Cumple na 438 al 471 

c  
Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de 
actividades 

Cumple na 
439, 443, 
448, 453, 
463, 468 

E 

Giros realizados, los 
recursos ejecutados y 
los saldos disponibles a 
la fecha de presentación 
del informe, porcentajes 
de ejecución financiera / 
destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 530 al 539 

E 
Documentos que 
soportan los gastos 
realizados. 

Cumple na 540 al 668 

D 

Informe de cada uno de 
los profesionales del 
equipo, el cual debe 
contener las actividades 
ejecutadas, productos, 
resultados por los 
profesionales vinculados 
al proceso. 

Cumple na 438 al 524 El entregable coincide en los 
literales D y F 

F 

Informes de actividades 
efectuadas por los 
capacitadores con 
soportes (registros 
fotográficos, lista de 
asistencia, entre otros) 

Cumple na 438 al 524 El entregable coincide en los 
literales D y F 

Secretar( a Distritai de Ambiente 
Av. Caracas P54 -38 
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G  

Documentos de análisis 
de seguimiento, 
participación de adultos 
mayores, mujeres y 
jóvenes entre otros 
aspectos. 

No cumple na 
Dentro del informe no se encuentra 

 documento que evidencie el 
seguimiento específico a los vigías 
y a la participación de la población 
citada 

H 

Entrega de base de 
datos donde se 
identifique cada uno de 
los vigías del agua 
señalando número de 
horas de capacitación, 
cuotas de apoyo 
económico por 
capacitación, barrio y 
localidad a la que 
pertenece, 

Cumple 
parcialmente na 527 al 528 

No relaciona horas de capacitación 
ni número de cuotas de apoyo 
económico 

Literal Entregables 
informe-abril de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 
(de ejecución física y 
financiera debidamente 
detallado) 

Cumple 
Análogo 

No cumple 
Digital , 	. 

Cumple 
Análogo669 

No cumple 
Digital 

al 930 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C 

Descripción de las 
actividades 
desarrolladas por los 
Vigías del agua, 
Cuadros consolidados 
que muestren la 
cantidad y unidad de 
medida de las 
actividades 

Cumple 
. 

na 673 al 804 

C 
Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de 
actividades 

Cumple na 

679, 698, 
704, 711, 
726, 730, 
736, 739, 

2 

2 

Secretaria Distrhal de Ambiente 
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E 

Giros realizados, los 
recursos ejecutados y 
los saldos disponibles a 
la fecha de presentación 
del informe, porcentajes 
de ejecución financiera / 
destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 804 al 814 

E 
Documentos que 
soportan los gastos 
realizados. 

na Cumple 814 al 930 

D 

Informe de cada uno de 
los profesionales del 
equipo, el cual debe 
contener las actividades 
ejecutadas, productos, 
resultados por los 
profesionales vinculados 
al proceso. 

Cumple na 673 al 804 

• 

El entregable coincide en los 
literales D y F 

F 

Informes de actividades 
efectuadas por los 
capacitadores con 
soportes (registros 
fotográficos, lista de 
asistencia, entre otros) 

Cumple na 673 al 804 El entregable coincide en los 
literales D y F 

G  

Documentos de análisis 
de seguimiento, 
participación de adultos 
mayores, mujeres y 
jóvenes entre otros 
aspectos. 

No cumple na 
Dentro del informe no se encuentra 
documento que evidencie el 
seguimiento específico a los vigías 
y a la participación de la población 
citada 

H 

Entrega de base de 
datos donde se 
identifique cada uno de 
los vigías del agua 
señalando número de 
horas de capacitación, 
cuotas de apoyo 
económico por 
capacitación, barrio y 
localidad a la que 
pertenece, 

Cumple 
parcialmente na 800 al 803 

No relaciona horas de capacitación 
ni número de cuotas de apoyo 
económico 

SecrMarra Distrital de Ambiento 
Av Caracas Nile 54 - aa 
PBX: 3778899 / Fax 3778930 
bwasi embientebogotagovico 
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Literal Entregables 
informe mayo de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

C 

Informes mensuales en 
formato análogo y digital 
(de ejecución física y 
financiera debidamente 
detallado) 

Cumple 

No cumple 
Digital 

Análogo 971 
Cumple 

o  Análog 
No cumple 

Digital 

al 1176 

El documento presenta una 
organización, documentación y 
diseño metodológico apropiado, que 
permite acceso fácil a la 
información, sin embargo, no 
cumple con la entrega en formato 
digital. 

C 

Descripción de las 
actividades 
desarrolladas por los 
Vigías del agua, 
Cuadros consolidados 
que muestren la 
cantidad y unidad de 
medida de las 
actividades 

Cumple na 974 al 1059 
. 

c  
Mapa de localización 
geográfica (coordenadas 
georreferenciadas) de 
actividades 

Cumple na 

979.990,995, 
1009, 

1011,1014, 
10161018, 

E 

Giros realizados, los 
recursos ejecutados y 
los saldos disponibles a 
la fecha de presentación 
del informe, porcentajes 
de ejecución financiera / 
destinación de los 
desembolsos. 

na Cumple 

, 

1079 a11085 

E 
Documentos que 
soportan los gastos 
realizados. 

na Cumple 1086 al 1176 

D 

Informe de cada uno de 
tos profesionales del 
equipo, el cual debe 
contener las actividades 
ejecutadas, productos, 
resultados por los 
profesionales vinculados 
al proceso. 

Cumple na 974 al 1076 El entregable coincide en los 
literales D y F 

Secretaria Distrital de Ambiente 
Av. Caracas Ni* 54 - 38 
PBX: 3778899 Fax: 3778930 
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F capacitadores 

Informes de actividades 
efectuadas por los 

con 
soportes (registros 
fotográficos, lista de 
asistencia, entre otros) 

Cumple na 974 al 1076 El entregable coincide en los 
literales D y F 

G 

Documentos de análisis 
de seguimiento, 
participación de adultos 
mayores, mujeres y 
jóvenes entre otros 
aspectos. 

No Cumple na 
Dentro del informe no se encuentra 
documento que evidencie el 
seguimiento específico a los vigías 
y a la participación de la población 
citada 

Entrega de base de 
datos donde se 
identifique cada uno de 
los vigías del agua 
señalando número de 

H horas de capacitación, 
cuotas de apoyo 
económico por 
capacitación, barrio y 
localidad a la que 
pertenece, 

No Cumple Na No adjunta listado identificando  nombres de Vigías, 

OBSERVACIONES identificadas 

8.1. 	No se cumple con el entregable (C), que obliga a que la presentación de los 
Informes mensuales debe hacerse en formato análogo y digital (tanto los de 
ejecución física como financiera). No se encuentran los CDS donde esté la 
información digital. El responsable de la observación es: la Subdirección de 
Ecosistemas y Ruralidad. 

8.2. 	Se cumple parcialmente con el literal (H). Si bien se realizan las entregas 
mensuales de base de datos donde se identifican cada uno de los vigías del agua 
que se incorporaron al proceso de capacitación, no relaciona horas de capacitación 
ni número de cuotas de apoyo económico. Para el informe de mayo, no se adjunta 
la lista con la identificación de los vigías. El responsabfe de la observación es: la 
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. 

8.3. 	No se cumple con el entregable (G), al no encontrar documentos que evidencien el 
análisis de seguimiento, participación de poblaciones como las de adultos mayores, 
mujeres y jóvenes entre otros. El responsable de la observación es: la 
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. 

Swrolarla Disk:11a' de Ambiente 
Av. Caracas N 84 - 38 
PI3X: 3778899 / Fax: 3778930 
www.ainbientebogola.gov.co  
Bogotá D.C. Colombia 19912 
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IV. RECOMENDACIONES 

Continuar el desarrollo correcto y eficaz de la gestión del convenio de asociación, 
evidenciado a través de la organización, desarrollo metodológico y esfuerzos 
administrativos por dar cuenta de una adecuada ejecución, tanto en las actividades de la 
entidad ejecutante así como de parte del supervisor. Sin embargo, deben seguirse las 
siguientes recomendaciones importantes: la primera, obligar por parte de la supervisión y 
la Subdirección Contractual, que se impriman los informes por ambas caras de la hoja, 
procurando aplicar las políticas de cero papel. Y la siguiente, relacionada con efectuar las 
entregas que se identifican en las tres (3) observaciones realizadas. 

De modo que, se recomienda incluir en la carpeta del convenio todos los productos que a 
la fecha deben evidenciarse. Cuando esto no sea posible, incluir un documento que 
determine la información del lugar donde sé pueden localizar o encontrar, para facilitar su 
consulta, seguimiento y evaluación. 

9. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1526 DE 2014. ELEBRADO ENTRE LA SDA, 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL - CAR, JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS, INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, INSTITUTO 
DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER, ENTIDAD SIN 
ÁNIMO DE LUCRO CORPORACIÓN ECOFONDO 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 650 en 4 carpetas. 

-Objeto: Aunar recursos técnicos, financieros y humanos para ejecutar labores de 
mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo e investigación en áreas invadidas 
por retamo en el distrito capital 

-Valor: ($848.516.000) (Aportes: SDA $360.000.000; CAR $100.000.000; JARDÍN 
BOTÁNICO $67.816.000; IDRD $220.000.000; IDIGER $24.000.000, CORPORACIÓN 
ECOFONDO $76.700.000) 

MODIFICACIÓN No. 1, CLAUSULA PRIMERA., Adición presupuestal: 
$362.402.100. La SDA aportará $180.000.000 

El IDRD aportará $110.000.000 
El IDIGER aportará $12.000.000 
El Jardín Botánico aportará $11.989.600 
ECOFONDO aportará en especie $45.412.500 

Secretaria Dia-Ir-kat de Ambiente 
Av. Caracas Ne 51 - 38 
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-Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será por el término de OCHO (8) 
MESES, contados a partir de la suscripción de acta del inicio entre. Fecha de suscripción 
del convenio: 29 Diciembre de 2014. Fecha de acta de inicio 28 de enero de 2015. 

MODIFICACIÓN No. 1. CLAÚSULA SEGUNDA PRÓRROGA por el término de 
CINCO (5) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
terminación del plazo inicial esto es, hasta el 27 de febrero de 2016. 

-Supervisor: Director de Gestión Ambiental, con la colaboración de servidores públicos 
que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el caso, señale de 
manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: 

Administración y manejo institucional de 100 hectáreas de suelo de protección del Distrito. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: CLAUSULA TERCERA-
OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: (...) C. PRODUCTOS FINALES 
ENTREGABLES: 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

b) Informes mensuales, en formato análogo y digital, de carácter técnico, 
administrativo y financiero que den cuenta de la ejecución del convenio de 
asociación, y del cumplimiento de las metas. Estos informes deberán contener El 
avance en la ejecución de las actividades del convenio de asociación, con cuadros 
consolidados que muestren la cantidad y unidad de medida de las actividades (de 
lo ejecutado en el mes y el resultado parcial (suma de meses anteriores)) y mapa 
de localización geografía (coordenadas georreferenciadas) de dichas actividades. 
El informe financiero deberá indicar los recursos invertidos por las entidades 
participantes, precisando entre otros: los recursos ejecutados por la entidad, 
recursos comprometidos, saldos disponibles a la fecha de presentación del informe 
y porcentajes de ejecución financiera con sus respectivos soportes. 

c) Informe del proceso social, incluyendo jornadas de educación y capacitación 
dirigidas a la comunidad con sus respectivos soportes. 

d) Informe final, en formato análogo y digital, el cual deberá resumir los informes 
mensuales aprobados por la supervisión, tanto en la parte técnica como en la 
financiera, con sus respectivos aportes (Dada la prórroga, este falta por 
presentarse). 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av_ Caracas N 54 - 38 
PBX: 3778899) Fax: 3778930 
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III. OBSERVACIONES 

Revisado el convenio en su totalidad, se encuentra que, a pesar de existir correspondencia 
entre la meta del plan de desarrollo y el objeto del convenio desarrollado, se evidencia que 
este objeto tiene un cumplimiento parcial una vez se identifica desorden de los 
documentos, falta de una tabla de contenido, y fundamentalmente, documentos exigidos 
como entregables en el convenio. Se corrobora esta observación general, con la 
evaluación realizada a los cuatro (4) entregables definidos 

La evaluación realizada parte del siguiente esquema: se efectúa una evaluación por 
entregable, la cual se desarrolla en dos partes: un diagnóstico general de cada uno con 
sus respectivas fuentes (número de folio), para efectos de dar cuenta del contenido del tipo 
de producto archivado, en razón a la correspondencia que aguarda con el objeto del 
convenio. Y segundo, al final de este diagnóstico, se relacionarán numeradas las 
observaciones identificadas por cuenta del diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO GENERAL por Entregables 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades: Documento incluido dentro de la 
carpeta número 2 folios del 273 a 278. El cronograma de actividades (Folio 276 al 
278) establece el plan de trabajo y plan de capacitación. 

Para el literal b) "Informes mensuales, en formato análogo y digital, de carácter 
técnico, administrativo y financiero que den cuenta de la ejecución del convenio de 
asociación, y del cumplimiento de las metas. Estos informes deberán contener: El 
avance en la ejecución de las actividades del convenio de asociación, con cuadros 
consolidados que muestren la cantidad y unidad de medida de las actividades (de lo 
ejecutado en el mes y el resultado parcial (suma de meses anteriores)) y mapa de 
localización geografía (coordenadas georreferenciadas) de dichas actividades. El 
informe financiero deberá indicar los recursos invertidos por las entidades 
participantes, precisando entre otros: los recursos ejecutados por la entidad, 
recursos comprometidos, saldos disponibles a la fecha de presentación del informe 
y porcentajes de ejecución financiera con sus respectivos soportes.", se realizó el 
siguiente cuadro en el que se relacionan productos, ejecución física o financiera, folio y las 
distintas observaciones (a manera de comentario). Esto se hizo en razón a la complejidad 
(solicitud mensual de informes) de los literales (sobre todo el c), por lo que ambos se 
relacionan en la solicitud del tipo de producto. 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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SDA, CAR, JB, IDRD, IDIGER y ECOFONDO. Evaluación literal b) 

Entregables 

Primer Informe enero 28 a febrero 27 de 2015 

Informe In 
técnico 

administrativo 

Informe 
Financiero Folio Observaciones 

Informes mensuales, en 
formato análogo y digital, 
de carácter técnico, 
administrativo y financiero 
que den cuenta de la 
ejecución del convenio de 
asociación, y del 
cumplimiento de las metas 

Cumple Cumple 
300 al 325 

Informe 
digital 331 

Esta verificación da cuenta únicamente 
de la entrega del documento los 
contenidos se revisan en las filas 
siguientes. 

El avance en la ejecución 
de las actividades del 
convenio de asociación, 
con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y 
unidad de medida de las 
actividades 

Cumple na 302 al 304 

Mapa de localización 
geografía (coordenadas 
georreferenciadas) de 
dichas actividades 

No cumple na 315 al 316 

Descargan mapa de google earth, sin 
embargo, no contienen coordenadas 
georreferenciadas, el hecho de que las 
imágenes estén a blanco y negro no 
permite una visualización adecuada de 
mapa 

Informe financiero deberá 
indicar los recursos 
invertidos por las 
entidades participantes 

na Cumple 307 al 312 

Recursos ejecutados por 
la entidad, recursos 
comprometidos, saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe y 
porcentajes de ejecución 
financiera 

na Cumple 307 al 312 

Soportes de ejecución 
financiera na No 

Cumple 322 al 325 
los soportes no suman el valor que 
indican como ejecutado en el cuerpo del 
informe financiero 

Secretada Dis0.4al de Ambiente: 
Av. Caracas N 54 - .38 
PB)C 3778&t9/ Fax: 3778930 
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Entregables 

Segundo Informe febrero 28 a marzo 27 de 2015 

Informe 
técnico 

administrativo 

Informe 
Financiero Folio Observaciones 

Informes mensuales, en 
formato análogo y digital, 
de carácter técnico, 
administrativo y financiero 
que den cuenta de la 
ejecución del convenio de 
asociación, y del 
cumplimiento de las metas 

Cumple Cumple 
352 al 388 

Informe 
digital 331 

Esta verificación da cuenta únicamente 
de la entrega del documento los 
contenidos se revisan en las filas 
siguientes. 

, 

El avance en la ejecución 
de las actividades del 
convenio de asociación, 
con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y 
unidad de medida de las 
actividades 

Cumple 

. 

na 355 al 356 

. 

Mapa de localización 
geografía (coordenadas 
georreferenciadas) de 
dichas actividades 

No cumple na 374 

Descargan mapa de google earth, sin 
embargo, no contienen coordenadas 
georreferenciadas, el hecho de que las 
imágenes estén a blanco y negro no 
permite una visualización adecuada de 
mapa 

Informe financiero deberá 
indicar los recursos 
invertidos por las 
entidades participantes 

na Cumple 359 al 366 

Recursos ejecutados por 
la entidad, recursos 
comprometidos, saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe y 
porcentajes de ejecución 
financiera 

na Cumple 359 al 366 
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Soportes de ejecución 
financiera Na No 

Cumple 382 al 388 

Los soportes presentados, para pago de 
seguridad social y nómina de Jefes de 
cuadrilla y operarios, son cuadros 
elaborados, no existe documento soporte 
de pagos de planillas ante los entes 
respectivos, ni desprendibles de pago o 
contratos como soporte del pago de , nomina. 
Se incluye dentro del valor ejecutado y 
soportes de ejecución dos actas de 
herramientas por parte del IDIGER a 
ECOFONDO, se sugiere aclarar si estas 
entregas hacen parte de la ejecución 
presupuestal. 

Entregables 

Tercer Informe 	a marzo 28 a abril 27 de 2015 

Informe 
técnico 

administrativo 

Informe 
Financiero Folio Observaciones 

Informes mensuales, en 
formato análogo y digital, 
de carácter técnico, 
administrativo y financiero 
que den cuenta de la 
ejecución del convenio de 
asociación, y del 
cumplimiento de las metas 

Cumple Cumple 
392 al 405 

Informe 
digital 391 

Esta verificación da cuenta únicamente 
de la entrega del documento los 
contenidos se revisan en las filas 
siguientes. 

El avance en la ejecución 
de las actividades del 
convenio de asociación, 
con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y 
unidad de medida de las 
actividades 

Cumple na 394 al 396 

Hay una inconsistencia en el cuadro 
consolidado de cumplimiento de metas, 
respecto a los porcentajes de avance vs 
la meta despeje de caminos. 

Mapa de localización 
geografía (coordenadas 
georreferenciadas) de 
dichas actividades 

No cumple na 415 

Descargan mapa de google earth, sin 
embargo, no contienen coordenadas 
georreferenciadas, el hecho de que las 
imágenes estén a blanco y negro no 
permite una visualización adecuada de 
mapa 

Informe financiero deberá 
indicar los recursos 
invertidos por las 
entidades participantes 

Na Cumple 397 al 405 

Secretaría Distdtal de Ambiente 
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Recursos ejecutados por 
la entidad, recursos 
comprometidos, saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe y 
porcentajes de ejecución 
financiera 

Na Cumple 359 al 366 

Soportes de ejecución 
financiera 

• 

Na 

• 

_ 
. 

No 
Cumple 382 al 388  

Los soportes presentados, para pago de 
seguridad social y nómina de Jefes de 
cuadrilla y operarios, son cuadros 
elaborados por ECOFONDO, no existe 
documento soporte de pagos de planillas 
ante los entes respectivos, ni 
desprendibles de pago o contratos como 
soporte del pago de nómina. 
Se incluye dentro del valor ejecutado y 
soportes de ejecución 	acta de entrega 
de herramientas por parte del IDIGER a 
ECOFONDO, se sugiere aclarar si estas 
entregas hacen parte de la ejecución 
presupuestal, adicional el valor total no 
es legible y se encuentra tachado y con 
una anotación 

Entregables 

' 	Cuarto 	Informe 	abril 28 a mayo 27 de 2015 

Informe 
técnico 

administrativo 
Informe 

Financiero Folio Observaciones 

Informes mensuales, en 
formato análogo y digital, 
de carácter técnico, 
administrativo y financiero 
que den cuenta de la 
ejecución del convenio de 
asociación, y del 
cumplimiento de las metas 

Cumple Cumple 
Digital 435 

análogo 
436 al 450 

Esta verificación da cuenta únicamente 
de la entrega del documento los 
contenidos se revisan en las filas 
siguientes. 

El avance en la ejecución 
de las actividades del 
convenio de asociación, 
con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y 
unidad de medida de las 
actividades 

Cumple na 438 al 440 

Hay una inconsistencia en el cuadro 
consolidado de cumplimiento de metas, 
respecto a los porcentajes de avance vs 
la meta despeje de caminos. 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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Mapa de localización 
geografía (coordenadas 
georreferenciadas) de 
dichas actividades 

No cumple na 457-458 

Descargan mapa de google earth, sin 
embargo, no contienen coordenadas 
georreferenciadas, el hecho de que las 
imágenes estén a blanco y negro no 
permite una visualización adecuada de 
mapa 

Informe financiero deberá 
indicar los recursos 
invertidos por las 
entidades participantes 

Na Cumple 441 al 449 

Recursos ejecutados por 
la entidad, recursos 
comprometidos, saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe y 
porcentajes de ejecución 
financiera 

Na Cumple 441 al 449 

Soportes de ejecución 
financiera Na No 

Cumple 467 al 477 

Los soportes presentados, para pago de 
seguridad social y nómina de Jefes de 
cuadrilla y operarios, son cuadros 
elaborados por ECOFONDO, no existe 
documento soporte de pagos de planillas 
ante los entes respectivos, ni 
desprendibles de pago o contratos como 
soporte del pago de nómina. 
Se incluye dentro del valor ejecutado y 
soportes de ejecución 	acta de entrega 
de herramientas por parte del 'DIGER a 
ECOFONDO, se sugiere aclarar si estas 
entregas hacen parte de la ejecución 
presupuestal. 

Entregables 

Quinto 	Informe 	mayo 28 a junio 27 de 2015 

Informe 
técnico 

administrativo 

Informe 
Financiero Folio Observaciones 

Informes mensuales, en 
formato análogo y digital, 
de carácter técnico, 
administrativo y financiero 
que den cuenta de la 
ejecución del convenio de 
asociación, y del 
cumplimiento de las metas 

Cumple Cumple 
Digital 478 

análogo 
479 al 494 

Esta verificación da cuenta únicamente 
de la entrega del documento los 
contenidos se revisan en las filas 
siguientes. 

Secretaria Disfrital de Ambiente 
Cárncas tr 54 -38  
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El avance en la ejecución 
de las actividades del 
convenio de asociación, 
con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y 
unidad de medida de las 
actividades 

Cumple na 481 al 484 

1-lay una inconsistencia en el cuadro 
consolidado de cumplimiento de metas, 
respecto a los porcentajes de avance vs 
la meta despeje de caminos. 

Mapa de localización 
geografía (coordenadas 
georreferenciadas) de 
dichas actividades 

No cumple na 502 

Descargan mapa de google earth, sin 
embargo, no contienen coordenadas 
georreferenciadas, el hecho de que las 
imágenes estén a blanco y negro no 
permite una visualización adecuada de 
mapa 

Informe financiero deberá 
indicar los recursos 
invertidos por las 
entidades participantes 

na Cumple 485 al 493 

Recursos ejecutados por 
la entidad, recursos 
comprometidos, saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe y 
porcentajes de ejecución 
financiera 

na Cumple 

. 

485 al 493 

Soportes de ejecución 
financiera na No 

Cumple 509 al 520  

Los soportes presentados, para pago de 
seguridad social y nómina de Jefes de 
cuadrilla y operarios, son cuadros 
elaborados por ECOFONDO, no existe 
documento soporte de pagos de planillas 
ante los entes respectivos, ni 
desprendibles de pago o contratos como 
soporte del pago de nómina. 
Se incluye dentro del valor ejecutado y 
soportes de ejecución 	acta de entrega 
de herramientas por parte del IDIGER a 
ECOFONDO, se sugiere aclarar si estas 
entregas hacen parte de la ejecución 
presupuestal, 

Entregables 

Sexto 	Informe 	junio 28 a Julio 27 de 2015 

Informe 
técnico 

administrativo 

Informe 
Financiero Folio Observaciones 

Secretaría Distrital de Ambiente 
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Informes mensuales, en 
formato análogo y digital, 
de carácter técnico, 
administrativo y financiero 
que den cuenta de la 
ejecución del convenio de 
asociación, y del 
cumplimiento de las metas 

Cumple Cumple 
Digital 541 

análogo 
530 al 544 

Esta verificación da cuenta únicamente 
de la entrega del documento los 
contenidos se revisan en las filas 
siguientes., el informe digital está 
ubicado al interior del informe financiero, 
una evidencia del desorden en la 
presentación de los informes. 

El avance en la ejecución 
de las actividades del 
convenio de asociación, 
con cuadros consolidados 
que muestren la cantidad y 
unidad de medida de las 
actividades 

Cumple na 532 al 535 

Hay una inconsistencia en el cuadro 
consolidado de cumplimiento de metas, 
respecto a los porcentajes de avance vs 
la meta despeje de caminos. 

Mapa de localización 
geografía (coordenadas 
georreferenciadas) de 
dichas actividades 

No cumple na 554 

Descargan mapa de google earth, sin 
embargo, no contienen coordenadas 
georreferenciadas, el hecho de que las 
imágenes estén a blanco y negro no 
permite una visualización adecuada de 
mapa 

Informe financiero deberá 
indicar los recursos 
invertidos por las 
entidades participantes 

na Cumple 536 al 543 

El informe financiero para este periodo 
no contiene encabezado introductorio, 
como se presentó en los informes 
anteriores. 

Recursos ejecutados por 
la entidad, recursos 
comprometidos, saldos 
disponibles a la fecha de 
presentación del informe y 
porcentajes de ejecución 
financiera 

na Cumple 536 al 543 

Soportes de ejecución 
financiera na No 

Cumple 559 al 568 

Los soportes presentados, para pago de 
seguridad social y nómina de Jefes de 
cuadrilla y operarios, son cuadros 
elaborados por ECOFONDO, no existe 
documento soporte de pagos de planillas 
ante los entes respectivos, ni 
desprendibles de pago o contratos como 
soporte del pago de nómina. 
Se incluye dentro del valor ejecutado y 
soportes de ejecución 	acta de entrega 
de herramientas por parte del IDIGER a 
ECOFONDO, se sugiere aclarar si estas 
entregas hacen parte de la ejecución 
presupuestal, 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Av_ Caracas Nr 54 - 38 
PBX: 3778899 I Fax: 3778930 
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OBSERVACIONES identificadas 

	

9.1. 	Dentro de los seis (6) informes mensuales presentados, no se encuentran las 
evidencias de mapas que indiquen la ubicación espacial georreferenciada 
(coordenadas georreferenciadas) para las actividades prácticas que se ejecutaron. 
Esto una vez se revisa que para todos los informes se incluye un mapa descargado 
de google earth, sin embargo, este no contienen las coordenadas 
georreferenciadas y es un documento impreso a blanco y negro que no permite una 
visualización adecuada del sitio. Responsable observación: Dirección De 
Gestión Ambiental (Ver Acta 06-11-15) 

	

9.2. 	No se da cumplim-  iento a la inclusión de los soportes debidos respecto a la 
información financiera. Los soportes presentados para el pago de seguridad social 
y nómina de Jefes de cuadrilla y operarios, son cuadros elaborados por la 
CORPORACIÓN ECOFONDO. No existen documentos que soporten los pagos de 
planillas ante los entes respectivos, ni desprendibles de pago o contratos como 
soporte del pago de nómina. Responsable observación: Dirección De Gestión 
Ambiental (Ver Acta 06-11-15) 

	

9.3. 	Se incluye dentro del valor ejecutado y soportes de ejecución dos actas de 
herramientas por parte del IDIGER a ECOFONDO, se sugiere aclarar si estas 
entregas hacen parte de la ejecución presupuestal. Responsable observación: 
Dirección De Gestión Ambiental (Ver Acta 06-11-15) _ 

IV. RECOMENDACIONES 

Tomar las medidas necesarias para continuar la gestión pertinente del convenio de 
asociación, formulando para ello el alcance y los tiempos factibles para el desarrollo de 
actividades que ameriten mayor tiempo, así como puntos de control para su correcto 
cumplimiento. Este convenio, en ejecución, debe asumir con detenimiento esta primera 
recomendación enunciada. Esto, en la medida que presenta CUATRO (4) 
observaciones, dentro de las cuales destacan dos de alta incidencia, como son las 9.3. 
y la 9.4. De este modo, se exhorta a seguir las siguientes recomendaciones 
específicas, puntualmente para el supervisor de convenios de esta naturaleza: 

E o o i. Exigir la inclusión de tablas de contenido para cada informe y pestañas de color 
para su visibilización. 

á 
k 	ii. Los informes mensuales debe ser específicos a la hora de indicar que actividad 
z 	 responde a cada localidad o zonas objeto de intervención, ya que la inadecuada 
r, 	 disposición de la información y la falta de la recomendación anterior, hacen de 1 
2 	 su lectura un proceso dispendioso. tx 
je 	Secretaría Distrital do Ambiente 	

., 
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iii. Exigir mayor organización de los soportes financieros, ya que el cruce de la 
ejecución financiera respecto a los soportes presentados se torna dispendiosa 
dando lugar a confusiones. 

En este sentido, procurar mantener actualizado el archivo del convenio, evitando ideas 
parciales o malinterpretaciones de las ejecuciones convenidas, en caso de faltar 
documentos por archivar. Se recomienda incluir en la carpeta del convenio todos los 
productos que a la fecha deben evidenciarse. Cuando esto no sea posible, incluir un 
documento que determine la información del lugar donde se pueden localizar o 
encontrar, para facilitar su consulta, seguimiento y evaluación. 

10. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1515 DE 2014. CELEBRADO 
ENTRE LA SDA Y ONU-HABITAT 

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 164 en 1 carpeta. 

-Objeto: Promover acciones concretas de la Declaración de Bogotá de ciudades humanas 
frente al cambio climático (2012), mediante el desarrollo y la implementación de una 
batería de índices e indicadores sintéticos que permitan medir los impactos y la eficacia de 
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

-Valor: ($435.600.000) (Aportes: SDA $290.400.000 y ONU-HABITAT $145.200.000). 

-Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será por el término de DOCE (12) 
MESES, contados a partir de la suscripción de acta del inicio entre la supervisión del 
convenio y ONU-HABITAT. Fecha de suscripción del convenio: 24 de diciembre de 
2014. Fecha de acta de inicio 2 de febrero de 2015. 

-Desembolso de la SDA: a. Un primer desembolso por $100.000.000 con el plan de 
trabajo. b. Un Segundo desembolso correspondiente por $150.000.000 contra entrega de 
informe de actividades y verificación del cumplimiento al tercer (3er) mes de ejecución del 
convenio c. Un Tercer y último desembolso por $40.000.000 a la entrega y recibo a 
satisfacción de la versión preliminar de los productos esperados y el informe de las 
actividades realizadas en el marco del convenio al octavo (8°) mes de ejecución. 

-Supervisor: Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, con la 
colaboración de servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del 
funcionario que para el caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de 
Ambiente. 

Secretaría Distritai de Ambiente 
Av. Caracas N' 54 -38 
PBX: 3778899/ Fax: 3778930 
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NIETA DEL PLAN DE DESARROLLO: 

Poner en marcha un Plan Distrital y Regional frente al Cambio Climático. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: Punto 15.2 "Productos 
finales entregables y resultados esperados" (Folio 66) 

• Módulo de indicadores ambientales asociados a la variabilidad y el cambio climático en 
funcionamiento en la ciudad de Bogotá —dentro del Observatorio Ambiental de Bogotá 
http://oab.ambientebogota.gov.co—. 

• Transferencia de información y metodológía para la implementación de la batería de 
indicadores de variabilidad y Cambio Climático. 

III. OBSERVACIONES 

Se encuentra correspondencia entre la meta del plan de desarrollo y el objeto del convenio 
desarrollado. A pesar de esto, una vez se revisan los avances archivados al suscribir el 
convenio el día 24 de diciembre de 2014, se evidencia la falta de registros pactados en el 
cronograma de actividades entregado por ONU-HABITAT. 

Estas actividades se evidencian a través del cronograma presentado (Folio 100 al 102) 
bajo la delimitación de los DOCE (12) meses de ejecución, para efectos de dar cuenta de 
los dos entregables acordado& De acuerdo con este cronograma, las fechas para la 
entrega del primer producto (Módulo de indicadores), están estructuradas en torno a 
catorce (14) sub-actividades. No obstante, para efectos de la evaluación del primer 
entregable del convenio, se evaluarán las dos últimas, que son la "Entrega de la batería 
de indicadores" y su "puesta en marcha". Las fechas fijadas para estas entregas son el 4 
y 1ro de agosto de 2015, respectivamente. 

Para el segundo producto (Transferencia de información), propuesta a través de tres (3) 
talleres de socialización, se plantean como fechas: 22 de abril, 1ro y 2 de septiembre, y 
22-23 de septiembre de 2015. 

De acuerdo con esta información planteada, a la fecha, todas las actividades deben 
haberse cumplido. Sin embargo, se identifica un único entregable registrado en la carpeta, 
el cual se titula: "Producto 1.Diagnóstico de la situación actual y recopilación de 
información para la formulación de los indicadores de mitigación y adaptación al cambio 
climático" (Folios 104 al 164). Este resultado corresponde a le sub-actividad "Diseño de la 
situación actual y recopilación de información" (Folio 100), la cual precede al diseño y 
entrega de la batería de indicadores. 

OBSERVACIONES identificadas 

BOGOTA 
LH InflO IUO  

Secretaría D'atrita' do Ambiente 
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10.1. Los dos entregables convenidos no se evidencian en los registros de la carpeta 
revisada. Si bien el diagnóstico mencionado habla en uno de sus apartes de 
"Formulación de los indicadores potenciales" (Folio 156), no hay un documento 
explícito que presente el Módulo con batería de indicadores a utiliza. Igualmente 
sucede con las evidencias no encontradas de los talleres de socialización del 
segundo entregable. 

10.2. El CD del único entregable archivado en la carpeta del convenio (Folio 164) no se 
encuentra rotulado, ocasionando confusiones sobre su contenido y correcto lugar 
dentro de la carpeta. 

IV. RECOMENDACIONES 

Tomar las medidas necesarias para la gestión pertinente del convenio de cooperación 
internacional, formulando el alcance y los tiempos factibles para el desarrollo de 
actividades que ameriten mayor tiempo, así como puntos de control para su correcto 
cumplimiento. Esto en la medida que se procure mantener actualizado el archivo del 
convenio, evitando ideas parciales o malinterpretaciones de las ejecuciones convenidas. 
Se recomienda incluir en la carpeta del convenio todos los productos que a la fecha deben 
evidenciarse. Cuando esto no sea posible, incluir un documento que determine la 
información del lugar donde se pueden localizar o encontrar, para facilitar su consulta, 
seguimiento y evaluación. 

11. CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA No, 1520 
DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA SDA Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

I. GENERALIDADES DEL CONVENIO. 

-Total de folios: 543 en 3 carpetas. 

-Objeto: Desarrollar, implementar y transferir conocimiento mediante una herramienta de 
modelación dinámica de la calidad del agua de los principales cuerposióticos de la ciudad 
de Bogotá para actualizar y robustecer los instrumentos utilizados en la planificación y 
toma de decisiones sobre la calidad del recurso hídrico urbano. 

-Valor: ($1.512.000.000) (Aportes: SDA $1.440.000.000 y UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
$72.000.000). 

-Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será por el término de DOCE (12) 
MESES, contados a partir de la suscripción de acta del inicio entre la supervisión del 
convenio y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. . Fecha de suscripción del convenio: 
26 de Diciembre de 2014. Fecha de acta de inicio 05 de Febrero de 2015. 

Secretaría Distritai de Ambiente 
Av. Carneas P 54 - 38 
PEIX: 3778899 Fax: 3778930 
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-Desembolso de la SDA: Los establecidos en el Acta de inicio (Folio 271). 

-Supervisor: Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo, con la colaboración de 
servidores públicos que designe por escrito para el efecto, o del funcionario que para el 
caso, señale de manera especial el Secretario Distrital de Ambiente. 

META DEL PLAN DE DESARROLLO: 

20 Km de ríos urbanos con indice de calidad hídrica WQI: 65 a 79. 

PRODUCTOS FINALES O ENTREGABLES CONVENIDOS: De acuerdo con la 
CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. En esta, se definen 
unas obligaciones GENRALES y otras ESPECÍFICAS. Dentro de estas últimas se 
establecen DOS ALCANCES; se describen los productos que evidenciarán el 
cumplimiento de cada de estos, en medio físico y en medio magnético (o digital). En 
total se solicitan veinticuatro (24) productos con los dos ALCANCES: 

Productos del ALCANCE UNO: 

1) Plan operativo detallado para la ejecución del convenio, que contenga el 
cronograma de actividades, el desarrollo de las mismas y la planeación de la 
ejecución presupuestal, objetivo, alcance, descripción del plan operativo, 
organigrama para la prestación del servicio, recursos (personal, equipos), 
trazabilidad de mediciones, procedimientos, riesgos y comunicación. En el modelo 
adoptado por el Sistema Integrado de Gestión de la SDA, el plan debe ser 
presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de 
inicio, y está sujeto a revisión y aprobación Comité Técnico del convenio. 

2) Plan de monitoreo que deberá contemplar un cronograma para el desarrollo de: a) 
Dos (2) compañas de inspección y reconocimiento de la dinámica a los principales 
ríos de la ciudad (ejercicio de trazadores, identificación de vertimientos, cambios 
geomorfológicos, etc.). b) Dos (2) campañas de seguimiento de masa (monitoreo 
de la cantidad y calidad del agua del vertimientos y aguas arriba y abajo del cuerpo 
de agua) en 34 puntos de los principales ríos de la ciudad. c) Una (1) campaña de 
monitoreo 24 horas en tres (3) puntos prioritarios de vertimiento y/o entrega de 
cuerpos secundarios. d) Una (1) campaña de monitoreo 24 horas de la calidad y 
cantidad del agua de los principales cuerpos 'áticos de la ciudad en once (11) sitios. 

3) Informe de la Ejecución de las dos (2) campañas de inspección y reconocimiento de 
la dinámica a los principales ríos de la ciudad (ejercicio de trazadores, identificación 
de vertimientos, cambios geomorfológicos, etc.). En este informe se deberá 
presentar las razones técnicas de la selección de los sitios donde se ejecutarán los 
monitoreos (34) para el seguimiento a masa. 

Secretaria Distrital do Ambiento 
Av. Caracas N 54 - 38 
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4) Informe de Factores Multiplicadores de los puntos prioritarios de vertimiento 
resultantes de la campaña de monitoreo ejecutada. En este informe se deberá 
presentar las razones técnicas de la selección de puntos de vertimiento. 

5) Informe de Factores Multiplicadores obtenidos de la ejecución de la campaña de 
monitoreo 24 horas en once (11) puntos sobre los ríos principales para determinar 
la dinámica de la calidad y cantidad del agua en dichos puntos. 

6) Informe que recopile los datos históricos (concentraciones, caudales y cargas 
contaminantes) del monitoreo del recurso hídrico superficial, y presentar un análisis 
estadístico. 

7) Informe de la arquitectura, calibración y validación dinámica del modelo de la 
calidad hídrica de los principales cuerpos lóticos del Distrito. 

8) Informe sobre la priorización de tres (3) subcuencas para saneamiento, para cada 
uno de los cuatro principales ríos de la ciudad, sobre las cuales se debe realizar la 
actualización de puntos de vertimiento, proponiendo puntos de monitoreo para 
integrar a la RCHB. Para este ejercicio se debe tener en cuenta la información 
disponible. 

9) Informe con la revisión, validación y propuesta de actualización de los Objetivos de 
calidad para cada uno de los tramos de los principales ríos de la ciudad utilizando 
para estos los resultados de la modelación dinámica. 

10) Informe de la estimación cuantitativa de la carga contaminante aportada a cada 
uno de los ríos, y su proyección para el quinquenio 2016 — 2020, así como la 
revisión, validación y/o actualización de las metas de cargas contaminantes y 
cargas objetivo, utilizando los resultados de la modelación dinámica. 

11) Informe del establecimiento de los puntos y tramos prioritarios de intervención por 
parte de la Secretaría de Ambiente para el mejoramiento de la calidad del recurso 
lótico de la ciudad, utilizando los resultados de la modelación dinámica. 

12) Mapas que permitan visualizar los cambios proyectados (2016 — 2020) en la 
calidad y cantidad (concentraciones, caudal y cargas contaminantes) a lo largo de 
los principales cuerpos lóticos del Distrito, utilizando los resultados de la 
modelación dinámica. 

13) Informe de la estimación cuantitativa del Caudal Ecológico para los cuatro 
principales ríos de Bogotá. 

14) Informes trimestrales de avance de ejecución y presupuesto según los planes 
aprobados (en medio físico y magnético), de acuerdo a la fecha de iniciación del 
convenio. 

15) Informe Final con respecto a la variación de los escenarios planteados en la 
definición de los objetivos de calidad para el Distrito Capital, así como de la 
evaluación de posibles escenarios conforme a los avances que se tengan en el 
saneamiento de los ríos de la ciudad. 
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Productos del ALCANCE DOS: 

16) Herramienta computacional (Software) para la modelación dinámica de la calidad 
de los principales cuerpos lóticos (ríos Toma, Salitre, Fucha y Tunjuelo) del Distrito. 
La herramienta debe cumplir los siguientes requisitos: a) Modelar el 
comportamiento dinámico de los determinantes de la calidad Tipo 1: Oxígeno 
Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxigeno en cinco (5 días), Demanda Química de 
Oxígeno, Nitrógeno Total, Fosforo Total, Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y 
Grasas, Conformes Fecales, pH, Tensoactivos (SAAM). b) Esta herramienta debe 
permitir insertar y/o eliminar puntos de vertimiento y/o subcuencas (quebradas, 
canales lluvia), y en cada uno de estos modificar (insertar o actualizar) las 
siguientes variables: caudales y concentraciones (Tipo 1), obtenidos de la actividad 
de monitoreo de vertimientos y cuerpos de agua, así como los factores 
multiplicadores. c) Generar salidas gráficas (gráficos •y tablas), que permitan 
visualizar los resultados de los procesos de calibración y validación del modelo, 
comportamiento de las concentraciones, caudales, cargas e indice de la calidad del 
agua (WQI). Además, que permita extraer tablas de resultados. 

17) Informe de las necesidades de hardware y software que se necesitan para correr el 
modelo dinámico de la calidad del agua de los principales cuerpos loticós de la 
ciudad. 

18) Capacitación dada al personal de la SDA en la modelación de los principales 
cuerpos lóticos del Distrito por medio de la herramienta desarrollada, que 
contemple las siguientes etapas: (i) Introducción a la modelación de la calidad del 
agua, OD insertar e importar datos (caudales, concentraciones y factores 
multiplicadores), (iii) calibración y validación del modelo, y (iv) generar e importar 
resultados (gráficos y tablas). 

19) Manual del Usuario, que contenga: instructivos, procedimientos y formatos 
necesarios para el uso de la herramienta de modelación. 

20) Publicación de los resultados del proyecto, aprobada en Comité Técnico (incluidos 
500 ejemplares de cada publicación en copia dura y 1000 en copia magnética), con 
las respectivas actas de recibo del almacén de la SDA. 

21) Informe que contenga los documentos sometidos a revistas indexadas y/o 
congresos con las ponencias y presentaciones respectivas según lo convenido en 
Comité Técnico. 

22) Informe Consolidado de las actividades de investigación que se relacionan con las 
dos (2) tesis de maestría. 

23) Informe que contenga los resultados de la asesoría que se haya establecido en 
temas relacionados con la Gestión Integral de Recurso Hídrico. 

24) Informe de acompañamiento a la SDA durante el proceso de Consulta Pública de 
los nuevos Objetivos de Calidad y Establecimiento de Metas de Cargas 
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contaminantes para el quinquenio 2016 — 2020, así como de otras que se decidan 
en el marco del presente proyecto. 

III. OBSERVACIONES 

Revisado el convenio en su totalidad, se encuentra que, a pesar de existir correspondencia 
entre la meta del plan de desarrollo y el objeto del convenio desarrollado, el convenio en 
mención registra en sus carpetas apenas el cumplimiento de los primeros dos (2) 
productos convenidos. De este modo, se evidencia el cumplimiento de calidad 
(organización, información presentada, criterios expuestos y utilización del formato 
correcto), de estos entregables de parte de la Universidad. Se da cuenta de este 
cumplimiento en el siguiente cuadro: 

Evaluación Entregables No. 1 y 2- Universidad de los Andes 

No. Entregables 
informe Enero 13 al 31 de 2015 

Ejecución 
física 

Ejecución 
financiera Folio Observaciones 

1 Plan operativo detallado para 
la ejecución del convenio 

Cumple en 
análogo y 

digital 
na 280 al 307 

Excelente grado de 
detalle de la ejecución, 
de la organización y 
presentación. 

1 

Cronograma de actividades, 
el desarrollo  desarrollo de las mismas 
la planeación de la ejecución 
presupuestal 

Cumple na 289 al 295 

1 

objetivo, alcance, descripción 
del plan operativo, 
organigrama para la 
prestación del servicio, 
recursos (personal, equipos), 
trazabilidad de mediciones, 
procedimientos, riesgos y 
comunicación, en el modelo 
del SGI de la SDA 

Cumple na 280 al 307 

Se cumple con todos 
los apartes en mención, 
presentado y ajustado 
en el formato 126PM04-
PR57-M-A6-V3.0, de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

1 

plan debe ser presentado 
dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la firma 
del acta de inicio y está Cumple na 279 

Plan enviado el 16 de 
febrero de 2015, 
revisado y aprobado 
por los integrantes del 
Comité Técnico 

sujeto a revisión y aprobación 
Comité Técnico del convenio 
(Fecha acta de inicio: 5-02-
15) 
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2 

Plan de monitoreo que 
deberá contemplar un 
cronograma para el desarrollo 
de: a) Dos (2) compañas de 
inspección y reconocimiento 
de la dinámica a los 
principales ríos de la ciudad 
(ejercicio de trazadores, 
identificación de vertimientos, 
cambios geomorfológicos, 
etc.). 

Cumple na 282 y 283; 289 
y 290 

de: b) Dos (2) campañas de 
seguimiento de masa 
(monitoreo de la cantidad y 
calidad del agua del2Cumple vertimientos yaguas arriba y 
abajo del cuerpo de agua) en 
34 puntos de los principales 
ríos de la ciudad. 

na 282 al 285 

2 

de: c) Una (1) campaña de 
monitoreo 24 horas en tres (3) 
puntos prioritarios de 
vertimiento y/o entrega de 
cuerpos secundarios. 

Cumple na 282 

2 

de: d) Una (1) campaña de 
monitoreo 24 horas de la 
calidad y cantidad del agua 
de los principales cuerpos 
lóticos de la ciudad en once 
(11) sitios. 

Cumple 283 -. 

Sin embargo, de acuerdo con los documentos archivados, la fecha hasta donde se da 
cuenta del desarrollo del convenio es el 16 de febrero de 2015; es decir, a penas la 
entrega del Plan Operativo detallado, el cronograma y los anexos de certificaciones 
técnicas. De febrero a la fecha no se evidencia ningún entregable, lo cual es objeto de 
particular observación. 

OBSERVACIONES identificadas 

11.1. No hay registro de evidencias de todo el proceso de ejecución del convenio 
(entregables del No. 3 al 24). •A pesar de los entregables de calidad presentados 
respecto a la planeación del convenio (a 16 de febrero de 2015), han transcurrido 
más de OCHO MESES posteriores a la fase de planeación, lo cual evidencia un 
incumplimiento de lo establecido en el cronograma de actividades (Folio 289 y 290). 
Esto sin que se exista modificación o prórroga, así como tampoco se justifique en 
un documento la falta de los entregables de la ejecución del convenio. 
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11.2. Los documentos archivados del folio 521 al 536 se encuentran mal archivadas, ya 
que estas no se ordenaron de manera cronológica (actas de reunión del Comité 
Técnico donde se dan lineamientos para el Plan operativo). Estas deben preceder 
el registro del Plan operativo detallado y sus anexos. 

IV. RECOMENDACIONES 

Tomar las medidas necesarias para la gestión pertinente del convenio especial de 
cooperación de ciencia y tecnología, formulando el alcance y los tiempos factibles para el 
desarrollo de actividades que ameriten mayor tiempo, así como puntos de control para su 
correcto cumplimiento. Esto en la medida que se procure mantener actualizado el archivo 
del convenio, evitando ideas parciales o malinterpretaciones de las ejecuciones 
convenidas. Se recomienda incluir en la carpeta del convenio todos los productos que a la 
fecha deben evidenciarse. Cuando esto no sea posible, incluir un documento que 
determine la información del lugar donde se pueden localizar o encontrar, para facilitar su 
consulta, seguimiento y evaluación. 

CONCLUSIONES Y/0 RECOMENDACIONES GENERALES 

Conclusión No. 1. La evaluación de los once (11) convenios demuestra en términos 
generales, una serie de dificultades como la desactualización del archivo de los 
entregables, la falta de unos lineamientos más específicos de los formatos oficiales para la 
presentación de éstos, y una planeación somera que no da cuenta de los tiempos y 
ponderaciones factibles con los que debe contar cada convenio. Si bien, existen dos 
convenios a resaltar por parte de sus entidades ejecutantes y supervisores 
(FUNPLANECO y CORPORACION SUNA HISCA), en donde se presentan informes 
consistentes y ordenados, de los once (11) evaluados, tan solo uno deja de recibir 
observaciones. 

Recomendación No. 1. Dar lectura detenida a cada una de las recomendaciones por 
convenio, exhortando a que se asuman las sugerencias realizadas. Todas las 
recomendaciones convergen en que deben actualizarse los archivos para que estén 
completos los entregables convenidos, aplicando en éstos mayores criterios de rigor para 
su presentación y organización. 

Auditor: Iván David Sanabria González 
Jefe de la Oficina de Control Interno: Lilian Rodríguez Carvajal 
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