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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

RURALIDAD 

 

ASUNTO 

Avances y estado actual de la Reserva Distrital de 

Humedal Techo, luego de la gestión desarrollada en el 

marco plan operativo y demás instrumentos de 

planificación. 

PERIODO DEL 

INFORME 
Enero a Diciembre de 2022 

RESERVA 

DISTRITAL DE 

HUMEDAL 

Techo 

CUENCA Fucha LOCALIDAD Kennedy 

UPZ 46 

DEPENDENCIA ï 

SDA 
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER 

 

 

 

EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Administrador (es) 
Número de 

contrato 

Miguel Ángel Franco Forero SDA-CPS 20220982 

Interpretes Ambiental (es)  

 

Manuel Hernando Peña Velandia 

 

SDA-CPS 20220621 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 

Presentar los avances en la gestión, seguimiento y vigilancia del estado actual de la Reserva 

Distrital de Humedal Techo en el marco del cumplimiento del esquema de administración, los 

planes de acción del Plan de Manejo Ambiental y la Política de Humedales del Distrito Capital 

a partir de la participación del grupo designado para la administración, el apoyo técnico social, 

de monitoreo y restauración; respecto a la ejecución articulada de acciones de 

administración, manejo, conservación y uso sostenible del humedal. 

 

2. GENERALIDADES  
 

Ubicación: La Reserva Distrital de Humedal de Techo está localizado dentro del perímetro 

urbano de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, está dentro de un área de 

expansión urbana, delimitada por: la Avenida Boyacá por el sur ï oriente, la Avenida Ciudad 

de Cali por el nor ï occidente, el humedal del Burro por el sur ï occidente, y el Río Fucha por 

el Norte.  

 



Extensión: 12,30 Hectáreas (Ha.) 

 

UPZ: No 46 - Castilla 

 

Descripción: El humedal de Techo pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 46 

denominada Castilla, limita por el norte con Lagos de Castilla, el barrio legalizado Santa 

Catalina y parte del área prevista para el desarrollo de la urbanización Urbisa, por el oriente 

los barrios de Castilla Real, Villa Alsacia y Castilla, por el sur desarrollo urbanístico en 

desarrollo. Adicionalmente están planeadas tres vías principales que lo rodearán, como lo 

son la Avenida Alsacia al norte, la Av. Agoberto Mejía, la cual lo partiría en dos y la Avenida 

Castilla al sur. Actualmente el humedal hace parte de la Cuenca Fucha, alimentado por aguas 

lluvias, desconectado de afluentes superficiales y se encuentra fragmentado en tres sectores, 

a causa del relleno y la construcción al interior del mismo del asentamiento no legalizado 

denominado Lagos de Castilla II sector, el paso del interceptor Kennedy y de la Transversal 

84, avenida Agoberto Mejía. 

 

 

 

 
Imagen 1 Identificación límite legal de la Reserva Distrital de Humedal TECHO (SER, 2022) 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente -Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO NORMATIVO 
 
Tabla 1 Marco normativo 

NORMA  

Decreto 555 del 2021-POT 

(Artículo 55): 

Declaratoria del humedal Techo como RDH 

Decreto Distrital 062 de 2006 Por el cual se establecen mecanismos, lineamientos 

y directrices para la elaboración y ejecución de los 

Planes de Manejo Ambiental para los humedales 

ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito 

Decreto 624 del 2007 Se adopta la visión, objetivos y principios de la 

Política de Humedales del Distrito Capital 

Resolución SDA 4573 de 2009 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental-PMA del 
Humedal Techo. 

 

4. PROCESOS JUDICIALES Y JURISPRUDENCIALES 
 

La Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Dirección Legal Ambiental es la encargada 

de realizar seguimiento y control a todos los procesos judiciales que se desarrollan en la 

Reserva Distrital de Humedal Techo. En este ecosistema existe la acción popular No 2005-

02358, el cual ha sido un mecanismo para la protección de derechos e intereses colectivos 

y de acuerdo a la constitución Política Nacional de Colombia artículo 88 es la ley encargada 

de regular este tipo de procesos. A continuación, se relaciona el estado del proceso judicial 

que se viene desarrollando en el humedal: 

 
Tabla 2 PROCESOS JUDICIALES Y JURISPRUDENCIALES 

TIPO 

DE 

PROCE

SO  

NO. 

PROCESO 

DEMANDANT

E 

DEMANDA

DO 

SINTESIS DEL 

TEMA 

ESTADO 

ACTUAL 

Acción 

popular 

250002315

000200502

35803 

Luz Esperanza 

Fernández 

Parra 

SDA-EAAB-

Alcaldía de 

Kennedy 

El despacho 
negó la 
solicitud de 
aclaración de 
sentencia 
solicitada por el 
apoderado del 
Distrito, por lo 
tanto la 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente se 
encuentra 
dando 
cumplimiento a 
las 
obligaciones 

El despacho 

negó la 

solicitud de 

aclaración de 

sentencia 

solicitada por 

el apoderado 

del Distrito, 

por lo tanto la 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente se 

encuentra 

dando 

cumplimiento 



TIPO 

DE 

PROCE

SO  

NO. 

PROCESO 

DEMANDANT

E 

DEMANDA

DO 

SINTESIS DEL 

TEMA 

ESTADO 

ACTUAL 

derivas del 
fallo. Para esto, 
se encuentra 
actualizando el 
PMA del 
Humedal de 
Techo, 
estableció un 
cronograma 
para el 
acotamiento 
del Humedal, 
jornadas 
pedagógicas, y 
a través de 
SCASP realice 
control sobre 
las 
construcciones 
que se 
adelantan en el 
Humedal.  Para 
el cumplimiento 
de las órdenes 
relacionadas 
con la 
instalación de 
una mesa de 
trabajo 
interinstitucion
al, se han 
adelantado 2 
mesas de 
trabajo 
presenciales 
en las 
instalaciones 
de la Secretaría 
Jurídica. 

a las 

obligaciones 

derivas del 

fallo. Para 

esto, se 

encuentra 

actualizando 

el PMA del 

Humedal de 

Techo, 

estableció un 

cronograma 

para el 

acotamiento 

del Humedal, 

jornadas 

pedagógicas, 

y a través de 

SCASP 

realice control 

sobre las 

construccione

s que se 

adelantan en 

el Humedal. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LOS HUMEDALES 

DEL DISTRITO CAPITAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 7814- ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN  

 

En cumplimiento de los principios de la Convención Ramsar, las Políticas Nacionales y 

distritales que aplican a Humedales, el Plan de Ordenamiento Territorial y con el fin de 

establecer acciones de manejo en la Reservas Distritales de Humedal-RDH con participación 

ciudadana; se desarrolló un esquema de administración, como herramienta para que el 

Distrito Capital aborde la administración integral de estas áreas protegidas y generar 

actuaciones de corresponsabilidad entre la Secretaria Distrital de Ambiente, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Organizaciones No Gubernamentales Ambientales y 

comunidad en general. En la imagen anterior se identifican las 4 líneas de acción con sus 

respectivas actividades que componen este esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos RAMSAR 

Aprobados mediante 

Ley 357 de 1997 

Política Nacional de Humedales 

Interiores de Colombia (MADS, 

2001) 

Política Pública de 

Humedales del D.C  

(Decreto 624/07) 

Planes de Manejo Ambiental  

14 aprobados y adoptados 

En formulación SPPA:  

PMA humedal La Isla, en proceso de 

consulta previa 

PMA Complejo humedales Ramsar 

(Decreto 1468 de 2018) 

Plan de acción de 
Política Distrital  
(Resolución SDA 

02988/15) 

Esquema de Administración de 

Humedales del Distrito Capital 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de Bogotá 

Decreto 555 de 2021 

Planes de Desarrollo 

Distrital- Proyecto de 

Inversión 7814 Resoluciones MADS 

(157/04 y 196/06) 

Artículo 23 del Decreto 

109 de 2009- Funciones 

de la Subdirección de 

Ecosistemas y Ruralidad. 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planeación e implementación de la inversión pública dirigida a este esquema de 

administración, se encuentra determinada por el proyecto de inversión 7814 y su meta de 

inversión No. 7814. A continuación, se relaciona el contexto programático del proyecto, sus 

objetivos y metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento

Monitoreo

Vigilancia 

Gestión Social e 
Insterinstitucional

Å Implementación de estrategia de 
gobernanza y gestión socioambiental. 
Å Articulación de acciones 
interinstitucionales para la prevención, 
mitigación y corrección de factores 
tensionantes. 
Å Participación de espacios 
interinstitucionales para articular 
acciones. 
Å Verificación de cumplimiento de 
los Planes de Acción de los PMA. 
Å Apoyo a la verificación del 
cumplimiento del Plan de acción de la 
Política de Humedales del Distrito 
Capital. 

ÅVerificación de cumplimiento de acciones de 
mantenimiento en ronda y espejo de agua 
(Contrato Mantenimiento EAAB-AB). 
Contrato Mantenimiento SDA-AB 

ÅManejo integral de coberturas vegetales 
(adaptativo, silvicultural)  
ÅMantenimiento de zonas verdes, senderos y 
miradores 
ÅManejo integral de especies invasoras y/o 
exóticas. 
ÅManejo de disposición de residuos en ZMPA 
(Contrato SDA-AB) 

ÅEvaluación de Biodiversidad  
ÅEvaluación de servicios ecosistémicos 
ÅMonitoreo a procesos de recuperación y 
restauración. 
ÅRevisión de Factores Tensionantes. 

ÅArticulación de acciones de vigilancia y seguridad con la 
Policía Metropolitana y la Secretaria Distrital de Seguridad. 
ÅLineamientos para accesos a las áreas protegidas 
ÅUsos permitidos, prohibidos y compatibles de los 

humedales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3 Objetivos y Metas del Proyecto de Inversión 7814. (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, 

2022) 

Proyecto de 
Inversión 7814 

Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas 
protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la 
vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales 
y antrópicas en Bogotá 

Objetivo General 

Fortalecer la administración, manejo, monitoreo y gestión de las 
áreas protegidas y demás áreas de interés ambiental, para 
disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas del Distrito 
Capital frente a las alteraciones naturales y antrópicas. 

Objetivos 
Específicos 

1. Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva 
administración y manejo de la EEP. 
2. Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de 
las áreas de interés ambiental y su conectividad como parte de 
la Estructura Ecológica Principal con información 
estandarizada. 

Metas de Inversión 

Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de 
interés ambiental priorizadas 

Monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que tanto la implementación de la Política de 

Humedales del Distrito Capital y el seguimiento e implementación de cada uno de los Planes 

de Manejo Ambiental a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaria 

Distrital de Ambiente, se financian a través de este proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo  
Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI  

2020 - 2024 

Sector:  Ambiente

Entidad: Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a
Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa: Bogotá protectora de sus recursos naturales

Proyecto Estratégico: Implementar estrategias de
mantenimiento, recuperación, rehabilitación o
restauración de la Estructura Ecológica Principal y
demás áreas de interés ambiental en la ciudad-
región

Proyecto de Inversión 7814: Fortalecimiento de la administración y
monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir
la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y
antrópicas en Bogotá



5.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL 

 

La importancia de contar con una política pública para el manejo integral de los Ecosistemas 

de Humedal radica en que se priorizó la conservación de los Humedales en el Distrito y le 

otorga a la administración distrital un instrumento para su gestión. Contar con este 

instrumento es vital, en la medida que los Humedales del Distrito Capital, por encontrarse en 

un contexto urbano de crecimiento poblacional ascendente, ha puesto en alto estado de 

fragilidad dichos ecosistemas hasta el punto de que en la actualidad necesitan ser asistidos 

permanentemente.  

 

Todas las acciones que se llevan a cabo a través del equipo de administración (administrador 

e intérpretes ambientales) en las Reservas Distritales de Humedal, se reportan dentro de las 

cinco (5) estrategias de la Política de Humedales del Distrito Capital: 

 

¶ Estrategia 1: Investigación participativa y aplicada en los Humedales y sus 

componentes socio culturales. 

¶ Estrategia 2: Educación, comunicación y participación para la construcción social del 

territorio. 

¶ Estrategia 3: Recuperación, protección y compensación. 

¶ Estrategia 4: Manejo y Uso sostenible. 

¶ Estrategia 5: Gestión Interinstitucional. 

 

A continuación, se relacionan las actividades por cada una de las estrategias realizadas por 

el equipo de administración: 

 
Tabla 4 Estrategias equipo de administración 

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 

¶ Apoyo Monitoreo de Biodiversidad 

¶ Apoyo Monitoreo Hidrobiológico 

¶ Apoyo Proyectos de Investigación 

¶ Monitoreo Comunitario 

¶ Acciones pedagógicas 

¶ Apoyo Programas Mujeres que 

Reverdecen 

¶ Apoyo Programa Comparendos 

Ambientales 

¶ Eventos Representativos/Impacto 

¶ Foros/Conversatorios 

¶ Gestión Socioambiental y de gobernanza 

¶ Jornadas de Apropiación 

¶ Mesas Territoriales 

¶ Plan Padrino Verde 

¶ Procesos de Formación 

¶ Recorridos Interpretativos 

¶ Registro de Visitantes 

¶ Servicio Social Ambiental 

ESTRATEGIA 3 ESTRATEGIA 4 

¶ Actividades Restauración Ecológica 

¶ Conectividad Ecológica 

¶ Apoyo Visitas Dirección de Control 

Ambiental de la SDA. 



¶ Jornada de Plantación/Recuperación 

suelo 

¶ Jornadas de Replante (Mantenimiento) 

¶ Jornadas de Riego 

¶ Seguimiento Caudal Ecológico 

¶ Seguimiento Reconformación 

Hidrogeomorfológica 

¶ Seguimiento/verificación conexiones 

erradas-vertimientos 

¶ Seguimiento verificación 

Ferales/Semovientes 

¶ Seguimiento/ Verificación Tensionantes 

¶ Vivero SDA y Comunitarios 

¶ Apoyo Liberación/Rescate de Fauna ï 

Subdirección de Silvicultura, Fauna y Flora 

Silvestre. 

¶ Capacitación ecovigias/vigilancia 

¶ Gestión Aula Ambiental Humedal Santa 

María del Lago 

¶ Gestión del Riesgo 

¶ Saneamiento Predial 

¶ Seguimiento acciones de Mantenimiento 

¶ Seguimiento a estructuras hidráulicas / 

Mantenimiento estructuras 

¶ Seguimiento corredores ecológicos/área 

de administración (JAT-CO-JA-TU) 

¶ Seguimiento/Procesos Plan de Manejo 

Ambiental 

¶ Seguimiento/verificación Cerramiento y 

Amojonamiento 

¶ Operativos de Recuperación/Jornadas de 

Limpieza 

¶ Vigilancia y Seguridad 

ESTRATEGIA 5 

¶ Participación Comisión Ambiental Local- CAL 

¶ Participación Consejo Local de Gestión del Riesgo- CLGR 

¶ Participación Consejo Protección y Bienestar Animal- CPYBA 

¶ Gestión Interinstitucional 

¶ Participación en Juntas de Acción Local 

¶ Participación Mesa de Habitabilidad en Calle 

¶ Participación Mesa de Seguridad 

¶ Mesa Técnica Comisión Conjunta/CAR 

¶ Mesas/Visitas entes de Control 

¶ Seguimiento/verificación Proyectos Planes Parciales 

¶ Otros espacios interinstitucionales 

 

Es importante resaltar que el seguimiento de este instrumento lo realiza la Subdirección de 

Políticas y Planes Ambientales-SPPA de la Secretaria Distrital Ambiental. Por lo cual, la 

administración a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realiza las actividades 

de gestión mensualmente en el marco de las 5 estrategias de la Política y realiza el reporte 

semestral a SPPA para que se consolidé con los reportes de las otras entidades distritales 

que tienen competencia en el cumplimiento de la Política.  

 

 

 

 

 

 

 



5.3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Sea lo primero señalar que los Planes de Manejo Ambiental son instrumentos de planificación 

de corto, mediano y largo plazo, que se armonizan con las disposiciones del ordenamiento 

territorial, pues son determinantes ambientales para su formulación.  

 

De ello, si bien el instrumento contempla un plan de acción, es preciso indicar que el mismo 

se complementa con las acciones propias de la misionalidad de la Secretaría Distrital de 

Ambiente y que en este camino, responde a las dinámicas propias del comportamiento de 

una ciudad como Bogotá. Desde esa perspectiva, los planes de acción son guías para la 

atención de las necesidades identificadas en el diagnóstico, y las actualizaciones planteadas 

corresponden al horizonte de tiempo en el que se pueden presentar variaciones en las 

condiciones bióticas y abióticas del ecosistema, sin poder prever los fenómenos de origen 

antrópico que puedan afectar cada uno de los humedales. 

 

En general, los Planes de Manejo Ambiental presentan un diagnóstico de los componentes 

físicos y bióticos de los ecosistemas e instauran un plan de acción compuesto de programas, 

proyectos y actividades que garanticen en el corto, mediano y largo plazo procesos de 

recuperación, protección y restauración de los ecosistemas con la vinculación de varios 

actores institucionales responsables en la ejecución según competencias. 

Desafortunadamente, no todos los planes de manejo despliegan acciones sobre todos sus 

factores tensionantes que afectan negativamente los humedales, no presentan cronogramas 

de ejecución con claridad y no identifican necesidades financieras a través de una estrategia 

que establezca como se asignarán los recursos para el desarrollo de los objetivos, 

dificultando su ejecución e implementación y siendo el primer factor que limita su 

cumplimiento. 

 

Para identificar el estado de avance del Plan de Manejo Ambiental- PMA del Humedal Techo 

aprobado por Resolución SDA 4573 de 2009 y en el marco de las funciones atribuidas a la 

Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad a través del Decreto 062 del 2006 con relación al 

seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental, se desarrollaron los siguientes procesos: 

 

¶ Se realizó un análisis de correlación entre las actividades de cada proyecto del Plan de 

acción del PMA con las cinco (5) las estrategias de la Política de Humedales del Distrito 

Capital, esta información se encuentra actualizadas a corte de diciembre de 2022. Se 

puntualiza que las cinco (5) estrategias corresponden a las definidas en el Plan de Acción de 

la Política de Humedales del Distrito Capital -PHDC, la cual es sombrilla y marco conceptual 

de los PMA. 

 

En atención a este proceso se resalta que la correlación se realizó actividades vs estrategias 

de Política y no proyectos vs estrategias de Plan de Acción de PMA. Por lo tanto, pueden 

existir variaciones en la clasificación de las actividades según las estrategias marco 

establecidas en los Planes de Acción de los PMA sin que influya en una modificación de 

fondo.  

 

 

 



¶ Se consolida base de datos general; en vista de que no todas las actividades y proyectos 

contemplaban indicadores para la valoración cuantitativa de los avances, se definieron 3 

ítems de seguimiento cualitativo: Implementado o en ejecución (verde), implementación 

parcial (amarillo), sin implementar (rojo). Permitiendo estandarizar el estado de ejecución de 

las actividades: 

 
Tabla 5 Descripción de tipos de evaluaciones realizadas a las actividades de los PMA. (Subdirección de 
Ecosistemas y Ruralidad, 2022) 

Estado de Actividad Descripción 

Sin Implementar Actividad no ejecutada 

Implementación 

Parcial 

Actividad con actividades parcialmente realizadas pero que no han 

terminado su ejecución total, se encuentran pendientes por 

finalización de metas objetivo de cumplimiento e informes finales 

para soportar cumplimiento por parte de otras entidades. 

Implementada o en 

ejecución 

Actividades que se realizan de manera constante en el área 

protegida (reportes mensuales) o que se encuentran totalmente 

ejecutadas con informes finales y resultados finales socializados a 

comunidad. 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente -Grupo Humedales SDA-2022 

 

¶ Para la actualización del estado actual de las actividades de los PMA, la Secretaría 

Distrital de Ambiente lleva a cabo solicitudes oficiales a las entidades con 

competencia directa o de apoyo en la implementación de proyectos y/o actividades 

en los PMA; tales como: Alcaldías Locales, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 

Secretaria de Integración social, IDIGER, entre otras. Estas solicitudes se han 

realizado anualmente. En la tabla 6 se relacionan las solicitudes (Anexo No 1 

RDHTE_Seguimiento_PMA).  

 

 
Tabla 6 Relación de comunicaciones oficiales realizadas por SDA en el marco del seguimiento de los 
Planes de Manejo Ambiental en el Humedal Techo (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, 2022) 

ENTIDAD 

RECEPTORA 

SEGUIMIENTO 

PMA- RADICADOS 

AÑO 2022 

SOLICITUD SEGUIMIENTO PMA 

ESTADO 

RADICADO SDA 

RESPUESTA 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

2022EE251379 

Información sobre intervención de 

reconformación 

hidrogeomorfologica y el sub-

proyecto ñRevegetalizaci·n 

acuática y litoral y control de 

plantas invasoras en el área 

inundableò en la Reserva Distrital 

de Humedal ï Techo 

Sin respuesta 

2022EE336635 

Información sobre intervención de 

reconformación 

hidrogeomorfologica y el sub-

proyecto ñRevegetalizaci·n 

Sin respuesta 



ENTIDAD 

RECEPTORA 

SEGUIMIENTO 

PMA- RADICADOS 

AÑO 2022 

SOLICITUD SEGUIMIENTO PMA 

ESTADO 

RADICADO SDA 

RESPUESTA 

acuática y litoral y control de 

plantas invasoras en el área 

inundableò en la Reserva Distrital 

de Humedal ï Techo 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

¶ Una vez se reciben las respuestas, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de la SDA 

procede a la actualización de los estados de los proyectos/actividades de cada uno de los 

Planes de Manejo Ambiental (implementado/en ejecución, implementación parcial y sin 

implementar). Tal como lo identifica la tabla No 6 gran porcentaje de las solicitudes no 

cuentan con respuesta por parte de las entidades receptoras o las respuestas corresponden 

a generalidades de acciones ejecutadas sin los respectivos soportes; siendo otro factor 

relevante que limita el seguimiento de los PMA. De igual modo, la Secretaria Distrital de 

Ambiente seguirá realizando las reiteraciones y comunicaciones oficiales necesarias para 

dejar la trazabilidad de la gestión en los procesos de seguimiento al cumplimiento de estos 

instrumentos. 

La metodología de seguimiento cualitativo al Plan de Acción del PMA corresponde a una 

herramienta coherente que armoniza dos instrumentos de planificación (Planes de Manejo 

Ambiental y Política de Humedales del Distrito Capital); además se ha cumplido con la 

notificación y solicitudes a las entidades con competencias en el cumplimiento de las 

actividades. Y que como se ha descrito, hay factores que limitan este seguimiento que son 

de imposible control por esta Secretaría.  

 

5.4 OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN 

SEGÚN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Objetivos de conservación 

ü Recuperar las condiciones físico-químicas e hidrobiológicos para mejorar la dinámica 

del recurso hídrico 

ü Proteger la flora y fauna endémica, nativa y migratoria presente en el Humedal Techo 

para garantizar la biodiversidad 

ü Restaurar la vegetación del area protegida para mejorar la calidad del aire y garantizar 

el hábitat de las especies de fauna 

ü Empoderar a la comunidad para el fortalecimiento y rescate de los valores culturales, 

naturales, e históricos asociados al ecosistema 

 

Valores objeto de conservación 

En esta reserva se identificaron las siguientes especies por componente que pueden 

considerarse focales de cuidado especial y gran importancia: el Amargoso (Ageratina 

asclepiadea), el Carex luridiformis; la Monjita bogotana (Chrysomus icterocephalus 

bogotensis); la Serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus) y la Rana sabanera 

(Dendropsophus molitor), las cuales van a ser objeto de monitoreo durante los próximos tres 

años. 

 

 



6. GESTIÓN DESARROLLADA PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE LA RDH  
 

La Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad adscrita a la Secretaria Distrital de Ambiente de 

acuerdo al plan de inversión No 7814 durante la vigencia 2022 ha venido desarrollando 

programas y proyectos que permitan dar cumplimiento a las estrategias definidas en la 

Política Distrital de Humedales, así como a los planes de manejo ambiental de cada una de 

las Reservas Distritales de Humedal reconocidas a nivel Distrital. 

 

En la recuperación y protección de la Reserva Distrital de Humedal Techo se han realizado 

diversas acciones para el mejoramiento del ecosistema dando cumplimiento a las siguientes 

estrategias que hacen parte de la Política Distrital de Humedales: 

 

 

6.1 ESTRATEGIA 1: INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA 

 

En el marco de la política Distrital de Humedales esta estrategia va orientada a reconocer, 

generar y socializar las diferentes formas de conocimiento (abiotico y biotico) sobre los 

ecosistemas, como soporte para el libre desarrollo sociocultural, el sostenimiento de las 

áreas protegidas y la toma de decisiones que permitan la conservación y preservación de los 

mismos. 

Durante la vigencia 2022 en la Reserva Distrital de Humedal Techo se realizó seguimiento y 

apoyo a las diferentes actividades que se desarrollaron en el ecosistema, tales como 

monitoreos comunitarios e institucionales y monitoreos hidrobiológicos.  

 

 

6.1.1 Proyectos y actividades del plan de manejo ambiental relacionados con la 

estrategia  

 

En esta estrategia se realizaron avances a los proyectos y actividades que se encuentran en 

dentro del PMA para el RDH Techo, donde tiene un total de 6 proyectos y 19 actividades y 

se relacionan en la Tabla No 7.  

 
Tabla 7 Proyectos y actividades estrategia 1 PMA 

PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Estudio de 

aporte de 

agua 

Subsuperficial 

Ejecución de 

sondeos 

geofísicos 

(inducción 

electromagnétic

a o calicatas 

geoeléctricas) 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

 

Estudio de 

aporte de 

Perforación 

diseño y 

construcción de 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

Se encuentra 

instaladas 2 

miras en el 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

agua 

Subsuperficial 

seis 

piezómetros 

sector 2. EAAB-

AB se encarga 

del seguimiento 

de lecturas a 

través de 

contrato de 

mantenimiento 

integral 

Estudio de 

aporte de 

agua 

Subsuperficial 

Medición de 

permeabilidad 

en todos y cada 

uno de los 

piezómetros 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

Se encuentra 

instaladas 2 

miras en el 

sector 2. EAAB-

AB se encarga 

del seguimiento 

de lecturas a 

través de 

contrato de 

mantenimiento 

integral 

Estudio de 

aporte de 

agua 

Subsuperficial 

Determinación 

de la dirección 

de movimiento 

del agua 

subterránea en 

el nivel 

identificado 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

 

Estudio de 

potencialidade

s de 

conectividad 

ecológica del 

humedal de 

Techo con su 

entorno 

urbano 

Elaboración de 

cartografía 

detallada del 

humedal y su 

área de 

influencia 

SDA, EAAB, JBB Implementació

n Parcial 

Se encuentra en 

proceso de 

actualización la 

cartografía 

referente al 

humedal Techo 

y establecida en 

primera 

instancia en el 

Plan de Manejo 

Ambiental. 

Estudio de 

potencialidade

s de 

conectividad 

ecológica del 

humedal de 

Techo con su 

entorno 

urbano 

Identificación y 

medida de 

áreas de 

parches y 

corredores que 

puedan ser 

objeto de 

intervención. 

SDA, EAAB, JBB Implementada 

o en ejecución 

A través del 

contrato de obra 

No SDA - 

20211772 la 

consultoria 

SIMA realizó 

una la 

identificación de 

areas 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

potenciales para 

plantación de 

individuos 

arboreos nativos 

en el sector 1 

del humedal 

Estudio de 

potencialidade

s de 

conectividad 

ecológica del 

humedal de 

Techo con su 

entorno 

urbano 

Identificación, 

censo y 

clasificación de 

especies  

vegetales en 

parches y 

corredores 

existentes en el 

área de 

influencia. 

SDA, EAAB, JBB Implementada 

o en ejecución 

El contrato de 

mantenimiento 

SDA-AB 

20191008-

20201872-

20211293-

20221646 

realizan 

actualización de 

inventario de 

especies 

vegetales. El 

grupo de 

monitoreo de la 

SDA ha 

realizado 

actividades de 

monitoreo para 

especies 

vegetales. 

Estudio de 

potencialidade

s de 

conectividad 

ecológica del 

humedal de 

Techo con su 

entorno 

urbano 

Diseño de los 

módulos de 

vegetación para 

el 

restablecimiento 

de los 

corredores 

ecológicos y 

para la 

conectividad de 

éstos con los 

demás 

existentes en la 

cuenca 

SDA, EAAB, JBB Implementada 

o en ejecución 

A través del 

contrato de obra 

No SDA - 

20211772 la 

consultoría 

SIMA realizó 

una plantación 

de 521 

individuos 

arbóreos nativos 

en el sector 1 

del humedal 

Relaciones 

vegetación 

fauna silvestre 

en los 

principales 

Realización de 

una 

caracterización 

florística, por 

medio de 

muestreos y 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

Se cuenta con 

inventario de 

indivivudos 

árboreos a 

través del 

contrato de 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

hábitats del 

humedal 

tomas de datos 

y posterior 

análisis 

estadístico y 

construcción de 

índices de 

diversidad, 

abundancia y 

similitud entre 

otros. 

mantenimiento 

SDA-AB 

20191008-

20201872-

20211293-

20221646 

Relaciones 

vegetación 

fauna silvestre 

en los 

principales 

hábitats del 

humedal 

Realización de 

muestreos 

periódicos de la 

fauna del 

humedal 

asociada a 

diferentes 

hábitats (Juncal, 

Eneal, pradera 

emergente, 

vegetación 

arbórea y 

arbustiva etc) 

con el fin de 

mantener un 

inventario que 

permita conocer 

que hábitats son 

usados en 

mayor pro 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

El equipo de 

monitoreo para 

el año 2021 - 

2022 realiza 

informe de 

analisis de 

biodiversidad 

según datos de 

2020 - 2022. 

Relaciones 

vegetación 

fauna silvestre 

en los 

principales 

hábitats del 

humedal 

Recopilación a 

través del año 

de información 

acerca de los 

usos que cada 

una de las 

especies de 

fauna hace de 

las distintas 

comunidades 

vegetales y de 

las especies de 

flora en ella 

existentes. 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

Se cuenta con 

inventario de 

indivivudos 

árboreos a 

través del 

contrato de 

mantenimiento 

SDA-AB 

20191008-

20201872-

20211293-

20221646. Este 

inventario es 

actualizado por 

cada 

terminación de 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

vigencia del 

contrato. 

Relaciones 

vegetación 

fauna silvestre 

en los 

principales 

hábitats del 

humedal 

Evaluación de 

información 

obtenida y 

elaboración de 

informes 

incluyendo 

recomendacione

s de manejo 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

El equipo de 

monitoreo para 

el año 2020-

2022 realiza 

informe de 

analisis de 

biodiversidad 

según datos de 

2020-2022. Aquí 

se establecen 

recomendacione

s de manejo 

según área 

potenciales de 

conservación o 

restauración. 

Relaciones 

vegetación 

fauna silvestre 

en los 

principales 

hábitats del 

humedal 

Socialización de 

la información a 

la comunidad 

local y la 

organización 

administradora 

del humedal. 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

Debido a que 

los espacios de 

mesas 

territoriales no 

han tenido gran 

afluencia de 

comunidad 

interesada en el 

área protegida a 

nivel presencial. 

La 

comunicación 

ha estado 

limitada; para el 

año 2022 se 

retoma 

convocatoria de 

manera virtual  

para la mesa 

territorial con 

una 

participación 

positiva. 

Estudio de 

alternativas 

para variar el 

trazado de la 

Recopilación y 

evaluación de 

estudios 

precedentes. 

SDA, SDP,SDM, 

IDU 

Sin 

implementar 

 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Av. Agoberto 

Mejía 

Estudio de 

alternativas 

para variar el 

trazado de la 

Av. Agoberto 

Mejía 

Evaluación 

ambiental, 

social y 

económica de 

las alternativas 

de trazado. 

SDA, SDP,SDM, 

IDU 

Sin 

implementar 

 

Estudio de 

alternativas 

para variar el 

trazado de la 

Av. Agoberto 

Mejía 

Selección de 

alternativa, 

evaluación y 

mitigación de 

impactos. 

SDA, SDP,SDM, 

IDU 

Sin 

implementar 

 

Administració

n y Manejo 

Integral del 

Humedal de 

Techo 

Actividades de 

monitoreo. 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

A través del 

equipo de 

monitoreo de la 

SDA se realizan 

las actividades 

de monitoreo de 

biodiversidad 

periodicamente 

Seguimiento a 

la 

recuperación 

ecológica del 

humedal de 

Techo 

Seguimiento 

componente 

biótico 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

Actividades del 

grupo de 

monitoreo de 

biodiversidad- 

SER se ha 

realizado 

seguimiento al 

componente 

biotico 

Seguimiento a 

la 

recuperación 

ecológica del 

humedal de 

Techo 

Seguimiento 

componente 

fisicoquímico 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

En el marco del 

CPS No SDA 

20211379 el 

CONTRATISTA 

UNION 

TEMPORAL UT 

PSL-ANQ NIT 

901.495.927-4, 

en la vigencia 

2021 y 2022 se 

han realizado 

dos monitoreos 

hidrobiologicos 

en 3 puntos del 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

sector 2 del 

Humedal Techo 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 7 se puede observar los estados 

actuales de los proyectos del PMA, donde hay una predominaci·n de ñimplementada o en 

ejecuci·nò con un total de 3 proyectos, 10 actividades y un porcentaje de 57.89, que a lo largo 

del trabajo realizado por parte de la SDA y a través del equipo de monitoreo, contratos de 

mantenimiento integral y de monitoreo hidrobiológico se ha dado cumplimiento a las 

actividades de cada proyecto. Sin embargo, debido a la demora en el fallo de la acción 

popular No 2005-2358, hay 3 proyectos y 7 actividades con un porcentaje de 36.84 que no 

se han implementado. Por el momento se está a la espera de las determinaciones por parte 

de la Secretaria Distrital Jurídica de acuerdo a las mesas interinstitucionales en el marco del 

fallo en segunda instancia. Ademas hay 1 proyecto, 1 actividad con un porcentaje de 5.26 

que se encuentra en estado de implementación parcial.  

 

 

 

Grafica 1 Estado de avance Estrategia 1 

 
Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

En la gráfica No 1 se presenta el estado actual de los proyectos del eje programático y 

estratégico del plan de acción que hace parte del PMA de la RDH Techo, por lo anterior es 

importante resaltar que esta estrategia cuenta con un total de 19 actividades, de las cuales 4 

están en implementada o ejecución, 7 sin implementar y 11 en implementación parcial. 
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6.1.2 Monitoreo de biodiversidad (SER MONITOREO-AB) 

 

El monitoreo de biodiversidad es un proceso fundamental para la conservación de la 

naturaleza, ya que permite conocer el estado de la flora y la fauna presente en los 

ecosistemas, determina la magnitud de abundancia o pérdida de biodiversidad, por esta 

razón el equipo de monitoreo realiza diferentes actividades al interior de los humedales del 

Distrito.  

En la Reserva Distrital de Humedal Techo durante la vigencia 2022 se desarrollan diversas 

actividades de monitoreo por parte del grupo de Monitoreo de la Biodiversidad de la 

Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Ambiente: Monitoreo 

de biodiversidad, monitoreo de flora, avifauna, artropofauna, mastofauna y herpetofauna. 

Revisar el documento detallado, denominado: ñINFORME ANUAL DE LA RESERVA 

DISTRITAL DE HUMEDAL TECHO 2022ò, el cual presenta la informaci·n de las actividades 

desarrolladas en el marco del monitoreo de la Biodiversidad (flora y fauna) al interior de la 

RDH Techo, que se obtuvo en el presente año, relacionado con la composición (especies) y 

algunos atributos de la estructura de los grupos biológicos flora (árboles, arbustos y 

herbáceas-macrófitas) y fauna (aves, mamíferos, herpetos y entomofauna). El documento 

consta de un marco teórico, objetivo general y específicos, la descripción de las metodologías 

usadas para el monitoreo de cada uno de los componentes, descripción del área de estudio, 

resultados obtenidos para cada uno de estos, la discusión de los resultados, las conclusiones 

y recomendaciones y bibliografía por componente. Estos monitoreos son realizados, por 

parte de la Secretaria Distrital de Ambiente y de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 8 Monitoreo de biodiversidad 

Grupo 

Biodiversidad 

No. Especies 

reportadas 
No de familias 

No de 

géneros 

No de 

individuos 

FLORA 69 32 63 N/A 

ARTROPOFAUNA 56 36 13 N/A 

AVIFAUNA 20 14 N/A 93 

MASTOFAUNA 2 1 2 N/A 

HERPETOFAUNA 2 2 2 N/A 

Fuente: Grupo monitoreo SER-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados monitoreo AB 

 
Fotografía 1 Monitoreo de biodiversidad 

  

Monitoreo nocturno de aves. SDA ï SER. Humedal de Techo 

sector 2. 
Monitoreo nocturno de aves. SDA ï SER. Humedal de Techo 

sector 2. 
Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

6.1.3. Monitoreo comunitario de biodiversidad 

 

Las aves tienen un papel importante como bioindicadores, gracias a su facilidad de 

observación e identificación, diversidad de nichos, cantidad de información ecológica y 

taxonómica, largo ciclo de vida y alta movilidad, propiedades que permiten monitorear 

alteraciones de las poblaciones a escala temporal y espacial para esta área protegida 

monitoreada. En la RDH Techo se realizó un monitoreo comunitario de avifauna, donde 

participó la ABO, Aguas Bogotá y la SDA, con el propósito de identificar un búho que no era 

residente del humedal, finalmente se identificó como el Búho Moteado (ciccaba virgata), por 

lo cual se obtuvo el siguiente resultado: 

 
Tabla 9 Monitoreo comunitario 

No. 

Monitoreo 
Fecha 

No. De 

Participantes 
Objetivo 

1 17/03/2022 5 Identificar un búho que no era residente 

del humedal 

2 22/10/2022 4 Realizar un avistamiento de aves en los 
sectores del humedal con la participación 
de la ABO y comunidad 

 

3 23/10/2022 8 Realizar un avistamiento de aves en los 

sectores del humedal con integrantes del 

Colectivo Ambiental Aula Ecológica 

Humedal Tingua Azul, de la Localidad de 

Kennedy. 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente -Grupo Humedales SDA-2022 

 



Tabla 10 Especies monitoreo 1 

Monitoreo  1 

Nombre común 

de Especie  
No. De individuos 

Búho Moteado 

(ciccaba virgata), 

1 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente -Grupo Humedales SDA-2022 

 
Tabla 11  Especies monitoreo 2 

Monitoreo  2 

Nombre común 

de Especie  
No. De individuos 

Golondrina plomiza 1 

Tingua pico 

amarillo 

1 

Tingua azul 1 

Monjita bogotana 1 

Mirla patiamarilla 1 

Copeton 1 

Cucarachero 1 

Pibi norteño 1 

Siriri comun 1 

Siriri migratorio 1 

Atrapamoscas 

pechirrojo 

1 

Colibri chillon 1 

Tangara Escarlata 

macho 

1 

Tangara Escarlata 

hembra 

1 

Picocono rufo 1 

Jilguero aliblanco 1 

Torcaza 1 

Tingua pico rojo 1 

Reinita castaña 1 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente -Grupo Humedales SDA-2022 

 

Tabla 12  Especies monitoreo 3 

Monitoreo  3 

Nombre común 

de Especie  
No. De individuos 

Golondrina plomiza 1 

Tingua pico 

amarillo 

1 

Tingua azul 1 



Monjita bogotana 1 

Mirla patiamarilla 1 

Copeton 1 

Cucarachero 1 

Siriri comun 1 

Siriri migratorio 1 

Atrapamoscas 

pechirrojo 

1 

Colibri chillon 1 

Tangara Escarlata 

macho 

1 

Picocono rufo 1 

Torcaza 1 

Tingua pico rojo 1 

Reinita castaña 1 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente -Grupo Humedales SDA-2022 

 

6.1.4 MONITOREO HIDROBIOLÓGICO 

 

Las Reservas Distritales de Humedal son áreas protegidas del Distrito, que hacen parte de 

la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, cada espacio natural se caracteriza por tener 

servicios ecosistemicos y gracias al trabajo realizado por la Secretaria Distrital de Ambiente 

se han adelantado acciones para la rehabilitación y recuperación de sus cuerpos de agua. 

En este sentido, es importante resaltar el seguimiento ambiental que se realiza por parte de 

las administraciones del humedal verificando el estado de cada ecosistema. De acuerdo a 

esto las características fisicoquímicas, bacteriológicas e hidrobiológicas del agua superficial 

permiten establecer un punto de referencia para analizar las posibles alteraciones que se 

puedan presentar en la condición del agua.  

 

En base en lo anterior la Secretaria Distrital de Ambiente realizó un contrato de prestación 

de servicios No SDA 20211379 con el Contratista Unión temporal UTPSL-ANQ NIT 

901.495.927-4, donde hicieron el muestreo en 3 puntos del sector 2 del humedal, analizando 

parámetros como oxígeno disuelto (OD), aceites y grasas, COT, DQO, NO3, y SST, 

temperatura, pH, coliformes fecales, coliformes totales, DBO5, fósforo total y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 13 Datos monitoreo hidrobiológico 

Fecha de 

monitoreo 

03/11/2021 

Convenio Contrato de prestación de servicios No SDA 20211379 

Objeto 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLAR LOS MONITOREOS DE 

CALIDAD Y CANTIDAD AL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO 

Parámetros 

monitoreados. 

Oxígeno disuelto (OD), aceites y grasas, COT, DQO, NO3, y SST, 

temperatura, pH, coliformes fecales, coliformes totales, DBO5, 

fósforo total 



Puntos 

monitoreados. 

3 

Dependencia 

Responsable 

SDA 

Subdirección de Recurso Hídrico y de Suelo 

 

 
Imagen 2 Puntos de monitoreo hidrobiológico y coberturas en RDH Techo 

 
Fuente: Contrato de prestación de servicios No SDA 20211379 

 

Conforme a la información anterior revisar el documento detallado, denominado: ñINFORME 

DE CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL Y COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS EN LOS 

PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL (PEDH) 2019-2020ò, el cual 

presenta la información de las actividades desarrolladas en el marco del monitoreo 

hidrobiológico. 

 

 

6.2 ESTRATEGIA 2: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. 

 

La educación ambiental es un proceso participativo que le permite a las personas entender 

y reconocer las relaciones con su entorno, a partir de un pensamiento reflexivo y crítico de 

su realidad social, económica y cultural. Por eso las actividades ejecutadas en los humedales 

buscan fortalecer y construir integralmente procesos sociales y culturales, que reconozcan 

los valores del ecosistema, en el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad 



y, con ello de la calidad de vida de los ciudadanos dentro de la construcción colectiva de lo 

público, para garantizar la sostenibilidad del Plan de Manejo Ambiental 

 

 

Los procesos realizados en la Reserva Distrital de Humedal Techo pretenden fortalecer la 

dinámica del territorio, la importancia de la gestión socioambiental y gobernanza como 

herramienta para formar personas con una mentalidad diferente, en la que tomen buenas 

decisiones con respecto a los bienes y servicios ecosistemicos, de los cuales hoy brindan los 

Humedales del Distrito Capital.  

 

 

6.2.1 Proyectos y actividades del plan de manejo ambiental relacionados con la 

estrategia  

 

En la tabla No 14 se puede observar los avances en los proyectos y actividades de esta 

estrategia, que se han venido adelantando en el marco del PMA de la RDH Techo, con un 

total de 5 proyectos y 20 actividades 

 
Tabla 14 Proyectos y actividades PMA ESTRATEGIA 2 

PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCE 

Administración 

y Manejo 

Integral del 

Humedal de 

Techo 

Actividades de 

gestión social e 

interinstitucional 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

Se ejecutan de 

manera mensual 

actividades de 

educación y 

gobernanza 

socioambiental 

correspondientes 

a la estrategía 2 

de la Politica de 

Humedales del 

Distrito. Para el 

año 2022, se 

retomaron 

actividades 

presenciales 

(recorridos 

interpretativos, 

procesos de 

formación y 

acciones 

pedagógicas) en 

cabeza del 

interprete 

ambiental 

Revegetalizaci

ón acuática y 

Actividades 

participativas 

EAAB Implementada 

o en ejecución 

A través de los 

contratos 

interadministrativ



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCE 

litoral y control 

de plantas 

invasoras en el 

área inundable 

del Humedal de 

Techo 

os en la franja 

acuatica entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de Bogotá 

S.A E.S.P. se 

han realizado 

actividades 

participativas de 

educación 

ambiental 

Seguimiento a 

la recuperación 

ecológica del 

humedal de 

Techo 

Seguimiento 

componente 

social 

SDA, EAAB Implementada 

o en ejecución 

Se ejecutan de 

manera mensual 

actividades de 

educación y 

gobernanza 

socioambiental 

correspondientes 

a la estrategía 2 

de la Politica de 

Humedales del 

Distrito. Para el 

año 2022, se 

retomaron 

actividades 

presenciales 

(recorridos 

interpretativos, 

procesos de 

formación y 

acciones 

pedagógicas) en 

cabeza del 

interprete 

ambiental 

Comunicación 

alternativa, 

para la 

formación de 

competencias 

ciudadanas 

ambientales 

Indagación ï 

Construcción de 

base de datos. 

SDA Implementada 

o en ejecución 

Por parte de la 

SDA se cuenta 

con la base de 

actores sociales, 

la cual es 

actualizada 

semestralmente. 

Comunicación 

alternativa, 

para la 

formación de 

competencias 

Sensibilización 

ï Campaña  

comunicativa. 

SDA Sin 

implementar 

 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCE 

ciudadanas 

ambientales 

Comunicación 

alternativa, 

para la 

formación de 

competencias 

ciudadanas 

ambientales 

Vinculación 

activa: 

Motivación a 

diversos actores 

a vincularse al 

proceso. 

SDA, 

SED, 

DEP, 

ALK, 

EAB. 

Sin 

implementar 

 

Comunicación 

alternativa, 

para la 

formación de 

competencias 

ciudadanas 

ambientales 

Implementación 

y desarrollo de 

formación en 

CAC. 

SDA, 

SED, 

DEP, 

ALK, 

EAB. 

Sin 

implementar 

 

Comunicación 

alternativa, 

para la 

formación de 

competencias 

ciudadanas 

ambientales 

Puesta en 

marcha e 

implementación 

de una Escuela 

de formación 

ciudadana 

permanente 

SDA, 

SED, 

DEP, 

ALK, 

EAB. 

Sin 

implementar 

 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Tipologizar los 

conflictos 

SDA, EAAB Implementació

n Parcial 

Identificación de 

tensionantes 

sociales a través 

de la matriz de 

tensionantes 

reportada 

mensualmente 

por la 

administración 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Definición de los 

mecanismos e 

instrumentos de 

mediación de 

los conflictos 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCE 

 
 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Elaboración de 

una matriz de 

responsabilidad

es y acciones 

de los diferentes 

actores 

SDA, EAAB Implementació

n Parcial 

A través de la 

matriz de 

tensionantes se 

identificaron los 

actores 

institucionales 

con 

competencias en 

la mitigación, 

prevención y 

corrección de las 

problematicas 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Socialización, 

concertación y 

suscripción 

mediante acta 

de acuerdos 

mínimos 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Elaboración de 

estrategia de 

seguimiento 

SDA, EAAB Implementació

n Parcial 

Se cuenta con 

estrategia de 

reporte de alertas 

tempranas a 

través de la 

matriz de 

tensionantes 

(estado actual y 

acciones 

realizadas para la 

mitigación, 

prevención y 

corrección) 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

Realización de 

un mapa de 

actores 

estratégicos del 

área de 

influencia 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCE 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

directa del 

humedal 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Realización de 

un sondeo 

individual sobre 

la disposición 

comunitaria 

para asumir las 

alternativas de 

compensación. 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Elaboración de 

una propuesta 

de tipos de 

compensación 

económica y 

pedagógica por 

la afectación 

ambiental del 

humedal. 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Estimación de 

los niveles de 

responsabilidad 

según los 

actores 

involucrados en 

la afectación 

para efectos de 

la 

compensación 

ambiental. 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

Cuantificación 

del valor 

económico del 

daño ambiental 

causado 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCE 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Identificación de 

líderes 

comunitarios 

potenciales para 

la promoción de 

la recuperación 

y apropiación 

del humedal. 

SDA, EAAB Implementació

n Parcial 

Se cuenta con la 

matriz de actores 

sociales donde 

se identifican los 

lideres 

ambientales. 

 

Mediación de 

conflictos como 

generador de 

procesos para 

la apropiación 

social e 

institucional en 

el uso 

sustentable del 

Humedal de 

Techo 

Formulación de 

proyecto de 

reasentamiento 

SDA, EAAB Sin 

implementar 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucionale

s en el marco del 

fallo en segunda 

instancia 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 14 se puede observar los estados 

actuales de los proyectos del PMA, donde hay una predominaci·n de ñsin implementarò 

debido a la demora en el fallo de la acción popular No 2005-2358, donde hay 2 proyectos y 

12 actividades que no se han implementado con un porcentaje de 60. Por el momento se 

está a la espera de las determinaciones por parte de la Secretaria Distrital Jurídica de 

acuerdo a las mesas interinstitucionales que se han venido desarrollando en el marco del 

fallo en segunda instancia. Además, hay 1 proyecto y 4 actividades con un porcentaje de 

20% que se encuentran en estado de ñimplementación parcialò y así mismo hay 4 proyectos 

y 4 actividades que est§n en estado de ñimplementada o en ejecuci·nò las cuales se han 

desarrollado a través de la SDA ejecutando acciones de gobernanza y de administración 

dentro del ecosistema y en su area de influencia las actividades socioambientales. 

 

 

 



 

 

Grafica 2 Porcentaje de avance en el cumplimiento de la Estrategia 2 

 
Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

En la gráfica No 2 se presenta el estado actual de los proyectos del eje programático y 

estratégico del plan de acción que hace parte del PMA de la RDH Techo, por lo anterior es 

importante resaltar que esta estrategia cuenta con un total de 20 actividades, de las cuales 4 

están en implementada o ejecución, 12 sin implementar y 4 en implementación parcial. 

 

6.2.2 Acciones pedagógicas 

 

En el marco de las acciones de socio-ambiental la SDA, se realizan acciones pedagógicas 

que buscan generar una percepción y un conocimiento general de los humedales del distrito, 

en todos los niveles educativos y de conocimiento con una perspectiva de sostenibilidad y 

pensamiento ambiental con diferentes grupos etarios en temáticas como biodiversidad 

enfocada en organismos acuáticos. En el desarrollo de la vigencia 2022 se ejecutaron 12 

acciones pedagógicas/talleres con un total de 313 personas que participaron de la comunidad 

(colectivo Guaches y Guarichas), colegio Class, Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata 

Olivella e Instituto Nacional de Salud, area de influencia de la RDH Techo.  

 

En los Talleres de Organismos Acuáticos, se da a conocer los diferentes tipos de plantas 

acuáticas o semiacuáticas (Anfibias o palustres, plantas arraigadas con hojas flotantes, 

acuáticas arraigadas, totalmente sumergidas, sumergidas libres, flotantes libres), diversos 

grupos de invertebrados acuáticos (Odonatos, Hemípteros, Coleópteros, Lepidópteros, 

Dípteros, Oligoquetos, Hirudíneos, Acari, Gastrópoda, Bivalvia) y algunos grupos de 

microalgas acuáticas de vital importancia, los cuales permiten conocer, apropiarse, y ayudar 

a la conservación de los ecosistemas de Humedal que los rodea. A continuación, se 

relacionan los resultados obtenidos: 
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Tabla 15 Acciones pedagógicas 

Mes 
No. 

Actividades 

No. 

Participantes 

Población 

Abordada 
Temática 

Tipo de 

Acción 

MARZO 3 88 
Comunidad 

en general 
Biodiversidad Taller 

ABRIL 
2 

45 
Comunidad 

en general 
Biodiversidad Taller 

MAYO 

 

 

 

6 
168 

Comunidad 

en general 
Biodiversidad Taller 

JUNIO 
1 

12 
Comunidad 

en general 
Biodiversidad Taller 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 
Fotografía 2 Acciones pedagógicas 

  
Acción Pedagógica en Biblioteca Pública El 
Tintal Manuel Zapata Olivella. 

Taller de organismos acuáticos con usuarios 
de la Biblioteca Pública El Tintal Manuel 
Zapata Olivella. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

6.2.3 Apoyo mujeres que reverdecen 

 

En el marco del programa de mujeres que reverdecen en apoyo con la administración del 

humedal, se articularon diferentes actividades, tales como retiro de pasto kikuyo en los 

cerramientos perimetrales, sensibilizaciones por el barrio lagos de castilla, embolsamiento 

de individuos arbóreos y recolección de residuos sólidos en puntos críticos del ecosistema. 

 

 

 



Tabla 16 Apoyo a mujeres reverdecen 

Mes 
No. 

Actividades 

No. 

Participantes 

Tipos de 

Acción 

 Observación/ 

Resultados 

FEBRERO 

 
 
 
 

1 

 

 

23 

Pedagógica 

Se generó 

apropiación del 

territorio y se 

lograron 

recuperar 

puntos críticos 

MARZO 

 

 

 

6 

 

127 
Pedagógica 

Se generó 

apropiación del 

territorio y se 

lograron 

recuperar 

puntos críticos 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 
Fotografía 3 Apoyo a mujeres reverdecen 

  
Recolección de residuos sólidos en sector 1.1 
del PEDHTE 

Sensibilizaciones en el Barrio no legalizado 
lagos de castilla que hace parte del PEDHTE. 

  
Retiro de pasto kikuyo en cerramiento 
perimetral sector 2 del PEDHTE. 

Apoyo a embolsamiento de individuos 
arbóreos del vivero, sector 2 del PEDHTE. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 



6.2.4 Eventos representativos/impacto 

 

En el marco de las celebraciones de calendario ambiental, día internacional del agua, día 

internacional de la tierra y la semana ambiental, se realizaron actividades con Instituto 

Comercial Loreto Lagos de Castilla y con el colegio IED Castilla aledaños en la RDH Techo, 

trabajando articuladamente con la Alcaldía Local de Kennedy, Mujeres que Reverdecen, 

EAAB, Aguas de Bogotá, Jardín Botánico y la SDA, fomentando la participación activa y 

generando apropiación del territorio. Durante la vigencia 2022 se programaron 3 eventos 

representativos en el Humedal Techo con un total de 262 participantes, a continuación, se 

presentan los resultados obtenidos: 

 
Tabla 17 Eventos representativos 

Mes 
No. Actividades No. 

Participantes 
Tipos de Acción Resultados 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
203 

Celebración de 

calendario 

ambiental 

En el marco de 

los días de 

calendario 

ambiental se 

realizaron 

recorridos 

interpretativos y 

acciones 

pedagógicas que 

permitieron a la 

comunidad 

reconocer la 

importancia de 

cuidar y proteger 

estas reservas 

naturales 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
59 

Celebración de 

calendario 

ambiental 

En el marco de 

los días de 

calendario 

ambiental se 

realizaron 

recorridos 

interpretativos y 

acciones 

pedagógicas que 

permitieron a la 

comunidad 

reconocer la 

importancia de 

cuidar y proteger 

estas reservas 

naturales 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 



Fotografía 4 Eventos representativos 

 
 

 

Día Internacional de la Tierra. Taller de 
organismos acuáticos, con el colegio IED 
Castilla localidad de Kennedy. 

Celebración día internacional de tierra con el 
colegio IED Castilla localidad de Kennedy. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

6.2.5 Gestión socioambiental y de gobernanza 

 

En el marco del fortalecimiento y apropiación del territorio Por parte del equipo de 

interpretación Ambiental y Administrador de la RDH Techo, durante la vigencia 2022, se 

realizó gestión con entidades privadas (Londoño Gómez), instituciones educativas (Instituto 

Comercial Loreto, Home School) y comunidades de conjuntos residenciales (Labrador l y ll) 

para articular las acciones de gobernanza y actividades socio ambientales, tales como 

talleres, sensibilizaciones y recorridos interpretativos. A continuación, se relacionan los 

siguientes resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 18 Gestión socioambiental y gobernanza 

Mes 
No. 

Actividades 

No. 

Participantes 

Poblaciones 

Abordadas 
Resultados 

Febrero 

 

 

 

 

2 11 
Comunidad en 

general 

Se lograron 

articular 

actividades 

socioambientales 

dando 

cumplimientos de 

proyectos del 

PMA estrategia 

No 2 

Marzo 

 

 

 

6 28 
Comunidad en 

general 

Se lograron 

articular 

actividades 

socioambientales 

dando 

cumplimientos de 

proyectos del 



Mes 
No. 

Actividades 

No. 

Participantes 

Poblaciones 

Abordadas 
Resultados 

PMA estrategia 

No 2 

Abril 

 

 

 

 

5 30 
Comunidad en 

general  

Se lograron 

articular 

actividades 

socioambientales 

dando 

cumplimientos de 

proyectos del 

PMA estrategia 

No 2 

Mayo 

 

 

 

 

1 5 
Comunidad en 

general 

Se lograron 

articular 

actividades 

socioambientales 

dando 

cumplimientos de 

proyectos del 

PMA estrategia 

No 2 

Junio 

 

 

 

2 

2 
Comunidad en 

general 

Se lograron 

articular 

actividades 

socioambientales 

dando 

cumplimientos de 

proyectos del 

PMA estrategia 

No 2 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

Fotografía 5 Gestión socioambiental y gobernanza 

 

 
 

 

 



Gestión Socioambiental y de Gobernanza. 
Colegio Gustavo Rojas Pinilla. Localidad de 
Kennedy. 
 

Gestión Socioambiental y de Gobernanza. 
Instituto Comercial Loreto Barrio Castilla 
Localidad de Kennedy. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

6.2.6 Mesas territoriales 

 

Son un espacio de debate y reflexión donde la comunidad, expone hacía donde creen que 

deben dirigirse los esfuerzos, indicando los principales retos y problemas a los que se 

enfrentan en cuanto a la recuperación, mantenimiento y conservación de los ecosistemas de 

humedal. Permitiendo además la necesaria coordinación institucional y un mayor compromiso 

e implicación de los agentes con competencias en el territorio. Durante la vigencia 2022 se 

realizó 1 reunión de forma presencial en el barrio Santa Catalina, area de influencia de la 

RDH Techo. 

 

 
Tabla 19 Mesas territoriales 

Mes Fecha 
No. 

Participantes 
Temas Abordados 

ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/04/2022 16 

1.   Bienvenida  

2.   Aprobación acta anterior 
3.   Socialización avances 
actividades de mantenimiento 
franja terrestre contrato 
interadministrativo No SDA 
20211293 
4.   Socialización avances 
contrato interadministrativo 9-
99-24300-0867-2021 entre 
EAAB-ESP y Aguas de Bogotá 
S.A E.S.P. 
5.   Presentación de 
actividades socioambientales y 
de gobernanza - Intérprete 
ambiental 
6.   Acuerdos, compromisos y 
recomendaciones 
 

 

JUNIO 

 

 

 

 

 

28/06/2022 
41 

1. Bienvenida 
2. Lectura y respuesta a 
compromisos mesa territorial 
anterior 
3. Socialización plan de acción 
actividades de mejoramiento 
en la franja terrestre contrato 
SDA-20221646  
4. Presentación actividades 
socioambientales y 
gobernanza (SDA) 



Mes Fecha 
No. 

Participantes 
Temas Abordados 

5. Intervención de Alcaldia 
Local de Kennedy 
6. Acuerdos, compromisos y 
recomendaciones 

 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

Fotografía 6 Mesas territoriales 

  
Mesa territorial en el barrio santa catalina area 
de influencia del PEDHTE 

Mesa territorial en el barrio santa catalina area 
de influencia del PEDHTE 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

Tabla 20 Tabla de compromisos mesas territoriales. (SER, 2022) 

Fecha de 

la mesa 

Acción o 

Compromis

o Número 

Descripció

n 

Entidad 

responsabl

e 

(siglas) 

Cumplimient

o 

Fecha de 

cumplimient

o 

Soporte de 

cumplimient

o 

Observacione

s 

26/04/202

2 
157 

Mesa de 

trabajo para 

la 

problemátic

a de ruido en 

el humedal 

SDA y ALK SI 22/06/2022 Reunión 

Se articuló con 

la Alcaldia 

Local de 

Kennedy y la 

Subdirección 

de Calidad del 

Aire, Auditiva y 

Visual, una 

reunión para 

que se tomen 

las medidas 

pertinentes a la 

problematica 

bajo la 

competencia de 

cada uno 

26/04/202

2 
158 

Envió por 

correo 

electrónico 

de la 

solicitud de 

aclaración 

por parte de 

la SDJ y el 

radicado 

SDA SI 15/06/2022 Correo 

Se realizó el 

envio de correo 

electronico de 

los dos 

documentos 

solicitados por 

la comunidad 

en la mesa 

territorial 



Fecha de 

la mesa 

Acción o 

Compromis

o Número 

Descripció

n 

Entidad 

responsabl

e 

(siglas) 

Cumplimient

o 

Fecha de 

cumplimient

o 

Soporte de 

cumplimient

o 

Observacione

s 

enviado a la 

JAL de 

Kennedy. 

relacionados 

con el fallo en 

segunda 

instancia de la 

acción popular 

No 2005-02358 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

6.2.6 Proceso de formación (Plan padrino verde) 

 

En el marco de las acciones de recuperación y conservación de los humedales del Distrito 

se realizó un proceso de Plan Padrino Verde con el fin de proporcionar a los participantes 

conocimientos ambientales para la apropiación y cuidado del territorio de la Localidad de 

Kennedy y del Distrito mediante la gobernanza ambiental y social en los procesos de 

protección y conservación de las Reservas Distritales de Humedal y la estructura del 

Ecológica Principal y sus prácticas diarias. 

 

 
Tabla 21 Plan padrino verde 

Plan Padrino Verde 2022 

Objetivo: Generar apropiación, cuidado del territorio de la Localidad de Kennedy y del 

Distrito por medio de la gobernanza ambiental y social en los procesos de protección y 

conservación de las Reservas Distritales de Humedal. 

No. de Sesiones 
No. Participantes 

Temas Abordados 
Personas 

Certificadas 

1 15 Biodiversidad 

7 

2 17 Flora de Bogotá 

3 

16 Inventario de 

especies nativas 

arbóreas 

4 
12 Silvicultura y 

arbolado urbano 

5 

17 Recolección de 

semillas, explicación 

del proceso de 

germinación y 

siembra de semillas 

6 
14 Estructura Ecológica 

Principal 

7 14 Cerros orientales 

8 14 Huertas urbanas 

9 

 

 

7 

Revisión de estado 

de germinación, 



Plan Padrino Verde 2022 

Objetivo: Generar apropiación, cuidado del territorio de la Localidad de Kennedy y del 

Distrito por medio de la gobernanza ambiental y social en los procesos de protección y 

conservación de las Reservas Distritales de Humedal. 

No. de Sesiones 
No. Participantes 

Temas Abordados 
Personas 

Certificadas 

riego, adecuación y 

diseño de tarjetas. 

Sesión Final 

 

 

13 

Embolsamiento de 

los individuos 

arbóreos, 

adecuación del sitio 

de disposición y 

plantación del 

individuo en el lugar 

designado. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

6.2.7 Recorridos interpretativos 

 

En el marco de las acciones de educación ambiental la SDA ha trabajado en la puesta en 

práctica de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental expedida mediante el 

Decreto No. 675 de 2011 y el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo Distrital en 

cabeza, ejecuta acciones de educación ambiental en la RDH Techo en cabeza de la 

Intérprete ambiental realizando, recorridos interpretativos. 

 

Para lo conforme a la vigencia 2022 se han realizado 5 recorridos de interpretación para un 

total de 110 participantes, en los cuales el tema central tratado en estos recorridos fue la 

Biodiversidad encontrada en el humedal y datos relevantes de los 17 humedales 

reconocidos a nivel distrital. 

 
Tabla 22 Recorridos interpretativos 

Mes No. Recorridos No. Participantes Temas Abordados 

MARZO 1 11 Biodiversidad 

ABRIL 2 44 Biodiversidad 

MAYO 2 55 Biodiversidad 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 



Fotografía 7 Recorridos interpretativos 

 
 

 
 

Recorrido Interpretativo con Secretaría 
Distrital de Planeación. 

Recorrido Interpretativo con usuarios de la 
Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata 
Olivella. 

 
 

 

Recorrido Interpretativo con Colectivo 
Ambiental Guaches y Guarichas de la 
Localidad de Kennedy. 

Recorrido Interpretativo con integrantes de 
jóvenes de Integración Social IDIPRON. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

6.2.8 Foros / conversatorios 
 

En el marco de las acciones de educación ambiental la SDA ha trabajado en la puesta 

en práctica de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental expedida mediante 

el Decreto No. 675 de 2011 y el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo Distrital 

en cabeza, ejecuta acciones de educación ambiental en la RDH Techo en cabeza de 

los Intérpretes ambientales y en apoyo de los administradores en actividades en los 

humedales que hacen parte de la cuenca, durante la vigencia 2022, se realizó un foro 

sobre cambio climático en la universidad pública de Kennedy con un total de 98 

personas 

 

Tabla 23 Foros / conversatorios 

Mes No. Foros No. Participantes Temas Abordados 

Noviembre 1 98 Cambio climático 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

 

 



 

 

Fotografía 8 Foros / conversatorios 

  
 

Foro de cambio climático en la universidad 
pública de kennedy 

Foro de cambio climático en la universidad 
pública de kennedy 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

 

6.3 ESTRATEGIA 3: RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN 

 

La Secretaria Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental del Distrito Capital propende 

por el desarrollo sostenible de la ciudad, formulando promoviendo y orientando políticas, 

planes y programas que permitan la conservación, protección y recuperación del ambiente y 

de los bienes y servicios naturales de la Estructura Ecológica Principal y de las áreas de 

interés ambiental.  

Las Reservas Distritales de Humedal son áreas protegidas de interés ambiental que prestan 

servicios ecosistemicos (depuran el agua, retienen sedimentos, productores de oxígeno, 

recarga de acuíferos, controlan y regulan las inundaciones, el hábitat de muchos animales), 

así mismo son lugares para recreación pasiva, proyectos de investigación y contribuyen con 

el embellecimiento del paisaje. De acuerdo a lo anterior es importante establecer líneas, 

metas y acciones que permitan la recuperación, protección y compensación de estos 

ecosistemas. 

En esta estrategia abarca todas las actividades relacionadas con la implementación de 

medidas de manejo haciendo seguimiento y verificación a los tensionantes que presentan en 

la actualidad los humedales del Distrito. Así mismo comprende acciones potenciales 

ecológicas para procesos de restauración en los ecosistemas. 

 

6.3.1 Proyectos y actividades del plan de manejo ambiental relacionados con la 

estrategia  

 

En la tabla No 23 se puede observar los avances en los proyectos y actividades de esta 

estrategia, que se han venido adelantando en el marco del PMA de la RDH Techo, con un 

total de 6 proyectos y 22 actividades 

 



Tabla 24 Proyectos y actividades PMA ESTRATEGIA 3 

PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Cerramiento 

perimetral del 

humedal 

Realizar el 

cerramiento 

definitivo total del 

humedal en dos 

fases de acuerdo 

a los tiempos y 

los alcances 

presupuestales 

de la EAAB-ESP. 

EAAB Implementaci

ón Parcial 

A la espera de 

las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a las 

mesas 

interisntitucional

es en el marco 

del fallo en 

segunda 

instancia. Se 

tienen 

cerramientos 

Identificación y 

eliminación de 

las conexiones 

erradas en los 

colectores y 

cuencas 

aferentes al 

Humedal Techo 

Identificar la 

mayor cantidad 

de usuarios con 

conexiones 

erradas al 

sistema pluvial. 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través del 

Contrato No. 1-

01-35100-0083-

2020, cuyo 

objeto es 

ñOBRAS PARA 

LA 

CORRECCIÓN 

DE 

CONEXIONES 

ERRADAS EN 

EL AREA DE 

INFLUENCIA 

DE LOS 

HUMEDALES 

DE BURRO, 

TECHO Y 

VACA, 

LOCALIZADOS 

EN LA 

LOCALIDAD DE 

KENNEDY, 

ZONA 5ò; con el 

objetivo de 

minimizar los 

impactos 

ambientales 

generados por 

las conexiones 

mal realizadas 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

antiguamente al 

sistema 

alcantarillado 

pluvial, se 

corrigió 262 

conexiones 

erradas en el 

area de 

influencia del 

Humedal de 

Techo. 

Identificación y 

eliminación de 

las conexiones 

erradas en los 

colectores y 

cuencas 

aferentes al 

Humedal Techo 

Reducir la carga 

de 

contaminantes 

que llega 

actualmente al 

humedal. 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través del 

Contrato No. 1-

01-35100-0083-

2020, cuyo 

objeto es 

ñOBRAS PARA 

LA 

CORRECCIÓN 

DE 

CONEXIONES 

ERRADAS EN 

EL AREA DE 

INFLUENCIA 

DE LOS 

HUMEDALES 

DE BURRO, 

TECHO Y 

VACA, 

LOCALIZADOS 

EN LA 

LOCALIDAD DE 

KENNEDY, 

ZONA 5ò; con el 

objetivo de 

minimizar los 

impactos 

ambientales 

generados por 

las conexiones 

mal realizadas 

antiguamente al 

sistema 

alcantarillado 

pluvial, se 

corrigió 262 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

conexiones 

erradas en el 

area de 

influencia del 

Humedal de 

Techo. 

Identificación y 

eliminación de 

las conexiones 

erradas en los 

colectores y 

cuencas 

aferentes al 

Humedal Techo 

Priorizar obras 

para eliminar la 

mayor cantidad 

de conexiones 

erradas de 

aguas servidas e 

industriales al 

sistema pluvial 

aferente al 

humedal. 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través del 

Contrato No. 1-

01-35100-0083-

2020, cuyo 

objeto es 

ñOBRAS PARA 

LA 

CORRECCIÓN 

DE 

CONEXIONES 

ERRADAS EN 

EL AREA DE 

INFLUENCIA 

DE LOS 

HUMEDALES 

DE BURRO, 

TECHO Y 

VACA, 

LOCALIZADOS 

EN LA 

LOCALIDAD DE 

KENNEDY, 

ZONA 5ò; con el 

objetivo de 

minimizar los 

impactos 

ambientales 

generados por 

las conexiones 

mal realizadas 

antiguamente al 

sistema 

alcantarillado 

pluvial, se 

corrigió 262 

conexiones 

erradas en el 

area de 

influencia del 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Humedal de 

Techo. 

Identificación y 

eliminación de 

las conexiones 

erradas en los 

colectores y 

cuencas 

aferentes al 

Humedal Techo 

Determinar un 

procedimiento 

contemplado 

desde el punto 

de vista técnico, 

administrativo y 

legal para el 

manejo de 

conexiones 

erradas, que 

permita a la 

empresa solicitar 

al usuario la 

corrección de 

estas 

conexiones. 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través del 

Contrato No. 1-

01-35100-0083-

2020, cuyo 

objeto es 

ñOBRAS PARA 

LA 

CORRECCIÓN 

DE 

CONEXIONES 

ERRADAS EN 

EL AREA DE 

INFLUENCIA 

DE LOS 

HUMEDALES 

DE BURRO, 

TECHO Y 

VACA, 

LOCALIZADOS 

EN LA 

LOCALIDAD DE 

KENNEDY, 

ZONA 5ò; con el 

objetivo de 

minimizar los 

impactos 

ambientales 

generados por 

las conexiones 

mal realizadas 

antiguamente al 

sistema 

alcantarillado 

pluvial, se 

corrigió 262 

conexiones 

erradas en el 

area de 

influencia del 

Humedal de 

Techo. 

Identificación y 

eliminación de 

las conexiones 

Concientizar a la 

comunidad sobre 

las prácticas 

SDA, EAAB Implementad

a o en 

ejecución 

A través del 

Contrato No. 1-

01-35100-0083-



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

erradas en los 

colectores y 

cuencas 

aferentes al 

Humedal Techo 

correctas e 

incorrectas del 

uso del  sistema 

de alcantarillado 

de la ciudad. 

2020, cuyo 

objeto es 

ñOBRAS PARA 

LA 

CORRECCIÓN 

DE 

CONEXIONES 

ERRADAS EN 

EL AREA DE 

INFLUENCIA 

DE LOS 

HUMEDALES 

DE BURRO, 

TECHO Y 

VACA, 

LOCALIZADOS 

EN LA 

LOCALIDAD DE 

KENNEDY, 

ZONA 5ò; con el 

objetivo de 

minimizar los 

impactos 

ambientales 

generados por 

las conexiones 

mal realizadas 

antiguamente al 

sistema 

alcantarillado 

pluvial, se 

corrigió 262 

conexiones 

erradas en el 

area de 

influencia del 

Humedal de 

Techo. 

Identificación y 

eliminación de 

las conexiones 

erradas en los 

colectores y 

cuencas 

aferentes al 

Humedal Techo 

Generar una 

cartilla instructiva 

para la 

comunidad sobre 

el tema del 

manejo del 

alcantarillado y la 

problemática de 

SDA, EAAB Implementad

a o en 

ejecución 

A través del 

Contrato No. 1-

01-35100-0083-

2020, cuyo 

objeto es 

ñOBRAS PARA 

LA 

CORRECCIÓN 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

las conexiones 

erradas. 

DE 

CONEXIONES 

ERRADAS EN 

EL AREA DE 

INFLUENCIA 

DE LOS 

HUMEDALES 

DE BURRO, 

TECHO Y 

VACA, 

LOCALIZADOS 

EN LA 

LOCALIDAD DE 

KENNEDY, 

ZONA 5ò; con el 

objetivo de 

minimizar los 

impactos 

ambientales 

generados por 

las conexiones 

mal realizadas 

antiguamente al 

sistema 

alcantarillado 

pluvial, se 

corrigió 262 

conexiones 

erradas en el 

area de 

influencia del 

Humedal de 

Techo. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

Adecuación y/o 

movimiento de 

tierras 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través del 

contrato 

interadministrati

vo  9-99-24300-

1252-2022 entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

realizado 

nuevas 

aperturas de 

espejos de agua 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

hídrico del 

humedal. 

en sector 1.1 y 

2. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

Restauración 

histórica 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través de los 

contratos 

interadministrati

vos en la franja 

acuatica entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

recuperado 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

Restauración 

limitada 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través de los 

contratos 

interadministrati

vos en la franja 

acuatica entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

recuperado 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

Pequeños 

humedales poco 

profundos 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través de los 

contratos 

interadministrati

vos en la franja 

acuatica entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

recuperado 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

Manejo y 

aumento de 

humedales 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través del 

contrato 

interadministrati

vo  9-99-24300-

1252-2022 entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

realizado 

nuevas 

aperturas de 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

Restauración SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través de los 

contratos 

interadministrati

vos en la franja 

acuatica entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

recuperado 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

Rehabilitación SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través de los 

contratos 

interadministrati

vos en la franja 

acuatica entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

recuperado 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 

Restauración de 

Hábitats 

Acuáticos y 

Reasignación SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

A través de los 

contratos 

interadministrati



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Semiacuaticos 

del Humedal de 

Techo  

Sub-proyecto 

Reconformación 

hidrogeomorfoló

gica del Humedal 

de Techo y 

abastecimiento 

hídrico del 

humedal. 

vos en la franja 

acuática entre 

EAAB-ESP y 

Aguas de 

Bogotá S.A 

E.S.P. se han 

recuperado 

espejos de agua 

en sector 1.1 y 

2. 

Revegetalización 

acuática y litoral 

y control de 

plantas 

invasoras en el 

área inundable 

del Humedal de 

Techo 

Definición de 

tratamientos de 

restauración, a 

partir de tres 

actividades 

específicas ; A) 

La selección de 

especies B) El 

manejo del 

banco de 

semillas C) El 

diseño de los 

arreglos 

florísticos. 

EAAB Sin 

implementar 

 

Revegetalización 

acuática y litoral 

y control de 

plantas 

invasoras en el 

área inundable 

del Humedal de 

Techo 

Revegetalización 

en la zona de 

inundación 

permanente 

EAAB Sin 

implementar 

 

Revegetalización 

acuática y litoral 

y control de 

plantas 

invasoras en el 

área inundable 

del Humedal de 

Techo 

Revegetalización 

del litoral 

incluidas las islas 

consolidadas con 

las obras de 

reconformación 

hidrogeomorfoló

gica 

EAAB Sin 

implementar 

 

Revegetalización 

terrestre y 

control de 

plantas 

invasoras en la 

Reconformación 

del terreno fase 

1 y 2. 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

Debido a que no 

se han 

delimitado las 

zonas de ronda 

hidrica, faja 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

zona de ronda 

del humedal 

paralela y area 

de protección o 

conservación 

aferente, por 

espera de las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a 

las mesas 

interisntitucional

es en el marco 

del fallo en 

segunda 

instancia. No se 

puede 

determinar el 

nivel de 

intervención 

sobre la ronda, 

pero a través de 

los contratos de 

mantenimiento 

EAAB-AB se 

han realizado 

actividades de 

control, 

restauración y 

revegetalización 

en franja 

terrestre 

cercanos al 

cuerpo de agua. 

Revegetalización 

terrestre y 

control de 

plantas 

invasoras en la 

zona de ronda 

del humedal 

Acondicionamien

to de suelos fase 

1 y 2. 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

Debido a que no 

se han 

delimitado las 

zonas de ronda 

hidrica, faja 

paralela y area 

de protección o 

conservación 

aferente, por 

espera de las 

determinaciones 

por parte de la 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a 

las mesas 

interisntitucional

es en el marco 

del fallo en 

segunda 

instancia. No se 

puede 

determinar el 

nivel de 

intervención 

sobre la ronda, 

pero a través de 

los contratos de 

mantenimiento 

EAAB-AB se 

han realizado 

actividades de 

control, 

restauración y 

revegetalización 

en franja 

terrestre 

cercanos al 

cuerpo de agua. 

Revegetalización 

terrestre y 

control de 

plantas 

invasoras en la 

zona de ronda 

del humedal 

Desarrollo de 

franjas de 

vegetación 

terrestre fase 1 y 

2 

SDA, EAAB Implementaci

ón Parcial 

Debido a que no 

se han 

delimitado las 

zonas de ronda 

hidrica, faja 

paralela y area 

de protección o 

conservación 

aferente, por 

espera de las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a 

las mesas 

interisntitucional

es en el marco 

del fallo en 



PROYECTO ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 

ESTADO 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCE 

segunda 

instancia. No se 

puede 

determinar el 

nivel de 

intervención 

sobre la ronda, 

pero a través de 

los contratos de 

mantenimiento 

EAAB-AB se 

han realizado 

actividades de 

control, 

restauración y 

revegetalización 

en franja 

terrestre 

cercanos al 

cuerpo de agua. 

Liberación 

Predial para la 

Recuperación 

Integral del 

Humedal de 

Techo 

Adquisición 

Predial 

EAAB Implementaci

ón Parcial 

LA EAAB  

adquiró los 

predios donde 

actualmente se 

tiene el espejo 

de agua y las 

estructuras 

hidráulicas. A la 

espera de las 

determinaciones 

por parte de la 

Secretaria 

Distrital Juridica 

de acuerdo a 

las mesas 

interisntitucional

es en el marco 

del fallo en 

segunda 

instancia 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

 

 

 



De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 23 se puede observar los estados 

actuales de los proyectos del PMA, donde hay una predominaci·n de ñimplementación 

parcialò con un total de 4 proyectos y 17 actividades con un porcentaje 77.27% realizadas 

parcialmente por la SDA y EAAB mediante contratos interadministrativos de mantenimiento 

integral y de corrección de conexiones erradas en la RDH Techo. Además, según la tabla se 

puede observar que existe 1 proyecto con 3 actividades con estado ñsin implementarò en un 

nivel de porcentaje 13.64%, debido a la demora en el fallo de la acción popular No 2005-

2358, sin embargo, en el momento se encuentra a la espera de las determinaciones por parte 

de la Secretaria Distrital Jurídica de acuerdo a las mesas interinstitucionales que se han 

venido desarrollando en el marco del fallo en segunda instancia. Adicionalmente hay 1 

proyecto con 2 actividades con un porcentaje de 9.09% que se encuentran en estado de 

ñimplementada o ejecuci·nò donde la EAAB por medio de Zona 5 han intervenido en la 

corrección de conexiones erradas del area de influencia del humedal. 

 

 

Grafica 3 Estado de avance Estrategia 3 

 
Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

En la gráfica No 3 se presenta el estado actual de los proyectos del eje programático y 

estratégico del plan de acción, que hace parte del PMA de la RDH Techo, por lo anterior es 

importante resaltar que esta estrategia cuenta con un total de 22 actividades, de las cuales 2 

están en implementada o ejecución, 3 sin implementar y 17 en implementación parcial. 

 

6.3.2 Diagnostico actual de coberturas vegetales 

 

Los mapas de coberturas de la tierra se derivan de la metodología CORINE Land Cover, la 

cual fue estandarizada y adaptada para Colombia (IDEAM, 2010) y desarrollada con el 

esfuerzo conjunto de varias instituciones nacionales (IDEAM, IGAC, IAvH, UAESPNN, 

Cormagdalena, entre otras), con el fin de caracterizar las coberturas naturales y 

antropizadas, a partir de la unificación de criterios como espectrales (color y brillo) espaciales 

(forma, tamaño y textura) y temporalidad (espacio de tiempo y cambios de coberturas), que 

permiten identificar y conocer la distribución de las coberturas en una determinada área. De 
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esta forma, son un insumo importante en la identificación de la configuración, y composición 

de categorías en un territorio, brindando elementos cuantitativos que posteriormente son la 

base para generar diferentes análisis de conectividad tanto estructural como funcional, ya 

que permite identificar las variables medibles que brindan una aproximación, para la 

identificación de áreas prioritarias o importantes para la generación de análisis de paisaje 

que permiten orientar medidas de planificación y toma de decisiones sobre una zona de 

estudio. 

 

Para el año 2022 se actualizaron las coberturas con imágenes de alta resolución UAS (Drow) 

tomadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, CIMAB (2022) y el Ortofotomosaico Bogotá 

D.C 2017 de Catastro de la Fuerza Aérea Colombiana. Para la interpretación y presentación 

de las coberturas de la tierra, en el caso de la Reserva Distrital de Humedal Techo se adoptó 

la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia IDEAM (2010), donde se 

incluyeron las siguientes categorías (Tabla 24). 

 

          

Tabla 25 Clasificación de coberturas de la Reserva Distrital de Humedal de Techo 

NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 

  1.1.1. Tejido     
  urbano 
 1.1. Zonas continuo 
 urbanizadas 1.1.2. Tejido     
  urbano 
  discontinuo 

 

1. 
TERRIT 

 
1.2.1. Zonas 
industriales o 
comerciales 

1.2.1.2. 
Zonas 
comerciale 
s 

1.2.1.2.5. 
Zonas 
dotacionales 

1.2.1.2.5.5 
Área 
administrativ 
a, otras 

 

    

 ORIOS 
ARTIFI 
CIALIZ 
ADOS 

 
1.2. Zonas 
industriales  o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

1.2.2. Red 
vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

1.2.2.1. 
Red vial y 
territorios 
asociados 

1.2.2.1.2. 
Terrenos 
asociados a 
la red vial 

1.2.2.1.2.4. 
Separadores 
viales 

1.2.5. Obras 
hidráulicas 

    

  1.4. Zonas 
1.4.2 
Instalacion 
es 
recreativas 

 
1.4.2.2.3. 
Estadios 
campos 
fútbol 

 
y 

de 

 
  verdes 1.4.2.2. 
  artificializada Áreas 
  s, no deportivas 
  agrícolas  

2. 
TERRIT 

 2.3.1. Pastos 
limpios 

    

 

    
ORIOS 
AGRÍC 
OLAS 

2.3. Pastos 
2.3.3. Pastos 
enmalezados 

 
 
 
 

 
3. 
BOSQ 
UES Y 
ÁREAS 

 
 

 
3.1. Bosques 

 

 
3.1.5. 
Plantación 
forestal 

3.1.5.2. 
Plantación 
de 
latifoliadas 

3.1.5.2. 
Plantación 
de 
latifoliadas 

3.1.5.2.4. 
Acacia 

 

3.1.5.2.11. 
Sauce 

 

3.1.5.3. 
Plantación 
mixta 

3.1.5.3.1 
Mezcla de 
árboles 
plantados 

  

    
3.2.1.1.2. 

3.2.1.1.2.1. 3.2.1.1.2.1. 
Juncales 



NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 

SEMIN 
ATURA 
LES 

 

3.2. Áreas 
vegetación 
herbácea 
arbustiva 

 

con 

y/o 

3.2.1. 
Herbazal 

3.2.1.1. 
Herbazal 
denso 

Herbazal 
denso 
inundable 

Herbazal 
denso 
inundable no 
arbolado 

3.2.1.1.2.1. 
2 Tifales 

3.2.3. 
Vegetación 
secundaria o 
en transición 

3.2.3.2. 
Vegetación 
secundaria 
baja 

3.2.3.2.1 
Vegetación 
secundaria 
baja 
plantada 

  

Fuente: Grupo monitoreo SDA 2022 

 

Para el componente de coberturas, en la Reserva Distrital de Humedal Techo se identificaron 

19 tipos de coberturas de acuerdo con la metodología Corine Land Cover: siete artificiales, 

un canal de agua y 11 coberturas vegetales: Pastos limpios (PL), Pastos Enmalezados (PE), 

Juncales (JUN), Tifales (TIF), Herbazal Denso Inundable noA (HDInoA), Vegetación acuática 

(VA), Plantación de latifoliadas Acacia (PFLa), Plantación de latifoliadas Sauce (PFLs), 

Mezcla de Árboles Plantados (PMz), Vegetación Secundaria Baja plantada - restauración 

(VSbp) y Ricino (Ri).  

 

Imagen 3 Mapa de coberturas vegetales 

 
Fuente: Grupo monitoreo de la biodiversidad 2022 

 

Tabla 26 Área de coberturas de la Reserva Distrital de Humedal de Techo 

Tipo de Cobertura Área (Ha) % del área de RDH 

Tejido urbano continuo 3,17 25,76 

Juncal 1,61 13,09 



Tipo de Cobertura Área (Ha) % del área de RDH 

Vias 1,51 12,26 

Pastos limpios 1,50 12,22 

Plantación de latifoliadas-acacia 1,30 10,61 

Vegetación acuática sca 0,78 6,31 

Mezcla de árboles plantados 0,56 4,52 

Plantación de latifoliadas-Sauce 0,42 3,45 

Vegetación secundaria baja 

plantada 

0,31 2,52 

Pastos enmalezados 0,28 2,30 

Separadores viales 0,24 1,96 

Canales 0,19 1,58 

Herbazal denso inundable noA 0,19 1,52 

Tifales 0,12 0,95 

Campo de fútbol 0,05 0,39 

Ricino 0,03 0,27 

Área administrativa, otras 0,02 0,17 

Tejido urbano discontinuo 0,01 0,11 

Obras hidráulicas 0,00 0,03 

Fuente: Grupo monitoreo de la biodiversidad 2022 

 

De acuerdo a la tabla No 25 se identificaron 19 coberturas vegetales donde hay una 

predominación de tejido urbano continuo con un 25.76%, seguido del juncal con un 13.09%, 

luego están las vías con un 12,26% y pastos limpios con un 12.22%. Este tipo de coberturas 

son indicadores que permiten identificar la presencia de anfibios, roedores y algunos tipos de 

aves. 

 

6.3.3 Actividades de Restauración Ecológica 

 

La empresa Sistemas Integrales de Manejo Ambiental - SIMA Ltda., ejecutó para la 

Secretaría Distrital de Ambiente ï SDA, el contrato de obra SDA 20211772, cuyo alcance 

es la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica de 70 hectáreas en áreas de 

importancia ambiental y de la estructura ecológica principal ï EEP del Distrito Capital y otras 

áreas de interés ambiental para Bogotá. 

 

 

Tabla 27 Información general del contrato de obra SDA 20211772 

Información general del Contrato 

Nombre del Convenio o contrato: Contrato de obra SDA 20211772 

 

Ejecutor: 
Sistemas Integrales de Manejo Ambiental - SIMA 
Ltda. 

 

 
Objeto: 

Restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica de 70 hectáreas en áreas de importancia 
ambiental y de la estructura ecológica principal ï 
EEP del Distrito Capital y otras áreas de interés 
ambiental para Bogotá. 



Información general del Contrato 

Interventor: JHD - Ingenieros Consultores Asociados Ltda. 

Supervisión: 
 

Apoyo a la supervisión: 
 

Fecha acta de inicio: 2 de mayo de 2022 

Fecha de terminación: 1 de octubre de 2022 

Plazo: 5 meses 

Valor Aportes SDA: $3.239.672.388 

Valor aportes operador: 0 

Valor total del Convenio o contrato: $3.239.672.388 

Fuente: Grupo de restauración 2022 

 

Los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica se proyectaron 

desarrollar en 12 sectores que incluyen 39 zonas. 

 

 

Tabla 28 Relación de sectores, zonas, áreas proyectadas de intervención y plantación. 

 
Fuente: Contrato de obra SDA 20211772 

 

En el caso de la Reserva Distrital de Humedal Techo se realizó la plantación: 521 árboles de 

24 especies vegetales dispuestos en arreglos florísticos de 360 nucleaciones sencillas de 7 

árboles c/u y 1 franjas riparia. Área intervenida: 2,53 hectáreas. Total zonas: 2 zonas 

 



 

Fotografía 9 Plantación con comunidad y SIMA en el sector 1 del RDH Techo. 

  
Plantación con comunidad y SIMA en el sector 1 

del RDH Techo. 

Plantación con comunidad y SIMA en el sector 1 

del RDH Techo. 

Fuente: Contrato de obra SDA 20211772 

 

 

Imagen 4 Mapa de plantación sector 1 

 
Fuente: Contrato de obra SDA 20211772 

 

 



Imagen 5 Modelo de nucleación sencilla en hexágono 

 
 

Fuente: Contrato de obra SDA 20211772 

 

 

Para los diseños de restauración de RDH Techo, se seleccionaron las especies que se 

presentan a continuación 

 

Tabla 29 Relación de individuos plantados 

ESPECIES EMPLEADAS 

Fase 
sucesio

nal 
Id NOMBRE COMÚN  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CANTIDA
D 
ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
ESPECIE 

CANTIDA
D 

ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
HEXAGO

NO O 
SEGMEN

TO DE 
FAJA 

TOTAL 
DE 
INDIVIDU
OS  

Mesoser
al 

Al ALISO  Alnus acuminata 1 

1 8 

Ay ARRAYÁN 
Myrcianthes 
leucoxyla 

1 

Cr CORONO  
Xylosma 
spiculifera 

1 

Cj CAJETO  (T) 
Citharexylum 
subfavescens 

1 



ESPECIES EMPLEADAS 

Fase 
sucesio

nal 
Id NOMBRE COMÚN  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CANTIDA
D 
ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
ESPECIE 

CANTIDA
D 

ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
HEXAGO

NO O 
SEGMEN

TO DE 
FAJA 

TOTAL 
DE 
INDIVIDU
OS  

Mo 
MANO DE OSO 
(T) 

Oreopanax incisus 1 

Ga
b 

GARROCHO Viburnum tinoides 1 

Mr MORTIÑO (T) 
Hesperomeles 
goudotiana 

1 

Es
g 

ESPINO 
GARBANZO 

Duranta mutisii 1 

Priseral 

Ci CIRO 
Baccharis 
macrantha 

8 

6 48 

Tn
b 

TINTO 
Cestrum 
buxifolium 

8 

Hy HAYUELO Dodonaea viscosa 8 

Gu GURRUBO 
Lycianthes 
lycioides 

8 

Am AMARGOSO Ageratina  tinifolia 4 

To TOMATILLO 
Solanum 
oblongifolium 

4 

Bl BLANQUILLO 
Ageratina 
asclepiadea 

4 

Tq TABAQUILLO 
Verbesina 
crassirmea 

4 

Complemento herbaceo para todos los módulos con preferencia para aquellos donde se 
esté controlando retamo 

  
          

H1 
ANGELITO 

Monochaetum 
myrtoideum 

24 3 48 

Fase 
sucesio

nal 
Id NOMBRE COMÚN  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CANTIDA
D 
ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
ESPECIE 

CANTIDA
D 
ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
HEXAGO
NO O 
SEGMEN
TO DE 
FAJA 

TOTAL 
DE 
INDIVIDU
OS  

Mesoser
al 

Ga
a 

GARROCHO 
Viburnum 
triphyllum 

8 1 56 



ESPECIES EMPLEADAS 

Fase 
sucesio

nal 
Id NOMBRE COMÚN  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CANTIDA
D 
ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
ESPECIE 

CANTIDA
D 

ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
HEXAGO

NO O 
SEGMEN

TO DE 
FAJA 

TOTAL 
DE 
INDIVIDU
OS  

Mo 
MANO DE OSO 
(T) 

Oreopanax incisus 8 1 

Cdl CEDRILLO 
Phyllanthus 
salviifolius 

8 1 

Du DURAZNILLO Abatia parviflora 8 1 

Rq RAQUE Vallea stipularis 8 1 

  
Es
g 

ESPINO 
GARBANZO 

Duranta mutisii 16 2   

Priseral  

Tr TROMPETO 
Bocconia 
frutescens 

16 2   

Fb FUCHSIA Fuchsia boliviana 16 2   

To TOMATILLO 
Solanum 
ovalifolium 

8 1   

Tn
a 

TINTO Monnina aestuans 8 1   

Am AMARGOSO Ageratina tinifolia 32 4   

Bl BLANQUILLO 

Ageratina 
asclepiadea/Eupat
horim 
angustifokium 

8 1 160 

Ch
e 

CHARNE-
ANGELITO 

Bucquetia 
glutinosa 

8 1   

Tn
b 

TINTO 
Cestrum 
buxifolium 

8 1   

Tn
m 

TINTO Cestrum mutisii 8 1   

Hy HAYUELO Dodonaea viscosa 8 1   

Er CHOCHO Eritryna rubrinervia 8 1   

Pa 
CAFETILLO/TOMI
NEJO 

Palicourea 
angustifolia 

8 1   

Ci CIRO 
Baccharis 
macrantha 

24 3   



ESPECIES EMPLEADAS 

Fase 
sucesio

nal 
Id NOMBRE COMÚN  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CANTIDA
D 
ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
ESPECIE 

CANTIDA
D 

ÁRBOLES 
PLANTAD
OS POR 
HEXAGO

NO O 
SEGMEN

TO DE 
FAJA 

TOTAL 
DE 
INDIVIDU
OS  

Complemento herbaceo para todos los módulos con preferencia para aquellos donde se 
esté controlando retamo 

  
          
H1 

ANGELITO 
Monochaetum 
myrtoideum 

67 201   

TOTAL INDIVIDUOS 521 

Fuente: Contrato de obra SDA 20211772 

 

6.3.4 Jornadas de replante 

 

En el marco del contrato No SDA 20221646 y a partir del Plan Padrino Verde que se 

desarrolló en varias sesiones con la comunidad que hace parte del área de influencia del 

humedal permitió ser un escenario de participación y propagación de material vegetal nativo 

a los procesos de restauración en los humedales del distrito. Entre las especies sembradas 

durante la etapa germinativa fueron coronos, chilcos, tomatillos, Camargo sabanero, gurrubo 

y tinto. 

 

Durante el proceso, se realizó el riego y embolsamiento de todos los individuos arbóreos que 

germinaron en dicho proceso. 

 
Tabla 30 Jornadas de replante 

Fecha 

No. 

Individuos 

Arbóreos 

plantados 

No. 

Especies 

plantadas 

No. 

Participantes Sector de 

la RDH 

Entidad 

Ejecutora 

01/10/2022 8 4 9 1 SDA 

13/10/2022 12 3 4 1 SDA 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

Tabla 31 Especies replantadas 

Especies replantadas 
Cantidad 

Nombre científico Nombre Común 

Xylosma spiculifera Corono 2 

Baccharis latifolia Chilco 2 

Erythrina rubrinervia Chocho 2 

Verbesina Camargo sabanero 2 

Lycianthes lycioides Gurrubo 4 



Solanum sp Tomatillo 2 

Cestrum buxifolium Tinto 6 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 
Fotografía 10 Jornadas de replante 

  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 



  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 



  
Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Segunda jornada de replante y 
georreferenciación en el marco del padrino 
verde con SDA, AB y comunidad, en el sector 1 
de la RDH Techo. 

Fuente: Grupo Humedales SDA-2022 

 

6.3.5 Acciones en vivero 

 

Unidad productiva ï RDH de Techo  

En un proceso de restauración ecológica es importante resaltar que, para tener un acceso 

constante de especies nativas, se debe conocer el funcionamiento de las especies en un 

ecosistema, su forma de propagación, tasa de crecimiento, tipo de asociaciones entre 

especies, requerimientos nutricionales y consumo de agua, de igual manera en un proceso 

de restauración ecológica se hace prioritario contar con una unidad productiva debido que en 

muy pocos lugares se propagan plantas nativas.  

 

Las unidades productivas albergan diversidad de especies nativas hasta que cumplan las 

condiciones de altura para que puedan ser plantados en campo exitosamente. Dichas 

especies son indispensables para los procesos de restauración en las Reservas Distritales 

de Humedal, por eso tiene como principal objetivo el producir todo el material vegetal nativo 

 

La unidad productiva se compone de:  

 

Invernadero: se aplican a las semillas diversos tratamientos germinativos, 3 camas de 

germinación donde se deposita un sustrato específico y se siembran las semillas hasta el 

nacimiento de las hojas verdaderas de la planta. 

 

Zona de crecimiento a luz directa: es el area donde crecen las plantas a pleno sol y sirven 

también para realizar el último proceso de crecimiento y desarrollo previo a la salida del 

material vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 



Un proceso importante en la producción del material vegetal además de los tratamientos 

germinativos, tiene que ver con el embolsamiento, el sustrato a utilizar debe ser rico en 

nutrientes, suelto y con buena retención de agua, del correcto embolsado del sustrato 

depende el óptimo crecimiento de la planta. En general se debe planificar cada una de las 

labores a realizar las cantidades de semillas a germinar, el tiempo que se gasta y la época 

en que el material estará listo para ser utilizado. Por lo anterior de ahí la importancia de tener 

siempre una persona encargada directamente de las unidades productivas que se 

encuentran en algunas Reservas Distritales de Humedal para que se pueda realizar todo el 

seguimiento a este proceso de productivo de material vegetal nativo  

 

En el marco del contrato No SDA 20221646 en la unidad productiva se han llevado a cabo las 

siguientes actividades de manejo: 

- Mantenimiento de estructuras: el manejo de la unidad productiva consistió en el 

retiro de hojarasca del techo que impedía el paso de la luz solar hacia la cama de 

propagación y obstruía las canales y bajantes que hacen parte de la cosechadora 

de aguas lluvias. 

- Mantenimiento de cosechadora de aguas lluvias: retiro de hojarasca del techo. 

- Llenado de bolsas de vivero con tierra negra. 

- Siembra de plántulas de especies nativas en bolsas de vivero. 

- Siembra de semillas de especies nativas en bolsas de vivero. 

 

- Riego a individuos sembrados en bolsas de vivero y en cama de propagación. 

- Control de arvenses en zona de rustificación. 

- Manejo de cama de propagación: extracción de material vegetal (plántulas) para 

siembra en bolsas de vivero. 

 

Fotografía 11 Manejo de unidad productiva 

Manejo de unidad productiva    

Antes Durante Después 

Manejo de estructura de la unidad productiva  

 

 
 

 

 

 

 

Manejo de cosechadora de aguas lluvias  

   



Manejo de unidad productiva    

Antes Durante Después 

 
 

  

Llenado de bolsas de vivero 

 

 
 

 

 

 

 

Propagación de plántulas en bolsas de vivero 

 

 
 

 

 

 

 

Siembra de semillas en bolsas de vivero 

 

 
 

 

 

 

 



Manejo de unidad productiva    

Antes Durante Después 

Riego a bolsas de vivero  

 

 
 

 

 

 

 

Control de arvenses en zona de rustificación   

 

 
 

 

 

 

 

Extracción de plántulas para siembra en bolsas de vivero 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Contrato SDA ï 20221646 

 

Inventario de material vegetal unidad productiva 

Se realizó la revisión y actualización del inventario de material vegetal presente en la unidad 

productiva, se hizo el conteo de individuos por cada especie, registró del nombre común y 

científico, se revisó el estado fitosanitario y verificación de la altura de aquellos individuos a 

los que aplicaba. A continuación, se relaciona la tabla con la información del inventario 

realizado:  














































































































































































































