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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300402 - 2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación

Linea

PDD 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Bogotá protectora de sus recursos naturales

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3202  - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Programa

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

En el marco del PDD 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá protectora de sus recursos naturales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Afectaciones en los servicios ecosistémicos y fragmentación de la conectividad ecológica de la franja de adecuación de los Cerros 
Orientales, la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental

La Estructura Ecológica Principal (EEP) corresponde a la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los 
procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios 
ambientales para su desarrollo sostenible (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).  Actualmente presenta una pérdida en su conectividad 
estructural y sus funciones ecológicas se han visto afectadas por  tensionantes antrópicos, que en su mayor parte, ejercen fuertes presiones 
sobre su integridad, situación causada, entre otros factores, por la falta de infraestructura, deficiencias en el manejo y gestión, insuficiente 
gestión para la conservación y el desarrollo de procesos de conectividad ecológica, pérdida de valores ambientales en las áreas protegidas y 
corredores ecológicos; la degradación y desaparición de ecosistemas importantes para la resiliencia y sostenibilidad del territorio, así como la 
contaminación, y cambio de uso de suelo en las áreas protegidas que generan un sobre-aprovechamiento de los recursos naturales tales 
como el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad.
Específicamente en Cerros Orientales y Franja de adecuación la problemática se evidencia principalmente en dos causas: la primera de ella 
son los usos y ocupaciones no compatibles según el manejo definido para los cerros orientales; la segunda, es la baja apropiación e 
identificación del territorio por parte de la comunidad para contribuir a la conservación de áreas de interés ambiental. Situaciones que se 
derivan de la desarticulación de políticas públicas territoriales y sectoriales, así como, de las limitaciones institucionales para el control y 
acciones frente a aumento de procesos de inmigración de población vulnerable, la  deficiente infraestructura de espacios públicos para el 
disfrute ciudadano, y por ultimo sin ser menos importante el aumento de tensionantes y  disturbios de ecosistemas andinos en los Cerros 
Orientales.

El Distrito ha avanzado en el cumplimiento de la Sentencia de Cerros Orientales en un 40% (4% adicional con acciones en el Parque del 
Agua ya culminadas) por medio de la implementación del plan de manejo (Decreto Distrital 485 de 2015), bajo el liderazgo de la Secretaría 
de Ambiente que desarrolló acciones tales como: amojonamiento socio ambiental del Área de Ocupación Público Prioritaria de la Franja de 
Adecuación con 4 referentes culturales y ambientales, el proceso de adquisición predial de 23,2 ha, la recuperación y mantenimiento de 4 
hectáreas de redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales, la habilitación de 4 hectáreas de cantera en los cerros 
orientales para el disfrute de la oferta natural, la restauración y mantenimiento de 50 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del 
sector privado, el manejo de 89 ha como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales, la implementación de 5 iniciativas 
ambientales para la apropiación social y la generación de incentivos económicos para la conservación de los bosques andinos en 26 ha. 
Entre el 2016 y el 2019 se adelantaron acciones de restauración ecológica en  97.14 ha y mantenimiento en 338.41 hectáreas en áreas de la 
estructura ecológica principal cuyo cumplimiento se vio afectado por diferentes aspectos tales como: cambios climáticos, pandemias, 
transiciones administrativas, por un lado y por el otro afectaciones históricas como insuficiente información técnica y científica sobre el 
comportamiento de los ecosistemas y su biodiversidad,  insuficiente oferta de producción de material vegetal en cuanto a número de 
individuos y especies a propagar, insuficiente cobertura del plan de monitoreo, y también cabe mencionar la pérdida de información 
producida por la entidad a lo largo de los años. Con respecto al material vegetal la Secretaría de Ambiente cuenta con tres viveros (Entre 
Nubes, Soratama y Ceresa) que entre el 2016 y el 2019 produjeron 182.000 plántulas.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Usos y ocupaciones no compatibles según el manejo 
definido para dichas áreas

 1.1 Desarticulación de politicas públicas territoriales y sectoriales

 1.2 Limitaciones institucionales para el control y acciones frente a aumento de procesos de 
inmigración población vulnerable

 1.3 Deficiente infraestructura de espacios públicos para el disfrute ciudadano

2. Deficiencias en la sostenibilidad lo que genera deterioro y 
fragmentación de los ecosistemas

 2.1 Aumento de tensionantes y disturbios en ecosistemas y áreas de interés ambiental en el 
D.C. ( Invasión de especies exóticas, ocurrencia de incendios forestales)

 2.2 Desactualización de información y herramientas técnológicas  que contribuyan a la 
actualización de la EEP y conectividad ecológica de ecosistemas de interés en el D.C

 2.4 Insuficiencia de protocolos y capacidad instalada para la  propagación de material vegetal 
de especies nativas para procesos de restauración

 2.3 Fragmentación de ecosistemas naturales y seminaturales del D.C.

 2.5 Desactualización de lineamientos  y protocolos técnicos  y jurídicos para la evaluación, 
seguimiento y monitoreo y mantenimiento de las áreas objeto de restauración

 2.6 Deficiencias de herramientas tecnológicas para levaluación, seguimiento y monitoreo y 
mantenimiento de las áreas objeto de restauración

3. Baja apropiación e identificación del territorio por parte de 
comunidad para contribuir a la conservación de áreas de 
interés ambiental

 3.1 Mecanismos de participación poco efectivos entre los diferentes actores, para la  definicion 
del manejo, gestion y esquemas de intervención en el territorio.

 3.2 Desarticulación en la administración de los recursos naturales

 3.3 Aumento de tensionantes y  disturbios de ecosistemas andinos en los Cerros Orientales

Efectos directos Efectos indirectos

1. Dificultad para la aplicación de instrumentos normativos, 
administrativos y participación

1.1 Incremento de conflictos socioambientales

1.2 Activación de amenazas naturales

1.3 reducción de espacios de interacción con la naturaleza

2. Pérdida en la oferta de servicios ecosistémicos 2.1 Aumento de la vulnerabilidad al cambio climático

2.2 Mayor incidencia de riesgos naturales y antrópicos
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2. Pérdida en la oferta de servicios ecosistémicos 2.3 Incumplimiento de los objetivos de  restauración, rehabilitación o recuperación según el 
ecosistema de referencia

2.4 Pérdida del recurso genético por uso reiterativo de las mismas especies propagadas en 
vivero

2.5 Reintroducción de tensionantes y disturbios

3. Afectación de la función, composición y estructura de los 
ecosistemas

3.1 Baja aceptación en la sociedad de las acciones socio-ambientales emprendidas

3.2 Reducida oferta de espacios con equipamentos para el disfrute ciudadano

3.3 Baja apropiación por parte de los actores y corresponsabilidad en torno al uso adecuado de 
áreas de alto valor ecosistémico

3.4 Activación de los riesgos de origen natural y antrópico
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El cumplimiento de las 
políticas de Biodiversidad, restauración, ODS.
 

Expiden la normatividad del sector y controlan su cumplimiento.

Actor: Otro

Entidad: Nacional, Fuerzas Armadas

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de sus 
planes de gestión ambiental y la defensa de los 
recursos naturales.
 

Apoyo técnico y logístico relacionados con la intervención de los ecosistemas en las áreas de su 
jurisdicción.

Actor: Otro

Entidad: Nacional, Consejo de Estado

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyar y avalar el 
cumplimiento de la sentencia 662.
 

Apoyo jurídico para un correcto direccionamiento de las acciones en cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia en beneficio de la comunidad.

Actor: Otro

Entidad: Departamental, Gobernación

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
política ambiental, en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.
 

Técnica y financiera pueden vincularse a través de convenios o acciones conjuntas para la intervención 
de áreas límites.

Actor: Otro

Entidad: Municipal, Otros municipios del área de 
sabana centro, sabana occidente y sabana norte.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
política ambiental, en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.
 

Técnica y financiera pueden vincularse a través de convenios o acciones conjuntas para la intervención 
de áreas límites.

Actor: Otro

Entidad: Distrital, Empresa Acueducto de Bogotá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las 
metas de sus componentes ambientales, 
misionalidades y sus políticas ambientales, en pro 
del mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.
 

Apoyo técnico, financiero y logístico para intervenciones en áreas de su jurisdicción.
Articulación y cooperación: logística, técnica, financiera y jurídica entre entidades distritales para realizar 
la recuperación de senderos y canteras para el mejoramiento de los ecosistemas estratégicos en Cerros 
Orientales.
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Actor: Otro

Entidad: Distrital, Fondos Desarrollo Locales

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de metas 
del componente ambiental del plan local desarrollo.
 

Apoyo técnico, financiero y logístico para intervenciones en áreas de su jurisdicción.

Actor: Otro

Entidad: Distrital, Otras entidades del Distrito

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de metas 
de sus componentes ambientales y su misionalidad.
 

Apoyo técnico, financiero y logístico para intervenciones en áreas de su jurisdicción.

Actor: Otro

Entidad: Distrital, Instituciones Educativas

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participar en proyectos 
ambientales.
 

Participar y/o apoyar actividades comprometiéndose con las intervenciones de restauración y 
mantenimiento ecológico.

Actor: Otro

Entidad: Otro, RAPE

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
política ambiental, en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.
 

Articulación regional de políticas ambientales para el mejoramiento de los ecosistemas estratégicos.

Actor: Otro

Entidad: Otro, CAR

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento del 
político ambiental, es el encargado de expedir 
licencias y autorizaciones o permisos que tengan a 
lugar.
 

Apoyo técnico en temas relacionados con la intervención de ecosistemas.
Apoyo técnico y logístico a través del otorgamiento de la viabilidad técnica para poder recuperar y 
mantener los senderos en Cerros Orientales así como en la adecuación de canteras como espacio 
público o equipamentos.

Actor: Otro

Entidad: Otro, Propietarios de predios con 
derechos adquiridos

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Porque el cambio de 
uso podría restringir y afectar su economía 
productiva.
 

Mediante la implementación de estrategias de incentivos a la conservación, reconversión productiva 
podría transformarse en beneficiario.

Actor: Otro

Entidad: Otro, Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Ejecutar el proyecto 
ofrece beneficios ambientales a los habitantes, 
mejorando la oferta de servicios ecosistémicos.
Ejecuta proyectos que vayan encaminado al 
mejoramiento del medio ambiente en su com
 

Mediante la participación de la comunidad en la ejecución del proyecto se fortalecen los procesos de 
apropiación, cuidado y preservación de las áreas intervenidas.
Participación de la comunidad para llevar a cabo los proyectos que vayan encaminados a la protección 
del medio ambiente y las áreas de intervención.
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Actor: Otro

Entidad: Otro, ONG

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de metas 
y objetivos misionales.
 

Apoyo técnico financiero y logístico para intervenciones en áreas de su jurisdicción.

Actor: Otro

Entidad:  Otro, Comercializadores ilegales de 
terrenos

Posición: Perjudicado

Intereses o Expectativas: Grupos organizados 
para promover invasiones y ocupaciones ilegales 
con fines comerciales
 

La ejecución del proyecto afecta las prácticas de estos grupos en áreas de intervención del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Otro, Juntas de Acción Comunal –JAC

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyar procesos que 
benefician a sus comunidades.
 

Capacidad de convocatoria e influencia en la comunidad.

Actor: Otro

Entidad: Otro, Organizaciones Comunitarias 
(Redes, Colectivos, entre otros grupos organizados)

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Recibir una atención 
integral que garantice sus derechos y una atención 
especializada que permita abordar sus necesidades 
ambientales.
 

La participación  y compromiso en los procesos, generan apropiación social por la acción y las áreas 
intervenidas

Actor: Otro

Entidad: Otro, Corporaciones y Fundaciones 
Ambientales

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyar procesos que 
benefician a sus comunidades.
 

Capacidad de convocatoria e influencia en la comunidad

Actor: Otro

Entidad: Otro, Propietarios de predios privados

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Porque el cambio de 
uso podría restringir y afectar su economía 
productiva.
 

Mediante la implementación de estrategias de incentivos a la conservación, reconversión productiva 
podría transformarse en beneficiario.

Actor: Otro

Entidad: Otro, Empresas de consultoría

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de 
actividades o servicios contratados.
 

Apoyo en las actividades previas al proceso de adquisición predial (avalúos comerciales, levantamientos 
topográficos, estudios de títulos).
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Con los organismos de los distintos niveles desde el Nacional hasta organizaciones sociales catalogadas como otros actores y que 
presentan la posición de cooperantes  desarrollan relaciones de articulación para la ejecución de proyectos que tengan interés común 
aunando esfuerzos técnicos y financieros para una óptima eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de planes,  programas y 
proyectos.

Con actores como  Corporaciones y/o ONG o del tercer sector,  grupos comunitarios organizados, JAC, Acueductos veredales, Instituciones 
de educación superior y comunidad en general asentada en las áreas de intervención y demás grupos interesados en la conservación 
ambiental  se desarrollan procesos iniciativas socio-ambientales tales como: acciones de restauración, talleres de formación, 
implementación de huertas agroecológicas, señalización de zonas de interés ambiental, entre otros; su vinculación a lo largo del desarrollo 
de los proyectos es estructural para garantizar la sostenibilidad de los procesos en el territorio lo que se logra integrándolos a los procesos 
desde la fase de formulación hasta su ejecución, mantenimiento y seguimiento mediante:  reuniones, talleres, diagnósticos participativos, 
realización de jornadas de siembra de árboles nativos, entre otras actividades lo que permite propender por el adecuado uso, manejo, 
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales.

El relacionamiento con todos los actores y participantes citados garantizan a corto, mediano y largo plazo la apropiación social de las 
acciones desarrolladas en los territorios y su sostenibilidad para la preservación y conservación de las zonas de interés ambiental 
intervenidas; la participación de los actores en el territorio y su nivel de aceptación les concede la condición de: cooperante, beneficiarios u 
oponentes.

Existe igualmente un pequeño grupo de oponentes y perjudicados que centran su preocupación en la afectación particular que manifiesten 
ya sea en su calidad de poseedores de derechos sobre predios o en casos extremos como el de los delincuentes que comercian ilegalmente 
precios engañando a comunidades menos favorecidas; con este grupo se debe actuar aplicando todo el rigor de la Ley y el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico en lo penal y administrativo.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá D.C.
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

7.772.132

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá D.C.
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Número

5.246.061

Fuente de la información

DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 2.465.649 DANE

Femenino 2.780.412 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Objetivo general – Propósito

Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de 
los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Porcentaje de avance en el cumplimiento de 
los proyectos del Plan de manejo del área de 
ocupación público prioritaria de la franja de 
adecuación de Cerros Orientales de 
competencia de la SDA.

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 75

Tipo de fuente: Informe

Plan de Acción SEGPLAN

Número de nuevas hectáreas restauradas, 
rehabilitadas o recuperadas

Medido a través de: 
Hectáreas

Meta: 370

Tipo de fuente: Informe

Plan de Acción SEGPLAN

Número de hectáreas priorizadas con 
mantenimiento para la recuperación, 
rehabilitación o restauración ecológica en la 
estructura ecológica principal y áreas de 
interés ambiental

Medido a través de: 
Hectáreas

Meta: 590

Tipo de fuente: Informe

Plan de Acción SEGPLAN

# de proyectos de conectividad ecológica en 
implementación y/o seguimiento

Medido a través de: Número

Meta: 4

Tipo de fuente: Informe

Plan de Acción SEGPLAN

 Número de nuevos individuos vegetales 
plantados

Medido a través de: Número

Meta: 450.000

Tipo de fuente: Informe

Plan de acción SEGPLAN

Problema central

Afectaciones en los servicios ecosistémicos y fragmentación de la conectividad ecológica de la franja de adecuación de los Cerros 
Orientales, la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Usos y ocupaciones no compatibles según 
el manejo definido para dichas áreas

Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la 
SDA

Causa indirecta 1.1 

Desarticulación de politicas públicas 
territoriales y sectoriales

Articulación de políticas públicas territoriales

Causa indirecta 1.2 

Limitaciones institucionales para el 
control y acciones frente a aumento de 
procesos de inmigración población 
vulnerable

Fortalecimiento institucional para el control e implementación de  acciones frente al aumento de procesos de 
inmigración de población vulnerable

Causa indirecta 1.3 

Deficiente infraestructura de espacios 
públicos para el disfrute ciudadano

Recuperación y protección de corredores de bosques en los Cerros Orientales

Causa directa 2 

Deficiencias en la sostenibilidad lo que 
genera deterioro y fragmentación de los 
ecosistemas

Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a  las áreas ya restauradas.

Causa indirecta 2.1 

Aumento de tensionantes y disturbios en 
ecosistemas y áreas de interés ambiental 
en el D.C. ( Invasión de especies 
exóticas, ocurrencia de incendios 
forestales)

Control de tensionantes y disturbios en ecosistemas y áreas de interés ambiental en el D.C.

Causa indirecta 2.2 

Desactualización de información y 
herramientas técnológicas  que 
contribuyan a la actualización de la EEP 
y conectividad ecológica de ecosistemas 
de interés en el D.C

Fortalecimiento y consolidación de la información y herramientas técnicas que contribuyan a la actualización de 
la EEP y conectividad ecológica de ecosistemas de interés en el D.C.

Causa indirecta 2.3 

Fragmentación de ecosistemas naturales 
y seminaturales del D.C.

Consolidación de procesos de conectividad ecologica en áreas protegidas y otros ecosistemas de interes en el 
D.C.

Causa indirecta 2.4 

Insuficiencia de protocolos y capacidad 
instalada para la  propagación de 
material vegetal de especies nativas para 
procesos de restauración

Elaboración de protocolos y  mejora en la capacidad instalada para la  propagación de material vegetal de 
especies nativas para procesos de restauración

Causa indirecta 2.5 

Desactualización de lineamientos  y 
protocolos técnicos  y jurídicos para la 
evaluación, seguimiento y monitoreo y 
mantenimiento de las áreas objeto de 
restauración

Actualización de lineamientos  y protocolos técnicos  y jurídicos para la evaluación, seguimiento y monitoreo y 
mantenimiento de las áreas objeto de restauración

Causa indirecta 2.6 

Deficiencias de herramientas 
tecnológicas para levaluación, 
seguimiento y monitoreo y 
mantenimiento de las áreas objeto de 
restauración

Consolidación de herramientas tecnológicas para la evaluación, seguimiento y monitoreo y mantenimiento de 
las áreas objeto de restauración
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 3 

Baja apropiación e identificación del 
territorio por parte de comunidad para 
contribuir a la conservación de áreas de 
interés ambiental

Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación 
de la biodiversidad

Causa indirecta 3.1 

Mecanismos de participación poco 
efectivos entre los diferentes actores, 
para la  definicion del manejo, gestion y 
esquemas de intervención en el territorio.

Promover mecanismos de participacion entre los diferentes actores para la  definicion del manejo, gestión y 
esquemas de intervención en el territorio en la franja de Adecuación y los Cerros Orientales

Causa indirecta 3.2 

Desarticulación en la administración de 
los recursos naturales

Participar en las diferentes instancias de articulación para la  administración de los recursos naturales

Causa indirecta 3.3 

Aumento de tensionantes y  disturbios de 
ecosistemas andinos en los Cerros 
Orientales

Control de tensionantes y  disturbios de ecosistemas andinos en los Cerros Orientales

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros 
orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la oferta de servicios 
ecosistémicos y la conectividad ecológica

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales desde la SDA

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2016 4,00 3,50 0,50

2017 9,80 10,00 -0,19

2018 18,95 25,00 -6,05

2019 32,95 35,00 -2,04

2020 36,53 42,00 -5,46

2021 10,00 10,00 0,00

2022 10,00 10,00 0,00

2023 8,00 8,00 0,00

2024 5,00 5,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de 
los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la oferta de 
servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica
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Bien o  servicio

Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 
450.000 individuos vegetales

Medido a través de

Hectáreas

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2016 6,00 10,00 -4,00

2017 12,00 44,00 -32,00

2018 36,00 122,00 -86,00

2019 42,00 135,00 -93,00

2020 10,00 5,00 5,00

2021 70,00 50,00 20,00

2022 150,00 150,00 0,00

2023 130,00 135,00 -5,00

2024 30,00 30,00 0,00
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Bien o  servicio

Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la Estructura Ecológica Principal 
y áreas de interés ambiental

Medido a través de

Hectáreas

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2016 17,00 20,00 -3,00

2017 40,00 80,00 -40,00

2018 80,00 183,00 -103,00

2019 102,00 243,00 -141,00

2020 54,00 54,00 0,00

2021 590,00 590,00 0,00

2022 590,00 590,00 0,00

2023 590,00 590,00 0,00

2024 536,00 536,00 0,00
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Bien o  servicio

Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad

Medido a través de

Unidad

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2020 0,27 1,00 -0,73

2021 0,73 0,73 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

2024 1,00 1,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Actividad 1: La meta integra tres líneas de acción y ocho tareas dirigidas a la recuperación de las condiciones ambientales y sociales de los 
Cerros Orientales. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de la Franja de Adecuación el proyecto contempla las fases de 
habilitación, apropiación social y conservación de espacios naturales, a fin de generar en los Cerros Orientales las condiciones necesarias 
para que sean escenario de disfrute para la población de la región.  
Actividad 2: se priorizarán áreas de alto interés ecológico como áreas protegidas declaradas en el área urbana y rural, acueductos veredales, 
zonas de protección de la biodiversidad, áreas estratégicas para la conectividad ecológica, áreas de alto riesgo no mitigable y otras áreas de 
interés ambiental y se desarrollarán las acciones establecidas en el procedimiento de gestión de calidad de la SDA para el tema y bajo las 
directrices establecidas en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, manuales, protocolos y guías técnicas de la SDA.
Actividad 3: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la Estructura 
Ecológica Principal y áreas de interés ambiental. El mantenimiento está conformado por un conjunto de actividades en campo que garanticen 
para el éxito y la sostenibilidad de las coberturas vegetales plantadas y que están establecidas en el procedimiento de gestión de calidad de 
la SDA existente para este propósito y bajo las directrices establecidas en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, manuales, protocolos 
y guías técnicas de la SDA.
Actividad 4: se desarrollarán acciones con participación de todos los actores sociales e institucionales interesados a partir de la suscripción de 
acuerdos, convenios, actas de compromiso, desarrollo de acciones conjuntas, planes de acción para cada proyecto, desarrollo de eventos, de 
publicaciones.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la 
oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la 
oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía
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Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA

Producto Actividad

1.1 Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 8,0000

Costo: $ 17.600.000.000

 

1.1.1 Alcanzar el 75% de cumplimiento del  plan de manejo de la franja de 
adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.

Costo: $ 17.600.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 17.600.000.000

Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a  las áreas ya restauradas.

Producto Actividad

2.1 Servicio de restauración de ecosistemas

Medido a través de: Hectáreas de áreas

Cantidad: 370,0000

Costo: $ 92.200.000.000

 

2.1.1 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la 
estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 
individuos.

Costo: $ 46.800.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, 
rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas 
de interés ambiental.

Costo: $ 45.400.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 92.200.000.000

Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 2.983.000.000

Costo total de la alternativa: $ 112.783.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la 
oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica
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Producto Actividad

3.1 Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad 
y sus servicios eco sistémicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 2.983.000.000

 

3.1.1 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de 
conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el 
corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, 
Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y 
corredores suba - conejera (Urbano - Rural).

Costo: $ 2.983.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Alcanzar el 75% de cumplimiento del  plan de manejo de la franja de adecuación 
de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.

Periodo Disminución de 
pasivos

Edificios Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $861.152.580,00 $272.000.000,00 $350.282.374,00 $573.202.029,00 $182.637.045,00

1 $1.736.665.350,00 $862.691.944,00 $3.772.240.053,00 $575.277.045,00

2 $1.365.212.380,00 $888.540.200,00 $1.182.708.220,00 $464.390.780,00

3 $814.507.102,00 $896.397.806,00 $564.389.716,00 $506.705.376,00

4 $417.430.192,00 $486.998.077,00 $568.498.462,00 $258.073.269,00

Total $861.152.580,00 $4.605.815.024,00 $3.484.910.401,00 $6.661.038.480,00 $1.987.083.515,00

Periodo Total

0 $2.239.274.028,00

1 $6.946.874.392,00

2 $3.900.851.580,00

3 $2.782.000.000,00

4 $1.731.000.000,00

Total

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la 
oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica
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Actividad    2.1.1 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la 
estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos.

Periodo Edificios Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $282.960.000,00 $267.140.000,00 $82.080.000,00

1 $537.390.000,00 $564.660.000,00 $4.896.422.160,00 $325.347.840,00

2 $394.978.125,00 $1.033.939.620,00 $16.948.533.034,00 $595.549.221,00

3 $1.030.000.802,00 $15.451.718.736,00 $593.280.462,00

4 $242.410.689,00 $3.427.390.741,00 $126.198.570,00

Total $932.368.125,00 $3.153.971.111,00 $40.991.204.671,00 $1.722.456.093,00

Periodo Total

0 $632.180.000,00

1 $6.323.820.000,00

2 $18.973.000.000,00

3 $17.075.000.000,00

4 $3.796.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.2 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o 
restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.

Periodo Edificios Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $467.220.000,00 $301.940.000,00 $77.660.000,00

1 $681.000.000,00 $1.004.160.000,00 $9.087.443.840,00 $768.576.160,00

2 $607.234.380,00 $10.391.998.617,00 $349.767.003,00

3 $686.667.202,00 $10.267.812.490,00 $395.520.308,00

4 $655.406.677,00 $9.280.079.077,00 $377.514.246,00

Total $681.000.000,00 $3.420.688.259,00 $39.329.274.024,00 $1.969.037.717,00

Periodo Total

0 $846.820.000,00

1 $11.541.180.000,00

2 $11.349.000.000,00

3 $11.350.000.000,00

4 $10.313.000.000,00

Total
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Actividad    3.1.1 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad 
ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional 
Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; 
Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural).

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

Transporte

0 $100.000.000,00 $51.000.000,00 $50.000.000,00

1 $100.000.000,00 $95.000.000,00 $300.000.000,00 $50.000.000,00

2 $150.000.000,00 $140.000.000,00 $406.000.000,00 $50.000.000,00

3 $150.000.000,00 $206.000.000,00 $340.000.000,00 $50.000.000,00

4 $100.000.000,00 $95.000.000,00 $500.000.000,00 $50.000.000,00

Total $600.000.000,00 $536.000.000,00 $1.597.000.000,00 $250.000.000,00

Periodo Total

0 $201.000.000,00

1 $545.000.000,00

2 $746.000.000,00

3 $746.000.000,00

4 $745.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales Demora y retraso en el incido de 
la ejecución de actividades de 
Restauración, rehabilitación o 
recuperación de nuevas 
hectáreas degradadas en la 
estructura ecológica principal y 
áreas de interés ambiental, con 
450.000 individuos vegetales.

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de los objetivos de  
restauración, rehabilitación o 
recuperación según el ecosistema de 
referencia

Seguimiento al plan de trabajo y 
cronograma de ejecución del 
proyecto

Control exhaustivo de los procesos

Operacionales Demora y retraso en el inicio de 
la ejecución de actividades de 
Implementación y seguimiento a 
cuatro (4) proyectos de 
conectividad ecológica para la 
conservación de la biodiversidad

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

fragmentación estructural y 
disfuncionalidad  entre ecosistemas

Seguimiento al plan de trabajo y 
cronograma de ejecución del 
proyecto

Control exhaustivo de los procesos.

Operacionales Demora y retraso en el inicio de Probabilidad: Imposibilidad de controlar los Seguimiento al plan de trabajo y 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la 
oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica
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la ejecución de actividades de 
Mantenimiento de hectáreas 
priorizadas en proceso de 
recuperación, rehabilitación o 
restauración ecológica en la 
estructura ecológica principal y 
áreas de interés ambiental

1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

tensionantes de origen natural y 
antrópico

cronograma de ejecución del 
proyecto

Control exhaustivo de los procesos.

Operacionales Demora y retraso en el inicio de 
la ejecución de actividades para 
alcanzar al 75% del 
cumplimiento del Plan de Acción 
de la Sentencia del Consejo de 
Estado sobre los Cerros 
Orientales

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento a los avances del Plan 
de Acción de la Sentencia del Consejo 
de Estado sobre los Cerros Orientales

Seguimiento al plan de trabajo y 
cronograma de ejecución del 
proyecto

Control exhaustivo de los procesos.

Administrativos Que se describa de manera 
inadecuada la necesidad que se 
pretende satisfacer. 

Defciente elaboración del 
presupuesto

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Que la entidad no este en capacidad de 
cumplir con el objeto del proyecto. 
Recursos insuficientes para el total de 
la ejecución.

Control exhaustivo de los precios en 
el mercado de acuerdo a las 
especificaciones técnicas en el 
momento de formular el presupuesto 
del proyecto, que será soporte para 
los procesos de contratación 
derivados.

Administrativos Demora en la radicación 
oportuna de los informes por 
parte de los contratistas o 
asociados.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

No ejecución o ejecución parcial del 
proyecto

Demora y retraso en el incio de la 
ejecución de actividades en campo o 
sus contratos derivados

Seguimiento al plan de trabajo y 
cronograma de ejecución del 
proyecto

Control exhaustivo de los procesos.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

De mercado Que ninguno de los proponentes 
cumplan los requisitos 
habilitantes establecidos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Declaratoria de desierta del proceso de 
selección

Supervisión por parte de los 
responsables de la actividades del 
proyecto

Operacionales Variación de las 
especificaciones técnicas en los 
contratos derivados del proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Si es en la etapa de planeación, se 
deberá realizar los ajustes al estudio 
previo, pliego de condiciones, 
presupuesto y especificaciones 
técnicas

Si es en la etapa de ejecución se 
requerirá modificar el valor y en los 
anexos técnicos, así mismo en los 
contratos derivados

Seguimiento continuo a la ejecución 
técnica de las actividades y de sus 
contratos derivados

Financieros Que el valor de los contratos 
derivados del proyecto no 
corresponda a los precios del 
mercado

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Reclamación del contratista por 
desequilibrio económico, con el 
propósito de evitar pérdidas

Investigaciones disciplinarias y 
penales

Financieros Fluctuación de los precios de los 
insumos y combustibles, 
desabastecimiento de materia 
prima y especulación de precios

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retrasos en la ejecución del proyecto o 
los contratos derivados, posible 
variación del mismo, imposibilidad del  
operador para continuar con la 
ejecución del convenio

Revisión periódica del mercado en 
materia de fluctuación de precios

Legales Cambio de Normativa durante la 
ejecución que implique el ajuste 
de Estudios, Diseños, costos 
para garantizar su cumplimiento

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Reajuste de los Diseños iniciales o al 
presupuesto con un posible aumento 
de costos y tiempo

Acatar la Normatividad vigente
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Que haya incumplimiento de las 
obligaciones del proyecto o 
contratos derivados 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

No ejecución o ejecución parcial del 
proyecto o sus contratos derivados

Seguimiento continuo a la ejecución 
técnica de las actividades y de sus 
contratos derivados

Seguimiento continuo a los 
protocolos de bioseguridad 

Operacionales Accidentes del personal de 
campo que apoya la ejecución 
de las actividades

Accidentes del transportador que 
lleve insumos y/o materiales y/o 
maquinaria y/o equipos y/o 
personal

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Demandas de carácter laboral

Retrasos en el cumplimiento del 
proyecto o sus contratos derivados

Definición de obligaciones a los 
futuros contratistas del cumplimiento 
de la normatividad laboral, salud, de 
riesgos, seguridad y demás que 
aplique

Operacionales Inseguridad en la zona de 
ejecución del proyecto o sus 
contratos derivados

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Posibles retrasos en la ejecución del 
proyecto o paralización parcial o 
sectorial de las actividades

Conocimiento previo de situaciones 
de orden público y verificación de 
que superen los hechos que 
originan el riesgo

Solicitud de apoyo policial

Operacionales Paros huelgas o situaciones de 
orden público que afecten el 
cumplimiento de obligaciones 
cuando se hace trabajo en 
campo

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Afectación del cumplimiento del 
proyecto o sus contratos derivados

Conocimiento previo de situaciones 
de orden público, verificación de que 
superen los hechos que originan el 
riesgo y ajuste a la priorización en la 
ejecución de actividades dentro del 
plan de trabajo y cronograma de 
ejecución del proyecto y/o de los 
futuros contratos derivados

Operacionales Suspensión de la ejecución del 
proyecto o sus contratos 
derivados por oposiciones de la 
comunidad o acciones 
populares.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Afectación del cumplimiento del 
proyecto o sus contratos derivados

Socialización del proyecto a la 
comunidad que hace parte del 
entorno del proyecto previo, durante 
y después de la ejecución de 
actividades

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Condiciones climáticas o 
ambientales extremas.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Posibles retrasos en la ejecución, 
daños a las actividades ya ejecutadas

Programación de actividades 
atendiendo condiciones extremas 
previsibles
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Desarrollo de acciones de  restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, con gestión, mantenimiento y seguimiento para conservar 
áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Hectáreas

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1.010,00 $420.252.284,00 $424.454.806.840,00

1 1.010,00 $420.252.284,00 $424.454.806.840,00

2 1.010,00 $420.252.284,00 $424.454.806.840,00

3 1.010,00 $420.252.284,00 $424.454.806.840,00

4 1.010,00 $420.252.284,00 $424.454.806.840,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $424.454.806.840,00 $424.454.806.840,00

1 $424.454.806.840,00 $424.454.806.840,00

2 $424.454.806.840,00 $424.454.806.840,00

3 $424.454.806.840,00 $424.454.806.840,00

4 $424.454.806.840,00 $424.454.806.840,00

02 - Totales

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en el D.C para fortalecer la 
oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $339.563.845.472,0 $0,0 $0,0 $3.536.319.392,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $336.027.526.079,1

1 $339.563.845.472,0 $0,0 $0,0 $20.613.290.841,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $318.950.554.630,1

2 $339.563.845.472,0 $0,0 $0,0 $28.224.391.705,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $311.339.453.766,7

3 $339.563.845.472,0 $0,0 $0,0 $25.850.113.952,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $313.713.731.519,4

4 $339.563.845.472,0 $0,0 $0,0 $13.431.253.405,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $326.132.592.066,2

Flujo Económico

Alternativa 1
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Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés ambiental en 
el D.C para fortalecer la oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Proteger y conservar  la estructura ecológica principal,  la franja de adecuación de los cerros orientales y  otras áreas de interés 
ambiental en el D.C para fortalecer la oferta de servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica

$1.299.561.109.160,21 No aplica $19,21 $13.605,78 $71.376.760.494,12 $360.510.898.933,15

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos de lineamientos técnicos 
para la conservación de la biodiversidad y 
sus servicios eco sistémicos

$1.547.063.290,75

Servicio de restauración de ecosistemas $154.267.679,70

Documentos de planeación para la 
conservación de la biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos

$480.303.170,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 8,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 2,0000

4 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Total: 8,0000

1. Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA

02 -  Objetivo 2 

2. Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a  las áreas ya restauradas.

Indicadores de producto

Página 31 de 45

Programación / Indicadores de producto

IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, CERROS ORIENTALES Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE   

BOGOTÁ

Impreso el 18/06/2020 5:38:28 p.m.



2.1. Servicio de restauración de ecosistemas

Producto

Indicador

2.1.1 Áreas en proceso de restauración  

Medido a través de: Hectáreas de áreas

Meta total: 370,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5,0000

2 150,0000

4 30,0000

Periodo Meta por periodo

1 50,0000

3 135,0000

Total: 370,0000
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Indicador

2.1.2 Áreas en proceso restauración en mantenimiento

Medido a través de: Hectáreas

Meta total: 590,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 54,0000

2 590,0000

4 536,0000

Periodo Meta por periodo

1 590,0000

3 590,0000
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Producto

Indicador

3.1.1 Documentos de planeación realizados   

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2700

2 1,0000

4 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 0,7300

3 1,0000

Total: 4,0000

3. Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión
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Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional

Medido a través de: Número

Código: 0900G042

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: PLAN DE ACCIÓN SEGPLAN

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,27

2 1

4 1

Periodo Valor

1 0,73

3 1

Total: 4,00

Areas sembradas con cobertura vegetal

Medido a través de: Hectáreas

Código: 0900G188

Fórmula: Sumatoria de las areas sembradas con cobertura vegetal

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Plan de acción SEGPLAN

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

2 150

4 30

Periodo Valor

1 50

3 135

Total: 370
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Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G725

Fórmula: Número de acciones de fortalecimiento a los beneficiarios directos/Número de acciones de fortalecimiento a los beneficairios 
directos, programadas x 100

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de acción SEGPLAN

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 42

2 10

4 5

Periodo Valor

1 8

3 10

Total: 75
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3202  - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Página 37 de 45

Programación / Fuentes de financiación

IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, CERROS ORIENTALES Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE   

BOGOTÁ

Impreso el 18/06/2020 5:38:29 p.m.



Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BOGOTÁ, D.C. Municipios Propios 0 $3.919.274.028,00

1 $25.356.874.392,00

2 $34.968.851.580,00

3 $31.953.000.000,00

4 $16.585.000.000,00

Total $112.783.000.000,00

Total Inversión $112.783.000.000,00

Total $112.783.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar intervenciones para la restauración y 
mantenimiento ecológico en la estructura 
ecológica principal, la franja de adecuación de los 
cerros orientales y otras áreas de interés 
ambiental en el D.C

Porcentaje de avance en 
el cumplimiento de los 
proyectos del Plan de 
manejo del área de 
ocupación público 
prioritaria de la franja de 
adecuación de Cerros 
Orientales de 
competencia de la SDA.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de Acción 
SEGPLAN

 Se cuenta con 
áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se 
cuenta con áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se ha 
logrado en 
cumplimiento de 
los cuatro 
proyectos 
priorizados para 
la conectividad 
ecológica en 
áreas 
estratégicas de 
Bogotá D.C., Se 
ha alcanzado el 
75% de 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
de la Franja de 
adecuación de 
los Cerros 
Orientales, Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas , Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar intervenciones para la restauración y 
mantenimiento ecológico en la estructura 
ecológica principal, la franja de adecuación de los 
cerros orientales y otras áreas de interés 
ambiental en el D.C

Número de nuevas 
hectáreas restauradas, 
rehabilitadas o 
recuperadas

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de Acción 
SEGPLAN

 Se cuenta con 
áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se 
cuenta con áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se ha 
logrado en 
cumplimiento de 
los cuatro 
proyectos 
priorizados para 
la conectividad 
ecológica en 
áreas 
estratégicas de 
Bogotá D.C., Se 
ha alcanzado el 
75% de 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
de la Franja de 
adecuación de 
los Cerros 
Orientales, Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas , Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar intervenciones para la restauración y 
mantenimiento ecológico en la estructura 
ecológica principal, la franja de adecuación de los 
cerros orientales y otras áreas de interés 
ambiental en el D.C

Número de hectáreas 
priorizadas con 
mantenimiento para la 
recuperación, 
rehabilitación o 
restauración ecológica 
en la estructura 
ecológica principal y 
áreas de interés 
ambiental

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de Acción 
SEGPLAN

 Se cuenta con 
áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se 
cuenta con áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se ha 
logrado en 
cumplimiento de 
los cuatro 
proyectos 
priorizados para 
la conectividad 
ecológica en 
áreas 
estratégicas de 
Bogotá D.C., Se 
ha alcanzado el 
75% de 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
de la Franja de 
adecuación de 
los Cerros 
Orientales, Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas , Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar intervenciones para la restauración y 
mantenimiento ecológico en la estructura 
ecológica principal, la franja de adecuación de los 
cerros orientales y otras áreas de interés 
ambiental en el D.C

# de proyectos de 
conectividad ecológica 
en implementación y/o 
seguimiento

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de Acción 
SEGPLAN

 Se cuenta con 
áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se 
cuenta con áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se ha 
logrado en 
cumplimiento de 
los cuatro 
proyectos 
priorizados para 
la conectividad 
ecológica en 
áreas 
estratégicas de 
Bogotá D.C., Se 
ha alcanzado el 
75% de 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
de la Franja de 
adecuación de 
los Cerros 
Orientales, Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas , Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar intervenciones para la restauración y 
mantenimiento ecológico en la estructura 
ecológica principal, la franja de adecuación de los 
cerros orientales y otras áreas de interés 
ambiental en el D.C

 Número de nuevos 
individuos vegetales 
plantados

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de acción 
SEGPLAN

 Se cuenta con 
áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se 
cuenta con áreas 
restauradas, 
gestionadas, 
mantenidas, con 
seguimiento y 
procesos de 
conectividad 
ecológica, Se ha 
logrado en 
cumplimiento de 
los cuatro 
proyectos 
priorizados para 
la conectividad 
ecológica en 
áreas 
estratégicas de 
Bogotá D.C., Se 
ha alcanzado el 
75% de 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
de la Franja de 
adecuación de 
los Cerros 
Orientales, Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas , Se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documentos de lineamientos técnicos para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios 
eco sistémicos

Documentos de 
lineamientos técnicos 
realizados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: PLAN DE ACCIÓN 
SEGPLAN

 Se ha dado 
cumplimiento al 
100% de las 
actividades 
programadas 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
previstas para el 
cumplimiento de 
las metas 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
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s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

2.1  Servicio de restauración de ecosistemas Áreas en proceso de 
restauración  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: PLAN DE ACCION 
SEGPLAN

 todos los 
proponentes 
cumplen los 
requisitos 
habilitantes, 
Precios de 
mercado 
estables, 
Normatividad al 
día y 
estandarizada

3.1  Documentos de planeación para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios 
eco sistémicos

Documentos de 
planeación realizados   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: PLAN DE ACCIÓN 
SEGPLAN

 se ha planeado 
la inversión 
eficientemente

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Alcanzar el 75% de cumplimiento del  plan 
de manejo de la franja de adecuación de los 
Cerros Orientales en lo que corresponde a la 
SDA.(*)

Nombre: Areas 
sembradas con 
cobertura vegetal

Unidad de Medida: 
Hectáreas

Meta:                 370.0000

Nombre: Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimineto a los 
beneficairios directos , 
emprendidas

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                  75.0000

Nombre: Alianzas 
Estratégicas 
Establecidas Para El 
Posicionamiento 
Institucional

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

se cumple el 
100% del 
cronograma

2.1.1 - Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 
nuevas hectáreas degradadas en la estructura 
ecológica principal y áreas de interés ambiental, 
con 450.000 individuos.(*)
2.1.2 - Mantener 590 hectáreas priorizadas en 
proceso de recuperación, rehabilitación o 
restauración ecológica en la estructura ecológica 
principal y áreas de interés ambiental.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

implementación 
de programas 
para el control de 
riesgos laborales 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id
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es

3.1.1 - Implementar y efectuar el seguimiento a 
cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica 
para la conservación de la biodiversidad, 
incluyendo el corredor ecológico regional 
Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca 
alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; 
Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - 
conejera (Urbano - Rural).(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

garantías de 
seguridad

(*) Actividades con ruta crítica
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