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 $2,758  $4,060  $6,660  $7,223  $3,704  $24,405 $2,673  $3,076  $0  $0  $0  $5,749 96.93  75.77  0.00  0.00  0.00  23.5627 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
En 6 IED no se ha recibido respuesta por parte de los docentes líderes PRAE y en otras la información de contacto del docente responsable no está actualizada. 
Se remitió memorando a través de la Dirección General de colegios para recopilar información de contacto. Se acude al apoyo de gestores locales y equipo PAPT.
Se retrasó el proceso de contratación del profesional que coordinará y apoyaran el diseño de la estrategia. 
El equipo de trabajo avanzó en la organización de la base de datos de las IED que serán acompañadas en el 2021.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", desde la Secretaría de Educación del Distrito el avance se detalla a continuación:

Vigencia 2021:
Actualmente se está realizando acompañamiento pedagógico a 94  Instituciones Educativas del Distrito-IED de los 100 colegios programados para el año 2021, con el fin de continuar fortaleciendo los procesos en educación y protección animal en el 
marco de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE. El equipo de profesionales dinamizadores ambiental se encuentra estableciendo contacto con las 6 IED faltantes. Así mismo, se avanzó en la inducción y capacitación del equipo de proyecto. 
Dentro de las temáticas abordadas se explicaron las Políticas Públicas Distritales en Educación Ambiental, así como la normatividad vigente y la estructura, implementación y seguimiento del PRAE.

Vigencia 2020:
Se finalizó el acompañamiento pedagógico a las 50 Instituciones Educativas del Distrito-IED (correspondiente al 14% logrando el 100% de lo programado para la vigencia 2020), para el fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar-PRAE y se 
enviaron los respectivos informes a cada una de las instituciones y Dirección Local de Educación- DILE. Durante el acompañamiento se retroalimentaron los documentos del proyecto y se realizaron talleres virtuales con los docentes.

Beneficios

Se han fortalecido los procesos de educación ambiental en las Instituciones Educativas del Distrito-IED acompañadas, mediante la retroalimentación de los documentos del proyecto y la realización de talleres virtuales con los docentes, en donde se 
brindan orientaciones conceptuales y metodológicas del PRAE.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 197

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la 
estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias 
ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

112 Secretaría de Educación del Distrito

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 0.00%  34.15%  14.00%

Avance AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

0 N/A  $2,758  $2,673  96.93  $4,060  $3,076  75.77  $6,660  $0  0.00  $7,223  $0  0.00  $3,704  $0  0.00  $24,405  $5,749  23.56

197 100% de los colegios públicos distritales con 
estrategia de educación ambiental y protección animal

 $237  $600  $951  $1,036  $1,001  $3,825 $229  $590  $0  $0  $0  $819 96.56  98.37  0.00  0.00  0.00  21.41

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

112 SED, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en la meta de articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020 -2050, se reporta un avance 
acumulado de 0,21 de los cuales al 2020 se lograron 0,15 y el 0,06 en el 2021 (enero 0,02, febrero 0,02 y marzo 0,02) con las siguientes acciones:
Riesgos climáticos y acciones de adaptación: revisión y ajuste de metodología del Índice de Riesgo Climático (IRC) y ajuste del IRC de incendios forestales. Se cuenta con 15 acciones y 89 subacciones de adaptación y 4 acciones y 30 subacciones 
transversales.
Gestión del riesgo por incendio forestal: a) Conocimiento: 2 campañas de prevención ("MenosIncendiosMásVida"); evaluación de incendios forestales ocurridos en 2020 y 2021, para determinar su complejidad; revisión medidas contingencia en 34 
planes de manejo; reunión con IDIGER para determinar cómo incorporar medidas de contingencia en planes de manejo; socialización identificación zonas de interfaz urbano-forestal e identificación de la estrategia de comunicación como acción de 
prevención. b) Reducción: realización labores mitigación; realización acciones prevención. c) Manejo: restauración ecológica en 3 ha afectadas por fuego (en 2020) y verificación otras áreas a intervenir (2021); Valoración económica y ambiental de 
daños ocasionados por incendios ocurridos en 2020; georreferenciación de eventos ocurridos en 2020 y 2021; Revisión eventos ocurridos en humedales y revisión sistemas de suministro de agua. d) Presidencia Comisión Distrital para la Prevención y 
Mitigación de Incendios Forestales.
Respuesta a emergencias: La Secretaría Distrital de Ambiente respondió 856 emergencias en 2020 y ha respondido a 426 en 2021.
Instrumentos de planeación ambiental: PIGA: En el 2021 se han realizado 2 capacitaciones con (71) asistentes; respuesta a (14) requerimientos de diferentes entidades, se apoyó en la modificación de la Resolución 242 de 2014 y la resolución de 
plásticos de un solo uso. PACA: En el 2021 se hizo solicitud información, se reportó y se hizo matriz de seguimiento y documento electrónico la Cuenta Anual PACA 2020, de los dos PDD; se realizaron pruebas al nuevo módulo PACA en FOREST, se 
definieron de manera coordinada con la DPSIA y la SPPA los indicadores del PACA Distrital 2020-2024 para el OAB.
Seguimiento a acciones de recuperación ambiental en los polígonos de Nueva Esperanza y Altos de la Estancia, se brindó el apoyo en los procesos de Taller agroforestales e implementación de intervención con acciones de restauración Ambiental en el 
sector Zuque Corinto, Se hizo acompañamiento al operativo de control urbanístico realizado por la Alcaldía de Chapinero en el polígono 057 Colindancia Bosque Calderón Y se realizó una jornada de erradicación de retamo espinoso en el polígono de 
Nueva Esperanza con el apoyo de los vigías ambientales de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.  

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2020
2021
2022
2023
2024

 14.00
 27.00
 27.00
 27.00

 5.00

 14.00
 27.00
 27.00
 27.00

 5.00

 14.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 34.15% 2021 100.00%  0.00%  34.15%  14.00%

 100.00  100.00  14.00  14.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción 
Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión 
necesaria para lograr una reducción de por lo menos 
15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de
Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la 
participación de la ciudad en los mercados de carbono

 $689  $802  $1,012  $1,457  $514  $4,473 $644  $426  $0  $0  $0  $1,070 93.55  53.17  0.00  0.00  0.00  23.93

   al Plan de DesarrolloTOTAL

112 SED, 

126 SDA, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, el avance acumulado presenta un avance desde 2020 hasta marzo 2021 de 0,13, de los cuales en el 2020 se 
registraron 0,05 y en el primer trimestre del 2021 de 0,08 (0,01 en enero , 0,06 en febrero y 0,01 en marzo) con las siguientes acciones:
Con base en el avance realizado en el año 2020, en el mes de enero del 2021 se realizó la presentación una primera presentación de la estrategia donde se decidió direccionar la elaboración del documento de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde
(EDCV) bajo metodología CONPES, a partir de ello se generaron varias mesas de trabajo con el equipo base de la estrategia en donde se extrajo información proveniente de varias fuentes y se presentaron varias propuestas de árbol de problemas. En 
el mes de febrero, se unificó el árbol de problemas y se generaron encuentros con actores de gran participación en la estrategia, como Secretaria Distrital de Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - 
Subdirección de sostenibilidad en donde se crearon puntos de articulación generales de aporte a los componentes principales que estructuran la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética y Negocios verdes) entre otros avances 

Beneficios

La ciudad cuenta con un Plan de Acción Climática con horizonte a 2050 que plantea acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 198

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.15
 0.25
 0.25
 0.25
 0.10

 0.15
 0.25
 0.25
 0.25
 0.10

 0.15
 0.06
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 24.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 52.50% 2021 100.00%  24.00%  52.50%  21.00%

 24.00%  52.50%  21.00%

 1.00  1.00  0.21  21.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento
Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e 
innovación que impulse la eficiencia energética, las 
fuentes no convencionales de energías renovables y la
economía circular de manera articulada con los 
grandes y pequeños generadores y consumidores y 
que incorpore un sistema de monitoreo para medir la 
transición hacia un crecimiento verde y el 
cumplimiento de los ODS

 $1,294  $1,851  $3,091  $3,079  $1,360  $10,675 $1,264  $1,368  $0  $0  $0  $2,631 97.67  73.90  0.00  0.00  0.00  24.65

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 23-JUN-2021 08:18
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)1875382213

Página  4 de 8

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros

relacionados con el diseño de encuestas para su posterior aplicación.
En el mes de marzo, se generó la versión 3 del árbol de problemas resultado del dialogo con actores internos y encuentros con entidades externas de la Secretaría de Ambiente, esta versión fue entregada al grupo de políticas de la SDDE para aportes y
comentarios ya que su rol es de gran importancia en la implementación de la estrategia, a su vez se detallaron los puntos focales que se trabajarán en la agenda 2021 con la CCB, paralelamente, se aplicó la encuesta a empresas participantes en 
ACERCAR años 2019 y 2020 a fin de recoger sus aportes y concluir posibles necesidades entorno a los componentes estructurales planteados en la estrategia.
De las agendas desarrolladas con los diferentes actores, se generaron insumos y a su vez avances en las metas de proyecto de inversión asistencia a proyectos presentados por las empresas del programa Gestión Ambiental Empresarial, 
acompañamiento y promoción a negocios verdes, economía circular y producción más limpia en sectores priorizados, avances que se incorporan en la implementación de la EDCV.

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, cuenta con dos indicadores cuyos avances se detallan a continuación:

1. El acumulado ejecutado al plan de desarrollo corresponde a ochenta y nueve (89) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales sesenta y seis 

Beneficios

La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la 
promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 199

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.05
 0.30
 0.30
 0.30
 0.05

 0.05
 0.30
 0.30
 0.30
 0.05

 0.05
 0.08
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 26.67%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 37.14% 2021 100.00%  26.67%  37.14%  13.00%

 26.67%  37.14%  13.00%

 1.00  1.00  0.13  13.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los
determinantes ambientales en 1.000 proyectos de 
ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y 
mitigación a la crisis climática

 $525  $773  $1,358  $1,401  $746  $4,803 $523  $664  $0  $0  $0  $1,188 99.66  85.98  0.00  0.00  0.00  24.73

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

(66) fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes veintitrés (23) en la vigencia 2021 (5 en enero, 8 en febrero y 10 en marzo). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: Ocho (08) Plan Parcial de 
Desarrollo, cinco (05) Plan Parcial de Renovación Urbana, tres (03) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, siete (07) Planes de Implantación, un (01) Plan de Regularización y Manejo, cuatro (04) Planes Directores para parques, dos (02)
Planes de Manejo de Humedales, cuarenta y siete (47) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, cinco (05) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico
- SITP y seis (06) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos viales en intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.
Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: siete (07) Bosa, seis (06) Chapinero, ocho (08) Kennedy, un (01) Barrios Unidos, un (01) Los Mártires, cuatro (04) Ciudad Bolívar, dos (02) Rafael Uribe Uribe, un (01) Santa Fe, 
un (01) Tunjuelito, dos (02) Engativá, cinco (05) San Cristóbal, dos (02) Antonio Nariño, dos (02) Candelaria, dos (02) Teusaquillo, ocho (08) Puente Aranda, doce (12) Fontibón, quince (15) Suba, dos (02) Usme y ocho (08) Usaquén.
Durante el primer trimestre 2021 corresponde a veintitrés (23) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Cinco (05) Plan Parcial de Desarrollo, tres (03) Plan Parcial de Renovación Urbana, un (01) Plan de 
Implantación, un (01) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido y trece (13) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

2. El acumulado ejecutado a la vigencia 2021 corresponde a treinta y ocho (38) proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales veinte (20) fueron verificados en la vigencia 2020 y los restantes 
dieciocho (18) han sido verificados en la vigencia 2021. Los proyectos a los cuales se les ha verificados la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: Dieciséis (16) Planes Directores de Parques de la Ciudad y veintidós (22) 
Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: dos (02) Santa Fe, tres (03) Chapinero, cuatro (04) Kennedy, dos (02) Ciudad Bolívar, un (01) Rafael Uribe, un (01) Antonio Nariño, un (01) Los Mártires, un (01) San Cristóbal, 
tres (03) Bosa, tres (03) Engativá, dos (02) Suba, seis (06) Fontibón, dos (02) Barrios Unidos, dos (02) Teusaquillo y cinco (05) Usaquén.

Durante el primer trimestre 2021, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a dieciocho (18) diseños paisajísticos de proyectos de infraestructura en el espacio público como son: Parque Vecinal Juan José Rondón, Parque Vecinal 
Ciudadela Colsubsidio, Parque Zonal La Estación, Parque Metropolitano Ciudadela Porvenir, Parque Zonal Fontanar del Río; diseños paisajísticos WR 493 A Andenes Corferias, WR 498 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, WR 427 Parque vecinal 
Urbanización Oikos Hayuelos, WR 414 Andenes Konrad Lorenz, WR 494 Parque metropolitano zona Franca, WR 393A Urbanización la Felicidad, WR 566 Nueva Facultad de Artes y Diseño Jorge Tadeo Lozano, WR 567 Alameda Perimetral Carrera 
Séptima entre las Calles 102 y 106, WR 586 Tiendas Ara Calle 42, WR 539 Proyecto Akasha 106, WR 572 Proyecto Tiendas ARA Fontibón COLORES, WR 568 Proyecto MERIDIANO 116 y WR 555 Proyecto Parques, Andenes Vías Locales y Controles
Ambientales, Predio COMPLEJO INDUSTRIAL y EMPRESARIAL ETAPA 3 (AMÉRICAS DEL TINTAL).

Beneficios

La Secretaría Distrital de Ambiente ha  incorporado criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y 
determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la
crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la 
construcción sostenible en la Ciudad.

La aplicación y seguimiento de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la
armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

126

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 21.10%  50.86%  14.83%

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, el avance acumulado corresponde a 3.343 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento 
técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes 843 m2 corresponden a la gestión adelantada en el transcurso de la vigencia 2021.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se ha realizado acompañamiento técnico a 843 m2 de techos verdes y jardines verticales, (246 m2 en enero, 301 m2 en febrero y  296 m2 en marzo) promovidos en las siguientes localidades: Chapinero 
(392m2), Puente Aranda (182 m2), Usaquén (30 m2), Los Mártires (154m2) y Santa Fe (85 m2).

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

126

Secretaría Distrital de Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 66.00
 156.00
 156.00
 156.00

 66.00

 20.00
 110.00
 110.00
 110.00

 50.00

 66.00
 109.00
 172.00
 172.00

 81.00

 20.00
 77.00

 121.00
 121.00

 61.00

 66.00
 23.00

 0.00
 0.00
 0.00

 20.00
 18.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 21.10%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 23.38%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 50.86%

 39.18%

2021

2021

 100.00%

 100.00%

 21.10%

 23.38%

 50.86%

 39.18%

 14.83%

 9.50%

 23.38%  39.18%  9.50%

 600.00

 400.00

 600.00

 400.00

 89.00

 38.00

 14.83%

 9.50%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del 
fortalecimiento de la infraestructura vegetada

 $13  $34  $248  $250  $83  $629 $13  $27  $0  $0  $0  $40 100.00  79.33  0.00  0.00  0.00  6.44

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

En el segundo semestre del 2020, 2500 m2 de techos, verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico y promovidos en las siguientes localidades: San Cristóbal (5 m2), Barrios Unidos (15 m2), Engativá (17 m2), Puente Aranda (390 m2), 
Teusaquillo (93 m2), Santa Fe (26 m2), Chapinero (1421 m2), Usaquén (405 m2), Suba (30 m2) y Candelaria (98 m2). cumpliendo así con el 100% de lo programado en la vigencia 2020.

Beneficios

El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el
ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, 
permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 201

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada 
(techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 2,500.00
 5,000.00
 5,000.00
 5,000.00
 2,500.00

 2,500.00
 3,500.00
 5,500.00
 5,500.00
 3,000.00

 2,500.00
 843.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 24.09%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 55.72% 2021 100.00%  24.09%  55.72%  16.72%

 24.09%  55.72%  16.72%

 20,000.00  20,000.00  3,343.00  16.72%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


