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 $54,383  $94,611  $328,399  $155,245  $68,501  $701,139 $6,405  $0  $0  $0  $0  $6,405 11.78  0.00  0.00  0.00  0.00  0.9128 Bogotá protectora de sus recursos naturales

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones
Proceso de contratación del personal que llevará a cabo las visitas de caracterización para adquisición predial.
Para iniciativas socioambientales, se presentó diferencias entre los requerimientos solicitados y las zonas susceptibles de intervención
Solución: Ajuste en el cronograma de las visitas de caracterización predial.
Se realizaron visitas a las zonas seleccionadas y se ajustaron los documentos del proceso de contratación para la implementación.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", el avance del indicador corresponde a 44,39% de los cuales se han desarrollado gestión en los aspectos que a continuación se detalla:

Administrativos: contratación de personal para ejecución de actividades.
Técnicos: 
- Selección y visita al predio de intervención para restauración, continúa la elaboración de los documentos técnicos de diagnóstico y diseño de restauración.
-Se estableció listado de predios con prioridad alta, media y baja para adelantar visitas de caracterización técnica y ambiental, realización del primer Comité de Adquisición de Predios para el aval de visitas a realizar, revisión del procedimiento de 
adquisición predial y expropiación vía administrativa.
- Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, reuniones de trabajo conjunto, propuestas senderos de interconexión, visitas de reconocimiento y evaluación a senderos Q. Los 
Pinos, Km11 y 12 quebradas.
- Preparación y presentación de requerimientos para adelantar proceso contractual iniciativa "Caminos de Hijuefuchas", 2 salidas de campo y mesas de trabajo; para fortalecimiento contacto con proponentes iniciativas ejecutadas y en ejecución, visita 
de revisión de estado; para los hitos de amojonamiento sociocultural se realizan gestiones con la EAAB con el fin de articular actividades conjuntas.
-Proceso de elaboración de un convenio con el PNUD y la SDA para unir esfuerzos en el proceso de formulación del Programa Nacional de PSA. Se avanza en la construcción metodológica del esquema de PSA por medio de talleres de construcción 
colectiva entre SDA, PNUD y EAAB. 
- Inicio revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque.

Beneficios

Avance en el cumplimiento del decreto 485 de 2015, realizando acciones de conservación y adecuación de espacios para disfrute ciudadano.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 202

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

217 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación 
público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 96.50%  99.83%  61.23%

0 N/A  $54,383  $6,405  11.78  $94,611  $0  0.00  $328,399  $0  0.00  $155,245  $0  0.00  $68,501  $0  0.00  $701,139  $6,405  0.91

202 Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo 
de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en
lo que corresponde a la SDA

 $1,986  $11,298  $3,901  $2,782  $1,731  $21,697 $209  $0  $0  $0  $0  $209 10.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.96

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

126 SDA, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones
No se presenta retrasos, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021
Avances y/o logros
No se presenta logros, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021
Beneficios

No se presenta beneficios, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 203

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del 
Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia 
estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

126

265

Secretaría Distrital de Ambiente

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022

 46.00
 56.00
 66.00
 74.00
 75.00

 0.00
 4.00
 4.00

 46.00
 56.00
 66.00
 74.00
 75.00

 0.00
 4.00
 4.00

 44.39
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 96.50%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 99.83%

 0.00%

2020

2020

 100.00%

 100.00%

 96.50%

 0.00%

 99.83%

 0.00%

 61.23%

 0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 61.23%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico 
para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan 
Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, 
Vaca y Capellanía

 $825  $0  $0  $0  $0  $825 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Creciente

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

265 EAAB, 

 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones
Si bien no representa un retraso en el cumplimiento de la magnitud de la meta. Se quiere dejar evidencia que para la construcción de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en el PEDM Entrenubes, se ajustaron los estudios previos con las 
recomendaciones de la Subdirección Contractual y ya se encuentra en revisión por esta Subdirección. De igual manera se está a la espera de un concepto de la curaduría sobre dicha construcción.
Solución: Una vez se adelante la revisión y ajuste de los Estudios Previos se continuará con el  proceso contractual para instalar esta malla en el siguiente trimestre.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", se adelantaron acciones de administración y manejo, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas, para la consolidación de la estructura 
ecológica principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público, compatible con sus objetivos de conservación.

Para ello se adelantaron actividades como el mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de estas áreas, con la continuidad de la obra del aula ambiental de Juan Rey completando un porcentaje de ejecución del 98,31 %.

En lo que respecta a las obras de mitigación que se vienen desarrollando: En el Parque Mirador de los Nevados se termina la construcción de las dos líneas de gavión, realizando un total de 134 m3 e Inicia actividad de paisajismo en la parte superior de 
los gaviones existentes. En Soratama se terminaron parcialmente las perforaciones con su respectiva lechada de pernos con 190 perforaciones. También se realizó la instalación de malla triple torsión y manto terratrac en el área perforada del costado 
norte.

Se continuó con actividades de seguimiento a las líneas de vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales, respuesta a requerimientos y acompañamiento en espacios de participación.
Se adelantó el mantenimiento integral en ciclos de  avance y repaso para las 19 áreas. 
En los meses de julio y hasta el 16 de agosto las actividades se adelantaron mediante la ejecución del contrato SDA-CD-20191008. Las actividades del mes de septiembre se realizaron en ejecución del contrato SDA-CD 20201872 suscrito con la 
empresa Aguas de Bogotá. Dentro de las actividades adelantadas se resalta el manejo adaptativo a individuos menores de 2 metros de altura, manejo silvicultural, control de especies invasoras, mantenimiento de senderos, zonas duras, zonas verdes, 

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2023
2024

 2.00
 0.00

 2.00
 0.00

 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 10.00  10.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

204 Administrar y manejar o gestionar, de forma 
participativa, el 100% de las áreas protegidas, 
humedales, parques ecológicos de montaña y otras 
áreas de interés ambiental, priorizadas para la 
consolidación de la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público
de manera compatible con sus objetivos de 
conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 
humedales y completando el diagnóstico para que se 
le garantice a otros once

 $6,796  $20,449  $34,145  $40,205  $22,208  $123,805 $3,835  $0  $0  $0  $0  $3,835 56.42  0.00  0.00  0.00  0.00  3.10

   al Plan de DesarrolloTOTAL

265 EAAB, 

126 SDA, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

de jardineras y huertas, propagación de especies nativas, compostaje, entre otras.

Se realizó seguimiento a las acciones definidas en los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH y otros instrumentos de gestión, por medio de la Matriz de Datos Significativos, en concordancia y articulación con los Planes de Acción de los Planes de 
Manejo Ambiental y de la Política de Humedales del Distrito Capital.

Respecto de las acciones de gobernanza y gestión socioambiental, se llevaron a cabo 208 actividades con la partición de 3.302 personas. Lo anterior permite tener un acumulado de cumplimiento del 100%.

Beneficios

Las actividades de administración y manejo integral de los Parque Ecológico Distrital de Humedales-PEDH, Parque Ecológico Distrital de Montañas- PEDM y áreas de interés ambiental, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental 
degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad.

Manejo y uso sostenible para el disfrute ciudadano de áreas protegidas priorizadas para administración. 
Oferta de servicios y desarrollo de actividades de gestión socioambiental para la apropiación y gobernanza territorial. Acciones articuladas de administración para la conservación, recuperación y restauración de Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y otras áreas de interés ambiental de manera compatible con sus objetivos de conservación; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana.

Coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en áreas protegidas según sus competencias y responsabilidades en la ejecución de los diferentes instrumentos de gestión adoptados.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 204

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

219 Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo
de acciones de administración

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  20.00%

 100.00%  100.00%  20.00%

 20.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas 
aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques 
ecológicos distritales de humedal con una visión 
concentrada en la ecosostenibilidad respetando los 
espacios del agua y su biodiversidad asociada

 $17,894  $697  $176,960  $0  $0  $195,551 $195  $0  $0  $0  $0  $195 1.09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

30/09/2020

30/09/2020

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presenta retrasos, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

No presenta retrasos

Avances y/o logros

Avances y/o logros

No se presenta logros, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI",  se avanzó en la elaboración de los estudios previos para la suscripción de un convenio con el PNUD para contar con un documento de tipologías 
de estrategias de conservación en la ruralidad del Distrito Capital. Se avanzó en el análisis y propuesta de elementos a integrar en la estructura ecológica principal en el marco de la revisión del POT, definiendo de manera inicial aspectos relacionados 

Beneficios

No se presenta beneficios,  debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 205

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

220 Número de corredores ambientales construidos

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 3.00  3.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

206 Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con 
estrategias de conservación para la preservación, uso 
y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial 
interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque 
ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del
Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro 
Seco

 $663  $6,704  $37,449  $33,811  $6,000  $84,627 $255  $0  $0  $0  $0  $255 38.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.30

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

para la configuración de áreas protegidas distritales.

Se elaboró y se consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica de los mismos, con miras a la elaboración de estudios previos (estudios de 
títulos y levantamientos topográficos).

Se realizó la programación de actividades de adquisición del año 2020, y lo correspondiente a los años 2021 a 2024 conforme a las condiciones definidas para cada caso.

Adicionalmente se viene avanzando en la elaboración de una propuesta de estudios previos para la realización de un Convenio Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Territorio y Hábitat, la Secretaría 
Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.

Beneficios

Se presentará los beneficios cuando se reporte el avance del indicador.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 206

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

221 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para 
incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.10
 9.90

 50.00
 73.00
 20.00

 0.10
 9.90

 50.00
 73.00
 20.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 153.00  153.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

207 En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la 
reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas 
de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la 
reserva, se implementaran las siguientes acciones, 
procesos de restauración en la reserva incluyendo el 
bosque las mercedes, procesos de adquisición predial,
acuerdos de conformación e implementación de 
herramientas de paisajes con los propietarios y se 
adelantaran el acompañamiento y asesoría a los 
proceso de restitución productiva en las zonas de uso 

 $289  $11,226  $8,400  $12,800  $6,339  $39,054 $124  $0  $0  $0  $0  $124 42.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.32

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones
No presenta retrasos
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI",  se analizaron elementos básicos que orienten a la estructuración de senderos en Lagos de Torca.

Con el fin de avanzar en un escenario de concertación con los floricultores localizados al interior de la reserva, se avanzó en una propuesta de piloto que oriente al proceso de transición tendiente al desarrollo de actividades con principios de 
sostenibilidad, mejorando la conectividad funcional al interior de la reserva forestal productora.

Se elaboró y se consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica de los mismos, con miras a la elaboración de estudios previos (estudios de 
títulos y levantamientos topográficos).

Se adelantó la programación de actividades de adquisición para el año 2020, y lo correspondiente a los años 2021 a 2024 conforme a las condiciones definidas para cada caso.

Se avanzó en la elaboración de los estudios previos para la suscripción de un convenio con el PNUD para contar con un documento de tipologías de estrategias de conservación en la ruralidad del Distrito Capital.

Beneficios

Se presentará los beneficios cuando se reporte el avance del indicador.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 207

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

222 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para 
incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 5.00
 20.00
 20.00
 30.00
 25.00

 19.24
 15.00
 21.00
 25.00
 19.76

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  0.00%  100.00%  19.24%

 0.00%  100.00%  19.24%

 100.00  100.00  0.00  19.24%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

208

sostenible

Construcción campamento Piedras Gordas - PMA 
Chingaza

 $0  $764  $0  $0  $0  $764 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

30/09/2020

30/09/2020

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No presenta retrasos

No se presenta retrasos, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

Avances y/o logros

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI",  se avanzó en el contrato con acta de inicio de agosto 31 de 2020.

No se presenta logros, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

Beneficios

Beneficios

Se presentará los beneficios cuando se reporte el avance del indicador.

No se presenta beneficios, debido a que el indicador esta programado en la vigencia 2021

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 208

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 20.00
 80.00

 0.00
 0.00
 0.00

 20.00
 80.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15.00% 2020 100.00%  0.00%  15.00%  3.00%

 0.00%  15.00%  3.00%

 100.00  100.00  0.00  3.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha
en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas 
de importancia estratégica para la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

 $5,183  $19,850  $0  $0  $0  $25,033 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

265 EAAB, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones
No se presenta retrasos
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", se ha avanzado en un 0.02% ejecutando las siguientes acciones. 

Se construyó el plan de acción 2020-2024, donde se proyectan las actividades y productos para el cumplimiento de la meta. Cada uno de los componentes de flora y fauna inició la revisión de la información bibliográfica a nivel internacional, nacional y 
distrital de programas de monitoreo, de acuerdo a esta revisión cada componente del programa ha empezado a construir la metodología. Estas propuestas metodológicas han sido construidas teniendo como soporte la revisión bibliográfica y la 
cartografía de coberturas de cada una de las 19 áreas. 

Dando cumplimiento a la adición del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la Corporación Autónoma Regional, en septiembre se tomaron las muestras de los 35 puntos de monitoreo de calidad del agua requerida en los 
Parques Ecológicos Distrital de Humedales(PEDH) como: Capellanía, Córdoba, El Burro, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera, La Vaca, Santa María del Lago, Salitre, Techo y Torca-Guaymaral. También se realizó monitoreo de aves en el Parque 
Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo y en el Aula Ambiental Soratama. 

Se actualizaron los conjuntos de datos en el Sistema de Información de Biodiversidad dada implementación del protocolo de mamíferos y aves en los PEDH: 3,580 registros de aves para un total de 25.674 registros de más de 150 especies, y 181 
registros de 10 especies de mamíferos. Se publicó un nuevo conjunto de datos: 31 registros de registros de mamíferos de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña de Bogotá. Se culminaron las fichas para cada uno de los 15 PEDH como resultado
de la implementación de los protocolos de monitoreo en aves, mamíferos y herpetofauna 2016-2019. 

Se postuló el proyecto: "INVESTIGACION SOBRE LA ALTERACION DEL ECOSISTEMA DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO POR PRESENCIA DE LA ESPECIE INVASORA Procambarus Clarkii" al programa de cooperación entre Colombia y Chile: 

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 209

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00

 6.50

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00

 6.50

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 30.00  30.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

210 Implementar un programa de monitoreo, evaluación y 
seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y 
otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias 
de investigación y ciencias ciudadanas

 $159  $443  $524  $523  $225  $1,874 $127  $0  $0  $0  $0  $127 80.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.80

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Cooperación Técnica Sur-Sur (Colombia-Chile) de la Agencia Presidencial de Cooperación.

Dentro del marco de la colaboración estratégica entre la Secretaria Distrital de Ambiente y el Instituto Humboldt, se revisó y aprobó el documento de trabajo que incluye la propuesta de mejorar el conocimiento y la gestión de la Biodiversidad en el Distrito
Capital. Ya se cuenta con aval para elaborar convenio marco.

Beneficios

Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin que se tomen las medidas del caso.

Con el diseño establecido se iniciará su implementación, para esto se requerirá la aplicación de los instrumentos y/o protocolos definidos para efectuar los monitoreos lo cual determinará el estado de la biodiversidad y la calidad de los hábitats en las 
áreas de interés ambiental, los cuales serán comunicados a las áreas que manejan dichos espacios para que tomen las medidas a que haya lugar. 

De manera periódica y según lo definido en el programa, se elaborará un documento con los resultados de la implementación del programa.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 210

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

225 Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en 
implementación

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.05
 0.25
 0.25
 0.30
 0.15

 0.05
 0.25
 0.25
 0.30
 0.15

 0.02
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 40.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  40.00%  100.00%  5.00%

 40.00%  100.00%  5.00%

 1.00  1.00  0.02  5.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

211 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) 
proyectos de conectividad ecológica para la 
conservación de la biodiversidad, incluyendo el 
corredor ecológico regional Paramos Chingaza-
Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, 
Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, 
y corredores suba - conejera (Urbano - Rural)

 $145  $251  $746  $746  $745  $2,633 $72  $0  $0  $0  $0  $72 49.38  0.00  0.00  0.00  0.00  2.72

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

30/09/2020

30/09/2020

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presenta retrasos
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", se avanzó en 0,07, respecto al 0,27 de la vigencia, mediante  el análisis de cuatro propuestas de corredores ecológicos en Bogotá, comparándolos
bajo los mismos criterios. Se trazó el corredor Cerros - Chicó -Virrey e inició el documento de diagnóstico participativo de este corredor, así como la estrategia de comunicación para los residentes de dicho sector sobre los avances que se van 
obteniendo en el proceso.  Adicionalmente, se creó una mesa para realizar análisis jurídico sobre la forma de incluir dicho corredor en el Plan de Ordenamiento Territorial. Finalmente, se hizo una propuesta técnica de Infraestructura Verde, en la cual se 
pueden incluir estos corredores, los cuales son denominados "corredores socio-ecológicos".

En el mes de agosto se avanzó en 0,02 con respecto al 0,27 de la vigencia mediante el desarrollo de las siguientes acciones: contratación del equipo técnico; reuniones con actores de corredores ecológicos y recopilación de información del corredor 
Chingaza-Sumapaz.  Durante julio de 2020 se inició el proceso de Términos de referencia para la contratación del equipo técnico y acciones de planeación y estructuración de estudios.

Beneficios

La conectividad ecológica tiene un gran impacto positivo en paisajes transformados donde se han fragmentado ecosistemas naturales. Esta se convierte en la estrategia idónea de conservación para recuperar no solo la conexión entre ecosistemas que 
alguna vez estuvieron unidos funcionalmente, sino además se recupera biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Como los corredores ecológicos son una figura flexible de conservación ecológica, la gobernanza se convierte en la estrategia de manejo más idónea para la administración y manejo de éstos, por lo cual se buscará consolidar estos procesos sociales a 
través de acuerdos de conservación, alianzas, pactos, entre otros.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 211

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

226 Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.27
 0.73
 1.00
 1.00
 1.00

 0.27
 0.73
 1.00
 1.00
 1.00

 0.07
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 25.93%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 96.30% 2020 100.00%  25.93%  96.30%  6.50%

 25.93%  96.30%  6.50%

 4.00  4.00  0.07  6.50%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital 
de la diversidad florística de Colombia

 $1,875  $910  $1,875  $1,875  $500  $7,035 $326  $0  $0  $0  $0  $326 17.38  0.00  0.00  0.00  0.00  4.63

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

218 JB-JCM, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Los mayores retrasos se han presentado en dos componentes:
- La realización de expediciones botánicas para el reclutamiento de material vegetal, que por temas de pandemia se han retrasado.
- Los temas de infraestructura han requerido de diagnósticos preliminares y procesos precontractuales de detallada proyección.

Ambos temas se han solucionado, el primero, a través de la donación o intercambio de material vegetal, con otros jardines botánicos, y el segundo, a través de las revisiones y aprobación en el Comité de Contratación, previo cumplimiento de los 
requisitos jurídico
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", se avanzó en 0,06 con las siguientes acciones:

Accesión de una especie maderable muy importante: Peltogyne paniculata, accesión de especies amenazadas, entre las cuales, se encuentran: Godoya antioquiensis, Isidodendron tripterocarpum amenazadas y accesión de la especie Zea diploperennis
que es una especie ancestro silvestre del maíz.
Protocolo Manejo: Trabajo en equipo coordinado y se encuentra en marcha.

Avance en el posicionamiento del Tripicario como Nodo de Biodiversidad más importante del país, en canales virtuales internos y externos del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Beneficios

El Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá José celestino Mutis, se ha ido trabajando a través de sus diferentes metas y se proyecta abrir en la primera semana del mes de diciembre y será reconocido con un escenario de conservación, investigación y 
educación de importancia para el país.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 212

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

227 Tropicario implementado y operando

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.18
 0.45
 0.70
 0.95
 1.00

 0.06
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 33.33%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  33.33%  100.00%  18.00%

 33.33%  100.00%  18.00%

 18.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la 
conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas
de importancia estratégica para la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

 $16,885  $6,993  $6,988  $6,988  $0  $37,853 $672  $0  $0  $0  $0  $672 3.98  0.00  0.00  0.00  0.00  1.78

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

218 JB-JCM, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

30/09/2020

30/09/2020

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presenta retrasos

El personal operativo de IDIPRON y de RURALIDAD no es suficiente en número, lo cual afecta los rendimientos esperados en las metas de mantenimiento, lo que ocasiona que esta meta este retrasada.

Solución: Se está agilizando la liquidación del convenio 1295 de 2017 con IDIPRON, de manera que se pueda firmar un nuevo convenio con esta misma entidad para lograr las metas de mantenimiento. Por otra parte, se ha recurrido a solicitar a 

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", el avance en el cumplimiento en la adquisición de 700 hectáreas para el 2020, de las 6.000 hectáreas programadas para el cuatrienio, se tienen 
ofertados 144 predios, de los cuales 59 se encuentran en proceso de expropiación administrativa y enajenación voluntaria, y 85 ofertados y en términos de aceptación de oferta, por lo que se espera para finalizar el año concretará la adquisición de estos
144 predios a nombre de la Secretaría Distrital de Ambiente que abarcan 792,6 hectáreas aproximadamente en AIE, y de esta forma seguir avanzando en la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital.

Beneficios

Los beneficios se reportarán una vez se realice avance del indicador

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 213

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

228 Número de áreas de conservación incrementadas

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 700.00
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,500.00

 700.00
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,500.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 112.45% 2020 100.00%  0.00%  112.45%  13.12%

 0.00%  112.45%  13.12%

 6,000.00  6,000.00  0.00  13.12%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

214 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de 
recuperación, rehabilitación o restauración ecológica 
en la estructura ecológica principal y áreas de interés 
ambiental

 $818  $8,799  $11,349  $11,350  $10,313  $42,629 $317  $0  $0  $0  $0  $317 38.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.74

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones

personal del batallón Guardia presidencial y otras instancias del Ejercito Nacional el apoyo en las labores de mantenimiento.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", el avance del indicador corresponde a 4.11ha de las 54ha programadas para esta vigencia, de los cuales a septiembre se adelantaron acciones en
la Localidad de Chapinero, vereda Verjones, predio La Unión, en sectores que anteriormente estaban invadidos con retamo (Ulex europaeus).

Por otra parte, se avanza en la construcción de una base de datos de las áreas que han tenido procesos de Restauración Ecológica y que deberían tener mantenimiento, igualmente se continúan realizando acciones de planeación y estructuración de 
estudios previos para firmar convenios con IDIPRON con los cuales se apunta a dar cumplimiento a la meta establecida durante el año 2020.

En agosto y julio se realizaron acciones de gestión, planeación, contratación que permitieron avanzar en la meta y se gestionaron avances en la estructuración de posibles convenios con IDIPRON y Aguas de Bogotá.

Beneficios

La intervención efectiva de mantenimiento, permitirá a corto y mediano plazo controlar la invasión de retamo y mejorar la calidad de los ecosistemas en cuanto a los valores de biodiversidad  y consolidación de las áreas en proceso de restauración 
ecológica en el DC.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 214

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

229 Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración 
ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 54.00
 590.00
 590.00
 590.00
 590.00

 54.00
 590.00
 590.00
 590.00
 590.00

 4.11
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 7.61%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 9.70% 2020 100.00%  7.61%  9.70%  0.22%

 7.61%  9.70%  0.22%

 0.22%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

215 Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del 
Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 
afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros 
procesos de ocupación ilegal

 $276  $1,218  $27,090  $27,090  $16,644  $72,318 $83  $0  $0  $0  $0  $83 30.16  0.00  0.00  0.00  0.00  0.12

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

No se presenta retrasos
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", se realizó la búsqueda de información secundaria para la identificación de áreas potenciales y se generó el plan de trabajo. También se realizó el 
diagnóstico y mapeo de los actores sociales en las áreas de influencias de los polígonos, se realizó la entrega de la primera versión de la propuesta del Protocolo para la prevención y control de ocupaciones informales en los Parques Ecológicos de 
Montaña, Parques Ecológicos de Humedal y otras áreas de interés ambiental del Distrito.

Se realizó 1 mesa técnica de trabajo con la Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría de Integración Social, Secretaría Distrital de hábitat y Caja de Vivienda Popular.

Se realizaron visitas a las áreas de ocupación en el PEDM Entrenubes en compañía de SIJIN-DIPRO en Cerro Cuchilla del Gavilán en articulación con la Secretaría de Ambiente con SDG, SDS, SDIS, SDHT, IDIGER, ALRUU, SDSCJ y CVP, para 
verificar las ocupaciones ilegales de los polígonos.

Se realizaron aportes a los estudios previos para la realización del Convenio Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Territorio y Hábitat, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud.

Beneficios

Los beneficios se reportarán una vez se realice avance del indicador

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 215

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

230 Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.10
 9.90

 20.00
 25.00
 25.00

 0.10
 9.90

 20.00
 25.00
 25.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 80.00  80.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

216 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas 
hectáreas degradadas en la estructura ecológica 
principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 
individuos vegetales

 $589  $5,009  $18,973  $17,075  $3,796  $45,442 $190  $0  $0  $0  $0  $190 32.27  0.00  0.00  0.00  0.00  0.42

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Fecha último reporte 30/09/2020Retrasos y soluciones
* Se identificaron imprecisiones en la definición de las áreas potenciales para restauración y rehabilitación, lo que hace replantear diagnósticos y diseños en los PDEH y PEDEM, lo cual ocasionó retraso en la implementación proyectada.

* El ajuste de las áreas potenciales para completar la meta anual retraso los planes de siembra de material vegetal.

Solución: 
* Se opta por conformar equipos de trabajo y el envío de personal a campo tanto a  Parque Ecológico Distrital de Humedales - PDEH como a Parque Ecológico Distrital de Montaña - PEDEM para redefinir las áreas potenciales y ajustar diagnósticos y 
diseños.

* Los trabajos de campo permitieron realizar los ajustes en áreas de los sectores a intervenir lo cual permite planear y ajustar las cantidades de individuos y los listados de especies según las fórmulas florísticas a implementar en los diseños.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", el avance del indicador de nuevas hectáreas restauradas corresponde a  0,24ha para los humedales Vaca sur (0,10ha) y Capellanía (0,14 ha), 
respecto a las 5ha de esta vigencia, durante el mes de septiembre, se avanzó en los documentos de diagnóstico y diseños de los humedales Vaca sector Norte, Tunjo y del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes además se continuó con la 
estructuración de los Estudios Previos para la consultoría de diagnóstico y diseño de nuevas áreas. En los meses de julio y agosto se adelantaron actividades de identificación y diagnóstico biofísico y socioeconómico para la restauración ecológica de 
cinco hectáreas, así como gestiones para implementación.

Sumado a lo anterior y en cumplimiento del indicador de nuevos individuos vegetales,corresponde a 204 individuos implementados en los proyectos de restauración ecológica en los Parques Ecológico Distrital de Humedales - PEDH la Vaca (85 
individuos) y Capellanía (119 individuos); durante este mes se avanzó en la definición de las fórmulas florísticas a implementar en los diseños de acuerdo con los ecosistemas de referencia de los PEDH la Vaca, Capellanía, Tunjo y del PEDEM 
Entrenubes. En los meses de julio y agosto se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo, en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Ente Nubes, Ceresa) durante este periodo
se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal. 

Beneficios

Rehabilitar sectores de la franja terrestre de los humedales fomentando aumento de estratos en las coberturas vegetales, así como aumento de la riqueza florística, lo que con lleva a un aumento de oferta de hábitat para la fauna terrestre y aérea, a la 
vez se favorece  la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de la estructura ecológica principal del DC.

Se mejora la oferta de hábitat en las áreas donde se implementan los proyectos de rehabilitación y restauración de elementos de la EEP, mejorando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 216

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

231 Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 4.80%  109.80%  1.48%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 216

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

232 Número de nuevos individuos vegetales plantados

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 5.00
 50.00

 150.00
 135.00

 30.00

 6,080.00
 60,800.00

 182,400.00
 164,150.00

 36,570.00

 5.00
 50.00

 150.00
 135.00

 30.00

 6,080.00
 60,800.00

 182,400.00
 164,150.00

 36,570.00

 0.24
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 204.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 4.80%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 3.36%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 109.80%

 47.70%

2020

2020

 100.00%

 100.00%

 4.80%

 3.36%

 109.80%

 47.70%

 1.48%

 0.64%

 3.36%  47.70%  0.64%

 370.00

 450,000.00

 370.00

 450,000.00

 0.24

 204.00

 1.48%

 0.64%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


