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 $54,383  $86,655  $328,399  $155,245  $68,501  $693,183 $14,290  $10,517  $0  $0  $0  $24,807 26.28  12.14  0.00  0.00  0.00  3.5828 Bogotá protectora de sus recursos naturales

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", el avance acumulado al mes de marzo corresponde a un  47.02%, cabe señalar que esta meta inició con una línea base establecida de 44, las 
cuales para el 2021 aportan una magnitud de 1.1%, lo anterior está representado en la ejecución de las siguientes actividades.
Predios: reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, para verificar el avance en la revisión de la información suministrada de los predios priorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente para ser incluidos en el Convenio 
1240 de 2017, se avanzó en el proceso de adición de recursos al citado convenio por parte de la SDA, remitiendo a la EAAB el concepto dado por la DGC con la viabilidad por solicitud de la EAAB para adelantar la gestión interna y autorización por parte
de la Entidad
Restauración: Se inicia el contrato con VEA S.A.S. para los estudios y diseños de 200ha de las cuales 29,51ha corresponden a diseños en áreas de la franja de adecuación y a la fecha este contrato se encuentra en la etapa de acopio, recolección y 
análisis de información, validación y actualización de la cartografía asociada y la elaboración de documentos de diagnóstico biofísico y socioeconómico de las áreas del proyecto
 Senderos: Reuniones interinstitucionales concertación estudios previos convenio marco y en temas Participación comunitaria, Seguridad, búsqueda de alternativas económicas para la comunidad del área de influencia y con la CAR
Cantera: Strycon entrego el diseño del proyecto de la Serranía del Zuque con los ajustes solicitados por la Secretaria Distrital de Ambiente, se inició la planeación del proceso de contratación para la implementación de los diseños. Actualmente estamos 
en la revisión de la propiedad predial en área de influencia del proyecto, realizamos 3 reuniones de aclaraciones con el DADEP (Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público), adicionalmente se entregó la programación preliminar 
para Zuque, la cual está siendo ajustada respecto a acciones en el Jardín de especies nativas
Iniciativas: Se avanza la implementación de la iniciativa "Caminos de Hijuefuchas" realizando las instalaciones y adecuaciones establecidas para las huertas comunitarias en el Alto Fucha. Hitos de amojonamiento sociocultural, se realiza mesa de trabajo
con el IDT (Instituto Distrital de Turismo) y la EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá), con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar las actividades establecidas; adicionalmente, se continúa con las visitas a predios susceptibles de 
amojonamiento
Incentivos Pago por Servicios Ambientales: Se elaboró revisó y ajustó la Matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a su relevancia para el bienestar humano local.

Beneficios

Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales ademàs de la reducción de conflictos socioambientales

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 202

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

217 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación 
público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 83.96%  83.96%  62.69%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

0 N/A  $54,383  $14,290  26.28  $86,655  $10,517  12.14  $328,399  $0  0.00  $155,245  $0  0.00  $68,501  $0  0.00  $693,183  $24,807  3.58

202 Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo 
de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en
lo que corresponde a la SDA

 $1,986  $11,618  $3,901  $2,782  $1,731  $22,017 $836  $574  $0  $0  $0  $1,410 42.08  4.94  0.00  0.00  0.00  6.40

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
Los estudios de diagnóstico de 8 Parque Ecológico Distrital de Humedales-PEDH, se ejecutarán a través del contrato No. 1-02-24300-1434-2019; cuyo objeto es "CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO QUE INGRESARÁ A LOS HUMEDALES DISTRITALES Y RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS EN LOS TRAMOS A CIELO ABIERTO DE LAS CUENCAS TORCA, FUCHA Y SALITRE." Los 
Diagnósticos de Caudal Ecológico, hacen parte del producto 5 de la consultoría, por lo cual, de acuerdo al cronograma de ejecución del contrato, se espera que estos diagnósticos sean entregados en el cuarto trimestre de 2021, para revisión y 
aprobación.
El Diagnostico para el PEDH La Conejera, se encuentra en ejecución en el marco del Contrato de Consultoría para el diseño de la adecuación hidrogeomorfológica del Humedal La Conejera y la Adecuación Hidrogeomorfológica de la Quebrada la 
Salitrosa.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presenta los siguientes avances:
Realización de  1 diagnóstico, correspondiente a la recuperación del caudal ecológico del Parque Ecológico Distrital de Humedales-PEDH TIBANICA por medio del Contrato de Consultoría No. 1-02-24300-0971-2019, cuyo objeto es CONTRATO DE 
CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO COMO SOLUCIÓN AL DEFICIT HÍDRICO, Y DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOTRATAMIENTO DEL HUMEDAL TIBANICA.
Se encuentra en ejecución la consultoría para el diseño de la adecuación hidrogeomorfológica del Humedal La Conejera y la Adecuación Hidrogeomorfológica de la Quebrada la Salitrosa a través de la cual se espera obtener el Diagnostico de Caudal 
Ecológico para el PEDH La Conejera.
A fin de asegurar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del recurso hídrico de la ciudad, mejorando las zonas y/o elementos naturales de éste, los diagnósticos de caudal ecológico de los PEDH, permitirán:
-Conocer la dinámica hídrica, ambiental y ecológica de cada uno de los PEDH objeto del estudio.
-Contar con la priorización de intervención para el suministro hídrico en los PEDH.
- Identificar y diseñar la mejor alternativa de recuperación de caudal ecológico.
- Busca identificar las alterativas de preservación y recuperación de las áreas naturales de recarga por infiltración
-Recuperación hídrica de los ecosistemas.

Beneficios

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2020
2021
2022
2023
2024

 46.00
 56.00
 66.00
 74.00
 75.00

 46.00
 56.00
 66.00
 74.00
 75.00

 45.92
 47.02

 0.00
 0.00
 0.00

 99.83%
 83.96%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 83.96% 2021 100.00%  83.96%  83.96%  62.69%

 62.69%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico 
para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan 
Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, 
Vaca y Capellanía

 $825  $0  $0  $0  $0  $825 $777  $0  $0  $0  $0  $777 94.20  0.00  0.00  0.00  0.00  94.20

   al Plan de Desarrollo

126 SDA, 

265 EAAB, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

A fin de asegurar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del recurso hídrico de la ciudad, mejorando las zonas y/o elementos naturales de éste, los diagnósticos de caudal ecológico de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal, PEDH, 
permitirán:
-Conocer la dinámica hídrica, ambiental y ecológica de cada uno de los PEDH objeto del estudio.
-Contar con la priorización de intervención para el suministro hídrico en los PEDH.
- Identificar y diseñar la mejor alternativa de recuperación de caudal ecológico.
- Busca identificar las alterativas de preservación y recuperación de las áreas naturales de recarga por infiltración.
-Recuperación hídrica de los ecosistemas.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 203

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del 
Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia 
estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 4.00
 4.00
 2.00
 0.00

 0.00
 4.00
 4.00
 2.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 25.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 25.00% 2021 100.00%  25.00%  25.00%  10.00%

 25.00%  25.00%  10.00%

 10.00  10.00  1.00  10.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

204 Administrar y manejar o gestionar, de forma 
participativa, el 100% de las áreas protegidas, 
humedales, parques ecológicos de montaña y otras 
áreas de interés ambiental, priorizadas para la 
consolidación de la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público
de manera compatible con sus objetivos de 
conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 
humedales y completando el diagnóstico para que se 
le garantice a otros once

 $6,796  $20,495  $34,145  $40,205  $22,208  $123,850 $6,022  $3,581  $0  $0  $0  $9,603 88.61  17.47  0.00  0.00  0.00  7.75

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
Obra Mirador Juan Rey a la espera de la instalación de servicios públicos por cuanto las empresas prestadoras aún no realizan la gestión.  
Solución: Se continuará con la gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos para la conexión de estos en la obra del Aula Juan Rey.

Avances y/o logros
En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, La Secretaría Distrital de Ambiente, ha avanzado así: 
Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones ante las empresas públicas.
Se cuenta con la silletería en el auditorio del Aula Juan Rey.
La instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes  iniciará en el primer semestre.
Las obras de mitigación de los Parques Mirador de los Nevados y Soratama,  contrato SDA-20181487 se reanudaron a partir del 7 de febrero y se realizó una prórroga  por un mes. Se presenta un porcentaje de avance de 98%. Las acciones pendientes
en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados: 
PARQUE NEVADOS: SECTOR A: Terminación del cerramiento superior colindante a las viviendas existentes, Colocación de rejillas sobre algunas cunetas, recuperación de la plazoleta el Reloj y de los juegos infantiles de la rotonda. Arreglo de tapas de
las cajas de los cárcamos.  
SECTOR C: instalación de guaya que conecta el anclaje y la barrera dinámica. Recuperación de las placas del ingreso principal al parque, arreglo de algunos adoquines y de la puerta. SORATAMA: Recuperación de caminos, terminación de instalación 
de manto Terratrac y de bordillo en la corona del talud,  acabado del disipador de energía.
Se definió la capacidad de carga para los humedales Córdoba y Jaboque. Se adelantó el mantenimiento integral en ciclos de avance y repaso para las 19 áreas. En este periodo las actividades se adelantaron mediante la ejecución del contrato SDA-
20201872. 
Se realizó seguimiento a las acciones definidas en los PMA de los PEDH y otros instrumentos de gestión, por medio de la Matriz de Datos Significativos, en concordancia con los Planes de Acción de los PMA y de la Política de Humedales del DC.
Respecto de las acciones de gobernanza y gestión socioambiental, se llevaron a cabo 205 actividades con la partición de 6.939 persona.

Beneficios

Las actividades de administración y manejo integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal - PEDH,, Parques Ecológicos Distritales de Montaña - PEDM y áreas de interés ambiental, garantiza la recuperación de espacios de importancia 
ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad.

Manejo y uso sostenible para el disfrute ciudadano de áreas protegidas priorizadas para administración. 

Oferta de servicios y desarrollo de actividades de gestión socioambiental para la apropiación y gobernanza territorial. Acciones articuladas de administración para la conservación, recuperación y restauración de Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y otras áreas de interés ambiental de manera compatible con sus objetivos de conservación; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; Coordinación Interinstitucional para el desarrollo 
de acciones integrales en áreas protegidas según sus competencias y responsabilidades en la ejecución de los diferentes instrumentos de gestión adoptados.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 204

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

219 Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo
de acciones de administración

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 100.00%  100.00%  40.00%

Avance AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
Se encuentra en revisión por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el ajuste a la ciclorruta en la carrera 13. (ruta crítica)
Sigue pendiente el Permiso de Ocupación del Cauca con la Secretaría Distrital de Ambiente del contrato de red troncal, necesario para continuar con las obras del corredor, y la terminación de la obra entre la carrera 22 y carrera 19.
Pendiente concepto de DADEP en predios del ámbito 1 y 3
En ajuste observaciones para tramite con Ministerio de Cultura (sector ámbito 2)

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,  presenta el avance del  Parque Lineal Arzobispo así:
Ciclorrutas: 0.9 km (meta 1.5km)
Senderos: 1,1 km. (meta 2.5km)
Estancias:  35% de las estancias en ámbito 1. En ámbito 2 se avanzó en un 50% y en ámbito 3 no se inicia aun la construcción. (meta 100%)
Recuperación integral y participativa de la Estructura Ecológica Principal (Corredores Ambientales), con el fin de lograr que el sistema hídrico de la ciudad cumpla su función de articulación entre los cerros de Bogotá y el río Bogotá y se promueva el 
acceso de los ciudadanos a los ecosistemas, servicios ambientales y actividades relacionadas con la recreación pasiva, que allí existen. Lo anterior mientras se busca construir conocimiento con las comunidades locales sobre la función de las 
microcuencas y el sistema de abastecimiento para lograr sostenibilidad social y ecológica de la intervención. 
Este proyecto tiene varias líneas de acción para la recuperación integral, las cuales son el saneamiento predial, saneamiento hídrico, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, gestión social, paisajismo y espacio público, mecanismos de 
protección y seguridad, y la aplicación de un modelo sostenible en el tiempo.

Beneficios

Recuperación integral y participativa de la Estructura Ecológica Principal (Corredores Ambientales), con el fin de lograr que el sistema hídrico de la ciudad cumpla su función de articulación entre los cerros de Bogotá y el río Bogotá y se promueva el 
acceso de los ciudadanos a los ecosistemas, servicios ambientales y actividades relacionadas con la recreación pasiva, que allí existen. Lo anterior mientras se busca construir conocimiento con las comunidades locales sobre la función de las 
microcuencas y el sistema de abastecimiento para lograr sostenibilidad social y ecológica de la intervención. 

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2021 100.00%  100.00%  100.00%  40.00%

 40.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas 
aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques 
ecológicos distritales de humedal con una visión 
concentrada en la ecosostenibilidad respetando los 
espacios del agua y su biodiversidad asociada

 $17,894  $882  $176,960  $0  $0  $195,736 $840  $611  $0  $0  $0  $1,451 4.69  69.32  0.00  0.00  0.00  0.74

   al Plan de Desarrollo

126 SDA, 

265 EAAB, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
Revisión de la información por parte de la EAAB ESP y entrega de los informes de gestión.
Demora en el proceso de contratación de los profesionales de apoyo por parte de la EAAB
Solución: Brindar apoyo por parte de los profesionales de la SDA mediante mesas de trabajo conjuntas, para los casos que se requiera por parte de la EAAB ESP y que permitan avanzar en el proceso de priorización y adquisición.

Avances y/o logros
En el marco de la meta "Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de 
Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco",  La Secretaría Distrital de Ambiente ha gestionado las siguientes acciones:
Se avanza en el relacionamiento con la Hacienda las mercedes, para definir la posibilidad de implementar un acuerdo de conservación en una porción del predio localizado en La Zona de Manejo y Preservación Ambiental - ZMPA del río Bogotá.

Este proyecto tiene varias líneas de acción para la recuperación integral, las cuales son el saneamiento predial, saneamiento hídrico, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, gestión social, paisajismo y espacio público, mecanismos de 
protección y seguridad, y la aplicación de un modelo sostenible en el tiempo.  

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 205

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

220 Número de corredores ambientales construidos

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.00
 0.61
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 61.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 61.00% 2021 100.00%  61.00%  61.00%  20.33%

 61.00%  61.00%  20.33%

 3.00  3.00  0.61  20.33%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

206 Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con 
estrategias de conservación para la preservación, uso 
y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial 
interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque 
ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del
Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro 
Seco

 $663  $6,747  $37,449  $33,811  $6,000  $84,670 $370  $422  $0  $0  $0  $793 55.86  6.26  0.00  0.00  0.00  0.94

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémicos del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para la determinación de los polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
Reunión con Flores Sagaro  y la Corporación Autónoma Regional - CAR, para la consolidación de propuesta de Acuerdos de Conservación con la Hacienda las Mercedes, en la porción del predio localizada en la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental -Río Bogotá.
Se consolidan insumos técnicos entregados a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA relacionados con definición de acuerdos de conservación en el marco del proceso de revisión y ajuste estructural al POT
Se continúa elaborando el insumo documental base de caracterización de áreas y actores como soporte inicial para el diseño de la estrategia de intervención y gestión socioambiental.
Teniendo en cuenta la oportunidad de implementar estrategias de conservación en los corredores de conectividad ecosistémica diseñados para la ciudad, se avanza en la identificación de actores claves con los cuales sería necesario adelantar procesos
de acercamiento.
Se continúa en reuniones con la Corporación Autónoma Regional - CAR para establecer plan de trabajo conjunto y para intervenciones en áreas de la Reserva Thomas Van Der Hammen - RFPTVDH e interlocución con Asocolflores frente a la 
propuesta generada por la  Secretaría Distrital de Ambiente - SDA para para el proceso de transición tendiente al desarrollo de actividades con principios de sostenibilidad.
Se llevó a cabo reunión con personal de la EAAB en el marco del convenio 1240 de 2017. La EAAB remite la matriz con el avance de los 762 predios objeto de adquisición, de los cuales 3 corresponden a aquellos localizados en el Parques Ecológico 
Distrital de Montaña Entre Nubes - PEDMEN. Dicha matriz será actualizada trimestralmente y será entregada como anexo a los informes de gestión del convenio. Se avanzó en el proceso de adición de recursos al citado convenio por parte de la 
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, remitiendo a la EAAB el concepto dado por la Dirección de Gestión Contractual con la viabilidad para la mencionada adición.

Beneficios

Avance en el proceso de adquisición de los predios localizados en el Área de Ocupación Público-Prioritaria que permitan darle cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 485 de 2015.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 206

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

221 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para 
incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.10
 9.90

 50.00
 73.00
 20.00

 0.10
 5.10

 51.00
 74.90
 22.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2021 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 153.00  153.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

207 En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la 
reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas 
de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la 
reserva, se implementaran las siguientes acciones, 
procesos de restauración en la reserva incluyendo el 
bosque las mercedes, procesos de adquisición predial,
acuerdos de conformación e implementación de 

 $289  $11,073  $8,400  $12,800  $6,339  $38,901 $270  $355  $0  $0  $0  $625 93.44  3.21  0.00  0.00  0.00  1.61

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
En las visitas realizadas a la fecha, no se ha logrado obtener contacto con los propietarios de algunos predios en razón que son lotes sin ocupantes o los propietarios no han permitido el acceso, retrasando la obtención de información y caracterización 
de los predios. En otros predios, los propietarios han solicitado la radicación de una carta para autorizar el ingreso a los mismos, las cuales se entregaron personalmente o vía correo electrónico.

Solución: Continuar con las visitas de caracterización programadas  en los primeros meses del año 2021, intensificando la periodicidad programada y conforme al avance del  proceso de contratación del personal técnico, ambiental y social; a fin de 
definir cuáles predios previabilizados pueden ser objeto de adquisición según las visitas realizadas.

Avances y/o logros
En el marco de la meta "En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de 
restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso 
de restitución productiva en las zonas de uso sostenible" La Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado en 19,24% al cuatrienio, de los cuales se describe a continuación:
Resultado del ejercicio de priorización realizado en la Reserva Thomas Van Der Hammen para los 37 predios equivalentes a 461,28ha, se continuó las visitas de contacto con propietarios, reconocimiento del territorio y caracterización técnica, ambiental 
y social, obteniendo los siguientes resultados a la fecha según los predios visitados:
Caracterización técnica: 2 predios con un área de 12,66 Ha
Caracterización técnica Ambiental: 4 predios con un área de 12,74 Ha
Nota: las áreas de los predios no son acumulativas mes a mes, es decir que un predio puede visitarse en más de una ocasión por condiciones particulares.

Además, se avanzó en la realización del concepto ambiental de los predios priorizados y con previabilidad de adquisición, localizados en la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen y en el Cerro de la Conejera, a fin 
de sustentar el interés ambiental de los mismos para su adquisición y con ello, la declaratoria de utilidad pública definida por la norma. El avance se realizó en los criterios de Contexto normativo, Climatología, Hidrología e Hidráulica y Biodiversidad.

Beneficios

Al realizar la validación en campo de las condiciones técnicas y sociales de los predios previabilizados, se podrá establecer no solo las condiciones para identificar la importancia ambiental de los mismos con miras a su adquisición por motivos de utilidad
pública, sino conocer de primera mano la intención de los propietarios frente a la posibilidad de compra por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, lo cual permitirá establecer con anticipación mecanismos de concertación con los mismos para 
adelantar la compra por enajenación voluntaria y evitar llegar a un proceso de expropiación.
Implementar acciones integrales y articuladas en territorio

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 207

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

222 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para 
incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

126

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 0.00%  56.19%  19.24%

herramientas de paisajes con los propietarios y se 
adelantaran el acompañamiento y asesoría a los 
proceso de restitución productiva en las zonas de uso 
sostenible

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

126 SDA, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
El bajo porcentaje de ejecución se debe a que fue necesario elaborar el inventario florístico y proceder con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual otorgada mediante radicado 20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 
2020, por lo tanto, se están adelantando las respectivas actividades de rescate y traslado de las especies. Este atraso será subsanado en el primer trimestre del 2021, debido a que ya se tiene fabricado el 80% de la estructura metálica de los dos 
campamentos.
Avances y/o logros
Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de 
propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).
La ejecución del presente indicador se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema 
Chingaza...", con acta de inicio del 31 de agosto de 2020.
Beneficios

El beneficio de cumplir con lo establecido con el plan de manejo Ambiental del Sistema Chingaza y poder contar con unas instalaciones para la vigilancia y control de accesos al parque natural Chingaza por parte de la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y del Acueducto de Bogotá, en especial para la protección de todo el ecosistema.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 208

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

265

Secretaría Distrital de Ambiente

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020

 5.00
 20.00
 20.00
 30.00
 25.00

 20.00

 19.24
 15.00
 21.00
 25.00
 19.76

 20.00

 19.24
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 3.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15.00%

 56.19% 2021 100.00%  0.00%  56.19%  19.24%

 9.72%  12.43%  12.43%

 100.00  100.00  19.24  19.24%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA 
Chingaza

 $0  $764  $0  $0  $0  $764 $0  $764  $0  $0  $0  $764 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00  100.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

265 EAAB, 

 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, presenta el avance a continuación:
Para el año 2020 no se tenían compromisos de reportes, sin embargo, se realizaron 2,4 ha en humedal la vaca las cuales se reportan en el primer trimestre de 2021. Para el año 2021 la meta es alcanzar 3.5 ha. A partir de las 2,4 ha que ya se indicaron 
se le agregan 0,2 ha realizadas en el primer trimestre de 2021, para un total de 2,6 ha en humedal la Vaca.
Contribuir a la sostenibilidad del sistema hídrico, conservación, protección y restauración de humedales, quebradas, ríos y Estructura Ecológica Principal-EEP

Beneficios

Contribuir a la sostenibilidad del sistema hídrico, conservación, protección y restauración de humedales, quebradas, ríos y Estructura Ecológica Principal - EEP

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 209

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2021
2022
2023
2024

 80.00
 0.00
 0.00
 0.00

 97.00
 0.00
 0.00
 0.00

 9.43
 0.00
 0.00
 0.00

 9.72%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 12.43% 2021 100.00%  9.72%  12.43%  12.43%

 74.29%  74.29%  8.67%

 100.00  100.00  12.43  12.43%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha
en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas 
de importancia estratégica para la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

 $5,183  $13,802  $0  $0  $0  $18,985 $701  $0  $0  $0  $0  $701 13.52  0.00  0.00  0.00  0.00  3.69

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

265 EAAB, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco de Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la   biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas, el acumulado al plan de 
desarrollo es 0,06 equivalente al 6%, de los cuales en el 2020 se avanzó en un 5% y en el 2021 en 1%, con el desarrollo de las siguientes acciones: 

Implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos) donde se desarrollaron las siguientes actividades: En plantas e insectos se visita el Humedal Torca-Guaymaral. En entomofauna se 
instalaron trampas de caída con cebo, técnica de barrido con jama en hierbas y pastos, paraguas de 1m2 en arbustos, trampa de luz para insectos nocturnos, y colecta manual. Con estos métodos se registran 153 individuos, que corresponden el 68.6% 
a la Clase Insecta, el 20,9% a Euchelicerata, 2,6% a Collembola, y Malacostraca, teniendo así un 5,2% total de individuos por identificar. En flora, como resultado de los transectos con 5 parcelas de 1m x 1m- Coberturas Macrófitas, Herbazales y Pastos
(Enmalezados, Arbolados y Limpios), transectos con 5 parcelas de 5m x 5m - Coberturas Arbustos y Árboles- con 4 réplicas por coberturas se encuentra que las familias más abundantes por morfoespecies son: Asteraceae, Solanaceae, Poeaceae , y 
Fabaceae (3). En aves, se monitorean los Humedales el Burro, Isla, La Vaca, Tibanica y Torca-Guaymaral, con un total de 1226 individuos observados de 78 especies. Se hace el registro por primera en el humedal La Vaca de la especie, Geothlypis 
philadelphia, ave migratoria, y muy difícil de observar.  De igual manera, se registró en La Vaca, Contopus cooperi, especie con poblaciones en declive (UICN 2015). Por último, se complementaron las jornadas siguiendo el protocolo para los monitoreos 
nocturnos con grabaciones de cantos de aves implementando el protocolo acústico en el Humedal Torca-Guaymaral. 

En el cumplimiento de ciencia ciudadana, el 20 de marzo se hizo un monitoreo comunitario en el Humedal La Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves. En el marco de apoyo a fortalecimiento a 
investigación, hubo avances con la Universidad Manuela Beltrán, luego que la universidad revisara el documento de vacíos de información del Grupo de Monitoreo de Biodiversidad, propone ocho proyectos de tesis de grado con preguntas dirigidas al 
estado del recurso hídrico en cuatro Humedales, y dos tesis de pregrado en restauración. La propuesta, está por validar ante vicerrectoría de la universidad. 
Se realizaron las cotizaciones de los elementos y equipos necesarios para la implementación de los protocolos de fauna y flora.

Beneficios

Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin que se tomen las medidas del caso.
Con el diseño establecido se iniciará su implementación, para esto se requerirá la aplicación de los instrumentos y/o protocolos definidos para efectuar los monitoreos lo cual determinará el estado de la biodiversidad y la calidad de los hábitats en las 

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00

 6.50

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00

 6.50

 0.00
 2.60
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 74.29%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 74.29% 2021 100.00%  74.29%  74.29%  8.67%

 30.00  30.00  2.60  8.67%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

210 Implementar un programa de monitoreo, evaluación y 
seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y 
otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias 
de investigación y ciencias ciudadanas

 $159  $398  $524  $523  $225  $1,828 $156  $387  $0  $0  $0  $544 98.19  97.33  0.00  0.00  0.00  29.74

   al Plan de DesarrolloTOTAL

265 EAAB, 

126 SDA, 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 23-JUN-2021 08:19
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)3426856650

Página  12 de 20

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", La Secretaría Distrital de Ambiente, en los proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, se  tiene un acumulado del
0.40  con un avance en la vigencia  2021 del 0,14 al mes de marzo, resultado de las siguientes acciones: 

Desarrollo de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos y piezas (principalmente unidades temáticas 2 y 3) asociados a la preparación del diplomado 100% virtual para el Aprestamiento de 
Actores y Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental en Bogotá D.C., al cual se le dio inicio con la primera unidad de aprendizaje sobre conectividad ecológica para la consolidación de procesos de gobernanza con el abordaje de temas completos 
sobre la gestión ambiental urbana, se cuenta con la participación de 150 líderes comunitarios que fueron convocados por redes sociales ( Twitter, Facebook) de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, hay representación de 19 de las 20 localidades 

áreas de interés ambiental, los cuales serán comunicados a las áreas que manejan dichos espacios para que tomen las medidas a que haya lugar. De manera periódica, y según lo definido en el programa, se elaborará un documento con los resultados 
de la implementación del programa.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 210

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

225 Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en 
implementación

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.05
 0.25
 0.25
 0.30
 0.15

 0.05
 0.25
 0.25
 0.30
 0.15

 0.05
 0.01
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 4.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00% 2021 100.00%  4.00%  20.00%  6.00%

 4.00%  20.00%  6.00%

 1.00  1.00  0.06  6.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

211 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) 
proyectos de conectividad ecológica para la 
conservación de la biodiversidad, incluyendo el 
corredor ecológico regional Paramos Chingaza-
Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, 
Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, 
y corredores suba - conejera (Urbano - Rural)

 $145  $251  $746  $746  $745  $2,633 $143  $134  $0  $0  $0  $277 99.01  53.31  0.00  0.00  0.00  10.54

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 23-JUN-2021 08:19
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)3426856650

Página  13 de 20

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes
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Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones

de Bogotá, participantes de diversas edades desde los 18 hasta los 70 años, hombres y mujeres  con formación académica desde bachiller hasta master; al cierre del mes de marzo ya se cuenta con dos unidades didácticas diseñadas y aprobadas; se 
desarrolló el primer conversatorio con expertos con asistencia promedio de 76 participantes.

En cuanto a sesiones de trabajo relacionadas con el equipo de corredores a continuación se describen las actividades adelantadas:
Se avanzó en una  sesión virtual de la Mesa de trabajo Quebrada Chicó-Virrey, liderada por la Secretaria de Ambiente, la cual tuvo como objetivo revisar las experiencias a partir del trabajo adelantado en la vigencia 2020.
Reunión de aprestamiento con el equipo de corredores ecológicos con el fin de avanzar en el proceso de planificación de los principales temas estratégicos a desarrollar durante el 2021.

Reunión con la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA a fin de definir la ruta estratégica de relacionamiento con diferentes actores localizados en los diferentes corredores, con especial 
atención en el reinicio de las mesas de gran chicó. En este contexto se gestionó información clave que permitirá una espacialización de los diferentes grupos de actores que potencialmente estarán vinculados a la gestión en cada uno de los corredores.

Por último se desarrolló un documento a fin de  generar un concepto de corredores de conectividad para incluirlo dentro del ejercicio de actualización del POT.

Beneficios

Lograr la identificación de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción 
con la naturaleza.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 211

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

226 Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.27
 0.73
 1.00
 1.00
 1.00

 0.27
 0.74
 1.00
 1.00
 1.00

 0.26
 0.14
 0.00
 0.00
 0.00

 96.30%
 18.92%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00% 2021 100.00%  18.92%  40.00%  10.00%

 18.92%  40.00%  10.00%

 4.00  4.00  0.40  10.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital 
de la diversidad florística de Colombia

 $1,875  $910  $1,875  $1,875  $500  $7,035 $1,680  $308  $0  $0  $0  $1,988 89.60  33.83  0.00  0.00  0.00  28.26

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

218 JB-JCM, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", El Jardín Botánico, presenta los siguientes avances:
Vigencia 2021:
Se realizaron las accesiones de especies planteadas, se avanzó en el planteamiento de la temática que se abordará durante la vigencia 2021 en lo relacionado con el protocolo del manejo de especies, se realizaron los diseños pedagógicos establecidos
para el trimestre, se publicó el  plan estratégico de posicionamiento del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis en la página web y se gestionaron los informes mensuales programados y se incluyó en el plan de contratación de la vigencia, de 
acuerdo con las necesidades de Contrato de Certificación de elementos que se requieran para el correcto funcionamiento del Tropicario.

Vigencia 2020:
El Jardín Botánico logró la accesión de 37 especies a la colección viva del Tropicario, las cuales, están distribuidas en los diferentes ambientes allí representados.
Compilación y documentación del Protocolo de manejo de especies, con las temáticas programadas para la vigencia 2020. Avance en el posicionamiento del Tropicario como Nodo de Biodiversidad más importante del país propuesto para la vigencia 
2020, a través de la divulgación de información estratégica del Tropicario y el diseño de storytelling del Tropicario publicado en Redes sociales del JBB.
Establecimiento, consolidación y documentación de la estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario.

Beneficios

El Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá José celestino Mutis, se convierte en un escenario de conservación, investigación y educación de importancia para el país, cuenta con la compilación y documentación del protocolo de manejo de las mismas, 
se ha divulgado información estratégica y se diseñó el storytelling del Tropicario publicado en Redes sociales del JBB.
Se busca generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 212

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

227 Tropicario implementado y operando

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.18
 0.45
 0.70
 0.95
 1.00

 0.18
 0.23
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 51.11%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 51.11% 2021 100.00%  51.11%  51.11%  23.00%

 51.11%  51.11%  23.00%

 23.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la 
conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas
de importancia estratégica para la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

 $16,885  $4,900  $6,988  $6,988  $0  $35,760 $929  $2,719  $0  $0  $0  $3,648 5.50  55.50  0.00  0.00  0.00  10.20

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

218 JB-JCM, 
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

31/03/2021

31/03/2021

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI", El 21 de julio de 2017 la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y  Alcantarillado de Bogotá D.C. - E.A.A.B. - E.S.P., suscribieron 
convenio interadministrativo 2017-1240, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos
hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital....". En el marco de dicho convenio, la EAAB adquirió 787,17 hectáreas en áreas de importancia estratégica, lo cual indica un cumplimiento del 112,5% respecto de la meta de 700 hectáreas 
programadas en el PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a saber: Sistema Abastecimiento Chingaza, Abastecimiento Sumapaz, Abastecimiento Chingaza-Teusacá,
Corredores Fucha y Corredores Chiguaza.
Esta meta presenta recursos del plan de desarrollo anterior, se refleja en este plan de desarrollo ya que no había sido reportada anteriormente y está en el articulado del presente plan.

Beneficios

Adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 
210 de la Ley 1450 de 2011 y la Orden 4.25 de la Sentencia del Río Bogotá.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 213

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

228 Número de áreas de conservación incrementadas

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024
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 2,000.00
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 700.00
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,500.00

 787.17
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 112.45%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 49.60% 2021 100.00%  0.00%  49.60%  12.93%

 0.00%  49.60%  12.93%

 6,000.00  6,087.17  787.17  12.93%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

214 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de 
recuperación, rehabilitación o restauración ecológica 
en la estructura ecológica principal y áreas de interés 
ambiental

 $818  $8,799  $11,349  $11,350  $10,313  $42,629 $755  $310  $0  $0  $0  $1,065 92.36  3.52  0.00  0.00  0.00  2.50

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

265 EAAB, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", La Secretaría Distrital de Ambiente, en el proceso de restauración y mantenimiento, presenta los siguientes avances:
A marzo del 2021, se tiene un avance en el indicador de 1,48ha, las cuales corresponden a: en área de humedal a 0,48 ha de mantenimiento, a través del contrato de Aguas de Bogotá.  En un predio privado 1ha en el cual mediante procesos de 
corresponsabilidad el propietario del predio Utopía permitió la limpieza de rebrotes de retamo y otros individuos mayores.
Para la vigencia 2020 el avance del indicador fue de 5,24ha correspondiente a las  actividades de erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado existente en la Localidad de Chapinero vereda Verjones predio la Unión  además se realizó 
control de rebrotes y tocones en el Predio Utopía vereda Verjones localidad de Santafé,  (ambos lotes estaban en convenio 1295 de 2019) .
También se incluyen en el reporte el manejo adaptativo realizado en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales en los proyectos implementados en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH La Vaca  y el Parque Ecológico Distrital de 
Humedal-PEDH  Capellanía, por Aguas de Bogotá (contrato de la Secretaria Distrital de Ambiente, SDA). 

También se avanzó en la fase de aprestamiento logístico del convenio 20202457 suscrito con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal el cual tiene por objeto el mantenimiento de 50 hectáreas priorizadas en  la estructura ecológica principal. 
Adicionalmente, se programarán las visitas de campo para las áreas manejadas con procesos de restauración por el convenio 1295 de 2019, las cuales entrarán a seguimiento y mantenimiento por la SDA.

Beneficios

Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 214

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

229 Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración 
ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 54.00
 590.00
 590.00
 590.00
 590.00

 54.00
 590.00
 590.00
 590.00
 590.00

 5.24
 1.48
 0.00
 0.00
 0.00

 9.70%
 0.25%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.04% 2021 100.00%  0.25%  1.04%  0.28%

 0.25%  1.04%  0.28%

 0.28%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

215 Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del 
Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 
afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros 
procesos de ocupación ilegal

 $276  $1,328  $27,090  $27,090  $16,644  $72,428 $266  $125  $0  $0  $0  $391 96.43  9.39  0.00  0.00  0.00  0.54

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No se encuentra definida la fuente de financiación del Plan de Acción PAIMIS por parte de la Subcomisión intersectorial.
Solución:1. Explorar alianzas con el ejército nacional para la presencia de uniformados en los predios afectados por ocupaciones. 2. Presentar ante el Concejo de Bogotá solicitud de apoyo para la financiación del Plan de Acción PAIMIS o solicitar a la 
Alcaldesa Mayor recursos con destinación especifica

Avances y/o logros
En el marco de recuperar hectáreas de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal, La Secretaría Distrital de Ambiente, ha avanzado en 
1.03 que equivale al 1.29% de lo programado al cuatrienio, con el desarrollo de las siguientes acciones:
Se adelantaron las gestiones correspondientes a las tareas de la Secretaría Distrital de Ambiente adquiridos en PAIMIS (Decreto 277 de 2005), por lo tanto, la entidad se encuentra en la búsqueda de fuentes de financiación, además en la socialización 
de la solicitud de recursos al Concejo de Bogotá. Se continuaron las gestiones interinstitucionales para continuar el proceso de la ruta de atención a procesos de ocupaciones informales en áreas protegidas y de importancia ecológica del Distrito Capital, 
y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes, así como a la Dirección de Control Ambiental para fines pertinentes logrando la recuperación de 1,03ha al 
interior del  Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - PEDMEN.
Además, se adelantaron reuniones de planeación y operativo de entrega de notificaciones en el sector "Altos del Pino" donde se les informó a las familias asentadas, que sus viviendas se encuentran en un área de protección ambiental. Por otro lado, se 
encuentra en revisión la propuesta de restauración ecológica, realizada por la fundación Colombia Territorio Azul. Finalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente participó en dos reuniones de planeación de itinerario  y cronograma de capacitaciones que
se realizaron a los operarios del  Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON y gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ, por último, se asistió a una mesa técnica en el 
marco del Convenio Interadministrativo 699 de 2020, proceso SDA-20202453; revisión de plan de acción y cronograma en áreas priorizadas.

Beneficios

Con la recuperación de las áreas priorizadas, se evitarán posibles ocupaciones ilegales en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 215

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

230 Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.10
 9.90

 20.00
 25.00
 25.00

 0.10
 5.10

 21.00
 26.90
 27.00

 0.00
 1.03
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 20.20%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.20% 2021 100.00%  20.20%  20.20%  1.29%

 20.20%  20.20%  1.29%

 80.00  80.00  1.03  1.29%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

216 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas 
hectáreas degradadas en la estructura ecológica 
principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 
individuos vegetales

 $589  $4,689  $18,973  $17,075  $3,796  $45,122 $543  $226  $0  $0  $0  $770 92.27  4.83  0.00  0.00  0.00  1.71

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2021Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI",  esta meta cuenta con dos indicadores, cuyos avances corresponde a:
1. El marco de las nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas, el avance acumulado es 5,61ha de los cuales 5,49 corresponde a la vigencia 2020 y 0,12 en el 2021, el cual se detalla a continuación:
En la vigencia 2021, se tiene un acumulado de 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes (con lo cual 
se completan 0,3ha en dicho humedal). Por otra parte, se realizan 0,08ha en Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH la Conejera.
En la vigencia 2020  en áreas nuevas en restauración el avance fue de 5,49ha implementadas así: en el Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH  Capellanía 0,40ha, Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH la Vaca 0,59ha,  Parque Distrital 
Ecológico de Montaña Entrenubes 4,114ha, Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH el Tunjo 0,1ha Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH Juan Amarillo 0,26ha, Quebrada la Taza en localidad de Usme 0,03ha, alcanzando una magnitud 
de 5,61ha para el cuatrienio. 
Además, nos encontramos en la elaboración de los diagnósticos y diseños de restauración ecológica de las áreas priorizadas mediante la ejecución del contrato SDA-20202488 suscrito con la firma consultora VEA SAS cuyo objeto es adelantar 
diagnósticos y diseños en 200 hectáreas priorizadas en la estructura ecológica principal. Adicionalmente se están haciendo los avances administrativos y técnicos dentro del marco del Convenio Interinstitucional SDA No20171328 (CAR-EAAB-SDA) 
cuyo objeto es Realizar el diagnóstico, los diseños y la estructura de costos de restauración y/ o rehabilitación ecológica, para intervenir de un área priorizada de 67 hectáreas en la Reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá y de la franja de 
adecuación de los Cerros orientales de Bogotá.  

2. El marco de los nuevos individuos vegetales plantados, el avance acumulado al Plan de desarrollo es 2,985 individuos, de los cuales 2.900 corresponde a la vigencia 2020 y 85 individuos en la vigencia 2021, el cual se detalla a continuación:
En la vigencia 2021 se plantaron 85 individuos nuevos en procesos de restauración, de los cuales 28 individuos fueron para continuar con la fase 2 del proceso de restauración para control de invasoras y protección de madrigueras de Curíes en el 
Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Juan Amarillo y  57 individuos nuevos en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH la Conejera, atendiendo propuesta de la comunidad y de acuerdo a la zonificación conocida para este humedal. 
En la vigencia 2020 se plantaron 2.900 individuos implementados en nuevas áreas en restauración ecológica, distribuidos en el Humedal Capellanía 555 individuos, en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 1.435 individuos, en el 
Humedales La Vaca Sector Sur 240 individuos y Vaca sector Norte 340 individuos, en el Humedal el Tunjo 163 individuos, en el Humedal Juan Amarillo 106 individuos y en la ronda de Quebrada la Taza en Usme 61 individuos.

Beneficios

Cumplimiento de los objetivos de  restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, 
rehabilitación o recuperación ecológica

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 216

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

231 Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 5.00
 50.00

 150.00
 135.00

 30.00

 5.00
 50.00

 150.00
 135.00

 30.00

 5.49
 0.12
 0.00
 0.00
 0.00

 109.80%
 0.24%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.11% 2021 100.00%  0.24%  10.11%  1.51%

 0.24%  10.11%  1.51%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 216

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

232 Número de nuevos individuos vegetales plantados

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 6,080.00
 60,800.00

 182,400.00
 164,150.00

 36,570.00

 6,080.00
 63,980.00

 182,400.00
 164,150.00

 36,570.00

 2,900.00
 85.00

 0.00
 0.00
 0.00

 47.70%
 0.13%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 4.46% 2021 100.00%  0.13%  4.46%  0.66%

 0.13%  4.46%  0.66%

 370.00

 450,000.00

 370.49

 450,000.00

 5.61

 2,985.00

 1.51%

 0.66%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


