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 $323,708  $532,258  $462,801  $242,538  $135,766  $1,697,070 $215,560  $0  $0  $0  $0  $215,560 66.59  0.00  0.00  0.00  0.00  12.7033 Más árboles y más y mejor espacio público

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
Conforme al avance programado en el componente de actividades el retraso corresponde a la ejecución de 1.823 actuaciones, las cuales fueron sustanciadas y se encuentran para revisión, firma y numeración, etapas que deben concluir para ser 
cuantificadas en la meta.
Solución: Se realizará seguimiento periódico a los procesos impulsados hasta su conclusión en la etapa de numeración en el sistema.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA 
en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, para el cuatrienio 2020 II - 2024 I programó la ejecución de 115.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención 
sobre el recurso arbóreo de la ciudad, lo que equivale aproximadamente a un 15% adicional sobre la línea base establecida a partir de  lo ejecutado en el periodo 2016 II - 2019 II. 

En cumplimiento de lo prescrito, para el II semestre de 2020 la SDA programó la ejecución de 10.000 actuaciones, lo que equivale a un avance del 1,3% sobre el 15% de aumento establecido para el cuatrienio. En ese orden, del 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2020, la Entidad, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ejecutó 8.177 actuaciones sobre el recurso arbóreo de la ciudad (7.727 son técnicas y 450 jurídicas), lo que representa un avance del 1,06% de lo 
programado para esta vigencia.

Las 8.177 actuaciones ejecutadas corresponden a: 

Conceptos técnicos de manejo silvicultural de arbolado urbano: 494;
Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 574;
Conceptos técnicos para la autorización de actividades silviculturales para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares: 76;
Informes técnicos de evaluación: 28;
Salvoconductos expedidos o negados: 23;
Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: 1.449;
Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento básico del arbolado urbano: 23;
Informes técnicos de seguimiento: 83;
Conceptos técnicos sancionatorios: 60;
Informe técnico sancionatorio: 1; 
Jornadas pedagógicas: 10
Autos: 308;
Resoluciones: 133;
Requerimientos y oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS: 4.915

Beneficios

La población distrital se ve beneficiada con la ejecución de las actuaciones técnico-jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención debido a que, a través de éstas, la Secretaría Distrital de Ambiente realiza diagnósticos del estado actual del 

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

0 N/A  $323,708  $215,560  66.59  $532,258  $0  0.00  $462,801  $0  0.00  $242,538  $0  0.00  $135,766  $0  0.00  $1,697,070  $215,560  12.70

237 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o 
jurídicas de evaluación, control, seguimiento y 
prevención para la protección y conservación del 
recurso arbóreo de la ciudad

 $1,909  $3,710  $4,400  $4,500  $1,900  $16,419 $1,900  $0  $0  $0  $0  $1,900 99.53  0.00  0.00  0.00  0.00  11.57

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No hay retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", El Jardín Botánico realiza un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones 
nuevas realizadas durante la ejecución del PDD, por lo anterior para este periodo se actualizó la siguiente información. Durante el periodo se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguiente información:  Plantación: 7285 cargados de 7285, 
replantes: 494 cargados de 494 y Tala: 1485 cargados de 1485 árboles. 

Adicionalmente, respecto a la actualización de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital están: Actualización Plan Distrital de Silvicultura zonas 
Verdes y Jardinería y la Actualización de los Planes locales de Arborización.

Logros: Durante esta vigencia se suscribió el contrato interadministrativo No. 710-2020 con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL con el objeto de PRESTAR SERVICIOS FÍSICOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS CON 
EL FIN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y POSICIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO - SIGAU- DEL CENSO DEL ARBOLADO Y DEL MONITOREO DE ZONAS VERDES 
DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ A PARTIR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA -TIG.

Beneficios

arbolado urbano, emitiendo conceptos y/o informes técnicos y/o resoluciones, para una mejor gestión del mismo, contribuyendo a 1) mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas,   daños a redes aéreas y 
subterráneas, 2) disminuir los síntomas de afectación por plagas y enfermedades y 3) propender por la conservación, preservación y aumento de la cobertura arbórea de la ciudad.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 237

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

253 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 1.30
 3.30
 4.70
 4.70
 1.00

 1.30
 2.90
 4.80
 4.80
 1.20

 1.06
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 81.54%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 81.54% 2020 100.00%  81.54%  81.54%  7.07%

 81.54%  81.54%  7.07%

 15.00  15.00  1.06  7.07%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

238 Actualizar el 100% del sistema de información para la 
gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía
correspondiente

 $1,892  $1,720  $1,755  $600  $310  $6,277 $1,892  $0  $0  $0  $0  $1,892 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  30.14

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

218 JB-JCM, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", y con el objeto de aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente 
-SDA - para el cuatrienio 2020 II - 2024 I programó la ejecución de 24.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora, lo que equivale aproximadamente a un 15% adicional sobre la línea 
base establecida a partir de lo ejecutado en el periodo 2016 II - 2019 II. 

En cumplimiento de lo prescrito, para el II semestre de 2020 la SDA programó la ejecución de 2.400 actuaciones, lo que equivale a un avance del 1,5% sobre el 15% de aumento establecido para el cuatrienio. En ese orden, del 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2020, la Entidad ejecutó 2.707 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, lo que representa un avance del 1,69% de lo programado para la vigencia.

Las actuaciones ejecutadas en el referido periodo corresponden a: 919 visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales; 138 visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES;
5 visitas para expedición de salvoconductos; 66 visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales; 7 visitas de control para registro del libro de operaciones; 27 certificaciones de exportación e importación a empresas forestales; 38 
certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales; 10 oficios de negación de certificación; 4 rondas de control; 12 jornadas pedagógicas; 1.359 reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema 
FOREST; 57 recorridos de control; y 65 actos administrativos.

Gracias a la optimización del Sistema de Información para la Gestión arbolado Urbano y Jardinería, se obtendrá un sistema de información confiable y accesible que permitirá gestionar iniciativas públicas y privadas para la administración de las 
coberturas vegetales en la Ciudad. Adicionalmente, la Ciudad cuenta con un instrumento que permita la toma de decisiones y estado de las coberturas vegetales.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 238

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano 
de Bogotá D.C. - SIGAU

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  20.00%

 100.00%  100.00%  20.00%

 20.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

239 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o 
jurídicas de evaluación, control, seguimiento y 
prevención sobre el recurso flora

 $501  $854  $1,600  $1,650  $740  $5,345 $499  $0  $0  $0  $0  $499 99.50  0.00  0.00  0.00  0.00  9.33

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

218 JB-JCM, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
Esta meta no presenta retrasos dado que la progrmación obedece a los recursos disponibles dentro de la vigencia, sin embargo los proyectos viales, de espacio publico y ciclorrutas se ejcutan de acuerdo a los tiempos establecidos contractualmente que
 en su mayoria sobrepasan la anaulidad presupuestal
Avances y/o logros

Se presenta sobre ejecución en la meta debido a que su programación se realizó bajo condiciones de restricción de visitas por concepto de la emergencia económica, social y sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual terminó el 30 de agosto de 
2020.

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", El Instituto de Desarrollo Urbano, con corte a 31 de diciembre de 2020 se tiene un avance de 35.917,93 m2 de espacio público mantenido con los 
que se da un cumplimiento de la meta Plan de desarrollo del  2.56% frente al compromiso por parte del IDU, dichas acciones se han adelantado  con las actividades de limpieza del espacio público

Beneficios

Beneficios

El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se 
estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en las condiciones adecuadas para los ecosistemas.

El Instituto de Desarrollo Urbano, a través de los años tiene programas de construcción y  conservación de espacio público incluidos los puentes peatonales que a medida que van desarrollando dan como  beneficio  Mejorar la calidad del medio 
ambiente natural y construido de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente segregadas y reduciendo los factores
de riesgo que inciden en la fragilidad de la población expuesta al riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación socioeconómica y espacial del área urbana y rural. Implica también ocupar el territorio de una manera más ordenada y 

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 239

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

255 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, 
seguimiento y prevención sobre el recurso flora

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 1.20
 3.70
 4.10
 4.40
 1.60

 1.50
 2.00
 5.00
 4.90
 1.60

 1.69
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 112.67%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 112.67% 2020 100.00%  112.67%  112.67%  11.27%

 112.67%  112.67%  11.27%

 15.00  15.00  1.69  11.27%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público  $28,193  $40,343  $16,281  $16,518  $13,792  $115,126 $27,590  $0  $0  $0  $0  $27,590 97.86  0.00  0.00  0.00  0.00  23.97

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

227 UAERMV, 204 IDU, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
Esta meta no presenta retrasos dado que la programación obedece a los recursos disponibles dentro de la vigencia, sin embargo los proyectos viales, de espacio publico y ciclorrutas se ejecutan de acuerdo a los tiempos establecidos contractualmente 
que en su mayoría sobrepasan la anualidad presupuestal
Avances y/o logros
Si bien es cierto la meta final no presenta avance se adjudicaron en la vigencia 2020  contratos para obras como aceras y ciclorrutas de la calle 116 entre carrera 9 hasta autopista norte y calle 116 desde av. Boyacá hasta autopista norte,  aceras y 

sostenible; cambiar la forma en que nos movilizamos, utilizar más energías y formas de movilidad limpias y modificar la manera que producimos, consumimos y reutilizamos así las cosas los beneficios son constantes y no se pueden medir solo en un 
periodo determinado

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 240

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

204

227

Instituto de Desarrollo Urbano

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 350,000.00
 370,000.00
 370,000.00
 225,155.00

 90,000.00

 0.00
 30,000.00
 30,000.00
 30,000.00
 10,000.00

 249,649.42
 370,000.00
 370,000.00
 225,155.00
 190,350.58

 0.00
 30,000.00
 30,000.00
 30,000.00
 10,000.00

 35,917.93
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 14.39%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 14.39%

 0.00%

2020

2020

 93.36%

 6.64%

 13.43%

 0.00%

 13.43%

 0.00%

 2.39%

 0.00%

 13.43%  13.43%  2.39%

 1,405,155.00

 100,000.00

 1,405,155.00

 100,000.00

 35,917.93

 0.00

 2.56%

 0.00%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el 
disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se 
contara con un 35% de mano de obra de la localidad 
donde se ejecute el proyecto

 $226,306  $383,413  $278,896  $119,924  $65,794  $1,074,333 $127,306  $0  $0  $0  $0  $127,306 56.25  0.00  0.00  0.00  0.00  11.85

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Suma

Tipo Agregación:

227 UAERMV, 204 IDU, 

204 IDU, 

 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
Esta meta no presenta retrasos dado que la progrmación obedece a los recursos disponibles dentro de la vigencia, sin embargo los proyectos viales, de espacio publico y ciclorrutas se ejcutan de acuerdo a los tiempos establecidos contractualmente que
 en su mayoria sobrepasan la anaulidad presupuestal
Avances y/o logros

ciclorruta de las calle 92 y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte , conexiones transversales peatonales en la calle 73 entre carrera 7 y avenida caracas, la calle 79b entre carrera 5 y carrera 7 y la calle 85 entre carrera 7 y carrera 11, acera y
ciclorruta canal molinos entre av. carrera 9 hasta autopista norte.
por otra parte, también se adjudicaron contratos para ejecutar las estudios y diseños para las zonas industriales de Montevideo y puente Aranda.

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", El Instituto de Desarrollo Urbano, a través de esta meta presenta dos indicadores con los siguientes avances:

Beneficios

El Instituto de Desarrollo Urbano, a través de los años tiene programas de construcción y  conservación de espacio público incluidos los puentes peatonales que  a medida que se desarrollando  dan como  beneficio mejorar la calidad del medio ambiente
natural y construido de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente segregadas y reduciendo los factores de riesgo
que inciden en la fragilidad de la población expuesta al riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación socioeconómica y espacial del área urbana y rural. Implica también ocupar el territorio de una manera más ordenada y sostenible; 
cambiar la forma en que nos movilizamos, utilizar más energías y formas de movilidad limpias y modificar la manera que producimos, consumimos y reutilizamos así las cosas los beneficios son constantes y no se pueden medir solo en un periodo 
determinado.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 241

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

257 Número de metros cuadrados de espacio público construidos

204 Instituto de Desarrollo Urbano

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 643,176.00
 950,224.00
 713,107.00
 306,669.00
 105,416.00

 116,270.00
 950,224.00
 713,107.00
 329,873.00
 609,118.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 2,718,592.00  2,718,592.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales  $40,412  $56,399  $79,606  $18,465  $22,474  $217,355 $35,112  $0  $0  $0  $0  $35,112 86.89  0.00  0.00  0.00  0.00  16.15

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

204 IDU, 

204 IDU, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

1. Puentes peatonales construidos: Si bien es cierto la meta final no presenta avance,  en la vigencia 2020 el IDU adjudico los contratos de construcción e interventoría  para la ejecución del ciclopuente canal molinos. 

2. Puentes peatonales conservados o reforzados: Si bien es cierto la meta final no presenta avance,  en la vigencia 2020 el IDU adjudico los contratos de conservación y su interventoría para ejecutar a  monto agotable la conservación de los puentes 
peatonales en la ciudad de  Bogotá Grupo 1 y 2

Beneficios

El Instituto de Desarrollo Urbano, a través de los años tiene programas de construcción y  conservación de espacio público incluidos los puentes peatonales que  a medida que se van desarrollando  dan como  beneficio mejorar la calidad del medio 
ambiente natural y construido de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente segregadas y reduciendo los factores
de riesgo que inciden en la fragilidad de la población expuesta al riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación socioeconómica y espacial del área urbana y rural. Implica también ocupar el territorio de una manera más ordenada y 
sostenible; cambiar la forma en que nos movilizamos, utilizar más energías y formas de movilidad limpias y modificar la manera que producimos, consumimos y reutilizamos así las cosas los beneficios son constantes y no se pueden medir solo en un 
periodo determinado

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 242

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 242

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

258

636

Número de puentes peatonales construidos

Número de puentes peatonales conservados o reforzados

204 Instituto de Desarrollo Urbano

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 4.00
 4.00
 6.00
 0.00
 1.00

 2.00
 4.00
 6.00
 0.00
 3.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 15.00  15.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Fecha de Creación

Vigente

Vigente

Trimestral

Trimestral

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

NO

12-AUG-20

Suma

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

204 IDU, 

 



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 23-JUN-2021 08:14
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)1641187144

Página  8 de 24

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", La Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades en el marco de la Estrategia Pedagógica:
1. Definición de la metodología para la implementación de la Escuela de Espacio Público en el documento "Proyecto Escuela de Espacio Público" que contiene ejes estructurantes y definición de la metodología pedagógica
2. Se logro la firma del Memorándum de entendimiento para la cooperación interinstitucional y la asistencia técnica, con la Fundación Casa de la Infancia, como alianza estratégica para la implementación de la Escuela del Espacio Público, así mismo se 
adelanta los trámites para la generar alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos.
3. Se expidió la Resolución 296 de 23 de noviembre de 2020 "Por la cual se deroga en su totalidad la Resolución No. 152 del 09 de junio de 2006, Por medio de la cual se funda institucionalmente la "Escuela del Espacio Público" en la Defensoría del 
Espacio Público y se adscribe su gestión administrativa y pedagógica en el Área de campañas de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público", que permite iniciar los trámites de adopción y formalización técnica, jurídica y 
administrativa de la nueva Escuela de Espacio Público.

Beneficios

Con la estructuración de la Escuela del Espacio Público, la Ciudad cuenta con una estrategia de pedagogía que permite promover comportamientos de convivencia ciudadana enmarcados en la tolerancia, la no violencia, la valoración de las 
intervenciones gubernamentales, la revitalización de los espacios públicos, para el uso, goce y disfrute efectivo del espacio público como lugar para la diversidad y el pluralismo cultural.

Así mismo se generaron activaciones urbanas en espacios residuales y parques de la ciudad, como el evento "Transforma Tu Entorno" en el barrio Armenia, "Mi Bici mi Entorno" en el parque de los hippies,  actividades pedagógicas con niños en el 
Parque de la sabana de la localidad de Mártires, así como apoyo en el lanzamiento de la Resolución 232 de 2020 que habilita food trucks en algunos espacios de la ciudad y en la firma del pacto de sostenibilidad de Plaza Imperial.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

204 Instituto de Desarrollo Urbano

2020
2021
2022
2023
2024

 45.00
 15.00
 20.00
 20.00
 20.00

 24.00
 15.00
 20.00
 20.00
 41.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2020 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 120.00  120.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

243 Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para 
promover la cultura ciudadana en el espacio público

 $232  $546  $757  $794  $784  $3,113 $195  $0  $0  $0  $0  $195 84.16  0.00  0.00  0.00  0.00  6.28

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Suma

204 IDU, 

127 DADEP, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", El Jardín Botánico José Celestino Mutis con corte a 31  de Diciembre, en la formulación de la estrategia, se realizaron las siguientes actividades:
1. Firma Convenio Marco de Cooperación No. 011 de 2020 entre el Ministerio de Cultura y el JBBJCM cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y administrativos, entre el Ministerio de Cultura y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, para el fortalecimiento de los procesos de formulación e implementación de instrumentos y estrategias para la protección del patrimonio cultural relacionado con los paisajes culturales y sitios (icónicos, históricos, patrimoniales o culturales) que 
involucren patrimonio cultural y natural en Bogotá D.C.".
2. Elaboración de la propuesta de manejo de las coberturas vegetales de los jardines de la Quinta de Bolívar para evaluación del Ministerio de Cultura relacionados con árboles patrimoniales, de interés público, candidatos para patrimoniales, propuesta 
para la identificación de fauna asociada e informe de manejo de coberturas y diseños de jardinería como ejercicio piloto para la declaratoria de los paisajes culturales en el país.
3. Elaboración del Plan de Acción Plurianual de la meta para la vigencia 2021 de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.
4. Entrega y revisión insumos Quinta de Bolívar al JBB sobre antecedentes históricos árboles adicionales propuestos como patrimoniales.
5. Entrega productos de diagnóstico a la Quinta de Bolívar relacionados con árboles patrimoniales, de interés público, candidatos para patrimoniales, propuesta identificación de fauna asociada e informe de manejo de coberturas y diseños de jardinería.

Beneficios

Con la  identificación, reconocimiento y exaltación de coberturas vegetales y paisajes asociados a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales, se propende por el cuidado de los mismos a través de la apropiación social de estos espacios por la 
ciudadanía.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 243

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

259 Estrategia de pedagogía desarrollada

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  20.00%

 100.00%  100.00%  20.00%

 20.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de 
las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, 
históricos, patrimoniales o culturales (árboles 
patrimoniales)

 $38  $280  $420  $420  $120  $1,278 $38  $0  $0  $0  $0  $38 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.94

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

127 DADEP, 

218 JB-JCM, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades:
1. Proyectos de Investigación: se llevaron a cabo dos (2) proyectos de investigación, así:
a) Índice de caminabilidad, con el cual se pretende desarrollar una herramienta para evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá
b) Espacio Público en Tiempos de pandemia, con esta investigación se busca recolectar información con respecto al comportamiento que ha tenido la ciudadanía en el espacio público, 
2. Línea Base de Indicadores de la Política Distrital del Espacio Público se realizó:
a) Se realizo ajustes y diagramación del documento de Reporte Técnico de indicadores, en el cual se da a conocer el estado actual del espacio público en Bogotá por medio del uso de indicadores como: espacio público efectivo, espacio público verde, 
espacio público total, entre otros.
b) Se realiza el indicador de accesibilidad, el cual analiza la accesibilidad que tienen los ciudadanos a los parques públicos, teniendo en cuenta la distancia de los parques a las manzanas, la tipología del parque y vías.
c) Se realiza reunión final con la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA acerca del indicador de caminabilidad con el fin de realizar evaluación de lo trabajado durante el 2020 y consolidar la propuesta de trabajo 
para el 2021.
3. Política Distrital del Espacio Público
a) Con el fin de buscar la una coordinación interinstitucional y acompañamiento técnico para la divulgación y la articulación de la Política Distrital de Espacio Público PDEP con los planes y proyectos de las entidades responsables, el seguimiento, la 
evaluación y la ejecución, se desarrolló la matriz que identifica: el acompañamiento técnico, la articulación con los proyectos de inversión de las entidades y las propuestas de ajustes al plan de acción.
b) Revisión del plan de acción de la política en espacios de trabajo interinstitucional, con el fin de precisar los indicadores, metas, actividades, competencias y responsabilidades para la ejecución de cada uno de los productos del Plan de acción.
4. Eventos del observatorio del Espacio Público
a) Instalación de la Mesa de Trabajo entre el DADEP y las Curadurías Urbanas que pretende subsanar las dificultades de zonas de cesión por parte de constructores y urbanizadores en Bogotá. 

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 244

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

260 Número de estrategias formuladas e implementada

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.10
 0.35
 0.65
 0.90
 1.00

 0.10
 0.35
 0.65
 0.90
 1.00

 0.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  10.00%

 100.00%  100.00%  10.00%

 10.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

245 Fortalecer un (1) observatorio del espacio público 
mediante la implementación de la política Distrital de 
Espacio Público

 $190  $940  $666  $699  $691  $3,187 $190  $0  $0  $0  $0  $190 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.96

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

218 JB-JCM, 

127 DADEP, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

b) Desarrollo del Reto de Imágenes "Imagina a Bogotá Futura"

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Defensoría del Espacio Público realizó la gestión de iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el
espacio público, así :

1. Se realizó la entrega en administración de:

Beneficios

El observatorio del espacio público entrega a la ciudad un servicio abierto a la ciudadanía que desarrolla el análisis de datos interoperables para la generación de información relevante, confiable y actualizada que aporta a la construcción de 
conocimiento sobre características, procesos y dinámicas relacionadas con el espacio público en la ciudad, así mismo, la investigación desarrollada en temas de generación, sostenibilidad y recuperación del espacio público contribuye directamente con 
el mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá y a la transformación activa de la ciudad.

Así mismo la publicación de distintas noticias, eventos y actividades buscaron  transferir y generar conocimiento, mediante la convocatoria de la ciudadanía y los hallazgos de los expertos de la institucionalidad y la academia, lo cual generó un debate y 
reflexiones para precisar la toma de decisiones en entidades del distrito que actuaron para cualificar los espacios públicos durante los periodos de confinamiento para una convivencia segura en el proceso de apertura económica de la Ciudad.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 245

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

261 Número de observatorios de espacio público fortalecido

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  20.00%

 100.00%  100.00%  20.00%

 20.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

246 Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o 
privadas para la administración del patrimonio 
inmobiliario distrital y el espacio público

 $1,502  $2,601  $2,695  $2,828  $2,794  $12,420 $1,292  $0  $0  $0  $0  $1,292 86.04  0.00  0.00  0.00  0.00  10.41

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

127 DADEP, 

127 DADEP, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

* 3 convenios solidarios en las localidades de Suba y Engativá (salones comunales)
* 2 predios fiscales y 49 de uso público a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para la implantación y puesta en funcionamiento de un equipamiento de Seguridad (Comando de Atención Inmediata-CAI)
* 1 bien de uso público a la Secretaría de Integración Social (Ecoparque)
* 1 autorización de uso suscrita con Grupo de Bomberos de Bogotá mediante Resolución 240 del 09 de octubre de 2020
* 1 contrato de Arrendamiento suscrito con la Secretaría Distrital de Gobierno para la entrega de 1 predio fiscal, contrato de arrendamiento No. 472 de 2020
* 1 contrato interadministrativo de Comodato suscrito con el FONCEP para la entrega de 7 predios fiscales (Funcionamiento de Oficinas Administrativas)
* 1 contrato interadministrativo de Comodato suscrito con el Ministerio de Cultura para la entrega de 1 predio fiscal (funcionamiento de un equipamiento de cultura de escala zonal - monumentos alusivos al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito con el entonces grupo armado FARC ¿ EP.)
* 1 Convenio solidario suscrito con el No. 110-00129-566-0-2020, entregando 3 parqueaderos, predios PREDIOS RUPI 1703-12,13,14
2. Se adelantó seguimiento a los trámites para la entrega en administración de:
* 6 convenios solidarios (salones comunales)
* 3 bienes de uso público a entidades
* 2 bienes Fiscales a entidades
* 25 parqueaderos
3. Se realizó modificación de la Resolución 238 del 8 de octubre de 2020 "Por la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS Zona Rosa" en su artículo 4 , el 15 de diciembre de 2020.
4. Se realizó acompañamiento para la consolidación de 2 DEMOS (ASOSANTACLARA y Calle Real del Comercio) y 8 Autorizaciones de uso (Toberín, La Multijunta, Asociación 114, Javeriana, Plaza 90, Team Food, Urban 165 y Corferias)
5. Se realizó el acompañamiento a cuatro (4) Alianza Público Privadas - APP en etapa de factibilidad, así: HUB de Movilidad Plaza calle 125, HUB de Movilidad Plaza calle 136, Parqueaderos Multimodales Carrera 15 y HUB de Movilidad Plaza calle
100

Así mismo, se realizó la expedición de reglamentación para el aprovechamiento económico y la sostenibilidad del espacio público, con el fin de apoyar la reactivación económica de la Ciudad:
* Resolución 133 de 12 de mayo de 2020: protocolo para instalación de puntos de ciclo parqueo en el marco del COVID.
*Resolución 232 de 6 de octubre de 2020: disposiciones transitorias para venta de alimentos en vía tipo Food Trucks
*Resolución 278 del 11 de noviembre de 2020: adopta protocolo del plan piloto para venta de alimentos en vía tipo ¿Food Trucks¿
*Resolución N° 251 del 15 de octubre de 2020: disposiciones transitorias para la reactivación económica a cielo abierto
*Resolución 252 del 16 de octubre de 2020: excesión de pago de actividades de aprovechamiento, mercados temporales
*Resolución 327 del 04 de diciembre de 2020: Exención de pago de actividades de aprovechamiento, alumbrado navideño
*Resolución N° 289 de 11 de diciembre de 2002: Proyectos especiales de intervención táctica (PEIT) en el Distrito Capital
*Resolución 361 de 30 diciembre 2020: Reglamentación agricultura urbana y agroecológica en el espacio público

Beneficios

A través de los instrumentos para administración indirecta del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público tales como los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), Contrato de Administración, Mantenimiento y 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público (CAMEP), convenios solidarios, entre otros, las comunidades, asociaciones o  gremios  promueven el mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación de las condiciones urbanas, 
ambientales y socioeconómicas del espacio público generando ahorros en el tesoro distrital. De igual forma estos instrumentos permiten estructurarse con actividades de aprovechamiento económico, que aportan a la reactivación económica de la 
Ciudad en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19.

Por otra parte la Ciudad cuenta reglamentación para el aprovechamiento económico y la sostenibilidad del espacio público relacionada con:

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

127 DADEP, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Defensoría del Espacio Público incorporó 1.615.849,28 metros cuadrados de espacio público y bienes fiscales, que son destinados para la 
protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua a Bogotá, reserva para futuros parques de la ciudad y predios de zonas desarrolladas para equipamientos institucionales. Estas incorporaciones se realizaron en las localidades de 
Usaquén, Usme, Kennedy y Suba, destacándose el predio la Serranía con 1.596.021 metros cuadrados, el cual fue transferido por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (E.A.A.B) en el marco de un convenio interadministrativo con 
la Secretaría de Ambiente con el fin de adelantar los procesos de adquisición mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto del Distrito Capital.

1. Venta de alimentos en vía tipo Food Trucks
2. Mercados temporales
3. Estrategia Cielo Abierto
4. Reglamentación agricultura urbana y agroecológica
5. Entre otras
La cual permite nuevas actividades en el espacio público que aportan a la reactivación económica de la Ciudad, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 246

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

262 Porcentaje de iniciativas gestionadas

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  20.00%

 100.00%  100.00%  20.00%

 20.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

247 Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al 
inventario general de espacio público y bienes fiscales

 $1,287  $2,971  $2,377  $2,495  $2,465  $11,595 $1,269  $0  $0  $0  $0  $1,269 98.59  0.00  0.00  0.00  0.00  10.94

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

127 DADEP, 

127 DADEP, 
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presentan retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", La Secretaría Distrital de Hacienda para cumplir esta meta, asignó los recursos necesarios a los FDL, para que estos se incluyeran en cada uno de
los Planes de Desarrollo Local, los cuales fueron aprobados por las JAL en el mes de octubre de 2020.  Es así como en el programa "Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público" los 20 PDL incluyeron un presupuesto total de 
$14.124 Millones.  El programa "Arbolado Urbano y/o rural" los 20 PDL incluyeron un presupuesto total de $37.756 Millones. El programa "Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal" los 20 PDL incluyeron un 
presupuesto total de $39.833 Millones.  El programa "Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o bolsillo" los 20 PDL incluyeron un presupuesto total de $62.434 Millones.

Beneficios

Incorporar los bienes inmuebles del espacio público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital permite consolidar el inventario general de espacio público y bienes fiscales en el Sistema de Información del DADEP,  el cual es el soporte técnico 
de información acerca del espacio público para investigaciones y toma de decisiones sobre espacio público de la ciudad de Bogotá.

Los Bienes incorporados al inventario general de espacio público y bienes fiscales de la ciudad, ha permitido el desarrollos de los siguientes proyectos Estrategicos para la Ciudad:
* Metro de Bogotá
* Plan parcial de renovación Triangulo de Fenicia
* Plan parcial de renovación Voto Nacional La Estanzuela
* Plan parcra de renovación San Bernardo (Tercer Milenio)
* Corredores ecológicos ambientales del Humedal Juan Amarillo, Humedal Córdoba, Río Arzobispo y Río Fucha.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 247

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

263 Número de metros cuadrados de espacio público incorporados

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 350,000.00
 850,000.00
 900,000.00
 950,000.00
 450,000.00

 1,615,000.00
 850,000.00
 700,000.00
 200,000.00
 135,000.00

 1,615,849.28
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.05%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.05% 2020 100.00%  100.05%  100.05%  46.17%

 100.05%  100.05%  46.17%

 3,500,000.00  3,500,000.00  1,615,849.28  46.17%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas 
verdes y parques vecinales a través de las 
intervenciones de las Alcaldías Locales

 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

127 DADEP, 

110 SDG, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
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Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", EL Jardín Botánico José Celestino Mutis presenta en esta meta, dos indicadores con los siguientes avances:

1. Con corte a 31  de diciembre del 2020, en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería ha realizado el mantenimiento de 135.000 m2 de jardines, entre las actividades 
desarrolladas se encuentran: Mantenimiento integral del suelo 289.271,95 m2 ,  poda de 289.271,94  m2, Riego de 135.907,96  m2, fertilización 390.567, 7m2, replante de 1.782m2, adición de sustrato a  28.386,16 m2 y corte de cesped de 400 m2. 
Durante el mes de diciembre  se realizó el mantenimiento de 66.917 m2 de jardines, entre las actividades desarrolladas se encuentran: Mantenimiento integral del suelo  y poda de  7.776,78 m2, Riego de 2.344 ,89 m2 , adición de sustrato 17.651y 
fertilización 346.109.7 m2.

Beneficios

Programa "Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público"
Programa "Arbolado Urbano y/o rural.
Programa "Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal"
Programa "Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o bolsillo"

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 248

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y 
parques vecinales

110 Secretaría Distrital de Gobierno

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%

 100.00%  100.00%  100.00%

 100.00  100.00  100.00  100.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y 
realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines 
existentes

 $345  $950  $4,025  $4,025  $1,046  $10,391 $337  $0  $0  $0  $0  $337 97.48  0.00  0.00  0.00  0.00  3.24

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

110 SDG, 

218 JB-JCM, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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2. Con corte a 31  de diciembre del 2020, en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería ha realizado la plantación de 1.000 m2 en el proyecto de Paloquemao de la localidad de 
Santa fe.

Beneficios

El mantenimiento de los jardines en la ciudad aporta al mejoramiento del paisaje en la ciudad, así como, la generación de bienes y servicios ambientales, entre los cuales está la utilidad directa en el disfrute estético y bienestar ambiental para la 
ciudadanía, la protección del suelo, captación de carbono  y belleza escénica.

El aumento de las coberturas vegetales, con la plantación de m2 de jardines ayudan a componer la estética de los espacios públicos, aportan color, formas, olores, estructuras y biotipos, son un elemento integrador y organizador del espacio urbano, 
actúan como cubierta de los espacios libres, así como, la generación de bienes y servicios ambientales, entre los cuales está la utilidad directa en el disfrute estético y bienestar ambiental para la ciudadanía, la protección del suelo, captación de carbono 
y belleza escénica.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 249

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 249

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

265

648

Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Metros cuadrados de jardines mantenidos

218

218

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Jardín Botánico José Celestino Mutis

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021

 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00

 0.00
 0.00

 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00

 135,000.00
 136,000.00

 1,000.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
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 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 100.00%

 100.00%

2020

2020

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 20.00%

 96.43%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 20.00%

 96.43%

 5,000.00  5,000.00  1,000.00  20.00%
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   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia
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Vigencia

Año

Año
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De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan
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del Plan
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Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Fecha de Creación

Vigente

Vigente

Trimestral

Trimestral

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

NO

23-DEC-20
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Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", El Jardín Botánico José Celestino Mutis presenta en esta meta, dos indicadores con los siguientes avances:

1. Con corte a 31 de Diciembre, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana  realizó el mantenimiento de 326.640 árboles en la ciudad de Bogotá, el mantenimiento se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión:  
198.664 Mantenimiento de  árboles jóvenes, Manejo fitosanitario de 126.201 árboles, manejo integral  de 290 árboles y manejo silvicultural para el control del riesgo de  1485 árboles.

Logros: Pese a las diferentes contingencias dadas por la Pandemia COVID 19, las cuales tuvieron incidencia directa sobre la movilidad en el espacio público y la restricción por períodos de tiempo para el ingreso en algunos sectores de la ciudad, las 
acciones operativas desarrolladas por personal directo de la entidad y mediante los contratistas externos, permitió realizar el mantenimiento al total del arbolado joven en competencia de la Entidad, y de esta forma generar acciones que mitigaran las 
diferentes problemáticas existentes en el arbolado joven, las cuales principalmente se enfocaron en recuperar el estado nutricional de este componente mediante la implementación de fertilizaciones edáficas y foliares, con el respectivo mantenimiento 
anterior (plateo) con el ánimo de disminuir la competencia y que los individuos arbóreos aprovecharan al máximo los insumos suministrados.

2. Con corte a 31 de Diciembre de 2020,  en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de  7.285  árboles, de los cuales 2.747  por Acuerdo 435-2010, 51 árboles por 
convenios y 4.487  por gestión directa. Los árboles se distribuyen en:  1.679 en espacio privado y 5.606 árboles en espacio público. 

Logros: Jardín Botánico de Bogotá presenta como principal logro el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones que cuentan con área potenciales para la plantación de árboles. Estas alianzas se gestan con el fin de avanzar en el cumplimiento 
de la meta con la que está comprometido el Jardín de contar con 8.000 árboles jóvenes plantados en el área urbana para la vigencia 2020, y 80.000 antes de 2024, en el marco del propósito del Plan de Desarrollo Distrital de reverdecer a Bogotá. A 
partir de esta estrategia se plantaron más de 1.700 árboles, en el segundo semestre de 2020, con la participación de Ejercito Nacional, Universidades, Conjuntos residenciales, Instituciones como Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, 
UMHES Hospital Tunal E.S.E, quienes adicionalmente a la vinculación a las jornadas de plantación, se hacen cargo de las actividades de mantenimiento con acompañamiento técnico del Jardín Botánico.

Beneficios

El aumento de las coberturas vegetales, con la plantación de árboles y arbustos ayudan a componer la estética de los espacios públicos y privados, aportan color, formas, olores, estructuras y biotipos, son un elemento integrador y organizador del 
espacio urbano, actúan como cubierta de los espacios libres, así como, la generación de bienes y servicios ambientales, entre los cuales está la utilidad directa en el disfrute estético y bienestar ambiental para la ciudadanía, la protección del suelo, 

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2022
2023
2024

 0.00
 0.00
 0.00

 137,000.00
 139,000.00
 140,000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 96.43%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de 
Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los 
existentes

 $14,706  $16,881  $48,028  $48,299  $10,755  $138,669 $12,053  $0  $0  $0  $0  $12,053 81.96  0.00  0.00  0.00  0.00  8.69

   al Plan de Desarrollo

218 JB-JCM, 

218 JB-JCM, 
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captación de carbono  y belleza escénica. 

Adicionalmente, el árbol crea la perspectiva, establece contrastes y organiza el espacio, caracterizan la fisonomía de calles, paseos, plazas y parques, ocultan estructuras o las realza, descansan la vista, disminuyen la entrada de polvo y atenúan el ruido
en el hogar, facilitan la observación de aves y disfrutar de sus cantos proporcionan sombra, olores, frescura, confort, privacidad. Por otra parte, se establecen conectores ecológicos a lo largo y ancho del territorio como herramienta fundamental dentro 
del ordenamiento socio-espacial del mismo, configurando la infraestructura verde urbana a partir de las coberturas vegetales de la ciudad y la región.

Con el mantenimiento de las coberturas arbóreas en la ciudad, esto aportará al mejoramiento del paisaje en la ciudad, así como,  a la generación de bienes y servicios ambientales, tales como,  la protección del suelo, captación de carbono  y belleza 
escénica.
 Por otra parte, es necesario fortalecer la gestión de las áreas verdes, para contribuir a la mitigación de los agentes contaminantes, sobre todo atmosféricos que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, y a su vez suplir la necesidad de establecer 
conectores ecológicos a lo largo y ancho del territorio como herramienta fundamental dentro del ordenamiento socio-espacial del mismo, configurando la infraestructura verde urbana a partir de las coberturas vegetales de la ciudad y la región.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 250

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 250

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

266

267

Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

218

218

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Jardín Botánico José Celestino Mutis

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR
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2021
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2023
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2020
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 20,000.00
 24,000.00
 20,000.00

 8,000.00

 328,000.00
 336,000.00

 8,000.00
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 24,000.00

 8,000.00
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 7,285.00
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 0.00
 0.00
 0.00
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 0.00

 91.06%
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 0.00%
 0.00%
 0.00%

 99.59%
 0.00%

 91.06%

 99.59%

2020

2020

 100.00%

 100.00%

 91.06%

 99.59%

 91.06%

 99.59%

 9.11%

 81.66%

 91.06%

 99.59%

 91.06%

 99.59%

 9.11%

 81.66%
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Avance
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Vigencia
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Transcurrido

Transcurrido
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AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL
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Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No se presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en esta meta presenta dos indicadores con los siguientes avances:

1. El indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos  vegetales con criterios de recuperación ecológica  en zona rural"  y "Plantar y mantener 14.000 individuos  vegetales en desarrollo de la  Implementación del 
Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.
Con corte a 31 de Diciembre se realizó la plantación de 14.992 árboles, de los cuales 4.442 corresponden a individuos vegetales plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural dando cumplimiento a la meta propuesta y 10.550 
individuos vegetales en la reserva Thomas Van der Hammen, las especies más representativas fueron: Raque, Arrayán, Garrocho, Cerventano, Aliso, Mano de oso, entre otras especies.  

Logros: Con el fin de identificar áreas potenciales para realizar actividades de recuperación ecológica se generó el análisis de potencial de recuperación ecológica en zona rural del Distrito, mediante análisis cartográficos y de variables de filtro grueso, 
generando áreas de potencial alto, medio y bajo para ejecutar actividades de recuperación ecológica. Sin embargo, las áreas prioritarias para intervenir en el 2020 se consideraron por la gestión de alianzas interinstitucionales donde se aunaron 
esfuerzos para la plantación y mantenimiento con criterios de recuperación ecológica.

2. El indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos  vegetales con criterios de recuperación ecológica  en zona rural"  y "Plantar y mantener 14.000 individuos  vegetales en desarrollo de la  Implementación del 
Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.
Con corte a 31 de diciembre de 2020, se realizó el mantenimiento de  7640 árboles, que corresponden a individuos vegetales mantenidos en zona rural en individuos vegetales, mantenidos en la reserva Thomas Van der Hammen

Beneficios

Con las actividades de recuperación ecológica en zona rural,  esto aportará  al mejoramiento del paisaje y nichos ecosistémicos en la zona rural de Bogotá, así como,  a la generación de bienes y servicios ambientales, tales como:  la protección del 
suelo, captación de carbono,  belleza escénica, captación hídrica, protección de cuencas hidrográficas, y valores de uso indirecto como, el control de inundaciones, retención de sedimentos y soporte a la biodiversidad; adicionalmente contribuye al 
aumento de la biodiversidad con el establecimiento de individuos vegetales nativos con miras a la recuperación de los ecosistemas altoandinos.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2022
2023
2024

 356,000.00
 380,000.00
 400,000.00

 356,000.00
 380,000.00
 400,000.00

 0.00
 0.00
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 0.00%
 0.00%
 0.00%

 81.66%
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  Programación Ejecución
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De la
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Transcurrido 
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251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con 
criterios de recuperación ecológica en zona rural

 $1,137  $13,387  $14,039  $13,708  $4,580  $46,850 $1,137  $0  $0  $0  $0  $1,137 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.43

   al Plan de Desarrollo

218 JB-JCM, 

218 JB-JCM, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
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Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No presenta retrasos
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". la Defensoría del Espacio recuperó 100.044,31 metros cuadrados de espacio público mediante operativos de restitución persuasiva, administrativa 

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 251

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 251

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

268

649

Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural
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Jardín Botánico José Celestino Mutis

Jardín Botánico José Celestino Mutis
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2020
2021
2022
2023
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 182,940.00
 225,000.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 14,992.00
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 40,448.00

 10,421.00
 61,885.00

 124,056.00
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 225,000.00

 14,992.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 7,640.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 73.31%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%

 73.31%

2020

2020

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 73.31%

 100.00%

 73.31%

 6.66%

 3.40%

 100.00%

 73.31%

 100.00%

 73.31%

 6.66%

 3.40%
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 3.40%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

252 Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público  $4,621  $6,175  $6,367  $6,681  $6,601  $30,445 $4,328  $0  $0  $0  $0  $4,328 93.65  0.00  0.00  0.00  0.00  14.21

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo
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218 JB-JCM, 
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o voluntaria en 13 localidades de Bogotá así:
Localidad 1 Usaquén: 123 m2
Localidad 2 Chapinero:  10.657 m2
Localidad 7 Bosa:  27.135,80 m2
Localidad 8 Kennedy: 18.607,2 m2
Localidad 9 Fontibón:  270 m2
Localidad 10 Engativá:  1.966,98 m2
Localidad 11 Suba:  20.186,53 m2
Localidad 12 Barrios Unidos:  48 m2
Localidad 13 Teusaquillo: 8331,3 m2
Localidad 14 Los Mártires:  8.971,5 m2
Localidad 15 Antonio Nariño:  16 m2
Localidad 16 Puente Aranda: 1531 m2
Localidad 19 Ciudad Bolívar:  2.200 m2

Beneficios

Mediante los diferentes operativos de restitución persuasiva, administrativa o voluntaria la ciudad cuenta con espacio recuperado para el uso colectivo de los ciudadanos y la estimulación de la participación comunitaria, generando un equilibrio entre el 
desarrollo económico, cuidado del ambiente y bienestar social.

Así mismo, la recuperación y restitución del espacio público permitió:
* Predios necesarios para la ejecución de megaobras como el Metro, colegios, hospitales, vías. 
* Zonas verdes para esparcimiento y recreación de los bogotanos. 
* Humedales, ríos, quebradas, zonas de manejo y preservación ambiental, rondas hidráulicas y en general las zonas de especial importancia ambiental y ecológica. 
* Parqueaderos y bahías de estacionamiento.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 252

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

269 Número de metros cuadrados de espacio público recuperados

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
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Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No presentan retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". la Defensoría del Espacio Público logró sanear y titular 204.796 metros cuadrados, en este proceso de saneamiento y titulación a nombre del 
Distrito Capital se defiende la propiedad de los suelos que han sido definidos como zonas de cesión, y de aquellos especiales donde se adelantaron proyectos especiales y estratégicos de desarrollo para la ciudad. 

A continuación, se mencionan los principales saneamientos desarrollados en las localidades de Usaquén, Santafé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Mártires, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar.  Es importante mencionar que estos 
saneamientos elaborados sirvieron para proyectos estratégicos de la ciudad como la implementación de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA de la Alquería Localidad Kennedy, Plan Parcial de Renovación Urbana PPRU Voto 
Nacional Transferencia predios Localidad Mártires, el PPRU San Bernardo localidad Mártires, PPRU San Bernardo localidad Santafé.

Beneficios

Con las acciones de saneamiento y titulación se escrituran a favor del distrito capital las zonas de cesión obligatorias gratuitas de las urbanizaciones y desarrollos legalizados.

Así mismo, con la titularidad de estas zonas se permite el desarrollo de los proyectos estratégicos de ciudad, tales como:
*Metro de Bogotá
* Planes parciales de renovación urbana
* Corredores verdes

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 253

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

270 Número de metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2024  50,000.00  50,000.00  0.00  0.00%

 100.39%  100.39%  13.65%

 1,000,000.00  1,000,000.00  100,044.31  10.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

253 Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos  $438  $1,088  $888  $932  $921  $4,268 $423  $0  $0  $0  $0  $423 96.59  0.00  0.00  0.00  0.00  9.91

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

127 DADEP, 

127 DADEP, 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 23-JUN-2021 08:14
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)1641187144

Página  23 de 24

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/12/2020
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/12/2020Retrasos y soluciones
No presenta retrasos, debido a que el Indicador esta programado en la vigencia 2021
Avances y/o logros
Esta proyectado dar inicio con los reportes del indicador para el segundo semestre del año 2021, en la actualidad ya se cuenta con los diseños de las plantaciones, los cuales están en revisión por parte del Jardín Botánico de Bogotá, Secretaria Distrital 
de Ambiente y la Supervisión EAAB.
Beneficios

No presenta beneficios, debido a que el Indicador esta programado en la vigencia 2021

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 254

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

271 Número de individuos arbóreos sembrados

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 150,000.00
 400,000.00
 400,000.00
 400,000.00
 150,000.00

 0.00
 47,000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 204,000.00
 400,000.00
 400,000.00
 375,000.00
 121,000.00

 0.00
 47,000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 204,796.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.39%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.39%

 0.00%

2020

2020

 100.00%

 100.00%

 100.39%

 0.00%

 100.39%

 0.00%

 13.65%

 0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 1,500,000.00

 47,000.00

 1,500,000.00

 47,000.00

 204,796.00

 0.00

 13.65%

 0.00%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de 
ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales

 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

127 DADEP, 

265 EAAB, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


