



# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022

### 126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá			\$3,538	\$2,278	64.39	\$21,496	\$14,893	69.28	\$26,943	\$4,047	15.02	\$31,953	\$0	0.00	\$16,585	\$0	0.00	\$100,515	\$21,218	21.11
1 Alcanzar 75 Porcentaje De Cumplimiento Del Plan De Manejo De La Franja De Adecuación De Los Cerros Orientales En Lo Que Corresponde A La Sda.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	46.00	45.92	99.83	56.00	52.19	93.20	64.00	55.45	86.64	74.00		75.00					0.00	
	Recursos		\$1,986	\$836	42.08	\$9,846	\$3,983	40.46	\$8,961	\$1,053	11.75	\$2,782	\$0	0.00	\$1,731	\$0	0.00	\$25,305	\$5,872	23.21
2 Restaurar, Rehabilitar O Recuperar 370 Héctareas Degradadas En La Estructura Ecológica Principal Y Áreas De Interés Ambiental, Con 450.000 Individuos.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.49	109.80	50.00	14.19	28.38	185.81	26.14	14.07	135.00		30.00			370.00	45.82	12.38	
	Suma	Recursos	\$589	\$543	92.27	\$4,132	\$3,522	85.22	\$7,809	\$1,161	14.86	\$17,075	\$0	0.00	\$3,796	\$0	0.00	\$33,401	\$5,226	15.65
3 Mantener 590 Héctareas Priorizadas En Proceso De Recuperación, Rehabilitación O Restauración Ecológica En La Estructura Ecológica Principal Y Áreas De Interés Ambiental.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	54.00	5.24	9.70	590.00	60.56	10.26	590.00	24.52	4.16	590.00		590.00					0.00	
	Recursos		\$818	\$755	92.36	\$7,312	\$7,182	98.22	\$9,770	\$1,441	14.75	\$11,350	\$0	0.00	\$10,313	\$0	0.00	\$39,562	\$9,378	23.70
4 Implementar Y Efectuar El Seguimiento A 4 Proyectos De Conectividad Ecológica Para La Conservación De La Biodiversidad, Incluyendo El Corredor Ecológico Regional Paramos Chingaza-Sumapaz; Corredores Cuenca Alta, Cerros Orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros Y El Virrey; Y Corredores Suba - Conejera (Urbano - Rural).	Tipo de anualización	Magnitud	0.27	0.26	96.30	0.74	0.74	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00		1.00			4.00	1.45	36.25	
	Suma	Recursos	\$145	\$143	99.01	\$206	\$206	100.00	\$403	\$392	97.22	\$746	\$0	0.00	\$745	\$0	0.00	\$2,246	\$742	33.04
7811 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá			\$1,228	\$907	73.83	\$18,858	\$10,413	55.22	\$25,884	\$2,526	9.76	\$73,701	\$0	0.00	\$28,983	\$0	0.00	\$148,654	\$13,846	9.31
1 Recuperar 80 Ha De Áreas Protegidas Del Parque Ecológico Distrital De Montaña Entrenubes Afectadas O Vulnerables Para Evitar Actuales Y Futuros Procesos De Ocupación Ilegal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	19.55	19.55	100.00	22.00	0.27	1.23	31.90		6.55			80.00	19.82	24.78	
	Suma	Recursos	\$276	\$266	96.43	\$311	\$304	97.69	\$487	\$457	93.96	\$27,090	\$0	0.00	\$16,644	\$0	0.00	\$44,808	\$1,027	2.29
2 Consolidar 153 Ha Nuevas Con Estrategias De Conservación Para La Preservación, Uso Y Manejo Sostenible De La Biodiversidad Y Sus Servicios Ecosistémicos, En Áreas Protegidas Y De Especial Interés Ambiental De Bogotá D.C, Entre Ellas El Parque Ecológico Distrital De Montaña Entrenubes, Cuchilla Del Gavilán, Zona Rural De Usme, Ciudad Bolívar Y Cerro Seco.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	25.70	25.70	100.00	51.00	0.00	0.00	75.30		1.00			153.00	25.70	16.80	
	Suma	Recursos	\$663	\$370	55.86	\$18,071	\$9,638	53.33	\$24,338	\$1,362	5.60	\$33,811	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$82,883	\$11,371	13.72
3 Implementar 100 Ha De La Reserva Thomas Van Der Hammen, Acciones Y Procesos De Restauración Incluyendo El Bosque Las Mercedes, Adquisición Predial, Acuerdos De Conservación E Implementación De Herramientas De Paisajes Con Los Propietarios Y Acompañamiento En Procesos De Restitución Productiva En Las Zonas De Uso Sostenible.	Tipo de anualización	Magnitud	19.24	19.24	100.00	32.94	32.94	100.00	21.00	0.00	0.00	25.82		1.00			100.00	52.18	52.18	
	Suma	Recursos	\$289	\$270	93.44	\$475	\$471	99.20	\$1,060	\$706	66.66	\$12,800	\$0	0.00	\$6,339	\$0	0.00	\$20,963	\$1,448	6.91
7814 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá			\$6,955	\$6,178	88.83	\$15,348	\$14,897	97.06	\$15,602	\$9,425	60.41	\$40,728	\$0	0.00	\$22,433	\$0	0.00	\$101,066	\$30,500	30.18
1 Administrar Y Manejar O Gestionar 19 Áreas Protegidas Y De Interés Ambiental Priorizadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00		19.00					0.00	
	Recursos		\$6,199	\$5,435	87.67	\$13,899	\$13,461	96.85	\$14,051	\$7,921	56.37	\$38,955	\$0	0.00	\$21,583	\$0	0.00	\$94,687	\$26,816	28.32
2 Generar 48 Documentos Técnicos Para La Toma De Decisiones Relacionados Con El Manejo De La Eep.	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	6.00	50.00	12.00		6.00			48.00	24.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$597	\$587	98.33	\$955	\$949	99.34	\$995	\$960	96.48	\$1,250	\$0	0.00	\$625	\$0	0.00	\$4,422	\$2,496	56.44
3 Implementar 1 Programa De Monitoreo, Evaluación Y Seguimiento De La Biodiversidad En Áreas Protegidas Y Otras De Interés Ambiental En Bogotá, Con Estrategias De Investigación Y Ciencia Ciudadanas	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.11	44.00	0.30		0.15			1.00	0.41	41.00	
	Suma	Recursos	\$159	\$156	98.19	\$494	\$487	98.58	\$556	\$544	97.90	\$523	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$1,957	\$1,187	60.69
29 Asentamientos y entornos protectores			\$1,272	\$1,247	98.06	\$2,267	\$2,258	99.60	\$1,932	\$1,778	92.04	\$3,884	\$0	0.00	\$1,942	\$0	0.00	\$11,297	\$5,283	46.77
7743 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá			\$1,272	\$1,247	98.06	\$2,267	\$2,258	99.60	\$1,932	\$1,778	92.04	\$3,884	\$0	0.00	\$1,942	\$0	0.00	\$11,297	\$5,283	46.77
1 Realizar 215 Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Como Mínimo, A Predios Identificados Como Sitios Potencialmente Contaminados, Sitios Contaminados O Con Pasivos Ambientales En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	21.00	20.00	95.24	37.00	37.00	100.00	48.00	25.00	52.08	77.00		33.00			215.00	82.00	38.14	
	Suma	Recursos	\$421	\$421	99.95	\$786	\$786	99.97	\$636	\$632	99.32	\$1,168	\$0	0.00	\$657	\$0	0.00	\$3,668	\$1,839	50.14
2 Ejecutar 567 Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Como Mínimo, A Predios Que Realizan O Realizaron Almacenamiento Y Distribución De Hidrocarburos Líquidos Derivados Del Petróleo En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	57.00	55.00	96.49	98.00	98.00	100.00	127.00	66.00	51.97	220.00		67.00			567.00	219.00	38.62	
	Suma	Recursos	\$381	\$376	98.63	\$676	\$676	100.00	\$388	\$382	98.62	\$1,046	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$3,107	\$1,434	46.15
3 Realizar 218 Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Como Mínimo, A Predios Afectados Por La Actividad Extractiva De Minerales En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	22.00	21.00	95.45	37.00	37.00	100.00	52.00	28.00	53.85	83.00		25.00			218.00	86.00	39.45	
	Suma	Recursos	\$270	\$251	93.05	\$475	\$473	99.43	\$589	\$509	86.34	\$766	\$0	0.00	\$409	\$0	0.00	\$2,510	\$1,233	49.13
4 Atender 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00		12.50			100.00	49.50	49.50	
	Suma	Recursos	\$200	\$199	99.74	\$329	\$323	98.11	\$229	\$174	75.64	\$505	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$1,523	\$696	45.69
5 Desarrollar E Implementar 100 % De Un Modelo Conceptual De Captura De Información Sobre Características Del Suelo En Sitios Con Afectación (Potencial Y Configurada) Al Suelo Y/O Agua Subterránea Del Acuífero Somero	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	90.00		0.00			100.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$89	\$81	91.46	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$489	\$81	16.63
33 Más árboles y más y mejor espacio público			\$2,410	\$2,399	99.52	\$4,878	\$4,670	95.74	\$6,266	\$6,005	95.84	\$6,150	\$0	0.00	\$2,640	\$0	0.00	\$22,343	\$13,074	58.51

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022**

**126 - Secretaría Distrital de Ambiente**

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7710 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá			\$2,410	\$2,399	99.52	\$4,878	\$4,670	95.74	\$6,266	\$6,005	95.84	\$6,150	\$0	0.00	\$2,640	\$0	0.00	\$22,343	\$13,074	58.51
1 Ejecutar 115000 Actuaciones Técnicas O Jurídicas De Evaluación, Control, Seguimiento Y Prevención Sobre El Arbolado Urbano De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	10,000.00	8,177.00	81.77	26,823.00	27,065.00	100.90	31,000.00	15,935.00	51.40	39,000.00			9,758.00			115,000.00	51,177.00	44.50
	Suma	Recursos	\$1,909	\$1,900	99.53	\$3,947	\$3,763	95.34	\$4,955	\$4,766	96.20	\$4,130	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$16,840	\$10,429	61.93
2 Realizar 4 Investigaciones Sobre Arbolado Urbano	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00			4.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00
3 Ejecutar 24000 Actuaciones Técnicas O Jurídicas De Evaluación, Control, Seguimiento Y Prevención Sobre El Recurso Flora En El Distrito Capital.	Tipo de anualización	Magnitud	2,400.00	2,642.00	110.08	3,800.00	3,800.00	100.00	7,900.00	3,378.00	42.76	7,900.00			2,000.00			24,000.00	9,820.00	40.92
	Suma	Recursos	\$251	\$250	99.34	\$447	\$439	98.24	\$935	\$890	95.17	\$1,050	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$3,074	\$1,579	51.37
4 Atender El 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	25.72	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00			12.50			100.00	49.50	49.50
	Suma	Recursos	\$250	\$249	99.66	\$484	\$468	96.67	\$376	\$349	92.79	\$600	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$2,060	\$1,066	51.74
34 Bogotá protectora de los animales			\$1,050	\$1,040	99.06	\$4,728	\$4,503	95.23	\$6,548	\$2,996	45.76	\$7,900	\$0	0.00	\$3,615	\$0	0.00	\$23,842	\$8,539	35.82
7711 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá			\$1,050	\$1,040	99.06	\$4,728	\$4,503	95.23	\$6,548	\$2,996	45.76	\$7,900	\$0	0.00	\$3,615	\$0	0.00	\$23,842	\$8,539	35.82
1 Ejecutar 27500 Actuaciones Técnicas O Jurídicas De Evaluación, Control, Seguimiento Y Prevención Sobre El Recurso Fauna Silvestre	Tipo de anualización	Magnitud	3,000.00	3,316.00	110.53	8,200.00	8,346.00	101.78	7,000.00	3,430.00	49.00	7,000.00			2,154.00			27,500.00	15,092.00	54.88
	Suma	Recursos	\$755	\$745	98.72	\$1,512	\$1,409	93.21	\$1,511	\$1,441	95.41	\$2,300	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$7,127	\$3,596	50.45
2 Atender El 100 Por ciento De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00			12.50			100.00	49.50	49.50
	Suma	Recursos	\$295	\$295	99.93	\$422	\$421	99.71	\$524	\$492	93.91	\$800	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$2,341	\$1,208	51.60
3 Formular E Implementar 1 Programa Para La Atención Integral Y Especializada De La Fauna Silvestre	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	90.00	0.37	0.14	37.84	0.35			0.10			1.00	0.32	32.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,794	\$2,672	95.64	\$4,514	\$1,063	23.56	\$4,800	\$0	0.00	\$2,265	\$0	0.00	\$14,373	\$3,736	25.99
35 Manejo y prevención de contaminación			\$4,935	\$4,589	92.98	\$10,044	\$9,637	95.95	\$16,468	\$9,121	55.39	\$12,996	\$0	0.00	\$7,028	\$0	0.00	\$51,473	\$23,348	45.36
7778 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá			\$4,935	\$4,589	92.98	\$10,044	\$9,637	95.95	\$16,468	\$9,121	55.39	\$12,996	\$0	0.00	\$7,028	\$0	0.00	\$51,473	\$23,348	45.36
1 Realizar 100 % De Las Acciones Para Operar, Mantener Y Ampliar La Red De Monitoreo De Calidad Del Aire	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$781	\$731	93.68	\$1,535	\$1,497	97.53	\$2,220	\$816	36.76	\$1,850	\$0	0.00	\$813	\$0	0.00	\$7,198	\$3,044	42.29
2 Formular 29 Documentos Técnicos De Formulación, Seguimiento O Evaluación De La Gestión Integral De La Calidad Del Aire De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	8.00	100.00	6.00	3.00	50.00	7.00			4.00			29.00	15.00	51.72
	Suma	Recursos	\$827	\$670	81.09	\$1,390	\$1,338	96.28	\$6,219	\$1,926	30.97	\$1,515	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$10,742	\$3,935	36.63
3 Realizar 8 Informes De Acciones De Evaluación, Control Y Seguimiento A Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles Incluidos Centros De Diagnóstico Automotor Que Operan En El Distrito Capital.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			1.00			8.00	4.00	50.00
	Suma	Recursos	\$1,400	\$1,326	94.74	\$2,931	\$2,682	91.51	\$3,364	\$2,747	81.66	\$4,321	\$0	0.00	\$2,113	\$0	0.00	\$14,129	\$6,755	47.81
4 Realizar 4700 Acciones De Evaluación, Seguimiento Y Control De Emisión De Ruido A Los Establecimientos De Comercio, Industria Y Servicio Ubicados En El Perímetro Urbano Del D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	491.00	491.00	100.00	897.00	897.00	100.00	1,272.00	685.00	53.85	1,585.00			455.00			4,700.00	2,073.00	44.11
	Suma	Recursos	\$556	\$536	96.39	\$1,587	\$1,587	99.97	\$1,617	\$1,098	67.90	\$1,710	\$0	0.00	\$995	\$0	0.00	\$6,466	\$3,221	49.81
5 Realizar 100 % De Acciones Para Operar, Mantener Y Ampliar La Red De Monitoreo De Ruido Ambiental De Bogotá Para La Identificación De La Población Urbana Afectada Por Ruido En El Distrito.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$263	\$233	88.31	\$749	\$704	93.92	\$836	\$455	54.44	\$759	\$0	0.00	\$848	\$0	0.00	\$3,456	\$1,392	40.27
6 Realizar 7948 Acciones Técnico-Jurídicas De Evaluación, Seguimiento Y Control Sobre Los Elementos De Publicidad Exterior Visual - Pev, Instalados En El Perímetro Urbano Del D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	1,292.00	1,292.00	100.00	4,950.00	4,950.00	100.00	1,097.00	547.00	49.86	370.00			239.00			7,948.00	6,789.00	85.42
	Suma	Recursos	\$659	\$645	97.90	\$1,294	\$1,272	98.31	\$1,624	\$1,494	91.98	\$1,940	\$0	0.00	\$1,018	\$0	0.00	\$6,535	\$3,411	52.20
7 Atender 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$450	\$448	99.45	\$558	\$557	99.82	\$588	\$585	99.55	\$900	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,946	\$1,590	53.97
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua			\$3,757	\$3,311	88.14	\$7,199	\$6,899	95.84	\$10,605	\$9,706	91.52	\$8,940	\$0	0.00	\$4,440	\$0	0.00	\$34,941	\$19,916	57.00
7789 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.			\$3,757	\$3,311	88.14	\$7,199	\$6,899	95.84	\$10,605	\$9,706	91.52	\$8,940	\$0	0.00	\$4,440	\$0	0.00	\$34,941	\$19,916	57.00
1 Ejecutar 100 % De Las Acciones De Control Sobre Las Concentraciones Límites Máximas Establecidas En Los Vertimientos A La Red De Alcantarillado Público De La Ciudad, Según Programación Establecida Anualmente.	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	25.62	99.03	25.25	13.25	52.48	25.00			12.50			100.00	50.50	50.50
	Suma	Recursos	\$554	\$523	94.49	\$957	\$937	98.00	\$1,967	\$1,857	94.41	\$1,372	\$0	0.00	\$719	\$0	0.00	\$5,568	\$3,318	59.59
2 Ejecutar 100 % De Las Acciones De Evaluación, Control Y Seguimiento Sobre Los Usuarios Que Generan Afectación Al Recurso Hídrico Subterráneo Y Superficial Y Al Suelo, Según Programación Establecida Anualmente	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	25.82	99.81	25.05	8.78	35.05	25.00			12.50			100.00	46.23	46.23
	Suma	Recursos	\$938	\$926	98.80	\$1,986	\$1,927	97.05	\$3,529	\$3,042	86.20	\$2,316	\$0	0.00	\$1,215	\$0	0.00	\$9,983	\$5,895	59.05
3 Atender 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.04	96.32	25.46	25.46	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00			12.50			100.00	49.50	49.50
	Suma	Recursos	\$429	\$426	99.41	\$1,650	\$1,650	99.98	\$1,230	\$1,189	96.67	\$1,000	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$4,810	\$3,266	67.90

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL



