
       

INFORME DEFINITIVO DE LA 
AUDITORIA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

1. OBJETO DE LA AUDITORIA 
 
Evaluar la evolución de la ejecución presupuestal en la vigencia 2014 en la SDA, 

teniendo en cuenta el cumplimiento del Plan de Mejoramiento relacionado con el tema. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
Se evaluará el avance en la ejecución presupuestal para la vigencia 2014, teniendo 

como referente el respectivo plan de mejoramiento. Así mismo se revisará la ejecución 

de reservas y pasivos exigibles. 

3. DOCUMENTOS REVISADOS 
 

 Informes mensuales del 1° enero al 16 de diciembre de 2014 de la ejecución 
presupuestal de gastos de funcionamiento, inversión y pasivos exigibles de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, generada por el Sistema de Presupuesto Distrital – 
PREDIS de la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

 

 Informes mensuales de 1° enero al 16 de diciembre de 2014 de la ejecución de 
las reservas presupuestales, discriminado en los respectivos gastos de 
funcionamiento e inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, generada por 
el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS de la Dirección Distrital De 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

 

 Los procedimientos: Programa Anual Mensualizado de Caja Inicial (Código 
126PA02-PR08); Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (Código 126PA02-PR09); Trámite y Pago de Pasivos Exigibles 
(Código: 126PA02-PR07); y Constitución de Reservas (Código: 126PA02-PR04) 
 

 Informe de seguimiento del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de 
Bogotá tercer trimestre 2014, remitido por la Subdirección Financiera a la Oficina de 
Control Interno. 
 

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (objeciones y observaciones) 
 
Una vez enviado y notificado el informe preliminar de la auditoría a la “Ejecución 
presupuestal”, con fecha 7 de enero de 2015 y radicado No. 2015IE01386, se llevó a 
cabo el día 19 de enero la reunión de trabajo entre la Jefe y profesional responsable de 
la Oficina de Control Interno, y el Subdirector Financiero, con el objeto de discutir las 
observaciones realizadas en el informe preliminar y plantear las objeciones 
correspondientes para efecto de dejar en firme el informe definitivo. 
 



Se pasa a exponer las objeciones presentadas y las respuestas realizadas respecto a 
cada elemento evaluado en el informe preliminar de la auditoría a la “Ejecución 
presupuestal”. Esto con el fin de desarrollar y dejar en firme las observaciones 
resultantes de la auditoría consignadas en el presente informe definitivo.  
 
La evolución de la ejecución presupuestal del año 2014 se evaluó a partir de cuatro 

(4) aspectos puntuales que permiten tener claridad sobre el nivel de la ejecución y el 

estado del presupuesto durante la presente vigencia. Estos son: 1. La ejecución 

mensual de los gastos de funcionamiento y de inversión; 2. La ejecución de 

pasivos exigibles; 3. La ejecución de reservas presupuestales; y 4. El estado de 

avance del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. Por cada 

uno de estos puntos se precisará la objeción presentada y la respuesta de la Oficina de 

Control Interno, con lo cual se dejará en firme el Informe definitivo de la auditoría.  

 

1. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN MES A 

MES 

1.1. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA 

2014 

1.1.1. Precisión a manera de llamado de atención realizado por la Oficina de 

Control Interno 

Llama la atención que existan niveles bajos de ejecución como los presentados en los 

meses de marzo (5,4%), abril (5,4%) y mayo (4%), cuyo semestre abarcado hasta el 

último mes en mención completa un nivel de ejecución del 35,7%. Se analiza lo anterior 

en tanto se plantean los gastos de funcionamiento como gastos regulares que 

generalmente son erogados a comunes destinaciones con claridad de compromiso 

presupuestal, dada la poca variación de la composición de esta parte del presupuesto 

público1. En este sentido, si bien a corte del día 16 de diciembre la evolución de la 

ejecución de gastos de funcionamiento llega a un 90%, el interrogante que se deduce 

es el por qué, al ser el funcionamiento un gasto general y regular, desde que inicia el 

año los niveles son bajos. Adicionalmente, restando 15 días de vigencia aún falta un 

10% de ejecución. Esto se afirma en el marco de la revisión y control que debe ejercer 

la Subdirección Financiera según lo contemplado por los Procedimientos de Programa 

Anual Mensualizado de Caja Inicial y de Expedición del Certificado de Registro 

Presupuestal. 

1.1.2. Objeción presentada por la Subdirección Financiera 

El Subdirector Financiero objeta la precisión a manera de llamado de atención a la 

evaluación de la ejecución de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2014, a 

partir de tres (3) elementos que considera deben tenerse en cuenta: (a). La 

                                                           
1 MENDOZA Hernández, José Francisco (2007). Gestión Financiera Pública: elementos para su 
estudio y aplicación. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. pp. 413. 



participación de la Subdirección Financiera en lo relativo a la ejecución presupuestal, la 

cual desarrolla funciones referentes a registros y seguimientos, asumiendo el control de 

las apropiaciones presupuestales. Resalta la presentación periódica en los Comités 

Directivos de la evolución del gasto de acuerdo a las diferentes erogaciones y 

procedimientos que deben cumplirse. Aclara que el responsable directo de la ejecución 

presupuestal es la Gerencia de cada Proyecto, quien es la encargada de ejecutar y 

controlar cada apropiación2. (b). La forma cómo se interpretó la evolución presupuestal 

en términos del funcionamiento, debe tener un soporte en el que se coteje el alcance 

de la ejecución con el total de apropiaciones realizadas, que además permite sustentar 

la variación de la ejecución presupuestal que se comenta en el informe preliminar. (c). 

En términos de los instrumentos necesarios para la realización de un análisis de mayor 

alcance, una de las herramientas comentadas es el plan de adquisiciones de la 

entidad, el cual aportaría elementos de análisis para cotejar una correcta o rezagada 

ejecución presupuestal. 

 

1.2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN PARA LA VIGENCIA 2014 

1.2.1. Precisión a manera de llamado de atención realizado por la Oficina de 

Control Interno 

Llama la atención que existan niveles muy bajos de ejecución como los presentados en 

los meses de marzo (1,2%), abril (1%), mayo (1,2%) y noviembre (0,8%). El promedio 

de ejecución del año es de apenas 3,4%, lo cual evidencia una baja ejecución. La 

naturaleza de este tipo de gasto da un carácter inestable a la satisfacción de la 

ejecución presupuestal a través de compromisos y obligaciones de inversión, ya que la 

complejidad del total de proyectos resulta muchas veces impidiendo una ejecución 

efectiva3. Sin embargo, en el marco de los procedimientos del Programa Anual 

Mensualizado de Caja Inicial y de Expedición del Certificado de Registro Presupuestal, 

deben realizarse varios puntos de control en términos de la coherencia de lo aprobado 

y lo programado, así como la revisión de los registros presupuestales respecto a los 

compromisos a adquirir. 

1.2.2. Objeción presentada por la Subdirección Financiera 

El Subdirector Financiero objeta la precisión a manera de llamado de atención a la 

evaluación de la ejecución de los gastos de inversión para la vigencia 2014, a partir de 

tres (3) elementos que considera deben tenerse en cuenta: (a). La participación de la 

Subdirección Financiera en lo relativo a la ejecución presupuestal, la cual desarrolla 

funciones referentes a registros y seguimientos, asumiendo el control de las 

                                                           
2 Se aclaró en la reunión que este argumento que soporta la objeción de parte de la Subdirección 
Financiera, se tuvo en cuenta en el informe preliminar. Por esta razón no se presentaron 
observaciones que devinieran en plan de mejoramiento. 
3 MENDOZA Hernández, José Francisco (2007). Gestión Financiera Pública: elementos para su 
estudio y aplicación. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. pp. 140. 



apropiaciones presupuestales. Resalta la presentación periódica en los Comités 

Directivos de la evolución del gasto de acuerdo a las diferentes erogaciones y 

procedimientos que deben cumplirse. Aclara que el responsable directo de la ejecución 

presupuestal es la Gerencia de cada Proyecto, quien es la encargada de ejecutar y 

controlar cada apropiación4. (b). La forma cómo se interpretó la evolución presupuestal 

en términos de inversión, debe tener un soporte en el que se coteje el alcance de la 

ejecución con el total de apropiaciones realizadas, que además permite sustentar la 

variación de la ejecución presupuestal que se comenta en el informe preliminar. (c). En 

términos de los instrumentos necesarios para la realización de un análisis de mayor 

alcance, una de las herramientas comentadas es el plan de adquisiciones de la 

entidad, el cual aportaría elementos de análisis para cotejar una correcta o rezagada 

ejecución presupuestal. 

 

RESPUESTA DEFINITIVA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPECTO A 

LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2014 

Como se reconoció en el informe preliminar y en la reunión de discusión de las 

objeciones presentadas, son las dependencias (Gerencias de los proyectos) las 

responsables de la ejecución y control del presupuesto asignado. Sin embargo, la 

Subdirección Financiera a través de seguimientos periódicos que presenta en informes 

y comités, cumple también una función de control a la ejecución. En los procedimientos 

que documentan la gestión de recursos financieros por parte de la Subdirección 

Financiera, ésta sólo aparece como responsable de actividades claves para efectos de 

trámites y registros, sin incorporar y documentar una herramienta que formalice la 

corresponsabilidad de los seguimientos periódicos a las ejecuciones presupuestales 

que ha venido realizando. 

 

Recomendación No. 1: A manera de recomendación se exhorta a documentar y 

complementar los procedimientos que constituyen la Ejecución presupuestal, con las 

actividades de control que la Subdirección Financiera ha venido adelantando en 

informes y comités, de modo que se reconozca y regule la tarea que periódicamente 

realiza como dependencia encargada de controlar y ejecutar el presupuesto de la 

entidad, así como efectuar los análisis y la evaluación de los estados financieros y las 

ejecuciones presupuestales, tal como lo dictan los literales C y F del Artículo 26° 

Decreto Distrital 109 de 2009. A saber, los literales establecen: 

“c. Efectuar los análisis y la evaluación de los estados financieros y las ejecuciones 

presupuestales, formular las recomendaciones necesarias para una sana 

administración de los recursos financieros de la Secretaría Distrital de Ambiente y 

presentar los informes financieros, contables y de tesorería requeridos.” 

                                                           
4 Se aclaró en la reunión que este argumento que soporta la objeción de parte de la Subdirección 
Financiera, se tuvo en cuenta en el informe preliminar. Por esta razón no se presentaron 
observaciones que devinieran en plan de mejoramiento. 



“f. Administrar, controlar y ejecutar el presupuesto de la Secretaría, así como las 

modificaciones, traslados y adiciones presupuestales a que haya lugar, con sujeción a 

las disposiciones legales y procedimientos respectivos.” 

 

2. EJECUCIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES PARA LA VIGENCIA 2014 

2.1. Precisión a manera de llamado de atención realizado por la Oficina de Control 

Interno a la ejecución de pasivos exigibles para la vigencia 2014 

Llaman la atención dos puntos en particular de la ejecución de pasivos exigibles. 1. La 

no ejecución de los pasivos exigibles en los meses de enero a agosto de 2014. 2. La 

formulación de dos cifras relativas a los acumulados de los meses de noviembre y 

diciembre, cuyos porcentajes no corresponden a la relación entre los montos 

mensuales y el total del monto destinado para pasivos en la presente vigencia. Estas 

cifras incorrectas se subrayan en rojo. El dato retomado del mes de noviembre es del 

19%, mientras que el que se corroboró es del 20,5%. También para el mes de 

diciembre, el dato retomado es del 20%, mientras el que se realizó manualmente fue 

de 21,5%. 

2.2. Objeción presentada por la Subdirección Financiera 

Sobre este llamado de atención, presente en los puntos 2 y 3, comenta el Subdirector 

Financiero que tales cálculos generados por el Sistema de Presupuesto Distrital – 

PREDIS de la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, tienen 

en cuenta variables como adiciones o modificaciones presupuestales, mucho más 

presentes en aspectos presupuestales como los pasivos exigibles o reservas, de las 

que pudo haberse prescindido. En este sentido, solicita una revisión de estos cálculos 

entre los profesionales respectivos encargados del manejo de esta aplicación y el 

profesional responsable de la auditoría realizada. 

 

3. EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE 

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PARA LA VIGENCIA 2014 

 

3.1. Precisión a manera de llamado de atención realizado por la Oficina de Control 

Interno a la ejecución de las reservas presupuestales para funcionamiento en 

la vigencia 2014 

Llama la atención un aspecto puntual de las cifras porcentuales acumuladas de 

ejecución de los meses de marzo a diciembre. Estos porcentajes acumulados no 

corresponden a la relación entre los montos mensuales y el total del monto destinado 

para la ejecución de reservas de funcionamiento en la presente vigencia. Los datos 

retomados de las hojas arrojadas por el PREDIS se subrayan en rojo, mientras que los 



acumulados corroborados manualmente se dejan en la última fila del cuadro. La 

variación de uno a otro es de uno a cuatro puntos porcentuales. 

 

3.2. Precisión a manera de llamado de atención realizado por la Oficina de Control 

Interno a la ejecución de las reservas presupuestales para inversión en la 

vigencia 2014 

Llama la atención un aspecto puntual de las cifras porcentuales acumuladas de 

ejecución de los meses de marzo a diciembre. Estos porcentajes acumulados no 

corresponden a la relación entre los montos mensuales y el total del monto destinado 

para la ejecución de reservas de inversión en la presente vigencia. Los datos retomados 

de las hojas arrojadas por el PREDIS se subrayan en rojo, mientras que los acumulados 

corroborados manualmente se dejan en la última fila del cuadro. La variación de uno a 

otro es de un punto porcentual. 

 

3.3. Objeción presentada por la Subdirección Financiera 

Sobre este llamado de atención, presente en los puntos 2 y 3, comenta el Subdirector 

Financiero que tales cálculos generados por Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS 

de la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, tienen en cuenta 

variables como adiciones o modificaciones presupuestales, mucho más presentes en 

aspectos presupuestales como los pasivos exigibles o reservas, de las que pudo 

haberse prescindido. En este sentido, solicita una revisión de estos cálculos entre los 

profesionales respectivos encargados del manejo de esta aplicación y el profesional 

responsable de la auditoría realizada. 

 

RESPUESTA DEFINITIVA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPECTO A 

LOS PUNTOS 2 Y 3 (PASIVOS EXIGIBLES Y RESERVAS PRESUPUESTALES) 

Se ha realizado la revisión de los datos que objeta el Subdirector Financiero en la 

reunión donde se presentan las objeciones. Se solicitó tener en cuenta las posibles 

modificaciones tales como adiciones o anulaciones presupuestales en los casos de los 

pasivos exigibles y reservas presupuestales. 

Hecha la revisión, se confirma el haber tenido en cuenta las modificaciones 

presupuestales, como se observa en la primera columna de cada uno de los cuadros 

en los que se presentó la evolución presupuestal: 

 



 

 

 

 

Sin embargo, sobre este punto relativo a los porcentajes acumulados identificados que no 

corresponden a la relación entre los montos mensuales y el total del monto destinado para 

la ejecución de los pasivos exigibles o las reservas presupuestales, se corroboraron las 

operaciones junto a la funcionaria competente de la Subdirección Financiera. La 

funcionaria argumenta que el porcentaje que se consideraría debe aumentar por más 

pequeña que sea la ejecución presupuestal, como se calculó en el informe preliminar 

(última fila de los cuadros anteriores), no posee el crecimiento porcentual supuesto ya que 

el cálculo realizado en PREDIS para arrojar el porcentaje de ejecución mensual, se efectúa 

sumando las ejecuciones al mes del cual se calculará el porcentaje. Distinto a extraer el 

porcentaje por mes para luego sumarlos.  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2.867.425.274            2.850.716.607          2.799.116.606            2.791.923.606         

Montos 2.933.825.274      137.752.938     1.330.422.213    425.913.988               291.646.510             231.683.690               63.258.125            33.023.303             156.578.922         

4,70                45,35                 14,85                        10,23                      8,28                          2,16                      1,18                       5,61                    

4,7 50,04 66,06 76,67 86,36 88,63 90,03 95,64

50,04                 64,90                        75,13                      83,40                        85,56                    86,74                     92,35                   

% Incremento mes

(-) Anulaciones por mes

% Acumulado (Predis)

% Acumulado

EVOLUCIÓN MES A MES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL TOTAL DE AUTORIZACIONES - RESERVAS FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

21.327.888.787       21.279.003.786     21.198.441.119       21.188.760.119  21.104.963.117    21.099.346.449 

Montos 21.421.505.453 206.157.671  2.970.621.996 2.286.945.633         2.147.100.819       1.710.707.337         1.505.202.355    954.609.043         1.355.750.758   

0,96               13,87               10,72                       10,09                     8,07                         7,10                    4,52                      6,43                   

0,96 14,83 25,62 35,77 43,97 51,1 55,82 62,26

14,83               25,55                       35,64                     43,71                       50,82                  55,34                    61,77                 

% Incremento mes

EVOLUCIÓN MES A MES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL TOTAL DE AUTORIZACIONES - RESERVAS INVERSIÓN

INVERSIÓN

% Acumulado (Predis)

(-) Anulaciones por mes

% Acumulado

EVOLUCIÓN MES A MES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL TOTAL DE COMPROMISOS - PASIVOS EXIGIBLES

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (16)

Monto inicial 359.752.000      

(+) Adición SEPT 454.738.539      

(+) Adición NOV 493.350.615      

-                     3,22                   17,21                  0,04                    1,02                    

3,22 20,44 18,8 19,9

-                     3,22                   20,44                  20,48                  21,50                  

PASIVOS EXIGIBLES

% Acumulado (Predis)

% Acumulado

% Incremento mes

14.663.334        78.263.205         220.000              5.033.333           -                     



Con esto se indica que el PREDIS da cuenta de los porcentajes totales de ejecución a una 

fecha determinada, más no pretende señalar cuáles son los pequeños porcentajes mes a 

mes que sumándolos arrojaría el incremente progresivo. La manera de cálculo del PREDIS 

expone el total de porcentaje de ejecución en el tiempo que corresponda.     

Dicho lo anterior, se evidencian dos maneras diferentes de presentar los porcentajes de 

evolución de la ejecución presupuestal para el caso de los pasivos exigibles y las reservas 

presupuestales. Sin embargo, se deja la siguiente recomendación en el mismo sentido de 

la respuesta de la OCI para el caso de la ejecución en funcionamiento e inversión.   

 

Recomendación No. 2: Como se ha reiterado, si bien las dependencias son responsables 

de la ejecución y control del presupuesto asignado, la Subdirección Financiera a través de 

seguimientos periódicos que presenta en informes y comités, cumple con el control a la 

ejecución. Sin embargo en los procedimientos documentados relativos a la gestión de 

recursos financieros de la Subdirección Financiera sólo aparece como responsable de 

actividades claves para efectos de trámites y registros, sin incorporar y documentar una 

herramienta que formalice la corresponsabilidad de los seguimientos periódicos a las 

ejecuciones presupuestales. Así, se sugiere documentar en los procedimientos que reúnen 

los elementos para la ejecución presupuestal, recursos de corresponsabilidad como 

cronogramas de seguimiento donde se comprometan las áreas responsables o gerentes 

de proyecto a entregar periódicamente reportes de evolución de la ejecución presupuestal. 

Esto para efectos de incorporar instrumentos de corresponsabilidad y de control a cargo de 

la Subdirección Financiera, y así evitar dejar precedentes sin el soporte oficializado en los 

procedimientos, para el caso de claros niveles de ejecución bajos como el de los pasivos 

exigibles en la vigencia 2014. 

 

4. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA EL TERCER TRIMESTRE 2014 

 

4.1. Observaciones de la Oficina de Control Interno 

Para el último punto objeto de la auditoría a la “Ejecución presupuestal”, se realizó un 

estado de avance al plan de mejoramiento suscrito para subsanar los hallazgos abiertos 

por la Contraloría de Bogotá, el cual adelantó la Subdirección Financiera y fue remitido a la 

Oficina de Control Interno mediante memorando 2014 E174642 el 21 de Octubre de 2014. 

El proceso de evaluación del avance consistió en el relacionamiento de hallazgos, 

acciones correctivas, avances de cumplimientos del área y el análisis en donde se evalúa 

la oportunidad de la acción correctiva y estado del cumplimiento de la acción en caso de 

proceder.  

Respecto a este último punto relativo al análisis del estado de avance del plan de 

mejoramiento, se evidencia una debilidad en la formulación de acciones correctivas, 



confundiéndolas con los elementos que causan la observación o el hallazgo. Esto no 

genera la claridad necesaria en las actividades para que efectivamente se subsane la 

causa generadora del hallazgo, y así mismo origina poca precisión para el seguimiento a 

las acciones correctivas implementadas. Adicional el reporte de avances de seguimiento 

(columna análisis – seguimiento entidad) no está dado en términos que permitan 

cuantificar la correspondencia entre el porcentaje de avance físico y la meta.  

    

Se dejó la observación de reformular adecuadamente las acciones correctivas para 

generar la contundencia requerida para que efectivamente se subsane la causa 

generadora del hallazgo, y permitir acciones de seguimiento pertinentes, que conduzcan al 

cierre de la observación o hallazgo. 

 

4.2. Objeción presentada por la Subdirección Financiera 

Los comentarios del Subdirector Financiero sobre la última parte del informe preliminar, 

están precedidos por la siguiente aclaración sobre la ejecución del Plan de mejoramiento 

suscrito con la Contraloría de Bogotá: muchos de los hallazgos que devinieron en plan de 

mejoramiento, son compartidos con diferentes dependencias de la Entidad. Así afirma que, 

la única dependencia que ha reportado avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento 

suscrito es la Subdirección Financiera, por lo que plantea que el análisis de avance 

realizado tenga en cuenta a las dependencias corresponsables.  

Realizada esta aclaración, plantea el Subdirector Financiero que se incluyeron en el 

Análisis de avance muchos hallazgos compartidos como los contables, que no son propios 

de la auditoría realizada a la “Ejecución presupuestal” en sí. En segundo lugar, objeta el 

Subdirector Financiero los diferentes Análisis de avance realizados en la auditoría (última 

columna del cuadro), en donde en particular se recomienda reformular las acciones 

correctivas, ya que éstas se confunden con explicaciones o causas del hallazgo, más no 

corresponden a acciones conducentes a subsanar el hallazgo. Afirma el Subdirector 

Financiero que ello puede radicar en un error en la transcripción de los avances de 

cumplimiento de parte de los funcionarios  responsables de enviar el informe a la Oficina 

de Control Interno.   

Finalmente, el Subdirector Financiero resalta el acierto en el análisis de algunos avances 

de cumplimiento, en los que se analiza la carencia de porcentajes de ejecución así como la 

formulación de indicadores que permitan medir el avance de cumplimiento de las acciones 

correctivas. 

 

RESPUESTA DEFINITIVA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPECTO AL 

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 



En oficio con número de radicado 2015IE36516, enviado a la Oficina de Control Interno de 

parte de la Subdirección Financiera, se informa que una vez revisados los archivos del 

avance del cumplimiento del Plan de mejoramiento, “(…) se evidencia que por error en la 

transcripción del archivo remitido a la Oficina de Control Interno se presentó en la columna 

denominada “Acción Correctiva” para algunos hallazgos la observación que originó el 

hallazgo, generando inconsistencia en los campos respecto a la información consignada. 

Sin embargo, en la misma fila para el hallazgo se presenta su acción correctiva, indicador, 

meta y seguimiento”. De esta manera se reconoce el error presentado en el Plan de 

Mejoramiento y su correspondiente corrección.   

 

Recomendación No. 3: Se recomienda para efectos de optimizar el trabajo entre 

dependencias y los procesos de evaluación y auditoría por parte de la Oficina de Control 

Interno, tomar las precauciones y el cuidado necesario con el tratamiento de información 

de la que dependen diferentes áreas y con la que se está comprometiendo la entidad con 

entes externos. Se exhorta a tomar las medidas apropiadas de rigurosidad y 

meticulosidad en la construcción de informes y reportes que modifiquen el sentido y 

consistencia del trabajo presentado.    



 

 

      

 

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Conclusión No. 1: El informe final de la auditoría a la “Ejecución presupuestal” incorpora 

todo el proceso profesional de auditoría y las debidas objeciones presentadas por el área 

auditada. De este modo, no se estableció ninguna observación que permita tipificarse 

como hallazgo. Se dejó en su lugar tres (3) recomendaciones puntuales sobre el proceso 

de auditoría adelantado.  

 

Conclusión No. 2: 

 

La gestión de la ejecución presupuestal en la SDA, no se lleva a cabo con la debida 

participación de las áreas misionales, entendiéndose normalmente que la responsabilidad 

de ella radica en la Subdirección Financiera, la cual a juicio de la auditoría debe liderar y 

coordinar la gestión, pero contando con el concurso de los líderes de los procesos 

(Gerentes de los proyectos). 

 

 

Auditor: Iván David Sanabria G. 

 

Jefe de la Oficina de Control Interno: Lilian Rodríguez Carvajal 

 
 

Nota: Por imposibilidad de coordinar actividades con la Profesional (contratista) Yolanda Ruiz 

Garzón, el desarrollo y ejecución de la auditoría, así como la definición del informe Preliminar y 

Final, no contaron con su participación. 
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