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FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Plan de Desarrollo:   
Bogotá Mejor para todos
Sector: 


Ambiente

Entidad:

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje:
6 - Sostenibilidad Ambiental basada en eficiencia energética

Programa:
39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano 

Proyecto de inversión: 
1150- Implementación de Acciones del Plan de Manejo de la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales
Versión:

No. 39 y fecha  31/05/2020 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Los Cerros Orientales de Bogotá actualmente conforman La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y de Franja de adecuación (zona de amortiguación entre la ciudad de Bogotá y la reserva forestal), son extensiones de terreno que prestan diversidad de servicios ambientales a Bogotá y a la Región. Estas áreas cuentan con planes de manejo formulados y adoptados listos para avanzar en su implementación.

Para exigirle al Estado que resguardara las condiciones ambientales de este territorio, actores sociales instauraron la Acción Popular No. 2005 – 0662 contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la CAR y el DAMA, lo que motivó actuaciones el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y posteriormente del Consejo de Estado, estableciendo obligaciones a las entidades implicadas para trabajar en la recuperación y conservación de los Cerros Orientales, de manera que todo el potencial que tienen estos escenarios fuera recuperado y estuviera disponible para la prestación de servicios ambientales para la comunidad de la región.

No obstante, a pesar de las actuaciones del Consejo de Estado, ha sido limitada la respuesta de las entidades involucradas para coordinar e implementar acciones para el disfrute de la oferta natural de los Cerros Orientales debido a varias razones, entre ellas por la difícil accesibilidad, la ausencia de equipamientos para su adecuado manejo, la baja apropiación de las comunidades locales y regionales y el manejo de las coberturas vegetales.

Esta situación ha generado que, el ecosistema sufra procesos de deterioro, derivados de cambios en el uso del suelo ocasionados por ocupaciones ilegales, aperturas de caminos no adecuados, la ocurrencia de incendios forestales, asentamientos ilegales, poca o nula apropiación por parte de las comunidades asentadas en los Cerros, minería ilícita, pérdida de biodiversidad debido a actividades antrópicas, entre otras. Lo anterior, limita las actividades de disfrute y de recreación dentro de la oferta natural de la ciudad y la región, y la recuperación de los recursos naturales.
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Figura 1. Árbol de problemas sobre las causas del deterioro de los Cerros Orientales y la dificultad para cumplir con las obligaciones impuestas por el fallo del Consejo de Estado.

Aun ante la Sentencia del Consejo de Estado ya citada, la implementación de acciones es débil. A pesar de que se cuenta con planes de manejo tanto para la Reserva Forestal del Bosque Oriental de Bogotá como para el Área de Ocupación Público-Prioritaria de la Franja de Adecuación, han prevalecido bajos niveles de coordinación entre las entidades públicas y privadas vinculadas en el proceso para articularse y ejecutar sus compromisos. De manera que en la actualidad es indispensable fortalecer la gestión transversal para implementar las acciones prioritarias de dichos planes y con ello dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Consejo de Estado, previstas a un horizonte de 10 años, a partir del 2015. 

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) tiene el desafío en lo que a ella le corresponde de contribuir con la implementación de acciones que le apunten a la implementación de los planes de manejo mencionados y que al mismo tiempo aporten al cumplimiento de la Sentencia.

2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Con el propósito de atender esta necesidad se han contemplado dos (2) alternativas de solución que pueden ayudar a que se implementen las acciones necesarias tanto para el cumplimiento del fallo del Consejo de estado como para la recuperación de los Cerros Orientales de Bogotá, estas son:

a) Para lograr la solución del problema, que implica la implementación de acciones concretas en función del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva y de la franja de adecuación para el cumplimiento del fallo, se puede como primera opción, coordinar la implementación de los planes de manejo a través de las actuaciones misionales de las entidades del Distrito Capital relacionadas con el territorio de los Cerros Orientales.

b) La segunda opción consiste en que el Distrito Capital planifique la articulación y la ejecución para la implementación de las acciones priorizadas de los planes de manejo ambiental de la reserva y la franja de adecuación, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, abordando la solución como uno de sus proyectos estratégicos, de manera que se logre avanzar en la conservación de los Cerros Orientales de Bogotá y dar cumplimiento de la sentencia emitida por el Consejo de Estado. 

Análisis de las alternativas

a) Pretender que las acciones definidas tanto en el fallo del Consejo de Estado como en los planes de manejo de los Cerros Orientales se ejecuten por medio de la gestión misional de las entidades distritales vinculadas a este territorio, no garantiza la articulación de dichas entidades, como tampoco que se cuente con los recursos suficientes para implementar las labores necesarias.

b) Lo anterior en razón a que el componente de funcionamiento de la estructura organizacional de entidades como la SDA, no tiene la capacidad de actuación que exige lo programado en los Planes de Manejo. Para que fuese posible se requeriría de la voluntad de la administración y la comprensión de los entes de control, de manera que sería necesario hacer cambios drásticos en la estructura del funcionamiento, situación que exige de un proceso que exige tiempo, postergando la ejecución de las acciones hasta el punto del incumplimiento de los plazos establecidos por los planes de manejo y por la sentencia, conllevando a un potencial desacato.

c) Articular las acciones del Distrito Capital a través de la formulación de un proyecto de inversión en marco del Plan de Desarrollo Distrital “ Bogotá Mejor Para Todos”, que se encargue de coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento de los objetivos y actividades planteados en el fallo del Consejo de Estado de la acción popular No. 2005 – 0662, se percibe como una alternativa que puede en el corto plazo dar pasos importantes para recuperar y salvaguardar las condiciones ambientales de los Cerros Orientales y de esta manera concreta reducir el riesgo de incumplimiento al fallo del Consejo de Estado; lo anterior porque de antemano se dispondría de los recursos necesarios para que de forma planificada y en el marco de la misionalidad de las entidades responsables de su cumplimiento se aborden las obligaciones contenidas en dicho fallo, logrando salvaguardar los derechos colectivos de quienes se ven afectados por la degradación de los Cerros Orientales. Naturalmente esta alternativa planteada desde la SDA requiere de la efectiva articulación con otras entidades co-responsables del mencionado fallo.

3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Los Cerros Orientales de Bogotá se encuentran incluidos dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la cual es un área protegida de carácter nacional, declarado a través del Acuerdo 30 de 1976, expedido por el INDERENA. Esta reserva fue objeto de redelimitación y zonificación mediante la Resolución 463 de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y su plan de manejo fue formulado y adoptado por la CAR a través de la Resolución 1141 de 2006.
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Figura 1. Localización de la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal de los Cerros Orientales.

Posterior a su declaratoria, la Reserva Forestal sufrió una modificación que hizo a través de la Resolución 463 de 2005, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, con la cual se sustrae de la reserva forestal una franja de terreno para que cumpliera con la función amortiguadora entre dicha reserva y la ciudad, a la cual se le denominó la franja de adecuación. La sustracción de esta sección de terreno motivó la Acción Popular No. 2005 – 0662 contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la CAR y el DAMA (ahora SDA), de la cual se derivó el fallo de primera instancia del 27 de octubre de 2006 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue apelado ante el Consejo de Estado, para que finalmente dicho Consejo emitiera fallo en segunda instancia en marzo de 2014.

Como parte de las acciones para el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el citado fallo, el Distrito Capital emitió el Decreto 485 de 2015 mediante el cual se adopta el Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación”, quedando pendiente la tarea de su implementación. Adicionalmente, la CAR se encuentra ajustando el plan de manejo ambiental adoptado para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en 2006, también en el marco de las disposiciones de la sentencia del Consejo de Estado.

En la sentencia, el Consejo de Estado declaró responsables al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y al Distrito Capital, por violación de los derechos colectivos entre los que se incluyen el derecho al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Como medidas para resarcir dichos daños al Distrito Capital le fueron establecidas las siguientes obligaciones asociadas a la gestión ambiental:

· Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de  la franja de adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, ubicada en la franja de adecuación, y que corresponde al área de ocupación pública prioritaria, con el objeto de proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico para los habitantes de la ciudad, de modo que compense los perjuicios ambientales sufridos por los habitantes de la ciudad y asegure los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, previstos en el artículo 52 de la Constitución Política.

· No conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan el desarrollo urbanístico o de construcción en la reserva forestal protectora o actividades mineras.

· Ordena al D. C. reformar el POT y elaborar un “Plan de reubicación de asentamientos humanos” que amenacen ruina, localizados en la franja de adecuación y en la reserva (6 meses).

En cumplimiento con las obligaciones anteriormente descritas, el Distrito Capital entre otras acciones, lideró el proceso de formulación del “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de  la franja de adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, ubicada en la franja de adecuación, el cual se formuló con la CAR y con actores locales para el cumplimiento de los objetivos planteados en el fallo. Este plan fue adoptado a través del Decreto Distrital 485 de 2015 y se constituye en el documento de seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones del fallo en cuanto al manejo de la franja de adecuación.
Este Decreto establece como objetivo del plan definir una estrategia de ordenamiento y gestión para el Área de Ocupación Pública Prioritaria de la franja de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá, D.C., mediante el diseño e implementación de acciones para el control de la expansión urbana y la contribución a la consolidación del borde urbano oriental de la ciudad, la valoración del patrimonio ambiental, el mejoramiento de condiciones socio económicas de los pobladores de la franja, la habilitación de una zona de aprovechamiento ecológico para su uso y disfrute, y el fortalecimiento de las condiciones de conectividad de la estructura ecológica principal.

Como mecanismo para el cumplimiento del plan de manejo, se formulan un total de 24 proyectos enmarcados en tres programas con un perfil a 10 años, de los cuales 8 deben ser liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente y en otros 7 debe cumplir como apoyo. Los siguientes son los proyectos que deberán ser liderados por la SDA, y en ellos se adicionan dos en los cuales debe cumplir un rol de apoyo en un nivel muy importante de participación:

· Amojonamiento del Área de Ocupación Publico Prioritaria de la Franja de Adecuación

· Adquisición predial 

· Recuperación y mantenimiento de la red de senderos existentes

· Adecuación de canteras para parques y equipamientos

· Corredores de bosques y agua para los Bogotanos

· Parque del Agua

· Gobernanza Ambiental de los Cerros Orientales

· Prevención y mitigación de incendios forestales

· Incentivos económicos para la conservación de los bosques andinos

· Fortalecimiento institucional para la optimización de instrumentos ambientales en canteras

Una vez adoptado el “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de  la franja de adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, las entidades del Distrito se encuentran en la tarea de financiar y coordinar el cumplimiento de programas y proyectos en el contenidos como la estrategia principal para restablecer la calidad ambiental de los Cerros Orientales y dar cumplimiento a las obligaciones del Fallo del Consejo de Estado. 

Es importante resaltar que varias de las actividades propuestas en el plan de manejo de la franja, ya cuentan con avances derivados de las acciones misionales que realiza el Distrito Capital en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente, de los cuales se pueden destacar: 

1. Acciones de restauración ecológica en el área de franja y en la reserva forestal: se consolidaron áreas aledañas a las quebradas ubicadas en inmediaciones de la Quinta de Bolívar – El molino – Instituto Alexander von Humboldt, Quebrada padre de Jesús, Mochón del Diablo – San Bruno y en el predio Corinto en la Quebrada El Chuscal. Estos ejercicios buscaron avanzar en la recuperación de rondas y articularlos con la adecuación de senderos con fines de recreación pasiva. Esta experiencia aporta a la consolidación de corredores ecológicos y el requerimiento de mantenimiento de las acciones ejecutadas.

Uno de los procesos que involucran la adecuación de senderos ambientales se encuentra en implementación, y corresponde al Parque del Agua, lo conforma la integración de una red de senderos en las Localidades Santa Fe, Candelaria y San Cristóbal para el disfrute de las microcuencas de los Ríos Vicachá – San Francisco; Quebrada Roosevelt la Leona, Padre de Jesús y Mochón del Diablo, en este escenario está pendiente la adecuación de cerca de 1,3 km de senderos y la implementación de un modelo de administración que involucre a la comunidad local.

2. En cuanto a la generación de incentivos económicos para la conservación, la Secretaría de Ambiente la SDA ha venido trabajando en una primera instancia a través del convenio 1309 de 2013 en la formulación de un programa o estrategia Distrital para la aplicación de instrumentos tipo PSA o de incentivos a la conservación en la ruralidad, el cual determinó algunas zonas de importancia estratégica para la provisión del recurso hídrico. 

3. En segunda instancia con el convenio 1313 de 2015, implementó un piloto del programa o estrategia distrital en una microcuenca del río Tunjuelo, identificando e implementando acciones de reconversión productiva y herramientas de manejo del paisaje con el propósito de proteger elementos de valor ambiental que se encuentran inmersos en las áreas de producción agropecuaria en la ruralidad. En el marco de este convenio se otorgaron incentivos a la conservación a 30 unidades productivas en la cuenca del Tunjuelo favoreciendo actores comprometidos con la preservación de ecosistemas asociados a la preservación del recurso hídrico.

4. Con respecto a acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, la Secretaría en convenio con el IDRD, la EAAB, la CAR y el JBB han desarrollado control y recuperación de áreas invadidas de retamo, despeje de caminos, restauración de áreas afectadas por fuego y manejo de residuos vegetales bajo plantación forestal acompañadas de acciones de prevención a través de jornadas de capacitación y campañas de prevención de incendios forestales en las Localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Estas acciones vienen ejecutándose desde el año de 1999 de manera articulada con las entidades anteriormente citadas.

5. Durante el año 2015 se trabajó con 108 organizaciones en función de procesos sociales asociados a la conservación de la reserva, vinculando 12.180 participantes en estrategias de educación ambiental en el marco de la recuperación de los Cerros Orientales. Se desarrollaron acciones pedagógicas en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Chapinero y Usme, involucrando a docentes y estudiantes, en las cuales se socializó la importancia de la Reserva Forestal del Bosque Oriental de Bogotá. 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La ubicación de las acciones contempladas en el presente proyecto obedece a la planificación realizada en el marco de la formulación del “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación”, y el Plan de Manejo de la Reserva Forestal de los Cerros en cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado para protección de los Cerros Orientales

Es importante precisar que la zonificación que se expone obedece a la ejecución total del plan de manejo, que está contemplado para un horizonte de 10 años, por tanto, para la implementación de las acciones en el marco del presente plan de desarrollo, se adelantará un ejercicio de priorización adicional para lograr seleccionar en concreto las áreas a intervenir durante el presente Plan de Desarrollo que se ha estimado da cumplimiento en un 40% de las obligaciones.

A continuación, se incluyen las imágenes que ilustran los sitios preliminares de intervención, no obstante, con el propósito de que se pueda lograr una revisión más detallada se adjuntan en formato PDF como anexos. 

5.1. Habilitación de espacio como uso público en los Cerros Orientales - Senderos
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5.2. Habilitación de espacio como uso público en los Cerros Orientales – Áreas de interés para adquisición predial
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5.3. Apropiación del espacio de uso público en los Cerros Orientales – Gestión de iniciativas de apropiación.
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5.4. Restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales – con base a la identificación de las zonas de alto valor ambiental. 
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Tabla. Localización de las acciones 

	Línea
	No.
	Metas
	Localización de las inversiones

	Habilitación de espacio como uso público en los cerros orientales
	1
	Gestionar el 100% el plan de adquisición de los predios priorizados en los Cerros Orientales
	A partir de la formulación realizada en el plan de manejo, se seleccionarán predios en zonas de protección del recurso hídrico y para generación de espacio para disfrute del público en las localidades San Cristóbal Chapinero y Usaquén.

	
	2
	Adquirir 25 Ha de predios priorizados   en los Cerros Orientales
	

	
	3
	Habilitar 4 ha de redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales
	Mantenimiento de senderos existentes de acuerdo a análisis de prioridad en Chapinero y Usaquén, Santa Fe, Candelaria y San Cristóbal  

	
	4
	Habilitar 5 Ha dentro de una cantera para el disfrute de la oferta natural
	5 hectáreas en la cantera el Zuque.

	Apropiación del espacio de uso público en los cerros orientales
	5
	Vincular a 10 grupos de interés en la conservación cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.
	Distribuidas una en cada localidad que hace parte de la Franja de Adecuación.

	Restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales
	6
	Restauración en 80 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.
	Localidad de Chapinero, Candelaria y San Cristóbal

	
	7
	Manejar 89 ha como estrategia prevención y mitigación de incendios
	Localidades de Chapinero, Santa Fe, Usme y San Cristóbal

	
	8
	Desarrollar en 40 ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales
	Obedece a un ejercicio de priorización que hace parte del proyecto.

	Pago vigencias anteriores fenecidas
	9
	Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
	Obedece al ejercicio de gestión y pago de pasivos exigibles


Local ____ Especial _x__ Distrital___ Regional__ Entidad ___ Otras Entidades ___

(Si se ubica a nivel local, describir localidad, UPZ, Barrio)

5. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

	LOCALIDAD
	UPZ
	BARRIO

	Nro.
	Nombre
	Nro.
	Nombre
	

	1
	Usaquén


	9
	VERBENAL
	Alto de Serrezuela

	
	
	
	
	Villas de la Capilla

	
	
	1
	PASEO DE LOS LIBERTADORES
	Floresta de la Sabana

	
	
	
	
	Lomitas

	2
	Chapinero
	89
	SAN ISIDRO PATIOS
	La Capilla San Isidro

	3


	Santa Fe


	NA
	
	Vereda Verjón Bajo

	
	
	
	
	Vereda Verjón Alto

	
	
	
	
	Vereda Minas de Monserrate

	
	
	
	
	Vereda Fátima

	
	
	
	
	Vereda Los Cerezos

	1
	Usaquén
	
	
	Vereda de Torca

	2
	Chapinero
	
	
	Vereda Verjón Bajo


La siguiente es la población que habita la franja de adecuación:

Localidad de Usaquén: En la localidad de Usaquén la franja tiene un área de 280.7 Has, que

Corresponde al 9,83 % del total de la reserva en la localidad de Usaquén (2855.78 Has).

Localidad de Chapinero: En la localidad de Chapinero la franja tiene un área de 273.6 Has, que corresponde al 10,10% del total de la reserva en la localidad de Chapinero (2707.09 Has)

Localidad de Santa Fe y Candelaria: En la localidad de Santa Fe la franja tiene un área de 58.87 Has, que corresponde al 1,5 % del total de la reserva en la localidad de Santa Fe (3866.52 Has).

En la localidad de La Candelaria la franja tiene un área de 0,28 Has, que corresponde al 100 % del total de la reserva en la localidad de La Candelaria (0.28 Has).

Localidad de San Cristóbal: En la localidad de San Cristóbal la franja tiene un área de 180.82 Has, que corresponde al 5,5 % del total de la reserva en la localidad de San Cristóbal (3285.76 Has).

Localidad de Usme: En la localidad de Usme la franja tiene un área de 179.15 Has, que corresponde al 12,69 % del total de la reserva en la localidad de Usme (1412.04 Has).

Dentro de la franja de adecuación, la información socioeconómica disponible es la siguiente:

	LOCALIDAD
	UPZ
	Nombre del Barrio
	Población Barrio
	Área total
	Población 2015 UPZ

	USAQUEN

 

 

 

 

 

 
	9 VERBENAL


	BALCONES DE VISTA HERMOSA
	577
	1,24
	115.563

	
	
	BUENAVISTA
	64,8
	0,1
	

	
	
	EL_CODITO
	1598
	12,72
	

	
	
	LA ESTRELLITA Y BUENAVISTA II
	1922
	4,26
	

	
	
	HORIZONTES
	1809
	6,08
	

	
	
	LA FRONTERA
	65
	0,18
	

	
	
	MIRADOR DEL NORTE
	0
	6,67
	

	
	11 SAN CRISTOBAL NORTE


	SORATAMA
	1690
	11,46
	76353

	
	
	URBANIZACION SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA
	3623
	28,07
	

	
	14 USAQUEN

 

 

 

 

 

 
	BELLAVISTA
	405
	1,19
	22.537

	
	
	LAS DELICIAS DEL CARMEN
	702
	4,49
	

	
	
	EL PAÑUELITO
	567
	1,77
	

	
	
	PARCELACION RESIDENCIAL SAN GABRIEL
	167
	5,39
	

	
	
	UNICERROS
	545
	1,72
	

	
	
	CERROS DEL NORTE
	1917
	33,03
	 

	
	
	ARAUQUITA
	0
	2,76
	 

	
	
	ARAUQUITA  II
	0
	1,29
	 

	
	
	BUENAVISTA II SECTOR
	0
	1,26
	 

	
	
	LA CAPILLA SAN ISIDRO
	0
	13,61
	 

	
	
	SORATAMA LOTE 95-A
	0
	1,27
	 

	CHAPINERO


	88 EL REFUGIO
	(BOSQUES DE) BELLAVISTA
	0
	3,79
	31218

	
	89 SAN ISIDRO PATIOS


	LA ESPERANZA NOR-ORIENTAL
	0
	10,1
	20540

	
	
	SAN ISIDRO
	0
	65,4
	

	
	
	SAN LUIS ALTOS DEL CABO
	0
	46,28
	

	
	
	SUREÑA
	0
	8,48
	

	
	90 PARDO RUBIO


	PARDO RUBIO
	1247
	7,98
	41354

	
	
	SAN MARTIN DE PORRES
	718
	4,75
	

	
	
	SUCRE BARRIO MARISCAL SUCRE
	556
	3,93
	

	
	
	VILLA ANITA
	340
	0,82
	

	
	
	BOSQUE CALDERON TEJADA
	0
	10,57
	

	
	
	EL PARAISO SECTOR LA ISLA
	0
	0,29
	

	
	
	SAN MARTIN DE PORRES III Y IV
	0
	2,13
	

	
	
	VILLA DEL CERRO
	0
	2,69
	

	SANTA FE


	92 LA MACARENA
	LA PAZ CENTRAL
	955,8
	4,18
	13946

	
	96 LOURDES


	EL CONSUELO
	4228
	10,93
	46999

	
	
	LOS LACHES
	4406
	24,17
	

	
	
	SAN DIONISIO
	383
	1,68
	

	SAN CRISTOBAL


	32 SAN BLAS


	BUENAVISTA
	5853
	18,09
	96813

	
	
	CIUDAD DE LONDRES
	1274
	9,65
	

	
	
	LA GRAN COLOMBIA
	577
	2,97
	

	
	
	MANILA
	885,6
	1,82
	

	
	
	MONTECARLO
	696,6
	5,72
	

	
	
	SAN CRISTOBAL ALTO
	1204,2
	6,9
	

	
	
	AGUAS CLARAS
	0
	9,18
	

	
	
	CORINTO
	0
	3,42
	

	
	
	EL TRINGULO
	0
	6,23
	

	
	
	 EL MANANTIAL
	0
	 
	

	
	
	LA CECILIA
	0
	4,84
	

	
	51 LOS LIBERTADORES


	SAN MANUEL
	259,2
	1,91
	74694

	
	
	SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
	2241
	20,68
	


6. NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN
Para la ejecución del presente proyecto es necesario tener en cuenta la siguiente reglamentación:

1. Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - Protocolo de Kioto

3. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

4. COP 21. Acuerdo de Paris 

5. Acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976, emanado de la Junta Directiva del INDERENA, por el cual declara la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

6.  Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 463 de 2005 por la cual se realindera y zonifica la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

7. Fallo en segunda instancia de la Acción Popular No. 2005 – 0662: contra el MADT, la CAR y el DAMA: Establece obligaciones para el Distrito Capital, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y CAR para el manejo de los Cerros Orientales.

8. Resolución CAR No. 1141 de 2006: Adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

9. Resolución MADS 1527 de 2012 y Resolución 1274 MADS de 2014, define los usos de bajo impacto ambiental al interior de Reservas Forestales de carácter nacional.
10. Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015: Define Reservas Forestales y competencias en el manejo de las mismas.
11. Decreto 222 DE 2014 Por el cual se adoptan las medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de radicados Nos. 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras disposiciones. 

12. Resolución 223 de 2014 por la cual se adopta el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular No. 2500023250002005066203

13. Decreto Distrital 485 de 2015 por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones.

14. Resolución 0684 de 2018 “Por la cual se establecen lineamientos tanto para la prevención y manejo integral de las especies de Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) y Retamo Liso (Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson) como para la restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por estas especies en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones”.

15. Decreto 337 de 2014, Ley 1523 de 2012, Ley 172 de 2014, Resolución 1766 del 27 de octubre de 2016 y Resolución 848 de 2008.
7. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

	Nombre del estudio
	Entidad que realizó el estudio
	Fecha estudio (de/mm/aaa)

	Plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
	CAR
	2006

	Ajuste plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
	CAR – DC – MADS
	2015

	Diagnóstico y propuesta para la franja de adecuación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá
	D.C.
	2012

	Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”
	D.C.
	2015

	Informes de Gestión Anual de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.
	Consolidado por la 

Consolidado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
	1998 a 2011

2012 a 2017

	Documento Plan Distrital para el Control Retamo 
	Secretaría Distrital de Ambiente
	2015


8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

8.1. 
OBJETIVO GENERAL 

Implementar desde la Secretaría de Ambiente (SDA) las acciones priorizadas del Plan de Manejo Ambiental del área de Ocupación Público-Prioritaria de la Franja de Adecuación y el Plan de Manejo de la Reserva Forestal de los Cerros en cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado para protección de los Cerros Orientales.
8.2. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Habilitar áreas para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales

2. Promover la corresponsabilidad frente al cuidado, uso y disfrute en los Cerros Orientales

3. Restaurar ecológicamente, manejar y conservar las coberturas vegetales de los Cerros Orientales

9. INDICADORES DE OBJETIVO

	No.
	Nombre


	Fórmula
	Valor inicial
	Valor esperado
	Período

	1
	Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales
	Hectáreas habilitadas como espacio de disfrute 
	0
	60
	3.5

	2
	Grupos de interés vinculados a los procesos de conservación en los cerros
	Grupos de interés vinculados a los procesos de conservación
	0
	10
	3.5

	3
	Iniciativas ambientales implementadas para la conservación de los Cerros Orientales
	Número de iniciativas ambientales implementadas
	0
	5
	3.5

	4
	Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales
	Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales 
	0
	200


	4


10. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Desde mediados de 2014, una vez ratificado en segunda instancia el fallo que condena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la CAR y el DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, por la violación de los derechos colectivos de residentes y demás personas que disfrutan de los beneficios ambientales derivados de los Cerros Orientales de Bogotá, el Distrito ha venido planificando la forma de cumplir con las obligaciones impuestas a través del fallo que en condena emitió el Consejo de Estado, a fin de resarcir los derechos vulnerados a la comunidad.

En este sentido el Distrito emitió el Decreto 222 DE 2014 por el cual se adoptan las medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de radicados Nos. 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras disposiciones; posteriormente con la Resolución 223 DE 2014 se  adopta el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular No. 2500023250002005066203 y finalmente en el 2015 con el Decreto Distrital 485 se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones.

Estos tres actos administrativos han trazado el camino hacia el cumplimiento de dicho fallo, no obstante, hasta articular los actores y los recursos necesarios no tendrán el impacto para lo que se han previsto. Es por esta razón que el presente proyecto fue estructurado por parte de la SDA con el objeto de implementar en el marco del Plan de Desarrollo Distrital las acciones que derivadas del fallo y dentro de sus competencias le han sido encomendadas, la cuales se proyectan como eslabones de enlace para que otros actores del distrito puedan también dar cumplimiento a sus compromisos.

El proyecto se desarrolla en tres líneas de acción que agrupan las actividades que en el marco del plan de manejo del área de ocupación público-prioritaria de la franja de adecuación fueron previstas para ser llevadas a cabo por la SDA. Adicionalmente se acogen otras derivadas de la directriz de la administración Distrital que tienen que ver con la mitigación de riesgo en los Cerros Orientales. Con la ejecución del proyecto se previó la implementación del 40% de las acciones que le competen a la SDA en cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado. 

En este sentido, la ejecución del presente proyecto constituye la fase inicial para el cumplimiento del plan de manejo del “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación”, lo que establece la ruta para que la siguiente administración distrital se concluya su implementación, y de esta manera en el plazo establecido de cumplimiento al fallo del Consejo de Estado. 
En consecuencia, de lo anterior, la alternativa de formular un proyecto en el marco del plan de desarrollo que acoja las obligaciones impuestas por el Consejo de Estado se reconoce como la alternativa de mayor viabilidad.  

11. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

El proyecto obedece a una estrategia que integra tres líneas de acción, tres componentes de la gestión encaminados a la recuperación de las condiciones ambientales y sociales de los Cerros Orientales. 

Acogiendo las directrices del Plan de Manejo de la Franja de Adecuación el proyecto aborta las fases de habilitación, apropiación social y conservación de espacios naturales, a fin de generar en los Cerros Orientales las condiciones necesarias para que sean escenario de disfrute para la población de la región.

Tabla. Líneas de acción y metas previstas para el proyecto.

	Línea
	No.
	Metas

	Habilitación de espacio como uso público en los cerros orientales
	1
	Gestionar 100% el plan de adquisición de los predios priorizados en los Cerros Orientales

	
	2
	Adquirir 25 Ha de predios priorizados   en los Cerros Orientales

	
	3
	Habilitar 4 ha de redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales

	
	4
	Habilitar 5 Ha dentro de una cantera para el disfrute de la oferta natural

	Apropiación del espacio de uso público en los cerros orientales
	5
	Vincular a 10 grupos de interés en la conservación cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.

	Restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales
	6
	Restaurar y mantener en 80 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.

	
	7
	Manejar 89 ha como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales.

	
	8
	Desarrollar en 40 ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales

	Pago vigencias anteriores fenecidas
	9
	Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas


Estas actividades se concentran en la denominada Área de Ocupación Pública Prioritaria que corresponde a 526.9 hectáreas de las 973 hectáreas que conforman la franja de adecuación; no obstante, varias de las acciones superan este límite, interviniendo también áreas de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

La duración del proyecto es de cuatro años, sin embargo, es importante mencionar que debido a que el Distrito formuló y adoptó el “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación” con un perfil de ejecución de 10 años contados a partir de su adopción, en este sentido, se contempla que el proyecto en los cuatro años del plan de desarrollo “Bogotá mejor para Todos” logre un avance del 40%, y que el siguiente plan de desarrollo acoja una estrategia similar que dé continuidad al proceso, a fin de dar cumplimiento de la totalidad del fallo.

Dado que el proyecto requiere la conformación de un equipo profesional que lidere la ejecución de las actividades, se ha previsto que los espacios de direccionamiento y gestión se conviertan también en espacios articuladores para que las demás entidades que tienen responsabilidades en la implementación del plan de manejo puedan vincularse y potenciar el impacto de su gestión. 

Para el logro de estos objetivos, es necesario en el marco de los instrumentos de planificación para los Cerros Orientales (plan de manejo de la reserva y de la franja de adecuación) las acciones que permitan asumir las tres líneas anteriormente mencionadas, para lo cual se propone de la siguiente manera:

Habilitación de espacios para el disfrute de la oferta natural

Se identificarán las áreas que actualmente son utilizadas dentro de los Cerros Orientales para actividades de recreación y educación ambiental y otras de alto valor ambiental que requieran y un trato de protección especial sobre las cuales se realizarán gestiones para la adquisición, esto con el propósito de que posteriormente puedan realizar las actividades necesarias (adecuación de senderos, de infraestructura, y señalización, entre otras) para habilitarlas como espacios de disfrute de la comunidad en general.

Apropiación social:

Se motivará la vinculación de actores sociales a través de convocatorias por medio de las cuales se financiarán iniciativas que apunten a la generación de opciones de subsistencia para habitantes de los Cerros Orientales, en las cuales se dará prioridad a aquellas que evidencien o promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de los ecosistemas y equipamientos presentes. 
Entre las líneas de gestión que se tienen previstas para las convocatorias se encuentran la delimitación de la franja de adecuación, la formación y vinculación de guardabosques al proceso de conservación, la implementación y mantenimiento de los equipamientos, investigación y monitoreo a los procesos de recuperación de coberturas, entre otros.
Restauración ecológica:

La línea de restauración ecológica está dirigida a la recuperación y protección de coberturas vegetales a partir de acciones de restauración ecológica, acciones de mitigación de incendios y la promoción de incentivos a la conservación. La implementación de estas líneas partirá de ejercicios diagnóstico a partir de los cuales se seleccionarán las áreas de trabajo, posterior a ello se seleccionarán herramientas de manejo de paisaje, diseños de restauración y selección de incentivos, de acuerdo con cada meta. Finalmente se implementarán las acciones que posteriormente serán cobijadas por una estrategia de seguimiento y monitoreo.
Pago vigencias anteriores fenecidas.
Esta línea contempla el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas.
12. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

El proyecto se desarrolla a través de tres líneas de acción: 

· Línea de acción 1. Habilitación de espacio como uso público en los cerros orientales: esta línea de acción contempla la adecuación de espacios que por diferentes circunstancias no están disponibles para el disfrute de la comunidad, se ha previsto que a través de la gestión para la adquisición predial, la adecuación y mantenimiento de la red de senderos en los Cerros Orientales y  la recuperación y adecuación para uso público de un espacio que anteriormente fue una cantera se puedan poner a disposición cerca de 82 nuevas hectáreas de espacio para disfrute de la comunidad.

· Línea de acción 2. Apropiación del espacio de uso público en los cerros orientales: Esta línea busca motivar la corresponsabilidad de la comunidad local y sectores productivos en los Cerros Orientales, apoyando la implementación de cinco iniciativas que funcionen como un incentivo para su conservación. En una primera instancia a través del reconocimiento de los límites establecidos históricamente por las comunidades de la zona y posteriormente aquellas encaminadas a resolver los conflictos socioambientales de los Cerros Orientales, con la participación de otros actores y direccionadas por la SDA.

· Línea de acción 3. Restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales:  finalmente el proyecto contempla una estrategia que abarca labores encaminadas a la recuperación y conservación de las coberturas existentes, en esta línea se incluye la implementación de acciones de restauración ecológica en ecosistemas estratégicos; acciones de manejo de vegetación, valoración de daños ambientales, identificación de zonas de interfaz y elaboración del mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en Bogotá, como medidas para prevenir y mitigar el riesgo de ocurrencia de incendios forestales y el diseño de módulos de restauración, plantación de individuos vegetales y la construcción de refugios para fauna como acciones de recuperación de áreas afectadas por el fuego; y la implementación de incentivos económicos para promover la conservación de áreas de valor ambiental por parte del sector privado, se espera que con este paquete de acciones se logre un manejo adecuado en una extensión superior a 200 hectáreas.

· Línea de acción 4. Pago vigencias anteriores fenecidas: Esta línea contempla el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas. 
13. METAS PLAN DE DESARROLLO 

	META PLAN DE DESARROLLO
	AÑOS

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación
	3,89%
	9,11%
	18,95%
	32.95%
	40%
	40%


En concordancia con la reducción presupuestal realizada en el III trimestre de 2017, se reduce la magnitud programada para 2017 en la implementación del plan manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales; a 10%, lo anterior cimentado en la afectación a la meta proyecto de inversión No. 2. Cabe señalar que la anterior modificación está enmarcada en la solicitud hecha por la Secretaría de Hacienda Distrital, en el mes de agosto de 2017.

14. METAS DEL PROYECTO 

14.2 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS 

	LÍNEA DE ACCIÓN
	META

NO.
	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN
	AÑOS

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Habilitación de espacio como uso público en los cerros orientales
	1
	Gestionar
	100
	Por ciento
	el Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales
	20
	42
	70
	95
	100

	
	2
	Adquirir
	25
	hectáreas
	De predios priorizados en los Cerros Orientales
	-
	0
	0
	0
	25

	
	3
	Habilitar
	4
	hectáreas
	de Redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales 
	0,16
	0
	0
	0
	3.84

	
	4
	Habilitar
	5
	hectáreas
	De una cantera en los Cerros Orientales para el disfrute de la oferta natural
	-
	0
	0
	3
	5

	Apropiación del espacio de uso público en los cerros orientales
	5
	Vincular
	10
	grupos
	De interés en la conservación cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.
	0.5
	2.5
	1
	3
	3

	Restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales
	6
	Restaurar y mantener
	80
	Ha
	En el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.
	0.6
	0
	0
	50.46
	28.94

	
	7
	Manejar
	89
	ha
	como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales
	1
	60.75
	9.10
	8.02
	10.13

	
	8
	Desarrollar en
	40
	ha
	incentivos para la conservación de coberturas vegetales
	2
	0
	8
	16
	14

	Pago vigencias anteriores fenecidas
	9
	Pagar 
	100
	%
	de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
	0
	0
	0
	75
	100


14.3 DESCRIPCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

Las características de las metas son las siguientes: 

Meta 1. Gestionar 100% el plan de adquisición de los predios priorizados en los Cerros Orientales 
La meta contempla la realización de todos los estudios y gestiones necesarias para la adquisición predial en beneficio del Distrito. 

Para ello debe adelantarse las siguientes acciones:

· Definición de la estrategia de administración de los predios eventualmente adquiridos o recibidos de otras entidades oficiales 

· Diagnostico Técnico jurídico que permita dimensionar áreas, numero de predios, tipo propiedad 

· Definir sectores prioritarios

· Seleccionar los predios de interés 

· Adelantar los estudios técnicos correspondientes a los análisis jurídicos que permitan la identificación de propietarios y las limitaciones del dominio de cada uno de los predios.

· Elaboración de Avalúos comerciales y de referencia
· Proyecto de Declaratoria de Utilidad Publica 

· Aprobación del comité de adquisición predial
Meta 2. Adquirir 25 ha de predios priorizados en los Cerros Orientales

La meta contempla la fase final del proceso de compra de los predios a favor del Distrito Capital, partiendo desde el momento de la generación de oferta y todo el proceso de negociación hasta el registro de la propiedad a nombre del Distrito, y la implementación de la estrategia de administración.

Para ello debe adelantarse las siguientes acciones:

· Elaboración de levantamiento topográfico a fin de determinar los linderos y las áreas físicas de cada uno de los predios a adquirir.

· Disposición de recursos (Solicitud y expedición de CDP)

· Gestión Predial (ofertas de compra y negociación)

· Elaboración y registro de los títulos de propiedad 

· Recepción de los inmuebles 

· Implementación de la estrategia de administración de los predios.

Nota*. Para la vigencia 2018 la compra de predios de interés ecológico y ambiental en los cerros orientales contaba con asignación presupuestal por recursos que ascendieron a $1.000.000.000. No obstante, en razón a que la asignación presupuestal asignada para el propósito de la meta fue declarada recurso de Procesos de Contratación en Curso-PCC, la magnitud de la meta fue reprogramada para a vigencia 2019 de tal manera que se dé cumplimiento a la MPI.
Meta 3. Habilitar 4 ha de redes de senderos ecológicos secundarios en los Cerros Orientales

La meta plantea adecuar nuevos senderos y/o realizar acciones de mantenimiento donde se busca generar las condiciones necesarias en los senderos ecológicos existentes para ser disfrutados por la comunidad, los cuales son aquellos senderos que permiten la conexión entre lugares, hitos, o puntos de interés y que pueden ser trazados por la costumbre de uso, o diseñados para un fin específico. Se contempla que cuenten con una condición mínima de accesibilidad y recorrido al atractivo natural. Para la habilitación de los senderos se han previsto las siguientes actividades:

En nuevos senderos: Circuito El Zuque-Corinto.

Contribuir con la implementación de acciones que le apunten al cumplimiento de los planes de manejo tanto de la Franja de Adecuación como de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá mediante las siguientes acciones:

· Actualización de diagnósticos.

· Formulación de diseños paisajísticos, de restauración ecológica y estrategia de participación social.

· Implementación de acciones biofísicas y paisajísticas.

· Formulación de un modelo de administración con participación comunitaria.

· Acciones de interventoría requeridas

En senderos Existentes: En jurisdicción de la Franja de adecuación y Cerros Orientales, las quebradas de Chapinero, Usaquén y Santa Fe, junto con senderos de acceso a las acciones de restauración proyectadas en las localidades San Cristóbal y Chapinero.

· Identificación, georreferenciación y priorización senderos existentes en áreas de interés ambiental o áreas previstas.

· Evaluación de las condiciones de uso y accesibilidad de los 10 Km priorizados.

· Diseño de acciones de implementación de senderos y estrategia de participación social.

· Ejecución de acciones mantenimiento de la infraestructura y de las zonas verdes de los senderos.

Finalmente, entre las actividades que se plantean desarrollar se encuentran: limpieza de los senderos, cambio y mantenimiento de las barandas existentes y escalinatas presentes en los senderos, implementación de señalización en los senderos, entre otras.

Meta 4. Habilitar 5 Ha dentro de una cantera para el disfrute de la oferta natural 

La meta establece habilitar de antiguas canteras existentes en los Cerros Orientales, para la localización y fomento de las actividades relacionadas con el disfrute del espacio público, particularmente con las acordes con la vocación y el régimen de usos establecido para ellas dentro de los instrumentos de gestión, se proyectan acciones de adecuación, equipamiento , mejoramiento del acceso y recuperación paisajística, restauración ecológica, que incluye actividades como; recuperación del factor suelo,  controles de exóticas, control de invasoras y la plantación de material vegetal nativo.

Las actividades contempladas para su cumplimiento son las siguientes: 

· Reconocimiento y diagnóstico de las áreas de antigua cantera.

· Zonificación y priorización de escenarios para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica.

· Formulación de diseños para implementación de acciones biofísicas, de conectividad ecológica, paisajísticas y estrategia de participación social.

· Implementación de acciones biomecánicas para estabilización y recuperación.
Desde el año 2019, se finaliza la intervención de tres hectáreas en la cantera del zuque con la metodología de restauración ecológica para “habilitar hectáreas de cantera para el disfrute ciudadano”, en el año 2020, por la imposibilidad de adelantar acciones en campo por el confinamiento obligatorio no se logra intervenir las dos hectáreas pendientes para el cumplimiento total de la meta, sin embargo, esas intervenciones se dejan contratadas por medio de los convenios 20171328, y 12952019.

Meta 5. Vincular a 10 grupos de interés en la conservación cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.

La meta busca garantizar la vinculación de los grupos de interés en la conservación de los cerros orientales, a través del fortalecimiento de procesos de emprendimiento social, implementando 5 iniciativas ciudadanas de gestión ambiental que propendan por el reconocimiento de los cerros como eje de vida para los bogotanos.

Cabe aclarar que una iniciativa se entiende como un emprendimiento ciudadano de gestión ambiental enfocado en la conservación ambiental, delimitación del territorio, procesos de formación y la generación de ingresos para los habitantes de la franja. Para la implementación de las iniciativas, se dará prioridad a aquellas que evidencien o promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de los ecosistemas. 

Por otro lado, (1) un grupo debe entenderse como los proponentes de una iniciativa que pueden estar agrupados o categorizados así:

· Juntas Administradoras: conformadas por Juntas de acción comunal (JAC) y/o Juntas Administradoras locales (JAL). Donde un grupo podrá estar conformado por más de una JAC o JAL. 

· Instituciones educativas: Conformado por Universidades, colegios y/o jardines

· Organizaciones no gubernamentales: Entendidas como grupos e instituciones total o parcialmente independientes del gobierno, cuyos objetivos son principalmente de índole humanitario, protección del medio ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario; pueden estar conformados por: Cooperativas, Asociaciones, Colectivos, Fundaciones, Grupos de mujeres, jóvenes et. Pero que para efectos del presente indicador la suma de ellos tendrá como equivalencia un (1) grupo.

Así, las acciones previstas para cumplimiento de esta meta son las siguientes:

· Formulación de las líneas de Acción.

· Convocatoria y proceso de selección de 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.
· Apoyo a la ejecución

· Seguimiento a la implementación de las iniciativas 

· Realización en conjunto con la comunidad y diferentes actores públicos y privados de actividades que promuevan la apropiación de los cerros Orientales por parte de los habitantes de la ciudad. Dichas actividades podrán incluir recorridos, caminatas, bici travesías, entre otros eventos enfocados en la promoción del uso, disfrute y cuidado de los Cerros Orientales.

· Generar espacios que permitan a los actores sociales interactuar con las instituciones y con todas aquellas personas que, aunque no se encuentren asentadas en las zonas sí reconocen los Cerros Orientales como uno de los referentes ambientales más importantes de la ciudad.

· Realizar actividades en el espacio público como un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de todas las personas, a través de recorridos, caminatas, promoción del uso, disfrute y cuidado de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad de Bogotá D.C.

Inicialmente para el cumplimiento de la meta, se planteó una distribución en la magnitud de la misma en términos de la cantidad de grupos vinculados por año sin considerar las implicaciones derivadas de la implementación de las iniciativas ambientales, requeridas para el cumplimiento del decreto 485; por lo anterior se ve la necesidad de replantear y ajustar la magnitud redistribuyendo los grupos sociales a vincular entre los años 2019 y 2020 de la siguiente forma:

Para el año 2019: 3 grupos vinculados, 2020: 3 grupos vinculados, esto con el fin de garantizar que en el momento de evaluar las iniciativas que se presentan a las convocatorias realizadas por la entidad cumplan con el requisito de grupos vinculados y así se pueda garantizar el cumplimiento de la meta que corresponde a la vinculación de 10 grupos en la conservación cerros, pues a partir de la experiencia en la implementación se ha observado que las propuestas logran vincular máximo 3 grupos sociales, de esta forma sería riesgoso dejar 5 grupos para una iniciativa.

Meta 6. Restaurar y mantener en 80 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.
La meta busca la recuperación, rehabilitación y restauración ecológica y protección de áreas con el fin de propender así por la conectividad ecológica entre la Reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá y el área de ocupación publico prioritaria de la franja de adecuación.

Las acciones previstas para cumplimiento de esta meta son las siguientes:

· Reconocimiento, levantamiento de información primaria y secundaria, diagnóstico de las áreas.

· Zonificación y priorización de escenarios para la recuperación, rehabilitación, restauración o conservación ecológica.

· Formulación de diseños para implementación de acciones biofísicas y paisajísticas.

· Control de especies invasoras exóticas.

· Adecuada disposición final de residuos vegetales provenientes del control de exóticas, e invasoras de acuerdo con la normatividad vigente.

· Sustitución de plantaciones de especies exóticas y cambio de cobertura, plantaciones y especies exóticas.

· Promoción de patrocinios y alianzas con el sector privado

· Implementación de acciones con apropiación comunitaria.

· Evaluación de impacto y valoración económica, a mediano y largo plazo, de las actividades de restauración ecológica y mantenimiento en cerros orientales.

· Acciones de interventoría requeridas

Para la vigencia 2019 se programó la intervención de 49.4 ha como magnitud en reserva; no obstante, en el momento de la ejecución en terreno se logró avanzar 6000 metros cuadrados adicionales a lo previsto. Así, la ejecución en terreno se realizó en 50 ha.

Así, la metra se reprogramó de tal manera que para la vigencia 2019 se intervinieran 20 ha y en 2020 9,4 ha. Para el año 2020, se puede reportar la intervención de 12, 5 ha mas, alcanzando en total del cuatrienio 67 hectáreas y quedando pendiente por ejecutar 13 hectáreas que se encuentran contratadas, pero por el aislamiento obligatorio no se han podido implementar de acuerdo con lo programado.
Meta 7. Manejar 89 ha como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales.
Esta meta aborda actividades que combinan intervenciones físicas sobre las coberturas vegetales, con otras de gestión, dirigidas a evitar y disminuir la ocurrencia de incidentes forestales (quemas, conatos e incendios forestales), el área por ellos afectada y a recuperar las zonas afectadas por el fuego. Dichas actividades se enmarcan en los distintos procesos de la gestión del riesgo por incendio forestal, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 y el Decreto Distrital 172 de 2014. En congruencia con las normas mencionadas, las actividades hacen parte del Plan de Acción 2016 – 2020 de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, cuya Presidencia está a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Si bien algunas de las actividades no permiten sumar directamente al número de hectáreas, por ser acciones de gestión y no de intervención directa sobre el territorio, en todo caso favorecen y facilitan el manejo de las áreas. Las principales actividades desarrolladas en esta meta son: 

· Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.

· Desarrollar jornadas de capacitación, campañas para la prevención de incendios forestales y asesoría a los productores agropecuarios sobre el manejo del fuego.

· Identificar las zonas de interfaz urbano forestal de Bogotá D.C.

· Elaborar el mapa de la invasión de retamo espinoso en Bogotá.

· Actualizar la metodología de valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por los incendios forestales de gran complejidad.

· Intervenir la cobertura vegetal como mecanismo de mitigación de incendios forestales (control de especies invasoras pirogénicas (control inicial y mantenimientos posteriores), manejo silvicultural de plantaciones, reordenamiento de combustibles vegetales, despeje de caminos).

· Recuperación ecológica y manejo adaptativo de áreas invadidas de retamo (como medida de mitigación) y áreas afectadas por incendios forestales (para su restauración).

Es de señalar que la programación de la meta para el cuatrienio ha sido modificada, debido a que fue necesario reprogramar la magnitud prevista para 2017. Si bien la meta para la vigencia mencionada estaba prevista en 59 hectáreas, debido a los buenos rendimientos del personal en campo, se logró avanzar en 1,75 hectáreas adicionales; así, para 2017 se hicieron intervenciones en 60,75 ha, con los mismos recursos económicos asignados, lo cual demuestra eficiencia en la gestión desarrollada en el territorio. En función de lo anterior, fue necesario reprogramar también la magnitud de las vigencias 2018 y 2019, por lo que las magnitudes para esos años son distintas a las que se habían previsto inicialmente. 

Adicionalmente, se resalta que una de las principales actividades que se realiza, y cuyo resultado suma directamente a la meta, es la intervención de la cobertura vegetal como mecanismo de mitigación de incendios forestales. Tal y como se menciona en dicha actividad, se realiza el control inicial y el mantenimiento de especies invasoras pirogénicas; al respecto, conviene precisar que las especies a las que se refiere son el retamo espinoso (Ulex europaeus) y el retamo liso (Genista monspessulana), especies exóticas invasoras, según lo determinó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en su Resolución 848 de 2008, siendo además, el retamo espinoso, una de las 100 especies invasoras más agresivas del mundo (según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN). Se suma a ello, que la mencionada planta favorece la ocurrencia de incendios forestales, debido a que su madera tiene alta inflamabilidad y a la acumulación de biomasa, por la muerte de ramas inferiores que permanecen secas bajo los matorrales, aumentando el material combustible.

Por lo anterior, el control del retamo espinoso es una de las principales acciones que se realiza en el Distrito Capital, a fin de disminuir la ocurrencia de incendios forestales y, su control, tal y como lo señala la Resolución 0684 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conlleva hacer un manejo integral que implica: retiro inicial de la planta, posteriores mantenimientos (control de rebrotes y plántulas) e inicio del proceso de restauración, recuperación o rehabilitación del área intervenida. Por ello, se aclara que el reporte de hectáreas de la meta corresponde al manejo inicial realizado por la entidad en un área determinada, mas no incluye la suma en hectáreas de los posteriores mantenimientos ni de las actividades para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica que, en todo caso, sí se reportan descriptivamente, como parte del manejo integral que se realiza. 

Resulta pertinente hacer tal aclaración, por cuanto las hectáreas programadas para el cumplimiento total de la meta en los años 2019 y 2020 son pocas, y ello no significa que no se requerirán recursos económicos para continuar desarrollando actividades en el marco de dicha meta, tendientes a cumplir el objetivo de la misma, la cual es mitigar la ocurrencia de incendios forestales; por el contrario, será necesario realizar actividades de manejo integral de las especies invasoras pirogénicas, como las ya mencionadas anteriormente, a fin de lograr el cometido y cumplir con la normativa nacional establecida sobre la materia. 

Es de señalar que la programación de la meta para el cuatrienio aumentó, debido a que por las alianzas realizadas con entidades como el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JB), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se podrá intervenir mayor área para la mitigación de incendios forestales, sin que la Secretaría Distrital de Ambiente deba asignar mayor presupuesto al programado. Para ello, se reprogramó la magnitud de 2019, aumentándola en 6 ha, es decir, se pasó de 9,15 hectáreas a 15,15 ha, para un total de la meta de 86 hectáreas manejadas como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales. De esta forma, se demuestra mayor eficiencia en la gestión sobre el territorio, gracias a la articulación interinstitucional.
Por otra parte, reconociendo la necesidad de dar continuidad con las acciones que realiza la entidad orientadas a disminuir la ocurrencia de incendios forestales o mitigar sus daños, para lo cual realiza intervenciones sobre la cobertura vegetal o el inicio de procesos de restauración ecológica, entre otros, se reprogramó la magnitud para la vigencia 2020. Así las cosas, se preveía que en la vigencia mencionada se realizaría la intervención de tres (3) nuevas hectáreas, que sumarían directamente a la meta del proyecto de inversión y, complementariamente, se haría el mantenimiento de algunos de los sectores intervenidos con acciones de control de retamo, para garantizar el avance en el proceso para su erradicación.
Es de precisar que debido a que las mencionadas alianzas generan resultados diversos, no habrá duplicidad en el reporte de metas. Para la SDA, el reporte es en hectáreas con labores de mitigación, mientras que, por ejemplo, para el JB el resultado es bajo parámetros de investigación y para el IDU en secciones viales intervenidas. 
Finalmente, y de acuerdo con los resultados en campo obtenidos en 2019, y según se indica en la tabla 14.2 se reprogramó la meta así: en la vigencia 2019 se intervinieron 8,02 ha y en la vigencia 2020 se intervendrán 10,13 ha, con lo cual el total de la meta sigue siendo de 89 hectáreas. El anterior cambio se debió a que, en 2019, por cuestiones administrativas del Convenio Interadministrativo SDA 20191283, desde el cual se realizan las acciones, hubo tardanza en la contratación del personal y, por tanto, en el inicio de las actividades en campo dirigidas al control de retamo y la recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales. 
Cabe señalar, que pese a la reprogramación que se hizo para el cumplimiento total de la meta en 2020, ello no fue posible, debido a la declaración de calamidad pública en la ciudad de Bogotá D.C. y en todo el territorio nacional, por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), que llevó al aislamiento preventivo desde el 20 de marzo de 2020 (primero, a manera de simulacro y, luego, de forma obligatoria). Debido a tal situación, desde la mencionada fecha y hasta el 31 de mayo (fecha final para realizar actividades del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016 – 2020) no fue posible realizar actividades en campo, lo que limitó e impidió cumplir con el 100% de la meta dentro del plazo previsto. Por ello, la meta solo llegó hasta 81,75 hectáreas manejadas como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales, es decir, se logró el 91,85%.

Meta 8. Desarrollar en 40 ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales

La meta de Incentivos económicos para la conservación de los bosques andinos está encaminada a la implementación de estrategias que aborden la recuperación y conservación de las coberturas vegetales, vinculando como actores principales a los propietarios de los predios, quienes motivados por beneficios otorgados por el proyecto asumen la responsabilidad de adoptar las estrategias de conservación que de acuerdo sus escenarios serán seleccionadas. 

Las actividades contempladas para el cumplimiento de la meta son las siguientes:      

· Priorización y selección de las áreas con potencial para conservación, restauración, rehabilitación bajo el modelo de incentivos a la conservación.

· Reconocimiento en campo y selección de los predios a vincular en el proceso

· Diseño del paquete de incentivos para los predios seleccionados

· Implementación de los incentivos 

· Seguimiento y evaluación.

Meta 9. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas

En la vigencia 2019, se crea la meta No. 9 con la finalidad de pagar el pasivo constituido y relacionado a continuación:

· Contrato No. 92017- Ingeniería Strycon S.A.S

En la vigencia 2017, se contrató el diseño del Plan Estratégico y sus componentes para la Serranía El Zuque en los Cerros Orientales con el objetivo de contribuir a la consolidación de una zona para el goce y disfrute de la oferta natural de los Cerros Orientales. 

Es de precisar que el contrato en mención inicia su ejecución en enero de 2019; allí se recibirá como producto los diseños detallados relacionados con el Plan Estratégico, a fin de cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas en dichas áreas y garantizar que las obras a contratar cumplirán con los objetivos propuestos por la entidad en cuanto a seguridad, operatividad, costos y protección del entorno.

Así, se realizarán los pagos en la vigencia 2019 de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
15. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

El proyecto implementa las acciones orientadas al restablecimiento de las condiciones ambientales de los Cerros Orientales necesarias para dar cumplimiento en un 60% de la Sentencia del Consejo de Estado, reduciendo el riesgo a que el Distrito incurra en desacato y restableciendo los derechos vulnerados de las personas que conviven con los Cerros.

Entre los principales beneficios sobresale la habilitación de cerca de 80 hectáreas como espacio de uso público para disfrute de la comunidad, incluyendo en ello senderos, áreas para la contemplación del paisaje y otras de valor ambiental y para el desarrollo científico.

Hace partícipe a la comunidad en el proceso de recuperación y protección de los ecosistemas presentes en los Cerros Orientales motivando en los vinculados una actitud de corresponsabilidad, y generando el desarrollo de alternativas económicas que desarrollen oportunidades de subsistencia en un área en donde de otra forma debieran ser desplazados o incurrir en actividades que van den contra de la conservación de los valores ambientales de los Cerros Orientales.

Se garantiza el manejo de 200 hectáreas de coberturas boscosas que hacen parte de ecosistemas estratégicos en el corredor ambiental y ecológico que conforman los Cerros Orientales, recuperando y protegiendo propiedades, valores y servicios ecosistémicos que influyen en una mejor calidad de vida de los bogotanos y en general de la región. 

16. COSTOS DEL PROYECTO 

	Línea de acción
	2.016
	2.017
	2.018
	2.019
	2.020
	Total

	 Línea 1 Habilitación de espacio como uso público en los cerros orientales
	$ 229
	$ 4.102
	$ 3.115
	$ 1.573
	$ 100
	$ 9.104

	 Línea 2 Apropiación del espacio de uso público en los cerros orientales
	$ 25
	$ 406
	$ 218
	$ 232
	$ 33
	$ 914

	 Línea 3 Restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales 
	$ 614
	$ 2.848
	$ 3.059
	$ 1.966
	$ 145
	$ 8.632

	Línea 4. Pago vigencias anteriores fenecidas
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 979
	$ 262
	$ 1.241

	 Total 
	$ 868
	$ 7.356
	$ 6.392
	$ 4.750
	$ 540
	$ 19.906


Cifras en millones de pesos
17. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

	Fuentes de financiación
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Plan de Gestión Ambiental 
	$ 0
	$ 0
	$ 5.124
	$ 0
	$ 0

	Plusvalía
	$ 0
	$ 0
	$ 80
	$ 0
	$ 20


	Exigibilidad del pago con la transferencia de dominio
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	Otros Distrito
	$ 868
	$ 0
	$ 1.188
	$ 2.683
	$ 258

	Recursos de crédito
	$ 0
	$ 7.356
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	Otras Fuentes
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 2.212
	$ 262

	 TOTAL FINANCIACION
	$ 868
	$ 7.356
	$ 6.392
	$ 4.750
	$540


Cifras en millones de pesos
18. 
EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
· Los Cerros Orientales ofertan a la ciudad y la región servicios ecosistémicos que mejoran su calidad de vida, siendo esta cadena montañosa un elemento estructural en la regulación hídrica, de la temperatura, la conectividad eclógica con los páramos de Sumapaz y Chingaza, los servicios culturales y espirituales, la belleza escénica que dan identidad a la ciudad.

· La calidad y cantidad de estos servicios ecosistémicos están asociadas a la salud de los ecosistemas nativos presentes en la reserva, las recuperaciones de las coberturas boscosas aumentan la cantidad de dióxido de carbono fijado, reduce los procesos erosivos, incrementan la infiltración del agua y mejoran la estética del paisaje ofertado.

· El proyecto vincula las comunidades locales brindándoles la oportunidad de crear alternativas laborales, otorgándoles reconocimiento, incrementando su confianza y capacidad de autogestión. 
19. 
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad de estas acciones depende de la voluntad de la administración para avanzar en el cumplimiento del Fallo del Consejo de estado, y del nivel de compromiso y corresponsabilidad que se pueda motivar en las personas y actores sociales que participen en cualquiera de las fases del proceso.

20. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana ha sido contemplada de diferentes formas, la primera acción que desarrolla un componente fuerte de participación, corresponde a la acción que desarrolla la meta número 5: Vincular 10 grupos de interés en la conservación de cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social, en la cual claramente se puede apreciar que el motivo principal es hacer partícipe a la comunidad en el proceso de recuperación ambiental de los cerros ambientales, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de este, participando de la consolidación de modelos de trabajo que puedan ser sostenibles en los Cerros Orientales.

La otra acción que contemplan la participación de la comunidad corresponde a la que desarrolla la meta número 6: Restauración en 80 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado. Que claramente ha contemplado a los actores del sector privado como aliados en los procesos de restauración ecológica.

Finalmente, la estrategia de motivar en los propietarios de los predios la participación en la recuperación y conservación de las coberturas vegetales a través de la implementación de incentivos a la conservación, acoge una de las principales estrategias de conservación que en la actualidad se están adelantando.

21. ESTRATÉGIAS ASOCIADAS AL POT

No existen estrategias del POT donde se contemple el proyecto, teniendo en cuenta que el POT vigente es del 22 de junio de 2004 (Decreto 190 de 2004) y el proyecto nace de la necesidad dar cumplimiento a las obligaciones de la sentencia del Consejo de Estado (marzo de 2014). Dado lo anterior, el régimen de usos del suelo está enmarcado en el  Decreto Distrital 485 de 2015 “por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 1766 del 27 de octubre de 2016 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se adoptan otras determinaciones”.

22. PLANES MAESTROS ASOCIADOS DEL POT

El proyecto no está contemplado en los Planes Maestros del POT, dado que el proyecto nace de la necesidad dar cumplimiento a las obligaciones de la sentencia del Consejo de Estado (marzo de 2014). Es decir,  el régimen de usos del suelo está enmarcado en el  Decreto Distrital 485 de 2015 “por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones” y  la Resolución 1766 del 27 de octubre de 2016 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se adoptan otras determinaciones”.
23. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA SDA AL CUAL LE APORTA EL PROYECTO

En concordancia, con los objetivos estratégicos de la entidad, el proyecto está enmarcado en el primer objetivo estratégico “Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente”.
24. INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO

Nombre: MARIET ALEJANDRA SÁNCHEZ 
Cargo: Directora de Gestión Ambiental

Correo: mariet.sanchez@ambientebogota.gov.co

Teléfono: 
3778828
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