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 $2,521  $3,455  $3,696  $6,187  $2,704  $18,562 $2,444  $3,342  $3,358  $0  $0  $9,145 96.97  96.74  90.87  0.00  0.00  49.2727 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
Retraso: Falta focalizar 3 IED de las 150 proyectadas para el 2022, debido a que algunas Direcciones Locales de Educación no remitieron el listado completo de los colegios a acompañar o en algunos casos, los colegios no estuvieron interesados en 
recibir el acompañamiento. 
Solución: Desde el equipo del proyecto 7599 se está gestionando directamente con los colegios para invitarlos a participar en el proceso.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", desde la Secretaría de Educación del Distrito, a continuación, se describen los avances de la meta:
A la fecha se focalizaron 147 de las 150 proyectadas para recibir el acompañamiento en el 2022. Se inició el acompañamiento en 47 IED, sin embargo, no se reporta aún meta cumplida con estos colegios, ya que se espera realizar al menos 8 sesiones 
con cada colegio. El proceso que se ha adelantado en estos 47 colegios ha consistido en la revisión y retroalimentación de los documentos PRAE, en la concertación del plan de trabajo con los docentes del PRAE y en la realización de al menos una 
sesión de acompañamiento.

Beneficios

Con el acompañamiento pedagógico a las Instituciones Educativas del Distrito-IED para el fortalecimiento del PRAE, se brindan orientaciones para mejorar prácticas y saberes ambientales en las comunidades educativas, específicamente las 
relacionadas con la articulación del énfasis del PRAE al contexto territorial, al contexto institucional, la dinamización de las líneas temáticas del PRAE (consumo responsable, residuos sólidos, cambio climático, biodiversidad y sistema hídrico) y la 
estructuración de los componentes del proyecto (diagnóstico ambiental, planteamiento del problema, formulación de los objetivos, diseño metodológico, seguimiento y evaluación). 
Con todo lo anterior, se espera que las comunidades educativas principalmente los estudiantes desarrollen competencias actitudinales y cognitivas y praxeológicas en torno a las relaciones sostenibles con el ambiente, cambien sus hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y promuevan acciones que mitiguen el cambio climático.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 197

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la 
estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias 
ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

112 Secretaría de Educación del Distrito

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022

 14.00
 27.00
 27.00

 14.00
 27.00
 40.50

 14.00
 27.00

 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%  50.31% 2022 100.00%  0.00%  50.31%  41.00%

 0.00%  50.31%  41.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

0 N/A  $2,521  $2,444  96.97  $3,455  $3,342  96.74  $3,696  $3,358  90.87  $6,187  $0  0.00  $2,704  $0  0.00  $18,562  $9,145  49.27

197 100% de los colegios públicos distritales con 
estrategia de educación ambiental y protección animal

 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

112 SED, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cumplimiento de la meta de articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020 - 2050, se 
tiene un avance acumulado al PDD de 0,45, equivalente al 45% de la programación del cuatrienio, de los cuales en la vigencia 2020 avanzó en 0,15; en la vigencia 2021en 0,25 y en la vigencia 2022 en 0,05, de los cuales se detalla a continuación:
Adaptación al cambio climático: Evaluación de Riesgos Climáticos. Acciones, subacciones, resultados y productos adaptación y transversales. PAC presentado a la ciudad. Propuesta de Monitoreo, Evaluación y Reporte. Indicadores de resultado, 
producto e impacto del PAC. Validación de entidades implementadoras del PAC. Avances en definición de metas. Proyecto decreto adopción del PAC. Gestión Grupo Interno de Trabajo. Revisión línea base Declaración de Naturaleza Urbana.
Gestión riesgo por incendio forestal: 5 campañas; aportes a Planes temporadas menos lluvias; evaluación complejidad incendios; revisión medidas contingencia en 34 PMA y acciones para incluirlas; socialización zonas interfaz; diseño y ejecución 
estrategia comunicación; identificación acción mitigación en ZIUF; educación Consejos Locales. Acciones mitigación y prevención. Restauración 3 ha afectadas por fuego (2020), definición áreas a intervenir y enriquecimiento vegetal (2021: plantación 
542 árboles); viabilidad mant. áreas restauradas; valoración daños incendios de 2020; georreferenciación eventos y generación mapas; identificación puntos para instalar hidrantes en humedales. Presidencia Comisión.
Respuesta a Emergencias: 856 emergencias en 2020, 2124 en 2021 y 615 en 2022.
Instrumentos Planeación Ambiental: PIGA: 11 capacitaciones y 45 jornadas de actualización temas ambientales; respuesta a 188 requerimientos; aportes actualización y creación normativa; premiación ganadores Al Trabajo en Bici  y desarrollo del 
concurso Buenas Prácticas Ambientales (2020 y 2021); reconocimiento a 37 entidades con calificación alto desempeño (2019 y 2020); semana ambiental 2021; 13 mesas con Alcaldías Locales; acompañamiento elaboración Guía Residuos; 
conversatorio Estrategias ambientales implementadas entidades del Distrito y entrega incentivos.  PACA: seguimiento y evaluación PACA BMPT 2020; Cuenta Anual PACA 2019; formulación PACA 2020-2024; actualización procedimiento PACA y 
módulo en Forest. Reporte Cuenta Anual PACA 2020 (2 PDD) y 2021; matriz de seguimiento PACA 2020 (2 PDD); definición indicadores PACA 2020-2024 OAB, revisión fichas técnicas; presentación ajustes formulación PACA; consolidación 
seguimientos PACA I y II 2021, socialización seguimiento 2020-2021.
Seguimiento acciones recuperación ambiental suelos de protección por riesgo no mitigable: seguimiento áreas riesgo no mitigable (62). Altos de La Estancia: Control a pastoreo de ganado; Concertación y firma Pacto; avance restauración 2,2 ha 
(plantación 1260), 3 huertas comunitarias fortalecidas e instalación 1 nueva. 2 reuniones interinstitucionales. Acompañamiento 37 operativos control ocupaciones. Expedición Res. SDA 3236/2021. Visita a 56 predios para evaluación y proyección de 
manejo. 2 reuniones art 71 POT.

Beneficios

La ciudad cuenta con un Plan de Acción Climática con horizonte a 2050 que plantea acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

2023
2024

 27.00
 5.00

 13.50
 5.00

 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 100.00  100.00  41.00  41.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción 
Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión 
necesaria para lograr una reducción de por lo menos 
15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de
Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la 
participación de la ciudad en los mercados de carbono

 $689  $801  $784  $1,457  $514  $4,244 $644  $779  $638  $0  $0  $2,062 93.55  97.30  81.47  0.00  0.00  48.58

   al Plan de DesarrolloTOTAL

112 SED, 

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento de las acciones de implementar estrategias distritales de creciemiento verde, con enfoque de 
sostenibilidad e innovación, presenta un avance acumulado al Plan de Desarrollo de 0,38, equivalente al 38% de los cuales en la vigencia 2020 corresponde el 0,05 (5%), para la vigencia 2021 corresponde el 0,30 (30%), y para la vigencia 2022 
corresponde el 0,03(3%), a través de las siguientes acciones:
Formulación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde.
Definición de acciones prioritarias y actores estratégicos.
Impulso a la formulación y desarrollo de proyectos por parte de empresas participantes en Gestión Ambiental Empresarial - GAE.
Reuniones de concertación de proyectos prioritarios para la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde en los siguientes temas: Red Moda, Ruta de Emprendimiento, Innovación Sostenible, Bogotá Circular y articulación GAE - Clúster CCB.

Beneficios

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 198

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.15
 0.25
 0.25
 0.25
 0.10

 0.15
 0.25
 0.25
 0.25
 0.10

 0.15
 0.25
 0.05
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 20.00%
 0.00%
 0.00%

 69.23% 2022 100.00%  20.00%  69.23%  45.00%

 20.00%  69.23%  45.00%

 1.00  1.00  0.45  45.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento
Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e 
innovación que impulse la eficiencia energética, las 
fuentes no convencionales de energías renovables y la
economía circular de manera articulada con los 
grandes y pequeños generadores y consumidores y 
que incorpore un sistema de monitoreo para medir la 
transición hacia un crecimiento verde y el 
cumplimiento de los ODS

 $1,294  $1,846  $1,779  $3,079  $1,360  $9,358 $1,264  $1,770  $1,591  $0  $0  $4,624 97.67  95.86  89.45  0.00  0.00  49.41

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 28-APR-2022 13:35
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)911837763

Página  4 de 8
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento con las acciones a los determinantes ambientales, se presenta los siguientes avances:
1. Para los proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, se tiene un acumulado ejecutado al plan de desarrollo de doscientos siete (207), de los cuales sesenta y 
seis (66) fueron atendidos en la vigencia 2020, ciento trece (113) en la vigencia 2021 y los restantes veintiocho (28) en la actual vigencia así: (0 en enero, 14 en febrero y 14 en marzo). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de 
sostenibilidad corresponden a: Once (11) Plan Parcial de Desarrollo, dieciséis (16) Planes Parciales de Renovación Urbana, trece (13) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, nueve (09) Planes de Implantación, dos (02) Plan de 
Regularización y Manejo, cinco (05) Planes Directores para parques, dos (02) Planes de Manejo de Humedales, ciento diecisiete (117) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, veintiún (21) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en 
suelo restringido, dos (02) Balances de zonas verdes, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP, un (01) proyecto Bogotá Construcción Sostenible y siete (07) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos
viales en intervenciones en áreas verdes y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: catorce(14) Bosa, diez (10) Chapinero, nueve (09) Kennedy, tres (03) Barrios Unidos, tres (03) Los Mártires, trece (13) Ciudad Bolívar, doce (12) Rafael Uribe Uribe, cinco (05) 
Santa Fe, un (01) Tunjuelito, siete (07) Engativá, ocho (08) San Cristóbal, dos (02) Antonio Nariño, cuatro (04) Candelaria, cinco (05) Teusaquillo, dieciséis (16) Puente Aranda, treinta y seis (36) Fontibón, treinta y cuatro (34) Suba, seis (06) Usme y 
diecinueve (19) Usaquén.

La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la 
promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 199

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 0.05
 0.30
 0.30
 0.30
 0.05

 0.05
 0.30
 0.30
 0.30
 0.05

 0.05
 0.30
 0.03
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 10.00%
 0.00%
 0.00%

 58.46% 2022 100.00%  10.00%  58.46%  38.00%

 10.00%  58.46%  38.00%

 1.00  1.00  0.38  38.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los
determinantes ambientales en 1.000 proyectos de 
ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y 
mitigación a la crisis climática

 $525  $778  $1,103  $1,401  $746  $4,553 $523  $764  $1,099  $0  $0  $2,386 99.66  98.15  99.68  0.00  0.00  52.41

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 28-APR-2022 13:35
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)911837763

Página  5 de 8

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Durante la vigencia de 2022 corresponde a veintiocho (28) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Un (01) Plan Parcial de Desarrollo, cuatro (04) Planes Parciales de Renovación Urbana, un (01) Plan 
de Implantación, un (01) Plan Director para parque, cinco (05) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, dieciséis (16) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

2. Para los proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, se tiene un acumulado ejecutado en lo corrido del Plan de Desarrollo corresponde a ciento dieciocho (118) de los cuales veinte (20) fueron verificados 
en la vigencia 2020, setenta y ocho (78) verificados en la vigencia 2021 y veinte (20) han sido verificados en la vigencia 2022. Los proyectos a los cuales se les ha verificado la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: Diecinueve
(19) Planes Directores de Parques de la Ciudad y noventa y siete (97) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y dos (2) Plan de Regularización y Manejo.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: dos (02) Santa Fe, quince (15) Chapinero, seis (06) Kennedy, seis (06) Ciudad Bolívar, dos (02) Rafael Uribe, dos (02) Antonio Nariño, un (01) Los Mártires, tres (03) San 
Cristóbal, cuatro (04) Puente Aranda, cinco (05) Bosa, siete (07) Engativá, trece (13) Suba, uno (01) Usme, trece (13) Fontibón, doce (12) Barrios Unidos, nueve (09) Teusaquillo, un (01) Candelaria y dieciséis (16) Usaquén.

Durante la vigencia 2022, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a veinte (20) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado, dieciocho (18) de ellos corresponde a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y 
dos (02) de ellos corresponden a Plan de Regularización y Manejo.

Beneficios

La Secretaría Distrital de Ambiente ha  incorporando criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y 
determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la
crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la 
construcción sostenible en la Ciudad.

La aplicación y seguimiento de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la
armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura Ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 66.00
 156.00
 156.00
 156.00

 66.00

 66.00
 113.00
 150.00
 190.00

 81.00

 66.00
 113.00

 28.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 18.67%
 0.00%
 0.00%

 62.92% 2022 100.00%  18.67%  62.92%  34.50%

 18.67%  62.92%  34.50%

 600.00  600.00  207.00  34.50%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
No presenta retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura vegetada, el avance acumulado al 
plan de desarrollo corresponde a 6996 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020, 3540 m2 corresponden a la vigencia 2021 y 956 m2 corresponden a la gestión 
adelantada en lo que se lleva de vigencia 2022.
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se ha realizado acompañamiento técnico a 956 m2 de jardines verticales y techos verdes, promovidos en las siguientes localidades: Suba (465 m2), Chapinero (27 m2) y Fontibón (464 M2).

Beneficios

El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales, promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben 
el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, 
permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 20.00
 110.00
 110.00
 110.00

 50.00

 20.00
 78.00

 100.00
 141.00

 61.00

 20.00
 78.00
 20.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 20.00%
 0.00%
 0.00%

 59.60% 2022 100.00%  20.00%  59.60%  29.50%

 20.00%  59.60%  29.50%

 400.00  400.00  118.00  29.50%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del 
fortalecimiento de la infraestructura vegetada

 $13  $30  $31  $250  $83  $407 $13  $30  $30  $0  $0  $73 100.00  100.00  97.30  0.00  0.00  18.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 

126 SDA, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 201

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada 
(techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 2,500.00
 5,000.00
 5,000.00
 5,000.00
 2,500.00

 2,500.00
 3,540.00
 5,000.00
 5,960.00
 3,000.00

 2,500.00
 3,540.00

 956.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 19.12%
 0.00%
 0.00%

 63.37% 2022 100.00%  19.12%  63.37%  34.98%

 19.12%  63.37%  34.98%

 20,000.00  20,000.00  6,996.00  34.98%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

126 SDA, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


